

DODATEK č. 2
ke smlouvě č. MUZNJ/00985/2020 na zhotovení projektové dokumentace, 
výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby
 „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost IV – zámecký park“
Smluvní strany:
1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
se sídlem:	28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín
zastoupena:	Mgr. Alešem Knápkem, ředitelem
IČO:	00096296
DIČ:	CZ00096296
bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 	836801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     (dále jen „objednatel“)
2. ZAHRADA Olomouc s.r.o.
se sídlem:	Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
zastoupena:	Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem
IČO:	48395013
DIČ:	CZ48395013	
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	233033030/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C6396
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely mezi sebou dne 4.11.2020 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby  „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost IV – zámecký park“ (dále jen „Smlouva“), k níž následně dne 26.10.2021 uzavřely dodatek č. 1.
Ke Smlouvě č. MUZNJ/00985/2020 ve znění dodatku č. 1 uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 tohoto znění:
I.
1. Na základě závěrů vzájemného jednání objednatele, zhotovitele a zřizovatele objednatele, kterým je Moravskoslezský kraj, se celý projekt rozdělí do dvou etap, označených jako etapa č. 1  a etapa č. 2,  které jsou graficky specifikovány v příloze tohoto dodatku.
2. S ohledem na etapizaci celého projektu, tedy s ohledem na skutečnost, kterou při uzavření Smlouvy nemohly smluvní strany předvídat, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínů pro předání některých částí díla takto:
a) termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) projektové dokumentace pro provádění stavby podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. f) Smlouvy se pro etapu   č. 1, jak je graficky specifikována v příloze tohoto dodatku, sjednává na 60 dnů ode dne nabytí právní moci posledního vydaného stavebního povolení,
b) termín pro provedení (dokončení a předání objednateli) projektové dokumentace pro provádění stavby podle ust.  článku IV. odst. 1 písm. f) Smlouvy se pro etapu  č. 2, jak je graficky specifikována v příloze tohoto dodatku, sjednává na 90 dnů ode dne nabytí právní moci posledního vydaného stavebního povolení.

II.
1. S ohledem na rozdělení projektové dokumentace do dvou etap, s čímž je spojena potřeba úprav celého projektu, se smluvní strany dohodly na zvýšení původně sjednané ceny za dílo, resp. za zpracování dokumentace pro provádění stavby sjednané v článku VII. odst. 1, 3. část  o celkovou částku 120.000,- Kč bez DPH, která bude nově rozdělena takto:
a) cena za zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro první etapu projektu  je sjednána v částce 252.500,- Kč bez DPH, což po připočtení DPH v částce 53.025,- Kč činí celkem 305.525,- Kč včetně DPH,
b) cena za zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro druhou etapu projektu  je sjednána v částce 252.500,- Kč bez DPH, což po připočtení DPH v částce 53.025,- Kč činí celkem 305.525,- Kč včetně DPH.
2. V návaznosti na etapizaci projektu se mění ustanovení článku VIII. odst. 3, poslední odrážka tak, že část ceny díla za předmětnou část díla (DPS) bude uhrazena v částce 252.500,- Kč bez DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení stavby v etapě č. 1 a část ceny díla za předmětnou část díla (DPS) bude uhrazena v částce 252.500,- Kč bez DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provedení stavby v etapě č. 2.

III.
1. V důsledku etapizace celého projektu – jeho rozdělení do dvou etap – se smluvní strany dohodly na změně některých ujednání týkajících se výkonu autorského dozoru dle článku XI. odst. 1 písm. c) a článku XII. odst. 7 Smlouvy tak, že výkon autorského dozoru zabezpečí  zhotovitel pro obě dvě etapy projektu a zahájí jej vždy po započetí realizace stavby v dané etapě na písemnou výzvu příkazce.
2. S ohledem na rozdělení výkonu autorského dozoru do etap se ujednání o odměně zhotovitele za tuto činnost uvedené v článku XIII. odst. 1 písm. c) mění a zní nově takto:
c) odměna za výkon autorského dozoru:
· v etapě č. 1:			bez DPH 	35.000,00 Kč
DPH 21%	  7.350,00 Kč
						včetně DPH	42.350,00 Kč
· v etapě č.2:			bez DPH	35.000,00 Kč
DPH 21%	  7.350,00 Kč
včetně DPH	42.350,00 Kč
3. Adekvátně k rozdělení odměny za výkon autorského dozoru se smluvní strany dohodly na úpravě platebních podmínek sjednaných v článku XIV. odst. 4 Smlouvy, který se mění a zní nyní takto:
4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 15 % prostavěnosti stavby v každé ze dvou etap bude příkazníkem vystavena faktura, a to na částku ve výši 15 % z odměny za danou etapu dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
Procento prostavěnosti stavby v dané etapě bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem dané etapy stavby vystavených a objednatelem odsouhlasených faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků). 
Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem vystavovány maximálně do výše 90 % z odměny pro danou etapu stavby dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. Zbývající část odměny bude pro každou etapu vyúčtována konečnou fakturou po ukončení výkonu činnosti autorského dozoru, tzn. po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním dané etapy stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby). 

IV.
1. Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy dvě vyhotovení a zhotovitel zbývající jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 2 – situace stavby – rozdělení etap


	
V Novém Jičíně dne 1.11.2022
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	za objednatele
Mgr. Aleš Knápek
ředitel 
	
	za zhotovitele
Ing. Radek Pavlačka
Jednatel
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