
Číslo objednatele: 35/KI/6/TSÚ/2022/ŠÍ 
Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

Stavba „Oprava propustku 4739-10P pod silnici 111/4739, km 3,693 v obci Horní
Bludovice"

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Tel:
Fax:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:
Bankovní spojení:

Středisko:
Se sídlem:
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711 
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 86-6032100257/0100
Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

Ii

Zhotovitel:

Tel: 4
Fax:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Ostravská 223/43, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko

06088856
CZ06088856
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70591 
MONETA Money Bank 
číslo účtu: 226177220/0600
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se dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje termín plnění. Důvodem jsou zdržení 
při vyřízení stanovení přechodné úpravy provozu, nevyhovující klimatické podmínky a 
vyvstalé technické úpravy stavebního řešení v návaznosti na požadavky správce toků.
Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravu termínů.

Původní smlouva ve znění dodatku č. 1 se proto mění takto:
Článek IV. Doba a místo plnění, bod 1. původní znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 50 dnů od předání staveniště zhotoviteli a 
nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli (tj. předat včetně všech 
požadovaných dokladů).

se nahrazuje novým zněním:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 18. listopadu 2022 a nejpozději poslední den 
lhůty dokončené dílo předat objednateli (tj. předat včetně všech požadovaných dokladů).

Všechna ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Karviné dne 10. 10. 2022 V Těrlicku dne 10. 10. 2022
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