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	Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě
Stavba: 005.A – Most bývalé polní dráhy ÚČOV – km 1,58
Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 



Číslo projektu:	500 551 0004		Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxxx
			



Investiční akce: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě – stavby: 005.A a 005.B
Číslo projektu: 500 551 0004

Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti SMP CZ, a.s.
Vyskočilova 1566
140 00 Praha 4
(dále jen „zhotovitel“) 


V Praze dne 21.12.2021
Naše zn. VM-LM/2021-434

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/052/R/SoD/2020, uzavřená dne 26.8.2020 (dále jen „smlouva“) 
Stavba: 005.B – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67 (dále jen „stavba“) 
Pokyn správce stavby č. 05 k provedení Variace č. 08 Změna chodníkového krytu a římsy 
SO 210 – Silniční most na MK ÚČOV – km 1,67

Související dokumenty/události: 
· Záznam z místního šetření – posouzení stávající konstrukce mostu SO 210 a betonových chodníků z 28.07.2021
· Zápis z KD stavby č. 4 z 30.6.2021
· Zápis z projednání vedení chrániček IS pro stavbu „Levobřežního labyrintu“ přes most SO 210 z 1.7.2021
· [bookmark: _Hlk90486670]Návrh zhotovitele na změnu chodníkového krytu a římsy z 24.11.2021

Na základě upozornění Zhotovitele bylo po odbourání konstrukce vozovky a chodníků mostu dne 21.7.2021 provedeno místní šetření za účasti Zhotovitele, Správce stavby, Objednatele, HMP a PVS. Na tomto místním šetření bylo konstatováno, že železobetonové desky mostovky i nosná ocelová konstrukce (NOK) jsou pod chodníky mnohem více degradovány a zkorodovány, než předpokládala Diagnostický průzkum provedený Kloknerovým ústavem z r. 2016 a PDPS z r. 2018. 

Po obnažení NOK proběhlo dne 28.7.2021 další místní šetření (záznam viz příloha), které po kontrole a vizuálním šetření potvrdilo zvýšenou degradaci betonu mostovky a korozi NOK.

Bylo proto dohodnuto, že stávající železobetonová deska mostovky obou chodníků vč. římsy nebude plošně sanována, ale bude odbourávána v plném rozsahu. Pro obnovu mostovky obou chodníků předložil zhotovitel dne 24.11.2021 alternativní návrh změny chodníkového krytu a římsy:


a) Popis změny
· [bookmark: _Hlk88231495]Původní chodníkový kryt z litého asfaltu v rozsahu cca 2 x 1,33 x 39,75 = 105,7 m2 bude nahrazen děrovaným krytem z kompozitních pororoštů PREFAGRID 12x12/38.
· Původní železobetonová nosná konstrukce chodníku (deska) bude nahrazena podélnými ocelovými nosníky UPE 270 a kompozitními pororošty.
· Lícní panel římsy v rozsahu cca 2 x 39,75 = 79,5 bm je nově navržen z kompozitních profilů PREFEN a z desky PREFAPLATE.
· Z nerezové oceli bude spojovací materiál a prvky kotvení roštu (šrouby, příponky roštů apod. 
· Odpadne potřeba realizace izolace proti vodě a její ochrana na ŽB desce (vyjma obnovených ŽB konstrukcí při dilatačních spárách nad opěrami mostu).

· Zhotovitel uvádí m.j. tyto základní vlastnosti navržených konstrukcí:
· Materiálová třída 505: polyesterová pryskyřice se skelnou výztuží, UV stabilizace.
· Nosnost krytů: 5,0 kN/m2.
· Životnost v exteriéru se uvažuje dobou 30 let.
· Záruční doba shodná s dobou na ostatní práce rekonstrukce mostu.
· Lehká konstrukce s malou potřebou údržby.
· Pro lícní římsové desky PREFAPLATE nabízí možnost volby barevného řešení.
· Zhotovitel uvádí m.j. tyto výhody děrovaného kompozitnímu krytu oproti původní ŽB konstrukci:
-	Umožnuje dodatečný přístup k inženýrským sítím po vyjmutí pochozího roštu.
S rozsahem údržbových prací, které lze provádět shora, klesá objem prací vyžadujících omezení plavebního provozu pod mostem.
-	Rychlost realizačních prací. 
-	Zamezuje vzniku namrzlých ploch na chodníku.
-	Znesnadňuje hnízdění ptactva pod pochozí plochou.
-	Umožňuje omývání ONK dešťovou vodou (čištění konstrukce) a zároveň odvětrávání vlhkosti zpod pochozí plochy chodníků.

[bookmark: _Hlk41040606]Správce stavby předaný návrh schvaluje a vydává tímto Zhotoviteli pokyn, aby na základě výše uvedeného zajistil:
1. [bookmark: _Hlk59453306]dopracování návrhu na změnu chodníkového krytu a římsy mostu SO 210 do podrobnosti RDS do 20.12.2021,
2. zajistil realizaci této změny formou variace v souladu s pod-článkem 13.3. SP.
Součástí návrhu na změnu chodníkového krytu a římsy mostu bude i nové řešení nosné konstrukce chrániček IS pod chodníky (vč. chrániček IS pro stavbu „Levobřežního labyrintu).
Dohodnuté změna bude realizována jako Variace č. 08





b) Ocenění variace:
[bookmark: _Hlk89371488]Po dopracování návrhu na změnu předloží Zhotovitel formou změnového rozpočtu ocenění variace Správci stavby k odsouhlasení. Nosná konstrukce chrániček IS pro stavbu „Levobřežního labyrintu“ není předmětem díla stavby mostu, zhotovitel si dohodne úhradu za ni s jejím stavebníkem.


c) Časový dopad variace:
Jako součást dopracování návrhu na změnu předloží zhotovitel dopad změny do harmonogramu prací a na požadované odstávky plavby. 


Správce stavby vydal tento pokyn k provedení prací před potvrzením změnového listu, tak aby nedošlo k přerušení prací. 


	Na vědomí:
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	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
[bookmark: _Hlk54038209]INFRAM/IDS Trojská kanál




Konzultant / Správce stavby: 	    Společníci:

[bookmark: _Hlk54038817]Kontakt a veškerá korespondence	Společník a správce společnosti	Společník 

Společnost INFRAM/IDS Trojská kanál	INFRAM a.s.		         		     Inženýring dopravních staveb a.s.
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje 	Pelušková 1407	Branická 514/140, Braník	
Datová schránka: 2wheiw9		198 00 Praha 9 – Kyje                                             	  147 00 Praha 4 – Braník
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx	Zapsaná u MS Praha, 	Zapsaná u MS Praha,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx	OR oddíl B, vložka 4235	OR oddíl B, vložka 23452
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