
Aspe Firma: Stavby mostů a.s.

500 551 0004 - ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV

ZŘ -

SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

210 - SILNIČNÍ MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI – ÚČOV – km 1,67

Změna soupisu množství

3.6.3.2

Číslo a název stavby:

Číslo a název varianty:

Číslo a název objektu:

Číslo a název rozpočtu: Změna soupisu množství č. ZBV č. 8

poř.
č.

pol.

kód položky název položky m.j.
cena za
m.j. v

Kč

rozdíl
v

Kč

množství ve
smlouvě

množství ve
změně

množství
rozdílu

cena celkem
ve smlouvě v

Kč

cena celkem
ve změně v

Kč

rozdíl
v
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
47 317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 32,957 30,227 -2,730

48 317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,273 4,836 -0,437

74 575C53. LITÝ ASFALT MA IV(OCHRANA MOSTNÍ
IZOLACE) 11TL. 40MM

M2 511,904 341,250 -170,654

109 93650. DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 1 099,000 9 909,281 8 810,281

Nové položky
123 93261.R POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU M2 0,000 108,090 108,090

124 93541.R ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU M 0,000 9,000 9,000

Celkem 1 603 725,94 2 932 918,164 536 644,10 182,88

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:



®Aspé Hrma:Společnost SMP - OKT,Mosty u ÚČOV

Ocenění Variace 5. 8 - Změna chodníkového krytu a římsyPříloha č. 4

18070 ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNl CESTĚ - STAVBA 005.B SILNIČNÍ MOST NA MK UČOV - KM 1.67
SO 210 SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV- km 1.67

210 SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV- km 1.67

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

SO 210 I SO 210 I SO 210 I 2 932 918.16
Změnový listSOD Po změ

Cena po zrněné
Celkem

Cena změna PopisCena MnožstvíMnožstvíPof. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Celkem Jednotková Jednotková CelkemJednotková
9 105 9 10 6 9 10 662 3 41

Svislé konstrukce3

ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
na křldlech:0,545m2*(10,10+7,57+7,40+7,40)=17,696 [A]
odrazný proužek:2*0.124m2*45,50=11,284 [B]
na závěrné zídce:4*0,23*0,72*1,825=1,209 [C]
oprava říms na NK:2*45,50*0,20*0,15=2,730 [D]
kotevní blok VO:0,50*0,50*0,15=0,038 [E]
Celkem:A+B+C+D+E=32,957 [F]

ménépráce - odpočet
oprav říms na NK- 2,73032,957 30,227M331732547

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
z pol.č.317325:32,957m3*160kg/m3/1000=5,273 [A]

ménépráce -
2,73*160kg/m3- ,0,4375,273 4,836T31736548

5 Komunikace

LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM
na mosté:7,5*45,5=341,250 [A]
chodník:2*1,4*45,5=127,400 [B]
chodník v předmostí:1,335*(7.60+10,10+7,35+7.35)=43.254 [C]
Celkem: A+B+C=511,904 [D]

ménépráce - chodník
127,4 + chodník na
předmostí 43,254 =

170,654m2
170,654 , ,511,904 341,250m2575C5374

Ostatní konstrukce a práce9

DROBNÉDOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
UPE 270: 6ks * 40,25m * 35,2 kg/m = 8500,8 kg
klínové desky: 404,481 kg
konzoly a zavěšení IS: 670 kg
bezpečnostní madlo na opěrách - 200 kg
sloupky pro připevnění plavebních znaku: 68kg
Celkem: 9 909,281 kg
kotvení stožáru VO: 66kg

UPE 270
další,1 099,000 , 9 909,281 , 8 810,281 ,kg93650109

POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU
- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně
vnitrostaveništní a mimostaveništnf dopravy
- veškeré potřebné pomocné práce
- veškerý pomocný a upevňovací materiál
dl. 79,48m * š.1,36m = 108,09m2

108,090 108,090 , Individuální kalkulacem2 0,000123 93261R

ŽLABY Z DÍLCŮZPOLYMERBETONU
- dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně
vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškeré potřebné pomocné práce
- veškerý pomocný a upevňovací materiál

, Individuální kalkulace0,000 , 9,000 , 9,000
93541R124 m

-236 744,42
Cena navrhovaných Změn záporných bez DPH 3 169 662,58
Cena navrhovaných Změn kladných bez DPH 2 932 918.16
Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem



Příloha č. 5 - Individuální kalkulace nových položek
Variace č. 8 - Změna chodníkového krytu a římsy

Název stavby: čís.obj. čís.změny

SO 210 8./005B

Objekt: SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

Poř.č. 
položky

číslo položky

123 93261R

J.C. Celkem

122 POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU

Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

1.
nabídka  

 

2.

Celkem

3. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 

Přirážka na výrobní režii

Přirážka správní režie

Celkem přirážky 

Cena celkem 1 229 062,50 Kč

Změnu navrhl: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

Změna RDS chodníků a říms
kpl 1,000

Kompozitní chodníky mostu - pororošty kpl 1,000

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 
005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

ISPROFIN č.: 500 551 0004

Název položky

POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU

Měrná 
jednotka

množství

m2 108,090



Příloha č. 5 - Individuální kalkulace nových položek
Variace č. 8 - Změna chodníkového krytu a římsy

Název stavby: čís.obj. čís.změny

SO 210 8./005B

Objekt: SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67

Poř.č. 
položky

číslo položky

124 93541R

J.C. Celkem

93541R ODVODŇOVACÍ ŽLABY

Výpočet:

Individuální kalkulace

J.C. Celkem

1.
nabídka  

2. SMP kalkulace

3. SMP kalkulace

Celkem

3. Přirážka přímých nákladů:

Přirážka přiměřeného zisku 

Přirážka na výrobní režii

Přirážka správní režie

Celkem přirážky 

Cena celkem 116 872,20 Kč

Změnu navrhl: Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV

Datum Podpis

Změnu odsouhlasil: 

Podpis

Doplňkový materiál 
- polymer beton (objednávka CHEMEX - 2730 Kč - 10kg 
EPOXY + 4kg TELALIT)
- fólie - 270 Kč

kpl 1,000

Přípravné a dokončovací práce
- úprava výztuže
- zkrácení odvodňovače
- úprava bednění
- utěsnění kolem žlabu a pochozího roštu pro betonáž

6 žlabů po 3 prac. (každý žlab 1 den práce navíc): 6*3*10= 
180 hod

hod 180,000

odvodňovací žlaby - materiál kpl 1,000

popis položky
Měrná 

jednotka
množství

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 
005.B SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV - KM 1,67

ISPROFIN č.: 500 551 0004

Název položky

ŽLABY Z DÍLCŮ POLYMERBETONU 

Měrná 
jednotka

množství

m 9,000




