
SPRÁVA
ŽE L E Z N IC

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a autorského 
dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov”

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Korespondenční adresa na zasílání faktur:
Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice
Faktury v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2882/2020/PAL 
ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520028 / 5413520028 
(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:
L.Z.-ATELIER, s.r.o.
se sídlem Rybalkova 35,101 00, Praha 10 - Vršovice 
IČO: 62412345 DIČ: CZ62412345
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 34299 
zastoupená lng. arch. Lubomírem Zemanem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: ................................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
L.Z.-ATELIER, s.r.o., Rybalkova 194/35, 101 00, Praha 10 
číslo smlouvy: 9-LZ/2020

(dále jen „zhotovitel") společně dále jako „smluvní strany"
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování 
Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov" ve znění jejích dodatků č. 1, 2 a 3, 
s účinností Smlouvy ke dni 18.08.2020 (dále jen „Smlouva").

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 2 225 700,- Kč bez DPH
Dodatek č. 2 2 297 700,- Kč bez DPH
Dodatek č. 3 2 469 700,- Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 
(dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou vícepráce 
spočívající v doplnění fotovoltaické elektrárny o výkonu 8,8 KWp, která bude umístěná na 
přístřešek - plochá část, mimo zelenou střechu (dále jen "FVE"). Toto rozhodnutí si vyžádá 
úpravu PDPS (úprava Architektonicko-stavební části; Stavebně konstrukční části; Silnoproudé 
části PD, odpovídající této změně a také vyvolá Změnu stavby před dokončením.

Důvodem výše uvedených víceprací je změna energetické strategie Správy železnic, státní 
organizace, která vychází z aktuální geopolitické situace, situace na trhu s energiemi a 
budoucího možného vývoje a závazků plynoucí z tzv. Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu), 
jejichž jedním z hlavních cílů na rok 2030 i na rok 2050 je dosažení uhlíkové neutrality EU, tedy 
dávat prioritu energetické účinnosti, snižovat energetickou náročnost budov a rozvíjet takové 
odvětví energetiky, které se z velké míry zakládá na obnovitelných zdrojích energie. Vzhledem 
k tomu, že tento vývoj situace Objednatel nemohl předpokládat v okamžiku uzavření Smlouvy, 
Objednatel vznesl požadavek na vícepráce spočívající ve zpracování části projektové 
dokumentace, která navrhne alternativní způsob výroby elektrické energie pro výpravní budovu.

2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu 
předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 365 500,- Kč bez DPH.

3. Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých 
dílčích etap Díla tak, že se vkládá nová dílčí etapa prací č. 7a. - 7c., když ostatní dílčí etapy 
zůstávají beze změny.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na několika výše uvedených 
změnách Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 
ZZVZ je 19,6 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Dosavadní součet hodnot změn závazků dle 
ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 7,7 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora 
uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle 
ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 4.2 a 6.2 
Smlouvy.
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I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o zpracování projektové dokumentace na FVE o výkonu 8,8 KWp, 

která bude umístěná na přístřešek - plochá část, mimo zelenou střechu. Toto rozhodnutí si 

vyžádá úpravu PDPS (úprava Architektonicko-stavební části - pohledy; Stavebně konstrukční 

části - statika; Silnoproudé části - úprava rozvodů PD) a také Změnu stavby před dokončením.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Díla navyšuje o 365 500,- Kč bez DPH.

2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje 

se novým textem v tomto znění:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH
b) DPH (základní sazba)
c) Celková cena díla včetně DPH

Článek 6 - Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

2 835 200,- Kč 
595 392,- Kč

3 430 592,- Kč

1. Dílčí etapa - nejvýše 
20% z celkové ceny díla

................................. ......................................

2. Dílčí etapa ................................. ......................................

3. Dílčí etapa ................................. ......................................

4. Dílčí etapa ................................. ......................................

5. Dílčí etapa ................................. ......................................

6. Dílčí etapa ................................. ......................................

7. Dílčí etapa ................................. ......................................

7a. Dílčí etapa ................................. ......................................

7b. Dílčí etapa ................................. ......................................

7c. Dílčí etapa ............................... ......................................
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8. Dílčí etapa Výkon 
autorského dozoru

................................. ......................................

Celkem: 2 835 200,00 Kč bez DPH 3 430 592 Kč včetně DPH

Daňový doklad - fakturu ve výši dle rozpisu dílčích etap předloží zhotovitel do 15 dnů po předání 
a převzetí dílčí etapy díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon 
o DPH").

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. Mění se harmonogram tak, že se přidávají nové dílčí etapy 7a., 7b. a 7c.

2. Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Článek 4 - Lhůty k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa Termín plnění

(nejzazší termín 

pro předání 

příslušné části díla)

Popis činností 

prováděných v  dílč í etapě

Podm ínky dokončení 

dílčí etapy

Zahájení prací

po nabytí 
účinnosti SOD

- -

1. dílčí etapa

do 2 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

Variantní návrh stavby 
(studie) novostavby výpravní 

budovy ve 3 variantách

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem

2. dílčí etapa

do 5 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

Studie vybrané varianty a 
návrh technického řešení 
DUSP k připomínkovému 

řízení

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem

3. dílčí etapa do 10. 5. 2021

Dílčí předání DUSP se 
zapracovanými připomínkami 

bez dokladové části vč. 
nákladů stavby

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem
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4. dílčí etapa do 10. 6. 2021 Podání žádosti o společné 
povolení

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem + Kopie žádosti 

předaná Objednateli, potvrzená 
podatelnou stavebního úřadu

5. dílčí etapa

do 12 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

Dílčí předání PDPS 
k připomínkovému řízení

Předávací

protokol podepsaný zadavatelem

6. dílčí etapa

Předpoklad do 3 
měsíců

od podání žádosti 
o společné 
povolení

Nabytí právní moci 
společného povolení +

Čistopis DUSP k podání 
žádosti o společné povolení, 
s kompletní dokladovou částí 
a náklady

Kopie žádosti předaná 
Objednateli + Předávací

protokol podepsaný zadavatelem

7. dílčí etapa

do 15 měsíců 

od nabytí 

účinnosti SOD

Definitivní předání PDPS s 
kompletní dokladovou část, 

náklady a oceněnými soupisy 
prací ve struktuře dle VTP, a 
návrhem ZTP na realizaci 

stavby

Předávací

protokol podepsaný zadavatelem

7a. dílčí etapa do 15.01.2023
předání PD FVE včetně 
zapracovaných změn 

v PDPS k připomínkám

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem

7b. dílčí etapa
do 4 týdnů po 
odsouhlasení 
připomínek

předání PD FVE, 
čistopis PDPS se 
zapracovanými 

připomínkami, vč.výkazu 
výměr

Předávací protokol podepsaný 
zadavatelem

7c. dílčí etapa
do 2 měsíců od 

předání čistopisu 
PDPS

ZSPD projednaná 
s příslušnými DOSS a 
podaná na Drážní úřad

Předávací protokol, kopie 
žádosti podané na DÚ

8. dílčí etapa

předpoklad délky 
trvání 14 měsíců

v závislosti na 
zahájení a

Autorský dozor projektanta 
při realizaci Stavby; Zhotovitel 

se zavazuje provádět 
autorský dozor ode dne 

zahájení realizace stavby do

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 
čtvrtletí) -  stručný popis výkonů 

a specifikace výkonu 
autorského dozoru projektanta
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ukončení realizace 
stavby

ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 14 

měsíců.

Termín
dokončení
Díla

předpoklad do 1 
měsíce po 
ukončení 

přejímacího řízení

Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 

poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost 
originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

.................. 
04.11.2022 08:32 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl 
ředitel Stavební správy západ 

Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze
...................... ................................... .......
........................................................................

......................... Datum:2022-10-25 15:50:24
+ 0200 '

Ing. arch. Lubomír Zeman 
Jednatel L.Z.-ATELIER, s.r.o.
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