
DODATEK č. 1
uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu

1. Objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672,149 41 Praha 4
Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11
00231126
CZ00231126

na straně jedné - dále jen „objednatel" či „zadavatel"

a

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsanou: 
zastoupená:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

ONYX wood spol. s r.o.
Žernovická 257, 383 01 Prachatice
v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8075 
Ing. Janem Bicanem, jednatelem,
Františkem Bicanem, jednatelem 
25178644

na straně druhé - dále jen „zhotovitel"

uzavřely tento Dodatek č. 1: 
(dále jen „Dodatek")

II.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 08. 2022 (dále jen „Smlouva") dohodly
na zhotovení díla -  stavby:

a. Název: „Participativní rozpočet -  Návrh č. 34 Prolézačka pro školáky"

b. Místo plnění: pare. č. 3341/185, v k. ú. Chodov, Praha 11.

c. Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění lanové sestavy a malovaných prvků včetně 
případné inženýrské činnosti a následné realizace umístění jedné lanové sestavy do zatravněného 
prostoru s prvky vhodnými ke šplhání, houpání, balancování či klouzání, pod kterým bude dopadová 
plocha z písku či kačírku ohraničená betonovým nebo skrytým obrubníkem a malované prvky na 
stávajícím živičném podkladu na pozemku pare. č. 3341/185, k. ú. Chodov, Praha 11, dle 
nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.



III.
ÚČEL DODATKU

1. V průběhu prací se smluvní strany dohodly na změně typu herního prvku, tj. na změně herní sestavy 
Q15354 se skluzavkou na herní sestavu Q16653 se skluznými tyčemi stím, že herní sestava Q16653 
svým účelem splňuje předmět zadání dle Smlouvy a tato změna nemá dopad do sjednané ceny díla.

2. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla a dále úprava termínů provádění díla.

IV.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedených článků smlouvy.

1.1. Článek 1. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje novým článkem následujícího znění:
f

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení níže popsaného díla:

a) Název: „Participativní rozpočet -  Návrh č. 34 Prolézačka pro školáky"

b) Místo plnění: pare. č. 3341/185, v k. ú. Chodov, Praha 11.

c) Předmět plnění: zpracování vizualizace návrhu umístění lanové sestavy a malovaných prvků včetně 
případné inženýrské činnosti a následné realizace umístění jedné lanové sestavy do zatravněného 
prostoru s prvky vhodnými ke šplhání, houpání, balancování či klouzání, pod kterým bude 
dopadová plocha z písku či kačírku ohraničená betonovým nebo skrytým obrubníkem a malované 
prvky na stávajícím živičném podkladu na pozemku pare. č. 3341/185, k. ú. Chodov, Praha 11, dle 
Nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele uvedeného v Příloze č. 1 Smlouvy a Změnového 
položkového rozpočtu zhotovitele, uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy.

1.2. V článku III. Termíny smlouvy se ruší odst. 1 a nahrazuje novým odst. 1. následujícího znění:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli protokolem o předání a převzetí 
díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací Zhotovitelem: dnem podpisu smlouvy o dílo
dokončení prací Zhotovitelem: 30.11. 2022.

1.3. V článku XII. Závěrečná ustanovení se v odst. 9 doplňuje nová Příloha č. 3: 

Příloha č. 3 -  Změnový položkový rozpočet zhotovitele.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti, jak byla sjednána.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dva (2) 
stejnopisy.
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2. Nedílnou součástí Dodatku je tato příloha: Změnový položkový rozpočet zhotovitele.

3. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem Dodatku, porozuměly 
mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat 
jménem smluvních stran své podpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. 
č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

6. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření tohoto Dodatku schválil a k jeho podpisu je oprávněn 
Jiří Dohnal, starosta na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 -  Postup při zadávání 
a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

0  3 - 1 1 -  2022 -  2  - 1 1 -  2022
Praha, Praha,

jednatel
ONYX wood spol. s r.o.



_____________________________________ Změnový list č . l ______________________
___________________________________________ Soupis změn k oceněnému výkazu výměr_________ _____

Název projektu: "Participativní rozpočet - Návrh č. 34 Prolézačka pro školáky" 

Číslo smlouvy: SM2200000940 ____________________________

datum
vzniku popis měrná množství množství rozdíl cena/měr. jednotku

celk. cena 
ve smlouvě

celková cena 
po změně

rozdíl celk. 
ceny

číslo změny položky jednotka ve smlouvě po změně množství Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH Kč bez DPH
1. Herní sestava Q15354 se skluzavkou změněna na základě požadavku zadavatele na herní sestavu Q16653 se skluznými tyčemi

celek 
{sestava 
s montáží a 
dopádovou
plochou) 1 1 0 826 316 826 316 826316 0

Nový termín dodání sestavy je Q16653 se skluznými tyčemi je do 30.11.2022.



Odsouhlasení změnového listu

Za stranu objednatele Za stranu dodavatele
V Praze dne V Prachaticích dne 23.9.2022


