Domov sociálních služeb Vlašská
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)DODATEK č. 6 KE SMLOUVE O DILO
EVIDENČNÍ ČÍSLO 22-004

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:


DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ

 (
Za Objednatele
) (
strana 
č
íslo 
1
) (
za Zhotov
i
tele
)
Sídlo: Zastoupený:
I ČO:
DI Č:
Bankovní spojení:

Vlašská 344/25, 118 00 Praha 1
Mgr. Martin Kahánek, pověřen řízením
70875430
není plátce DPH
PPF banka a.s.	číslo účtu: 2001220004/6000

na straně jedné jako „Objednatel"
a
PROXIMA a.s.

Sídlo: Zastoupený:
I ČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsaný v:

Charlese de Gaulla 3/800 Praha 6
Ing. Karlem Chorvátem, členem správní rady
609 16 478
CZ60916478
Komerční banka, a.s.	číslo účtu: 6356020237/0100
Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu  v  Praze od d íl B, vložka 4616

na straně druhé jako „Zhotovitel"

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 17.2.2022, evidenční číslo zhotovitele: 22-004 (dále jen „Smlouva") dodatek č. 5 tohoto znění:

Preambule
Při realizaci díla s názvem: ,,Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9" se vyskytly dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původní zakázce - vícepráce.
Potřeba těchto dodatečných prací vznikla na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace stavby.
V průběhu provádění prací se dále vyskytly práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny - méněpráce.
Obecně se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Rozsah dodatečných prací a méněprací je odsouhlasen projektantem, TDS, zástupcem objedna tele a jsou popsány ve stavebním deníku a změnovém listu ZL č. 5 a v příslušných soupisech stavebních prací dodávek a  služeb, s výkazy výměr.
Vznikly tak vícepráce, které svou podstatou a rozsahem nepředstavu jí podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení§ 222 odst. (4) zákona č. 13 4/20 16 Sb. o zadávání veřej ných zakázek.
Hodnota změny je ( včet ně započtení hodnot y změny z dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5) ve výši 10 , 04 %
původní hodnot y závazku.

Článek I. Předmět dodatku
V souladu s§ 222 odst. (4)  Zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných  zakázek v platném znění (dále jen "Zákon" )  a se smluvním ujednáním se obě st rany dohodly na následujÍCÍch změnách smlouvy:
1.1. Článek I . Předmět smlouvy DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) se doplňuje o odstavec s následujícím znění:
1.1a.	Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce.

Domov sociálních služeb Vlašská


Specifikace dodatečnýchprací je uvedena ve změnovém listu ZL č. 5, který obsahuje soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.
1 .1 .b. Předmět plnění smlouvy se zužuje o stavební práce, které po dohodě smluvních stran nebudou provedeny a které jsou specifikovány ve změnovém listu ZL č. 5, který obsahuje  soupis stavebních prací dodávek a služeb, s výkazem výměr. Tento změnový list, včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb je nedílnou součástí tohoto dodatku.

1.2. Odstavec4 .1 . Článku IV. Cena díla se mění následovně:

Článek IV.  Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I . této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení§ 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších  předpis{) jako cena nejvýše přípust ná takt o:
4.l a. Cena dfla uvedeného v článku I . této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „ DPH")
+ cena dodatečných prací - cena méněprací
20 112 53 4,31 Kč bez DPH
(19 928 093,47 Kč cena díla dle dodatku č. 5
+184 440,84 Kč cena dodatečných prací)


Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše čin{ částku
3 016  880,15 Kč

Dohodnutá celková cena dl/a člnf včetně daně z přidané hodnoty celkem
23 129  414,46 Kč


Článek II.	Závěrečná ustanovení
2.1.	Uvedené záměny nemají vliv na celkovou cenu díla

2 .2 .	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zťJstávají v platnosti beze změn.

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
· příloha číslo 1   -	Změnový list č. 5
· příloha číslo 2   -	Soupis stavebních prací dodávek a služeb víceprací a méněprací
2 .4. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vťJle. Na dťJkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.



V Praze dne .....7.11...... 2022	V Praze dne 4.11.2022








za Objednatele
Mgr. Martin Kahánek,
pověřen řízením


I ng. Karel Chorvát
člen správní rady spol. PROXIMA a.s.
ln Proxima.as
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Charlese de Gaulla 3, 160 oo Praha 6
IČ: 60916I17B OIČ: CZ60916I17B (1)

Domov sociálních služeb Vlašská




Protokol o změně díla	Změnový list číslo 05
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ZaObjednatele
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strana číslo 
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za Zhotovitele
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Předmět díla:
Objekt:
Objednatel: Zhotovitel: TOS:
Projektant:


Rekons t rukce objektu Na Dlážděnce 1 312/ 9, Praha 8 - Libeň
01-1 - Rekons trukce bytového domu, 02 - kanalizace vnitřní, 04 - Silnoproud - specifikace, 06 - Vzduchotechnika
Domov sociálních služeb Vlašská
PROXIMA a.s., Charlese de Gaulla 800/3, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ 60916478
JK STAVITEL s.r .o., Jeremenkova 757/32, 140 00 Praha 4, I Č 44268742 Ing. Jiří Kratina ing. Luboš Brandeis, Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 41153511

Popis změny: STAVEBNÍ PRÁCE III a PROFESE - viz příloha POPIS ZMĚNY Odl:Jvodnění změny: Viz příloha POPIS ZMĚNY
Změnu vyvolal:
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IJedná se o změnu: (zatrhnout)

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	XX
§  222   odst. (4) Zákona	XX

N	IJedná se o změnu ve smyslu zákona:

§ 222 odst. (5) Zákona

o
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(zatrhnout)




Zpl:Jsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)


hodnota přípočtfl (víceprací)

§ 222 odst. ( 5) Zákona
§ 222 odst. (7) Zákona zápis do SD (deníku změn)
dodatek k PO	XX
dokumentace skut. provedení Jiné
1 84 440,84
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celkem v Kč bez DPH hodnota odpočtfl (méněprací) celkem v Kč bez DPH
ocenění změny předložil:
náklady na změnu v Kč bez DPH
Výše DPH	sazba :	1 15 %
náklady na změnu vč. DPH


o
Zhotovitel 184 440,84
27 666,13
212 106,97
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údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č. Termín realizace změny:	10 - 11 .2022
Vliv změny na termín dokončení díla:	o
Změnu odsouhlasil:	datum
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	24.10.2022	 '
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Zhotovitel (statutární zástupce):
TDI:
Projektant:
Objednatel (statutární zástupce):
Přílohy: Změnový rozpočet ZL 05, Popis změny

24.10.2022
24.10.2022	
24.10.2022
24.10.2022

,




)

Domov sociálních služeb Vlašská

Tabulka evidence změn
	

číslo změny
	

snížení
ceny
	

bez dopadu do ceny
	

nad rámec ceny
	
cenové údaje bez DPH
	cenové údaje vč.
DPH

	
	
	
	
	
přípočty
	
odpočty
	
cena díla
	
cena díla

	
	
	
	
	
	
	Čl. 4.1. SOD
	čl. 4.1. SOD

	Základnísmlouva
	
	
	
	
	
	19 664 000,- Kč
	22 613 600,- Kč

	Změnový Jist č. 1
	
	XX
	
	0,00
	0,00
	
	

	Změnový Jist č. 2
	
	
	XX
	786 276, 20
	568 267,07
	1 9 88 2 009, 13 Kč
	22 864 31 0,50 Kč

	Změnový list č. 3
	XX
	
	
	155 787,51
	161 603,50
	19 876 193,14 Kč
	22 857 622,11 Kč

	Změnový list č. 4
	
	
	XX
	84 917,21
	33 016,88
	19 928 093,47 Kč
	22 917 30 7,4 9 Kč

	Změnový list č. 5
	
	
	XX
	184 440,84
	0,00
	20 112 534,31 Kč
	23 129 414,46 Ke

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	So uč t y
	l  2ll	4 2,1 76
	762 8 87 , 45
	20 112 5 3 4,3 1 Kč
	23 129 414,46 Kč



Stavba:,, Rekonstrukce objektu Na Dlážděnce 1312/9, Praha 8 - Libeň"
ZMĚNOVÝ LIST Č. 05: STAVEBNÍ PRÁCE Ill+ PROFESE






Příloha č. 2:

Popis změn:


Změna č. 1:	VZT, příprava pro klimatizaci
Rozvody chladu vč. izolace, elektro, ZTI a stavebních přípomocí. Doplnění požární klapky.


Změna č. 2:	Elektroinstalace
Doplnění kabeláže pro přípravu klimatizace
Doplnění LED žárovek, doplnění kabeláže pro bezklíčové otvírání dveří


Změna č. 3:	ZTI - kanalizace
doplnění kanalizace pro přípravu klimatizace (odvod kondenzátu)


Změna č. 4:	Stavební práce Ill
Doplnění další vrstvy malby pro dosažení běžného standardu maleb na povrchu z desek Formace/ (nemají povrchovou úpravu Q3}
Klempířské svody 150mm
Jádrové vrtání pro přípravu klimatizace Doplnění revizních dvířek do SOK
Pokladní 058 deska pod oplechování atiky (klempířské prvky)


S ohledem na charakter vzniku změny, na technickou specifičnost a neoddělitelnost předmětu víceprací od zbytku díla navrhuje objednatel zatřídění změn podle
§222/4 de minimis



REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL 05
Kód:
Stavba:	Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.



Místo:
Zadavatel Uchazeč:

Praha 8 PROXIMA a.s.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl




 (
ZL05
1
VZT 
- 
rozv 
o
dy chl 
a
du
83 392 
,
50
0
,
00
83 392
,
5
0
ZL05
2
Elektroinstala
c
e
22 552
,
67
0,00
22 552
,
67
ZL05
3
Zdravotechnika
13 665
,
55
0
,
00
13 665,5
5
ZL05
4
Stavební práce Ill
64 830,12
0
,
00
64 830
,1
2
)Náklady stavby celkem bez DPH	184 440,84	0,00

SALDO 184 440,84









_.. Proxima.as
STRVESNÍSPOLEČNOST
Charlese de Gaulla 3, 160 oo Praha 6
[bookmark: _GoBack]IČ: 609161178 DIČ: CZ609161178 (1)


	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.
So upis:
01 - VZT
36 - Rozvody chladu vč. izolace, elektro, ZTI a stavebních přípomocí. 42 - Doplněnípožární klapky.
M ísto :	Na Dlážděnce 1312/9	Datum:
Zadavate l:	Domov sociálních služeb, Vlašská  25, Praha 1	Projektant: Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:

	PČ
	
	Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
	[CZK]
	Vícepráce celkem [CZK]
	Méněpráce celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	83 392,50
	0,00
	

	D	D9	VZT - rozvody chladu
	
	
	
	78 970,50
	0,00
	

	
	36
	K
	09-1
	Rozvody chladu vč. izolace, komunikace
	m
	68,000
	828,00
	56 304,00
	
	

	
	36
	K
	09-2
	Montážní box
	ks
	3,000
	1 472,00
	4 416,00
	
	

	
	36
	K
	09-3
	Krycí lišta
	ks
	2,000
	437,00
	874,00
	
	

	
	36
	K
	09-4
	Montážní materiál
	kpl.
	1,000
	1 104,00
	1 104,00
	
	

	
	36
	K
	09-5
	Montážní práce
	kpl.
	1,000
	13 857,50
	13857,50
	
	

	
	36
	K
	09-6
	Režijní náklady, doprava
	kpl.
	1,000
	2 415,00
	2 415,00
	
	

	
	
	D
	D10
	VZT
	
	
	
	4 422,00
	0,00
	

	3
	42
	K
	Pol215
	Protipožární klapka 0125mm, s teplotním
spouštěním a ručním ovládáním
	ks
	1,000
	4 422,00
	4 422,00
	
	SOD
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	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.
Soup is:
02 - Elektroinstalace
36 - Doplnění kabeláže - klimatizace
37 - Doplnění LED žárovek, doplnění kabeláže - bezklíčové otvírání dveří

Místo:	Na Dlážděnce 1312/9	Datum:
Zadavatel:	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1	Projektant:
Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:

	
	PČ
	
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena
	[CZK]
	Vícepráce celkem [CZK]
	Méněpráce celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
D	Elektroinstalace
D	E1	Doplnění kabeláže - klimatizace
	
	
	
	22 552,67
22 552,67
7 596,90
	0,00
0,00
0,00
	

	
	
	36
	K
	E1-1
	CYKY 3x2,5
	m
	87,000
	66,70
	5 802,90
	
	

	
	
	36
	K
	E1-2
	jistič C10A 6kA
	kus
	3,000
	425,50
	1 276,50
	
	

	
	
	36
	K
	E1-3
	drobný nespecifikovaný materiál
	kpl.
	1,000
	517,50
	517,50
	
	

	
	
	
	D
	E2
	LED žárovky do bytů
	
	
	
	10 690,40
	0,00
	

	
	
	37
	K
	E2-1
	LED žárovka 800LM
	kus
	56,000
	51,75
	2 898,00
	
	

	
	
	37
	K
	E2-2
	Objímka
	kus
	56,000
	29,90
	1 674,40
	
	

	
	
	37
	K
	E2-3
	Montáž
	kus
	56,000
	109,25
	6 118,00
	
	

	
	
	
	D
	E3
	Doplnění kabeláže - bezklíčové otvírání dveří
	
	
	
	1 426,00
	0,00
	

	
	
	37
	K
	E3-1
	CYKY 3x2,5
	m
	15,000
	66,70
	1 000,50
	
	

	
	
	37
	K
	E3-2
	jistič C10A 6kA
	kus
	1,000
	425,50
	425,50
	
	

	
	
	
	D
	E4
	Ostatní
	
	
	
	2 839,37
	0,00
	

	
	46
	
	K
	Pol182
	Drobný pomocný a montážnímateriál
	sada
	1,000
	914,37
	914,37
	
	SOD

	
	48
	
	K
	Pol184
	dokumentace skutečného stavu
	hod.
	5,000
	385,00
	1 925,00
	
	SOD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.
Soupis:
03 -ZTI
36 - Doplnění ZTI - klimatizace

Místo:	Na Dlážděnce 1312/9	Datum:
Zadavatel:	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1	Projektant:
Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:

	IPČ ..	Typ	Kód	.. ··. ·..  ·:?'.i:':  '..  ;  .	_·:'?.; :-·:.:::;::·._ \\	-: _-. :::.  ,_._-·,-,.:_;,{('.l··:?ťtlif?\\ i/ft;·1,-fi,:: :: lYíč: P_ř8: (: , "tk, :	.-;_::  'ťfě ráce	Ce_nová
·_	.-,_, popis.	;<   ·.•• ·  ,	MJ....	Mno.z .t 'iii}?en JCZK],	.,	[CZKJ':?t;, cell<eWí;)[CZKJ '.'.soustava
,"	_,- ·,-·,

	Náklady soupisu celkem	13 665,55	0,00
D	Zdravotechnika	13 665,55	0,00
D	Z1	Doplnění ZTI - klimatizace	13 665,55	0,00

	19
	36
	K
	Pol19
	kanalizační potrubí hrdlové hladké, systém HT, DN32-
50, včetně tvarovek
	m
	11,000
	495,00
	5 445,00
	
	SOD

	20
	36
	K
	Pol20
	montáž HT potrubí 32-50
	m
	11,000
	165,00
	1 815,00
	
	SOD

	38
	36
	K
	Pol38
	revizní dvířka plechová bílá, 150x200 mm (montáž je zahrnuta ve stavebních přípomocích)
	kus
	3,000
	575,30
	1 725,90
	
	SOD

	
	36
	K
	763172321
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel.
200x200 mm
	kus
	3,000
	309,00
	927,00
	
	ÚRS

	
	36
	K
	763211911
	Zhotovení otvoru vel. do O,1 m2 v sádrovláknité příčce
ti do 100 mm s vyztužením profily
	kus
	3,000
	866,00
	2 598,00
	
	ÚRS

	
	36
	K
	Z1-1
	Sifon D+M - klimatizace
	kus
	3,000
	241,50
	724,50
	
	

	42
	36
	K
	Pol42
	stavební přípomoci (vrtání prostupů, frézování a zazdívání drážek ve stávaiích konstrukcích)
	kpl
	1,000
	430,15
	430,15
	
	SOD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce bytového objektu Praha 8, Na Dlážděnce 1312/9 - STAVEBNÍ PRÁCE Ill a PROFESE.
Soupis:
04 • Stavební práce Ill
39 - Doplnění jedné vrstvy malby pro dosažení bežného standardu maleb na povrchu z desek Farmacel 40 - Klempířské svody 150mm.
41 - Jádrové vrtání - klima.
.	43 - Doplnění revizních dvířek do SOK.
44 - Pokladní OSB deska - klempířské prvky

Místo:	Na Dlážděnce 1312/9	Datum:
Zadavatel:	Domov sociálních služeb, Vlašská 25, Praha 1	Projektant:
Zhotovitel:	PROXIMA a.s.	Zpracovatel:
i\ i:::,	·	-
	

	
	

I PČ/	Typ	Kód	.	.	Popis	·  ,	" ..	Množs' tv...(..}: :J:cena [CZK]	[CZK]
.	.	·,	'    .,	_
	
celkem [CZK]	soustava

	
	Náklady soupisu celkem	64 830,12
D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 893,14
D	96	Bourání konstrukcí a demontáže	3 870,00
	0,00
0,00
0,00

	
	1       41 I      K   I       977151122    Jádrové :,rty  iamantovými korunkami do stavebních I       m	I	1,000	3     870,00	3     870,00	I
I	matenalu  D pres 120 do 130 mm	I	I
	I	ÚRS

	
	D	099	Přesun hmot HSV	23,14
	0,00

	
	11651	do 24 m	I	I	I	l
I      K   I      998017003 I   Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v ·1	t	0,029	798,00	23,14
	l SOD

	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV	60 936,98
D	762	Konstrukce tesařské	10 041,44
	0,00
0,00

	
	1      44       1      K I       762361311  IKo_nstrukční a vy_'.ovn  ací vr tva pod klempířské prvkyl m 2 I	12,394	784,00	9 716,90
I	(atiky) z desek drevostepkovych ti 18 mm	I	I	I
	I	ÚRS

	w	Atika
w	35,41'0,35	12,394
w	Součet	12,394

	
	I K I 998761203 I Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v I
12041	obJektech v do 24 m	%	I	97,169    I	3,34	I	324,54	I
	l	SOD








	IPČ
	




•,',
	Typ
	Kód
	Popis
·.,'..	.
	,_-.,.
	· ·
	·"
	·:_
	
	· ·
	::'
MJ
	--·,·
	•.,..   ·"	"",''.''"-r
Množství f
.
	,.-•-   •--,, ---.--
J.cena
	-
[CZK]
	•·
	Vícepráce ce_lkem
[CZK]
	Méně·prác•e ·-- -
celkem [CZK]
	Cěi'roVá
so'ClSt8Vá

	
	
	D
	763
	Konstrukce montované
	
	
	
	
	14 502,70
	0,00
	

	213
	43
	K
	763172352
	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SOK kcí vel.
300 x 300 mm pro podhledy wc a koupelen
	kus
	5,000
	361,00
	1 805,00
	
	SOD

	214
	43
	M
	59030711
	dvířka revizní jednokřídlá 300x300mm - do SDK
nadhledu koupelen a wc
	kus
	1,000
	737,00
	737,00
	
	SOD

	
	43
	M
	763-1
	PO 30min dvířka SDK pro SLA 300x300 (chodba) -
slaboproud
	kus
	4,000
	2 944,00
	11 776,00
	
	

	230
	
	K
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 24 m
	%
	143,180
	1,29
	184,70
	
	SOD

	
	
	o
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	7 896,82
	0,00
	

	244
	40
	K
	764528424
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al
plechu průměru do 150 mm
	m
	4,500
	1 732,50
	7 796,25
	
	SOD

	245
	40
	K
	998764203
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
obiektech v do 24 m
	%
	77,963
	1,29
	100,57
	
	SOD

	
	
	o
	784
	Malby
	
	
	
	
	28 496,02
	0,00
	

	I
	39
	K
	784211001
	Jednonásobné akrylátové bílé malby ze směsí
otěruvzdornvch v místnostech vvškv do 3 80 m
	m2
	747,927
	38,10
	28 496,02
	
	ŮRS

	
	
	w
w w w w
	Příčky
(123,797+35,632+102,2)*2
	
	
	
523,258
	
	
	
	

	
	
	
	Předstěny
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	127,313+97,356
	
	
	224,669
	
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	
	747,927
	
	
	
	



