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S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: Z20268
č. smlouvy objednatele: 1208/2020

Název díla:
VD Podhora – vybudování MVE

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	Elzaco spol. s r.o.
	B. Němcové 10/727, 787 01 Šumperk	

IČO: 	19013108	
DIČ: 	CZ 19013108	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních: 		
zástupce ve věcech technických: 	  	
stavbyvedoucí: 		
manažer stavby: 	 	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu: 		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku KS Ostrava v oddílu C vložce č. 1121 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	změnu termínu plnění 
z důvodu probíhajícího zajišťování části dokladů umožňujících předání a převzetí díla a následné zahájení zkušebního provozu je nutné upravit termín plnění. Proces získání „Oprávnění k výkonu licencované činnosti“ nebyl dokončen, bez něj není možné zahájit zkušební provoz. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. 

Mění se čl.:	III.

1.	Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Původní znění
a)	zahájení stavebních prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
b)	předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 365 kalendářních dnů od předání staveniště (nejzazší termín zahájení předepsaného zkušebního provozu).

Nové znění 
b)	předání a převzetí dokončeného díla: 
nejpozději do 30.01.2023 (nejzazší termín zahájení předepsaného zkušebního provozu).

Ostatní ujednání čl. III. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později. 

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově dne 03.11.2022			V Šumperku dne 31.10.2022

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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