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Název projektu (CZ): INOVACE VÝROBNÍCH POSTUPŮ A IMPLEMENTACE MANAŽERSKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ CRM/ERP VE SPOLEČNOSTI SCILIF s.r.o.

Etapy řešení

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy
	Termín ukončení etapy

	rok 2021

	1
	Vyjasnění řešení a realizace výběru dodavatelů technologií
	11/2021

	1.1
	Výběr dodavatelů
	

	1.2
	Finalizace postupu realizace s dodavateli technického i softwarového řešení, dořešení dílčích specifikací a detailních postupů
	

	rok 2023

	2
	Pořízení infrastruktury (server, zasíťování, terminály, NAS cloud)
	06/2023

	2.1
	Pořízení server, I/O modulů na stroje, síťových prvků
	

	3
	Pořízení a implementace ERP systému a výrobních a testovacích technologií
	07/2023

	3.1
	Pořízení ERP systému
	

	3.2
	Instalace a nastavení ERP systému, včetně modulů TPV, nákup, plánování, výroba, personalistika, atd.
	

	3.3
	Propojení ERP systému s existujícími systémy
	

	3.4
	Nastavení a využití controllingu a reportingu
	

	3.5
	Instalace a zprovoznění výrobních a testovacích technologií
	

	4
	Nastavení controllingu a reportingu
	10/2023

	4.1
	Nastavení systému KPI pro řízení a optimalizaci všech procesů
	

	5
	Finalizace implementace a spuštění ostrého provozu
	12/2023

	5.1
	Prověření funkčnosti řešení. Testovací provoz, odstranění případných chyb, ověření správnosti výstupů.
	

	5.2
	Spuštění ostrého provozu, finální report
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