„Litovel, ul. Novosady – rekonstrukce uličního prostoru “

DODATEK č. 1 (SML/0010/2022/MH/1)
k SOD č. SML/0010/2022/MH (S23-036-0023)


Smluvní strany: 

Objednatel:	Město Litovel

se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01
Zastoupené:	Viktor Kohout – starosta města 
IČ:		00299138

osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města
- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil                               

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel
číslo účtu: 19-3620811        kód banky: 0100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Odšt. závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ DS MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
Kontaktní a fakturační adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
IČ: 48035599, DIČ: CZ 48035599

osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě pověření 
- ve věcech technických: Ing. Jakub Hříva, hl. stavbyvedoucí oblasti 

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343, kód banky: 0300
Tel. 587 419 810, 812 na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



I.
Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 06.05.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce spočívající v realizaci rekonstrukce místní komunikace III. třídy na ulici Novosady v Litovli (dále jen „Smlouva o dílo”).

 II.
Sjednaná doba pro provedení díla 

Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu realizace díla ze dne 11.10.2022, kdy uvádí důvody s ohledem na:
1) vynucenou rekonstrukci plynovodu v kolizi se stavbou v km 0,210 – K.Ú. zhotovitel v uvedené části nemohl provádět práce, a to od 09.08.2022 do 26.09.2022   
2) prodloužení stavebních prací na okružní křižovatce Uničovská – Loštická – K. Sedláka, kde z důvodu výstavby této křižovatky byla část naší stavby (úsek „B“) používán jako objízdná trasa do 14.10.2022. 

V důsledku těchto změn se Smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění v čl. 4 Sjednaná doba pro provedení díla následovně:

4.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla do 09.12.2022. 


III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Dodatek smlouvy o dílo č.1 byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 27.10.2022


Přílohy dodatku: 
Příloha č. 1 – žádost o prodloužení termínu realizace akce 
 



V Litovli dne 27.10.2022				V Olomouci dne 24.10.2022
Objednatel:						Zhotovitel:                                                                       






……………………………….			………………………….………………...
Viktor Kohout						Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál,                        
starosta města						na základě pověření
2

