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Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

1.  Fakultní nemocnice Bulovka 

se sídlem:  Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice 

IČO:  00064211 

DIČ:  CZ00064211 

bankovní spojení:  Česká národní banka 

číslo účtu:   16231081/0710 

datová schránka: n9hiezm 

(dále jako „objednatel“ nebo též jako „uživatel“) na straně jedné 

a 

2. IM-stav Praha s.r.o. 

zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107  

se sídlem:  Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem 

IČO:  26465728 

DIČ:  CZ26465728 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  27-7436040267/0100 

datová schránka: 6uabs7u 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „smluvní strana“)  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

Čl. I. 

Předmět smlouvy a účel díla 

1.1 Předmětem plnění této smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu dle výsledku poptávkového 

řízení s názvem „Pavilon č. 15 GPK 5.NP západ, stavební úpravy lůžkového oddělení“ (dále také „VZMR“) 

na dodávku stavebních prací, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci předmětné VZMR objednatele, 

a za cenu dle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeného  

v příloze č. 1 smlouvy, v termínu a způsobem dle následujících ustanovení smlouvy a v souladu s nabídkou 

zhotovitele (dále jen „dílo“).  

1.2  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

a) splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky VZMR a její zadávací dokumentace pro 

zhotovení díla, 

b) převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr díla,  

c) prověřil místní podmínky na staveništi, 

d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, 

e) akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se kterými byl 

při podpisu smlouvy seznámen a které obdrží v dostatečném předstihu před zahájením díla, 

f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace cen,  

g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě, 

h) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy a 
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i) že na sebe bere riziko změny okolností, ledaže jde o nepředvídatelné okolnosti, které způsobil 

objednatel porušením své právní povinnosti. 

1.3 Zhotovitel se dle této smlouvy zavazuje zejména:  

a) zajistit zřízení, provozování a vyklizení zařízení staveniště, 

b) provést kompletní dílo oceněné v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

c) realizovat dílo v souladu se souhrnem standardů pro projektování a realizaci staveb v FNB, jež tvoří 

přílohu č. 2 smlouvy, a to v rozsahu, jež se vztahuje na provádění díla dle této smlouvy,  

d) realizovat dílo v souladu s podmínkami uvedenými v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb  

s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy,  

e) provést veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla, 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí, 

g) zajistit ochranu okolního zařízení a kabelových rozvodů, 

h) provést bourací práce a demontáž stávajícího zařízení, je-li nezbytné pro provádění díla, 

i)  zajistit účinné opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.), 

j)  provést průběžný úklid v okolních prostorách místa provádění díla, pokud dojde k jejich znečištění, 

k) provést závěrečný úklid před předáním hotového díla, 

l)  provést odvoz odpadu vzniklého prováděním díla a zajistit jeho ekologickou likvidaci, 

m) provést všechny nutné zkoušky dle norem vztahujících se k dílu a pokynů výrobců zařízení, včetně 

pořízení protokolů, atestů a revizí, kterými prokáže dosažené předepsané kvality a technické 

parametry díla, 

n) vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla 1x v listinné podobě, 

o) proškolit určené zaměstnance FNB (elektrikáři atd.), 

p) zajistit a předat veškeré doklady pro provoz, návody k obsluze, předpisy a normami požadované 

zkoušky, revize, atesty, veškerá dokumentace od použitého materiálu s jejich vlastnostmi. Veškeré 

revize, zkoušky a atesty musí být platné a bez závad. 

1.4 Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této smlouvy,  

ve vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle dokumentace VZMR, včetně 

obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech případných odsouhlasených změn díla a jeho 

součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení úřadů 

a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, dále bude obsahovat 

provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému 

uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínek, které 

upravuje tato smlouva.  

1.5 Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto 

smlouvou sjednaných. 

1.6  Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí (komponenty, materiál), potřebných pro zhotovení díla, 

resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením zpracování díla pro objednatele.  

1.7 Účelem díla je modernizace lůžkového oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky. 

1.8 Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění této smlouvy sociálně odpovědné plnění VZMR:  

a) veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 

pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění VZMR podílejí; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, za které se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za poskytnutá plnění VZMR, a to vždy do 5 pracovních dnů  

od obdržení platby ze strany objednatele. 
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Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení  

u zhotovitele. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich 

předložení nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

Čl. II. 

  Termín zhotovení díla, místo realizace díla  

2.1 Zhotovitel zhotovení díla zahájí protokolárním převzetím staveniště od objednatele nejpozději do 14 dnů ode 

dne účinnosti smlouvy. Zhotovitel bude k převzetí staveniště vyzván objednatelem písemně (na e-mailovou 

adresu uvedenou v čl. XIII. odst. 13.8 této smlouvy) minimálně 2 pracovní dny předem. 

2.2 Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli nejpozději v termínu  

do 112 (slovy: sto dvanácti) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. 

2.3 Místem realizace díla je areál objednatele na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy, konkrétně ve Fakultní 

nemocnice Bulovka, pavilon č. 15, Gynekologicko-porodnická klinika, 5. NP (dále také též „místo plnění“). 

2.4 V souladu s ustanovením § 222 odst. 2 a podle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) si objednatel vyhrazuje možnost prodloužit termín 

realizace díla uvedený v odst. 2.2 výše, a to přiměřeně okolnostem, na základě písemné a odůvodněné žádosti 

zhotovitele, ve které zhotovitel doloží, že objektivně nemůže pokračovat v plnění dle této smlouvy z důvodu 

neposkytnutí povinné a nezbytné součinnosti objednatelem, nebo z důvodu skutečností stojících zejména  

na straně zhotovitele, které ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které sám nezpůsobil 

(včetně např. výpadku či zdržení v dodavatelsko-odběratelském řetězci, výpadku v pracovní síle zhotovitele 

z důvodu opatření uložených orgány veřejné moci, nikoli však v důsledku protiprávního jednání zhotovitele, 

zdržení v plnění jiných smluvních partnerů objednatele, kterého se plnění dle této smlouvy dotýká a které 

nebylo způsobeno objednatelem). Žádost zhotovitele dle tohoto odstavce musí být objednateli doručena 

v dostatečném předstihu před uplynutím termínu dle tohoto článku smlouvy a musí obsahovat i návrh jejího 

(jejich) prodloužení, ten však není pro objednatele závazný. Úprava termínu bude provedena po dohodě 

s objednatelem formou smluvního dodatku. Maximální doba prodloužení realizace díla tímto postupem je 

limitována 30 kalendářními dny. 

Čl. III. 

Cena díla 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či služeb nutných 

k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle této smlouvy ocenil,  

že v ceně díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady zhotovitele na provedení díla dle této 

smlouvy.  

3.2 Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena smluvními stranami dle zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou ve výši 3.912.346,- Kč (slovy: tři miliony 

devět set dvanáct tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých) bez daně z přidané hodnoty. K takto 

dohodnuté ceně bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné  

ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Za správné stanovení a výpočet DPH odpovídá zhotovitel.  

Cena dle tohoto odstavce je sjednána jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, vychází z cenové 

kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí; výpočet ceny díla je uveden ve zhotovitelem 

oceněném Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozpočet) v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento rozpočet je úplný a závazný i v případě změn 

podmínek, za nichž byl rozpočet zpracován. 

3.3 Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, 

dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení  

a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii 

zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady 

zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, 

poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, 

penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, 



Ev. č.: 051/2022 

Stránka 4  

 

revizí a další), na demontáž a na odvoz a likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla a též náklady na případné 

odstranění vadného plnění díla zhotovitelem. 

3.4 Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu díla, zhotovitel předá objednateli výkaz 

víceprací/méněprací dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, který se považuje za návrh 

na změnu ceny díla, případně i na změnu termínu provedení díla; zhotovitel takové vícepráce může provést 

až po uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy; v případě méněprací je zhotovitel povinen 

s provedením takových méněprací posečkat až do uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy. 

Záznamy o přípravě změny díla smluvní strany bez odkladu zapisují do stavebního deníku k dílu  

dle čl. V. smlouvy.  

3.5 Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další položky materiálu  

či prací, či jejich množství neuvedené v kalkulaci nebo Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, je povinen je pro zhotovení díla dodat a nebude od objednatele požadovat jejich úhradu, jakož i další 

dodávky k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, neboť 

toto riziko nese zhotovitel s ohledem na jeho prohlášení uvedené v odstavcích 1.2, 1.3, 3.1 a 3.2 této smlouvy, 

s výjimkou uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku smlouvy, a nebude uplatňovat žádné náklady 

vyplývající z rozdílu mezi kalkulací nebo Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

a skutečným provedením díla, které vychází z předané zadávací dokumentace. 

Čl. IV. 

Fakturační a platební podmínky 

4.1     Zhotovitel po předání díla vystaví objednateli jeden daňový doklad ve lhůtě do 14 dnů ode dne zdanitelného 

plnění, kterým je den předání díla předávacím protokolem o odevzdání díla objednateli v rozsahu  

dle čl. II. smlouvy bez vad a nedodělků, který bude obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny 

v záhlaví a IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti a náležitosti stanovené touto smlouvou  

(viz např. čl. VI. smlouvy). 

4.2 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného po písemném 

(protokolárním) předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. předání díla k užívání, který je splatný  

do 60 dnů ode dne jeho obdržení, nejdříve však do 14 dnů ode dne odstranění veškerých vad zaznamenaných 

v tomto předávacím protokolu (kumulativní podmínka).  

4.3 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, stanovené právními předpisy, zejména zákonem  

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel obdrží originál faktury s jednou kopií. 

Faktura bude obsahovat číslo a identifikaci smlouvy. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu 

potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran, nebude-li mezi zástupci smluvních stran 

domluveno jinak. 

4.4 Cena se považuje za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 

způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení vrátit, pokud nebude obsahovat 

veškeré výše uvedené a dohodnuté náležitosti nebo budou v jejím obsahu jiné vady. Ve vrácené faktuře bude 

vyznačen důvod vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen fakturu opravit či vyhotovit nově. Nová 

60denní lhůta splatnosti opravené či nově vyhotovené faktury začíná běžet znovu od začátku ode dne,  

kdy zhotovitel doručí doplněnou nebo opravenou příslušnou fakturu objednateli.  

4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že plátcem DPH u stavebních a montážních prací, včetně oprav, je v režimu 

přenesené daňové povinnosti objednatel. Faktury budou obsahovat mimo jiné příslušný číselný kód 

klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle § 92e zákona o DPH). Ve faktuře bude uvedeno sdělení, že výši daně 

z přidané hodnoty je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, tj. pro objednatele. 
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Čl. V. 

  Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

5.1 Při plnění předmětu smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním 

orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů. Dále je také povinen 

dodržovat vnitřní předpisy objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších 

předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku, se kterými byl seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel 

plnit předmět smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, 

který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele týkající se provádění díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k: 

a) umístění materiálů určených k provedení díla a nádob pro odvoz stavební suti, 

b) ke způsobu provádění díla, který je v rozporu s řádným prováděním díla dle smlouvy a dokumentací 

díla a požadovat odstranění nedostatků. 

5.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor 12 m2 pro umístění kontejneru na odpad a suť  

a 12 m2 na umístění skladovací buňky, vše na přilehlém pozemku, který bude po dobu provádění díla sloužit 

jako zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít ve lhůtě do 14 dnů ode dne účinnosti této 

smlouvy a to písemným protokolem o jeho předání a převzetí. Zhotovitel se zavazuje staveniště předat zpět 

objednateli písemným protokolem nejpozději v den předání díla objednateli a to na své náklady ve stavu 

v jakém jej převzal, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak. 

5.4 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do dne dokončení a předání díla,  

do kterého bude denně zapisovat podrobné informace o postupu stavby, který bude splňovat veškeré 

náležitosti úředního dokladu a který bude uložen tak, aby byl přístupný také objednateli a případně 

kontrolním orgánům s tím, že průběžně předává objednateli kopie listů stavebního deníku. Zhotovitel je 

povinen seznamovat objednatele se zhotovováním jednotlivých částí díla na kontrolních dnech (KD), 

které bude zhotovitel organizovat každou středu v areálu objednatele v pavilonu č. 15 GPK 5. NP,  

od 9:00 hod. Objednatel má právo svolávat mimořádné KD podle potřeby. Objednatel i zhotovitel jsou 

povinni se KD zúčastnit. Zápisy z KD zhotovitel uvádí do stavebního deníku. Závěry z KD jsou pro obě smluvní 

strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, 

oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu provádění díla změnovými 

listy, které se stanou podkladem pro uzavření dodatku smlouvy. 

5.5 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle nařízení vlády  

č. 251/2003 Sb., k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky). V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla)  

a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole  

a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla  

a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena 

objednateli nejméně 3 kalendářní dny předem (před předpokládaným zakrytím), se vyjádřit zápisem  

do stavebního deníku, nejpozději do 48 hodin od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel 

požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel, je zhotovitel oprávněn zakrývací práce 

provést. 

5.6 Zástupce objednatele (např. koordinátor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho 

zhotovování a činit o tom záznamy do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, o čemž učiní záznam 

ve stavebním deníku a stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění závad. Zhotovitel je povinen se 

k výhradám objednatele ve stavebním deníku vyjádřit do tří dnů a závady odstranit. V případě, že zhotovitel 

vytýkané závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o porušení smlouvy podstatným 

způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný 

nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele učiněnými v souladu se zadávací dokumentaci, 
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nebo změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

5.7 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa díla, kterým je lůžkové oddělení pavilonu  

č. 15 GPK objednatele tak, aby byla v maximálním rozsahu omezena hlučnost a prašnost, a aby byla  

v minimálním rozsahu omezena propustnost místních komunikací a provoz objektu uvedeného  

v odst. 2.3 smlouvy. Po celou dobu plnění předmětu díla musí být v dotčených prostorách objektu umožněn 

bezpečný přístup do objektu, příjezd zdravotnické službě, požárníkům apod. Zhotovitel bude provádět dílo 

ve dnech pondělí až sobota v době jen mezi 8:00 - 18:00 hod. Nesplnění některé této povinnosti bude 

považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem a objednatel má právo odstoupit od smlouvy. 

5.8 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může 

zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele 

a v případě, že se odchylují od některé z příloh smlouvy, dohoda o jejich použití musí mít formu dodatku  

ke smlouvě. 

5.9 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady  

a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí zařízení staveniště není WC ani jiné hygienické zařízení, 

a že je pro potřeby provedení díla zajistí na své náklady. 

5.10 Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, 

okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

5.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby 

zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany 

životního prostředí, zejména nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

č. 272/2011 Sb. Zhotovitel dále odpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště a místa plnění. 

Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy, zejména zákonem  

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

5.12 Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku vadného provádění 

díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen 

postupovat při provádění předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů 

objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů 

objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) na uvedeném pokynu trvá, 

není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. 

5.13 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení díla potřebnou součinnost, o kterou byl 

v dostatečném předstihu zhotovitelem požádán. 

5.14 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou 

činností s pojistným plněním odpovídající hodnotě nejméně 5 000 000,- Kč a zavazuje se toto pojištění 

udržovat po celou dobu provádění díla a běhu záruky. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu 

předložit objednateli na jeho výzvu k nahlédnutí platnou pojistnou smlouvu a doklad o zaplacení pojistného 

na příslušné období. 

5.15 Autorský dozor objednatel určí ve lhůtě do 4 dnů ode dne zahájení díla. 

Čl. VI. 

  Předání a převzetí díla 

6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním zhotovitelem 

a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném 

rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací 

dokumentaci. 
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6.2 O předání a převzetí dokončeného díla objednateli bude zhotovitelem sepsán předávací protokol s níže 

uvedenými náležitostmi. 

6.2.1 Předávací protokol bude obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců v přejímacím řízení, 

b) identifikační údaje díla a jeho případných samostatných částí, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho případných samostatných části, 

d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá soupis případných drobných vad a nedodělků 

nebránících plnému užívání díla k jeho účelu a termíny jejich odstranění, případná dohoda  

o slevě, 

e) soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou doloženy 

v samostatné příloze, 

f) stav zařízení staveniště, 

g) termín předání a převzetí díla vč. odevzdání vyklizeného staveniště. 

6.2.2 Zhotovitel jako součást díla je povinen nejpozději při předávacím řízení předat objednateli 

zkompletovanou dokumentaci díla v rozsahu: 

a) dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek od 

odsouhlasené zadávací dokumentace, potvrzená zhotovitelem, 

b) protokoly z výchozích revizí a zkoušek funkčnosti, 

c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona 

č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády 163/2002 

Sb., v platném znění, 

d) soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu  

č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý drobný hmotný 

majetek, který bude obsahovat níže uvedené položky: 

(1) pořadové číslo předmětu 

(2) název předmětu 

(3) cena předmětu základ + DPH/kus 

(4) cena předmětu vč. DPH/kus 

(5) výrobní číslo 

(6) cena celkem bez DPH/vč. DPH, 

(7) seznam zařizovacích předmětů díla se záruční dobou kratší než 60 měsíců, avšak nejméně 

s délkou 24 měsíců, 

e) k předmětům technického vybavení bude přiložen návod na užívání a údržbu v českém jazyce, 

prohlášení o shodě a záruční list s identifikací výrobku, 

f) doklady úřadů související s povolením / provedením / užíváním stavby dle právních předpisů, 

g) doklady ad b) – f) tohoto odstavce zhotovitel zkompletuje do složek v počtu originál + 1 kopie 

+ 1x flashdisk včetně skutečného provedení stavby v pdf, dwg. 

6.3 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). Objednatel má 

právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny vady díla anebo jeho nedodělky, o čemž 

smluvní strany sepíší zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění, dohodnou 

podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání dokončeného díla.  

6.4 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky (převzetí  

s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol obsahuje úplný 

seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění. Ujednání tohoto bodu nelze použít 

v případě, kdy odstranění vad a nedodělků vyžaduje úpravu některé části dokumentace uvedené v odstavci 

6.2 tohoto článku smlouvu nebo zhotovitel pro dokončení díla nemůže vyklidit staveniště. 

6.5 Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve objednatele  

ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel povinen převzít. 
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6.6 Do data předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků zhotovitel vyklidí staveniště 

a předá jej objednateli na své náklady ve stavu, v jakém jej převzal, není-li v příslušné části zadávací 

dokumentaci stanoveno předání staveniště upravené na náklady zhotovitele; splnění toto povinnosti 

zhotovitele bude potvrzeno v předávacím protokolu.  

Čl. VII. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

7.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody:  

a) na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  

b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne 

jeho převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto 

jinak,  

c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla, 

d) na objektu specifikovaném v odstavci 2.3 této smlouvy, pokud došlo ke vzniku škody v souvislosti 

s prováděním díla nebo byla způsobena zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele a 

e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

7.2 Zhotovitel nese též do doby odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 

opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, 

nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:  

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru a 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto 

smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

7.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 

jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

7.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je  

od počátku objednatel. 

7.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 

povinen je vrátit objednateli do 5 pracovních dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí 

dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků  

ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru 

předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností a/nebo 

nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště. 

Čl. VIII. 

Záruka a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejich 

případných změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak 

vlastnosti a jakost díla odpovídající účelu smlouvy, a to v délce 60 měsíců a dále se zavazuje,  

že zařizovací předměty budou mít stanovené vlastnosti v délce poskytované jejich výrobci, nejméně 

24 měsíců, od data řádného písemného předání a převzetí díla objednatelem dle čl. VI. této smlouvy (záruční 

doba). 

8.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které 

zhotovitel bude používat pro zhotovení díla, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému 

odsouhlasení autorskému dozoru objednatele a osobě odpovědné za objednatele ve věcech technických. 

Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od prokazatelného doručení 
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návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Jednání o vhodnosti materiálu pro dílo nemá 

vliv na termín provedení díla. 

8.3 Vady díla zjištěné v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně, 

na kontaktní spojení uvedené v čl. XIII. smlouvy, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 

jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. 

Jde-li o vadu neopravitelnou, jde o podstatné porušení smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat 

odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí či novým bezvadným plněním, nebo požadovat 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo od smlouvy odstoupit.  

8.4 Zhotovitel je povinen zahájit na místě díla bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit 

ji na místě v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 

písemné reklamace. Záruční opravu bude zhotovitel provádět pouze v pracovních dnech  

od 8:00 do 16:00 hod. 

8.5 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn provést 

tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou osobu nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury. Způsob odstranění záruční vady popsaný v tomto bodu 

nezbavuje zhotovitele odpovědnosti ze záruky o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.  

8.6 Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných 

parametrů či funkcí, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na základě reklamace objednatele bezplatně 

odstraní opravou nebo vyměněnou celé části. 

8.7 Zhotovitel po opravě vady vždy vyzve objednatele ke kontrole odstranění záruční vady díla a k následnému 

převzetí opravené části díla, o čemž zhotovitel sepíše písemný záznam, jehož podpisem objednatel stvrzuje 

řádné odstranění záruční vady. Po dobu od nahlášení reklamace do doby řádného odstranění záruční vady 

předáním objednateli se přerušuje běh záruční doby díla.  

8.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu, vyúčtovanou 

objednatelem. 

8.9 Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli na třetí osobu. 

Čl. IX. 

Smluvní pokuty 

9.1 V Případě prodlení zhotovitele s plněním jeho závazků uvedených v čl. I. odst. 1.8 smlouvy má objednatel 

právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých)  

za každý i započatý den prodlení, kdy zhotovitel nepředložil všechny dokumenty požadované objednatelem. 

Tato smluvní pokuta bude požadována bez ohledu na počet nepředložených požadovaných dokumentů 

potřebných ke kontrole objednatelem. 

9.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla dle čl. II. odst. 2.2, případně 

prodlouženého v souladu s odst. 2.4 smlouvy, činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i jen 

započatý den prodlení. 

9.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v odstavci 6.6 smlouvy činí  

10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení. 

9.4 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad díla (viz odst. 8.4 smlouvy) činí  

2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každou vadu, až do doby 

jejich řádného a úplného odstranění. 

9.5 V případě nesplnění závazku zhotovitele uvedeného v čl. V. odst. 5.14 smlouvy je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), a to za každý den, 

kdy předmětné pojištění uzavřeno neměl a zhotovitel je povinen takto vyúčtovanou částku uhradit  

dle odst. 9.8 tohoto článku smlouvy. 



Ev. č.: 051/2022 

Stránka 10  

 

9.6 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok 

z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení v zákonné výši s tím, že zaplacené úroky z prodlení 

plně kryjí i náhradu škody zhotovitele. 

9.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli náhradu škody, která objednateli vznikne porušením závazků 

zhotovitele uvedených v této smlouvě.  

9.8 Splatnost smluvních pokut, náhrady škody a úroků z prodlení je 10 dnů od doručení faktury vystavené 

oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.  

9.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, vzniklé v důsledku porušení povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou, stejně tak jako není dotčena povinnost příslušné smluvní strany splnit své závazky 

dle této smlouvy. 

Čl. X.  

Ochrana informací, údajů a dat 

10.1 Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje týkající se druhé smluvní 

strany, o kterých se smluvní strana dozvěděla v průběhu realizace této smlouvy. Na tyto důvěrné informace 

se vztahuje ochrana dle § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.  

10.2 Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle této smlouvy  

se vztahuje na smluvní strany, jejich zaměstnance, pomocníky a třetí osoby, které se s těmito důvěrnými 

informacemi v rámci plnění podmínek této smlouvy seznámí.  

10.3 Za porušení závazku uvedeného v odst. 10.1 tohoto článku je smluvní strana, která závazek poruší povinna 

uhradit druhé smluvní straně v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých). Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu 

škody. 

10.4 Zhotovitel bere na vědomí, že dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, musí objednatel jako povinný subjekt na žádost poskytnout informace, a to zejména 

informaci týkající se identifikace smluvních stran, informaci o ceně a rámcovou informaci o předmětu plnění 

smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku  

dle předchozího odstavce tohoto článku. 

10.5 Závazky smluvních stran uvedené v tomto článku trvají i po skončení této smlouvy. 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

11.1 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou nebo 

zákonem, zejména pak dle ustanovení § 1977 a násl. a § 2001 a násl. občanského zákoníku.  

11.2 Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje: 

a) prodlení zhotovitele s řádným zahájením provádění díla delším než 10 dní, nebo 

b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než 20 dní, nebo 

c) prodlení zhotovitele s odstraněním vad o více než 10 dní. 

11.3 Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé,  

že zhotovitel není schopen dokončit dílo, nebo je-li proti zhotoviteli vedeno insolvenční řízení, v němž bylo 

rozhodnuto, že zhotovitel je v úpadku. 

11.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy příslušné smluvní 

straně.  

11.5 V případě oprávněného odstoupení smluvní strany od smlouvy objednatel uhradí zhotoviteli prokazatelně, 

nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené dílo, jehož výsledek je zhotovitel v takovém 

případě objednateli povinen odevzdat. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vznikají 

objednateli vůči zhotoviteli nároky na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla  

a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení nebo vzniklou z jiného důvodu, a tyto své 
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nároky je objednatel oprávněn započíst na úhradu uvedených nákladů zhotovitele na dosud řádně provedené 

práce. 

11.6 Odstoupením od smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení smlouvy, jež má výslovně či ve svých 

důsledcích zůstat v platnosti i po zániku smlouvy, zejména závazku mlčenlivosti a ochrany informací, zajištění 

a utvrzení závazků. 

Článek XII.  

Ostatní ujednání, vyhrazené změny závazků ze smlouvy 

12.1 Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat 

v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být 

nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy. 

12.2 Původcem odpadů spojených s prováděním díla ve smyslu § 5 zákona č. 541/2020, o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, je zhotovitel, který zajistí na své náklady odvoz a jejich ekologickou likvidaci. 

12.3 Na veškerých písemnostech a korespondenci vztahující se k této smlouvě je zhotovitel povinen vždy uvést 

číslo této smlouvy.  

12.4 Zhotovitel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku, která mu vznikne z této smlouvy a/nebo  

v souvislosti s ní, proti pohledávce objednatele pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného 

souhlasu objednatele. Zhotovitel je dále oprávněn postoupit jakékoliv své právo a/nebo jakoukoliv svou 

pohledávku za objednatelem, jenž mu vznikne z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, na kteroukoliv třetí 

osobu pouze na základě a v rozsahu předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak bude neplatné. 

12.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím a bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv.  

12.6 Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu, nebo její část prostřednictvím poddodavatelů, avšak výlučně  

a pouze poddodavatelů uvedených v Poddodavatelském schématu v příloze č. 4 smlouvy a zavazuje se,  

že poskytne objednateli aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele 

V případě, že zhotovitel nehodlá tuto smlouvu plnit s pomocí poddodavatelů, předloží místo 

Poddodavatelského schéma Čestné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost taktéž uvede v příloze č. 4 smlouvy. 

12.7 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy týkající se 

možnosti navýšení ceny díla uvedené v odst. 3.2 smlouvy dle výpočtu uvedeného podrobně  

v příloze č. 1 smlouvy, a to při naplnění následujících podmínek (kumulativně): 

a)  v době od podání nabídky na VZMR do doby vystavení faktury dle odst. 4.2 smlouvy, došlo k navýšení 

jednotlivých cenových položek tvořících výpočet ceny díla a jež jsou obsaženy v příloze č. 1 smlouvy, 

b)  zhotovitel toto navýšení objednateli prokáže tak, že mu ve vztahu ke každé položce (uvedené  

v příloze č. 1 smlouvy), u které došlo v době dle písm. a) k navýšení jednotkové ceny (vždy v Kč bez 

DPH), a současně která má být předmětem navýšení dle této vyhrazené změny, pomocí objektivně 

prokazatelných podkladů (např. platných a aktuálních ceníků výrobců materiálů a technologií, 

aktualizačních údajů cenových soustav – RTS, URS, informací o cenách na burzách (např. Londýnská 

burza kovů) (dále jen „podklady“), vypočte procentuální změnu (navýšení) jednotkové ceny  

přísl. položky, oproti jednotkové ceně položky, která byla zhotovitelem použita pro zpracování cenové 

nabídky zhotovitele. Současně předá objednateli i podklady, případně odkazy na veřejně dostupné 

údaje o jednotkových cenách přísl. položek, ze kterých vycházel při zpracování cenové nabídky 

zhotovitele. 

Dojde-li k využití výše uvedeného postupu, a pokud objednatel současně shledá veškeré předané podklady  

a výpočty od zhotovitele za průkazné a objektivní, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit k navýšení 

jednotkových cen položek uvedených v příloze č. 1 smlouvy (s poměrným navýšením ceny díla v Kč bez DPH), 

a to na prostřednictvím smluvního dodatku, kterým dojde k aktualizaci těchto cenových ujednání.  

Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny díla při aplikaci výše uvedeného postupu nesmí přesáhnout  

20 % ceny díla (v Kč bez DPH) platné v době podpisu této smlouvy (viz odst. 3.2 smlouvy).  
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12.8 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy týkající se 

možnosti rozšíření rozsahu plnění dle této smlouvy o vícepráce požadované objednatelem nad rámec rozsahu 

díla, tak tak je určeno v příloze č. 1 smlouvy, kdy následně může být cena za dílo upravena následujícím 

způsobem: 

a) Pro určení změny příslušné ceny díla předloží zhotovitel návrh změnového listu, kdy při určení výše 

změny cen bude vycházet z odpovídajících položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy včetně 

zdůvodnění jejich navýšení postupem uvedeným v odst. 10 tohoto článku smlouvy. Pokud takováto 

položka nebude v příloze č. 1 obsažena, budou pro ocenění této položky použity ceny např. dle cenové 

soustavy vydané ÚRS v aktuální verzi. Pokud vzhledem k charakteru plnění nebude možné použít 

ocenění dle cenové soustavy ÚRS, bude se při určení změny cen vycházet z rozboru obdobné položky 

obsažené v příloze č. 1 a pro novou položku se použije stejný kalkulační vzorec, jaký byl pro tuto 

obdobnou položku použit (se stejnou marží zisku a stejnými nebo obdobnými odůvodnitelnými 

mzdovými náklady, náklady pro strojní vybavení a ostatními náklady vztahujícími se k plnění a za jiných 

obdobných předpokladů) včetně splnění podmínek navýšení uvedených v odst. 12.7 tohoto článku 

smlouvy. V případě dodávky materiálu nebo výrobku pro vícepráce si objednatel vždy vyhrazuje právo 

ověřit, zda se jedná o cenu na trhu v místě a čase obvyklou a určit zhotoviteli, kde materiál nebo výrobek 

odebere. V návaznosti na zápis změny díla a jeho ceny ve stavebním deníku a akceptaci změnového 

listu objednatelem, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

b) Změnový list vypracovaný zhotovitelem musí vždy obsahovat minimálně jednoznačný popis změny 

(textový popis a výkres), uvedení důvodů pro požadování takové změny ceny, podrobnou cenovou 

kalkulaci změny ceny, včetně případného odpočtu nerealizovaného plnění, a dopad změny do lhůt 

plnění a ceny díla,  

c) Celková hodnota víceprací zadaných dle tohoto odstavce smlouvy v součtu nepřekročí 20 % z ceny díla 

(v Kč bez DPH) platné v době podpisu této smlouvy. 

12.9  Ustanovením odstavce 12.8 není dotčen závazek zhotovitele uvedený v odst. 3.5 smlouvy. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění všech závazků z této smlouvy plynoucích. Smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

13.2 Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou či procesem uzavírání 

této smlouvy, pozbývají uzavřením této smlouvy účinnosti a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená 

v této smlouvě, jejích přílohách a případných dodatcích. 

13.3 Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužijí,  

resp. vylučují možnost přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou. 

13.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních stran na veškerém obsahu 

její změny či doplnění, a to pouze písemnými, vzestupně číslovanými, dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Uzavření 

písemného smluvního dodatku není třeba pouze v případě změny pověřených osob nebo jejich kontaktních 

údajů, uvedených odstavcích 13.8 a 13.9 tohoto článku, kdy stačí písemné oznámení zaslané druhé smluvní 

straně. Jakákoliv ústní ujednání při realizaci díla dle smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma 

smluvními stranami, jsou právně neúčinná. 

13.5 Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2586 a násl. 

13.6 Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku. 

13.7 Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, 

neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 

ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným 

ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
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13.8 Za objednatele jsou pověřeni k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy:  

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Osoby odpovědné k jednání ve věcech technických (včetně podpisu předávacího protokolu):  

Jméno: XXXXX XXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Za zhotovitele je/jsou pověřen/i k jednání ve věci plnění podmínek této smlouvy (včetně podpisu přísl. 

předávacího protokolu): 

Jméno: XXXXXX XXXXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX  

13.9 Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je:  

Jméno: XXX XXXXX, tel.: +420 XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

13.10 Pro řešení sporů mezi smluvními stranami je příslušným soudem věcně a místně příslušný soud objednatele.          

13.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel  

a jedno vyhotovení obdrží objednatel. To neplatí v případě, kdy je smlouva vyhotovena pouze v elektronickém 

originálu, ke kterému se připojí elektronické podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti 

podpisem v pořadí druhou smluvní stranou a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv. Jedno 

vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.  

13.12 Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s obsahem jejich jednotlivých ustanovení 

stvrzují svými podpisy. 

13.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

• Příloha č. 2 - Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB 

• Příloha č. 3 - Vzor výkazu víceprací / méněprací  

• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k nevyužití poddodavatelů 

 

V Praze  V Praze 

   

Mgr. Jan Kvaček  Petr Michovský 

ředitel nemocnice  jednatel 

Fakultní nemocnice Bulovka  IM-stav Praha s.r.o. 

Objednatel  Zhotovitel 

 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nemocnice na Bulovce Datum: 15.06.2022

Objednatel: IČ:

Nemocnice na Bulovce DIČ:

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

XXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXXXXXXXXX DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 733 938,66

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
4K072

NNB - pavilon č. 15 - 5.NP  Částečná rekonstrukce a výměna oken v míst. 

č. 5024 až 5030, 5037, 5038, 5040, 5043

IM-stav Praha s.r.o.

3 912 346,00
0,00

3 912 346,00

21,00% 3 912 346,00 821 592,66

15,00% 0,00 0,00
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Kód: 4K072

Stavba:

Místo: Nemocnice na Bulovce Datum: ##

Objednatel: Nemocnice na Bulovce Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 912 346,00 4 733 938,66

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

NNB - pavilon č. 15 - 5.NP  Částečná rekonstrukce a výměna oken v 

míst. č. 5024 až 5030, 5037, 5038, 5040, 5043

XXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr

XXXXXXXXXXXX

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 733 938,663 912 346,004K072

NNB - pavilon č. 15 - 5.NP  Částečná 

rekonstrukce a výměna oken v míst. č. 5024 

až 5030, 5037, 5038, 5040, 5043

3 912 346,00 4 733 938,66

0,00 0,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Nemocnice na Bulovce Datum:

Objednatel: IČ:

Nemocnice na Bulovce DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

XXXXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr DIČ:

Zpracovatel: IČ:

XXXXXXXXXXXXX DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 912 346,00 821 592,66

0,00 0,00

4 733 938,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NNB - pavilon č. 15 - 5.NP  Částečná rekonstrukce a výměna oken v 

míst. č. 5024 až 5030, 5037, 5038, 5040, 5043

15.06.2022

Vyplň údaj

IM-stav Praha s.r.o. Vyplň údaj

3 712 346,00
200 000,00

3 912 346,00
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Stavba:

Místo: Nemocnice na Bulovce Datum:

Objednatel: Nemocnice na Bulovce Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce - lešení

    95 - Přípomocné práce pozemních staveb

    99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - rozvodna

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    784 - Dokončovací práce - malby

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

R1 - Finanční rezerva

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN6 - Územní vlivy

    VRN7 - Provozní vlivy

    VRN9 - Ostatní náklady - elektroinstalace

    VRN9.1 - Ostatní náklady - rozvaděč

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

0,00

200 000,00

Zařízení staveniště 25 000,00

686 029,00

4 107,00

30 143,00

109 913,00

14 850,00

421 469,00

34 029,00

34 029,00

468 404,00

121 250,00

3 000,00

15 000,00

5 000,00

20 000,00

45 000,00

28 250,00

5 000,00

3 712 346,00

525 929,00

69 600,00

203 350,00

133 732,00

25 000,00

94 247,00

2 562 734,00

4 373,00

18 009,00

46 257,00

138 559,00

26 740,00

689 354,00

323 129,00

33 714,00

16 088,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

NNB - pavilon č. 15 - 5.NP  Částečná rekonstrukce a výměna oken v 

míst. č. 5024 až 5030, 5037, 5038, 5040, 5043

15.06.2022

XXXXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr

XXXXXXXXXXXXX

Kód - Popis Cena celkem [CZK]
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Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Projektové práce 15 000,00

Územní vlivy 20 000,00

Provozní vlivy 120 000,00

Jiné VRN 5 000,00

15 000,00

3 912 346,00
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Stavba:

Místo: Nemocnice na Bulovce Datum:

Objednatel: Nemocnice na Bulovce Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 31127212R m3 10,000

0,630

1,411

0,756

2,797

0,756

0,158

0,315

0,499

1,582

0,158

0,315

0,315

0,158

0,315

0,431

0,893

0,473

6,368

9,165

10,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 611321141 m2 13,000

12,700

12,700

13,000

3 K 612321141 m2 46,000

15,375

15,375

7,613

3 712 346,00

525 929,00

69 600,00

203 350,00

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně
391,00 17 986,00

12,3*1,25" míst. 5025

12,3*1,25" míst. 5029

4,35*(3,25-1,5)" míst. 5026

0,3*0,25*2,1

0,6*0,25*2,1

0,6*0,25*2,1

0,3*0,25*2,1

0,6*0,25*2,1

0,82*0,25*2,1

1,7*0,25*2,1

0,9*0,25*2,1

Mezisoučet - míst. 5038, 5037, 5040, 50473

Součet

10" zaokrouhleno

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnitřních stropů rovných nanášená ručně
432,00 5 616,00

5,2+5,2+1,15+1,15

Součet - míst 5025, 5029, 5026, 5030

13" zaokrouhleno

XXXXXXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr

XXXXXXXXXXXXX

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových 

přesných hladkých tvárnic P2-400
6 960,00 69 600,00

0,6*0,25*2,1*2

1,12*0,6*2,1

0,6*0,6*2,1

Mezisoučet - míst 5024, 5027, 5028

0,6*0,6*2,1

0,3*0,25*2,1

0,6*0,25*2,1

0,95*0,25*2,1

(0,85+0,25+0,27)*0,55*2,1

ROZPOČET

NNB - pavilon č. 15 - 5.NP  Částečná rekonstrukce a výměna oken v 

míst. č. 5024 až 5030, 5037, 5038, 5040, 5043

15.06.2022
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,613

45,976

46,000

4 K 612331121 m2 53,000

53,000

5 K 612R1 m2 25,000

2,940

1,890

0,840

5,670

0,735

1,890

3,780

2,562

2,352

0,420

5,502

17,241

22,911

25,000

6 K 612142001 m2 25,000

25,000

7 K 61999100R m2 100,000

100,000

8 K 6R1 m2 150,000

150,000

9 K 6R2 m2 150,000

150,000

10 K 619995001 m 146,000

30,600

30,600

23,400

8,400

20,400

9,000

20,700

81,900

33,300

33,300

145,800

(1,8+2,1)*2*3

(2,1+2,1)*2

(3+2,1)*2*2

(2,4+2,1)*2

(0,9+3+3)*3

Mezisoučet - míst. 5038, 5037, 5040, 5043

12,3+12,3+4,35+4,35

Mezisoučet - kolem obkladů v míst. 5025, 5029, 

5026, 5030

Součet

Zakrytí vnitřních a vnějších konstrukcí před 

znečištěním ( folie, desky apod...)
45,00 4 500,00

100

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 10 

mm na sraz - provizorní zakrytí podlah
422,00 63 300,00

150

Demontáž kce  desek OSB - provizorní zakrytí 

podlah
64,00 9 600,00

150

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 

nebo obkladů
289,00 42 194,00

(3+2,1)*2*3

Mezisoučet - míst. 5024, 5027, 5028

0,45*2,1*2

0,1*2,1*4

Mezisoučet - míst. 5024, 5027, 5028

0,35*2,1

0,3*2,1*3

0,6*2,1*3

(0,95+0,27)*2,1

(0,27+0,25+0,85-0,25)*2,1

0,2*2,1

(0,82-0,25+1,15+0,9)*2,1

Mezisoučet -míst. 5038, 5037, 5040, 5043

Součet

25" zaokrouhleno

Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
259,00 6 475,00

25

4,35*(3,25-1,5)" míst. 5030

Součet

46" zaokrouhleno

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně - pod obklady
248,00 13 144,00

53

Vnitřní tenkovrstvá omítka nanášená ručně 248,00 6 200,00

0,35*2,1*4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146,000

11 K 622142001 m2 45,000

45,000

12 K 622R1 m2 45,000

3,780

2,352

4,200

10,332

6,300

1,890

4,935

5,712

1,890

11,550

32,277

42,609

45,000

    9 - Ostatní konstrukce - lešení

13 K 767R1 m2 87,800

87,800

14 K 962031133 m2 0,800

0,800

15 K 965081223 m2 12,700

5,200

5,200

1,150

1,150

12,700

16 K 967031733 m2 0,800

0,800

17 K 971033521 m2 0,800

0,800

18 K 978011191 m2 13,000

12,700

12,700

13,000

19 K 978013191 m2 46,000

15,375

15,375

133 732,00

0,8

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

100 %

130,00 1 690,00

5,2+5,2+1,15+1,15

Součet - míst 5025, 5029, 5026, 5030

13" zaokrouhleno

Otlučení vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 

%

102,00 4 692,00

12,3*1,25" míst. 5025

12,3*1,25" míst. 5029

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 

150 mm
148,00 118,00

2*0,2*2" sprchový kout

Bourání podlah z dlaždic keramických  plochy 

přes 1 m2
150,00 1 905,00

5,2" míst. 5025

5,2" míst. 5029

1,15" míst. 5026

1,15" míst. 5030

Součet

Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV 

nebo MVC tl do 150 mm
454,00 363,00

0,8

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 

na MVC nebo MV tl do 100 mm
244,00 195,00

0,6*2,1*3

1,12*2,1

0,25*2,1*8

Mezisoučet - míst. 5024, 5027, 5028

0,6*2,1*5

0,3*2,1*3

(0,95+0,85+0,55)*2,1

(0,82+1,9)*2,1

0,9*2,1

0,25*2,1*22

Mezisoučet - míst. 5038, 5037, 5040, 5043

Součet

45" zaokrouhleno

Demontáž prosklené stěny  včetně oken, dveří 

(bouraná fasáda)
421,00 36 964,00

87,8

146" zaokrouhleno

Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
246,00 11 070,00

45

Omítka vnější tenkovrstvá - dtto jako stávající 517,00 23 265,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7,613

7,613

45,976

46,000

20 K 978059541 m2 53,000

24,600

-2,800

-1,200

20,600

24,600

-2,800

-1,200

20,600

6,525

-0,900

5,625

6,525

-0,900

5,625

52,450

53,000

21 K 952901111 m2 200,000

200,000

22 K 94111113R m2 243,000

69,000

122,400

51,510

242,910

243,000

23 K 941111231 m2 2 430,000

2 430,000

24 K 941111831 m2 243,000

243,000

25 K 94910111R m2 45,000

45,000

    95 - Přípomocné práce pozemních staveb 25 000,00

243

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 

kg/m2

155,00 6 975,00

30*1,5

130,00 26 000,00

200

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 
122,00 29 646,00

23*3

12*(15,6-8,4+3)

5,05*(15,6-8,4+3)

Součet

243" zaokrouhleno

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 

ZKD den použití - předpoklad 10 dnů

2,50 6 075,00

243*10

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 

do 10 m

52,90 12 855,00

12,3*2

-0,7*2*2

-0,6*2

Mezisoučet - míst. 5025

12,3*2

-0,7*2*2

-0,6*2

Mezisoučet - míst. 5029

4,35*1,5

-0,6*1,5

Mezisoučet - míst. 5026

4,35*1,5

-0,6*1,5

Mezisoučet - míst. 5030

Součet

53" zaokrouhleno

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m

4,35*(3,25-1,5)" míst. 5026

4,35*(3,25-1,5)" míst. 5030

Součet

46" zaokrouhleno

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení 

podkladní omítky až na zdivo

118,00 6 254,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 9R01 kpl 1,000

1,000

    99 - Přesun hmot

27 K 997013115 t 18,683

28 K 997013501 t 18,683

29 K 997013509 t 354,977

354,977

30 K 997013831 t 18,683

31 K 997211611 t 18,683

32 K 998011003 t 11,574

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

33 K 711R1 m2 15,000

2,000

16,000

-3,600

14,400

15,000

34 K 998711202 % 39,750

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

35 K 72117191R
soub

or
2,000

2,000

36 K 721174043 m 11,500

11,500

37 K 721174044 m 1,000

1,000

38 K 721174045 m 1,000

1,000

39 K 721290111 m 13,500

13,500

40 K 721R1 kpl 1,000

1,000

94 247,00

2 562 734,00

4 373,00

18 009,00

1

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do 

DN 125
175,00 2 363,00

11,5+1+1

Ostatní materiál potřebný k realizaci díla 

(pachové uzávěry, jištění potrubí...)
3 450,00 3 450,00

1

15" zaokrouhleno

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
10,00 398,00

Propojení dosavadního potrubí - napojení na 

stávající kanalizaci 
1 500,00 3 000,00

2

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 50 včetně potřebných kolen, odboček, 

redukcí

531,00 6 107,00

11,5

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 75 včetně potřebných kolen, odboček, 

redukcí

618,00 618,00

1

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 

DN 110 včetně potřebných kolen, 

odboček,redukcí

834,00 834,00

18,683*19

Poplatek za uložení stavebního směsného 

odpadu na skládce (skládkovné)
1 700,00 31 761,00

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
143,00 2 672,00

Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m 2 450,00 28 356,00

Nátěrová hydroizolace  s vytažením na stěny do 

výšky 2m včetně materiálu - sprchový kout
265,00 3 975,00

1*1*2

(1+1)*2*2*2

-0,9*2*2

Součet

Přípomocné práce pro všechny  profese 

(průrazy, rýhy, začištění,doplnění materiálu po 

vybourání ....)

25 000,00 25 000,00

1

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 18 m s použitím 

mechanizace

1 090,00 20 364,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 

meziskládku do 1 km se složením
324,00 6 053,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad 20km
14,20 5 041,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 998721202 % 163,720

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

42 K 72211092R
soub

or
2,000

2,000

43 K 72217402R m 24,000

24,000

44 K 722R1 kus 35,000

35,000

45 K 722R2 kus 8,000

8,000

46 K 722R3 kus 10,000

10,000

47 K 722R4
soub

or
4,000

4,000

48 K 722R5 kus 6,000

6,000

49 K 722R6 kus 7,000

7,000

50 K 722R7 kus 2,000

2,000

51 K 722R8 kus 7,000

7,000

52 K 722R9 kus 7,000

7,000

53 K 722R10 kus 14,000

14,000

54 K 722181221 m 13,000

13,000

55 K 722181241 m 11,000

11,000

56 K 722290215 m 24,000

24,000

57 K 722290234 m 24,000

24,000

58 K 998722202 % 420,500

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

46 257,00

138 559,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 

DN 80
250,00 6 000,00

24

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 12 m
10,00 4 205,00

7

Dodávka + montáž převlečná matice 91,00 1 274,00

14

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN 

do 22 mm

215,00 2 795,00

11+2

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN 

do 22 mm

225,00 2 475,00

11

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového 

nebo přírubového do DN 100
150,00 3 600,00

24

Dodávka + montáž nástěnné koleno 20x1/2" 151,24 907,00

6

Dodávka + montáž T-kus PPR 32x20x32 172,22 1 206,00

7

Dodávka + montáž příchytka 20mm 61,15 122,00

2

Dodávka + montáž redukce 20-1/2" 62,36 437,00

7

Dodávka + montáž mosazný kulový ventil DN 

1/2
587,00 4 109,00

24

Dodávka + montáž koleno  90° PPR 98,11 3 434,00

35

Dodávka + montáž T-kus PPR DN20 134,80 1 078,00

8

Dodávka + montáž PPr spojka 88,25 883,00

10

Dodávka + montáž nástěnný komplet plastový 

PPR  150
310,00 1 240,00

4

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
10,00 1 637,00

Propojení dosavadního potrubí - napojení na 

stávající rozvody vody ( pomocí zmrazování, 

bez vypouštění větve)

3 180,00 6 360,00

2

Potrubí vodovodní plastové PPR  PN 20 D 20 x 

3,4 mm
255,51 6 132,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 72121081R kus 2,000

2,000

60 K 72521082R
soub

or
2,000

2,000

61 K 725110811
soub

or
2,000

2,000

62 K 72582080R
soub

or
2,000

2,000

63 K 72584085R kus 2,000

2,000

64 K 725 R1 kpl 2,000

2,000

65 K 725 R2 kus 2,000

2,000

66 K 725 R3 kpl 2,000

2,000

67 K 725 R4 kpl 2,000

2,000

68 K 725 R5 kpl 2,000

2,000

69 K 725 R6
soub

or
2,000

2,000

70 K 725 R7 kpl 2,000

2,000

71 K 998725202 % 1 330,480

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

72 K 73322110R m 8,000

8,000

73 K 733291101 m 8,000

8,000

74 K 73329190R kpl 2,000

2,000

75 K 73339010R m 8,000

8,000

76 K 733R01 kus 18,000

18,000

77 K 733R02 kus 4,000

26 740,00

8

Dodávka + montáž Cu koleno 90  lisov. 244,00 4 392,00

18

Dodávka + montáž Cu T kus 32/15/32 221,00 884,00

2

Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty 

v objektech v do 12 m
3,30 4 391,00

Potrubí měděné  D 15x1 642,00 5 136,00

8

Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 150,00 1 200,00

8

propojení dosavadního potrubí, napojení na 

stávající rozvody
540,00 1 080,00

2

Ochrana potrubí  tepelnou izolací 225,00 1 800,00

Dodávka a montáž závěsného WC včetně  

podomítkového systému Geberit,  včetně 

sedátka, ovládacího tlačítka - komplet

6 280,00 12 560,00

2

Dodávka a montáž umývacího pultu - komplet 23 580,00 47 160,00

2

Dodávka a montáž baterie umyvadlové 

stojánkové
1 450,00 2 900,00

2

Dodávka + montáž nástěnná baterie sprchová 

páková termostatická  vč. držáku na srchovou 

hadici a ruční sprchy - rozteč 150mm 

4 850,25 9 701,00

2

Dodávka a montáž baterie nástěnné 

termostatické s pojistkou proti horké vodě, 

rozteč 150mm  - umývací pulty

15 411,90 30 824,00

2

Demontáž baterie umyvadlové 200,00 400,00

2

Demontáž baterie sprch 300,00 600,00

2

Dodávka a montáž umyvadla včetně výtokových 

armatur
4 230,00 8 460,00

2

Dodávka + montáž odtokový nerezový sprchový 

žlab  s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou
9 281,60 18 563,00

2

Demontáž vpustí podlahových 500,00 1 000,00

2

Demontáž umyvadel včetně  výtokových 

armatur
500,00 1 000,00

2

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 500,00 1 000,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4,000

78 K 733R03 kus 4,000

4,000

79 K 733R04 kus 4,000

4,000

80 K 735R04 kpl 2,000

2,000

81 K 998733202 % 243,090

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

82 K 741110042 m 125,000

125,000

83 M 34510.037.581 m 125,000

125,000

84 K 741110043 m 25,000

25,000

85 M 3451225539 m 25,000

25,000

86 K 741110511 m 30,000

30,000

87 M 3451000222850 m 30,000

30,000

88 K 741110512 m 125,000

125,000

89 M 34510.132.783 m 125,000

125,000

90 M 34510.132.784R kus 60,000

60,000

91 K 741110513 m 50,000

50,000

92 M 34510.133.612 m 50,000

50,000

93 M 34510.132.801 kus 30,000

30,000

94 M 34510.133.626 kus 150,000

150,000

689 354,00

30

Sada ISM10953 zemnící 62,51 9 377,00

150

Kanál ISM10150 75x55mm alu parapetní 1 698,14 212 268,00

125

ISM1015X rohy a koncovky dle potřeby 581,72 34 903,00

60

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se 

spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 

mm

48,00 2 400,00

50

Kanál ISM10450 parapetní+přední víko 2 444,22 122 211,00

50

ISM1045X  rohy a koncovky dle potřeby 672,78 20 183,00

25

TRUBKA OHEBNA CERNA APACS42 F25 /25M/ 237,73 5 943,00

25

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se 

spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm

42,00 1 260,00

30

KOPOS LHD 40X20HF HD  LIŠTA HRANATÁ HF 155,88 4 676,00

30

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se 

spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic 

vkládacích s víčkem, šířky do přes 60 do 120 

mm

48,00 6 000,00

125

Dodávka + montáž  otopného teplovodního 

žebříku
3 290,00 6 580,00

2

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 

objektech v do 12 m
10,00 2 431,00

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím 

nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 

35 mm

49,00 6 125,00

125

Trubka oh.APAFS21 pr.21,2 350NPA6 č.50m 80,21 10 026,00

125

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím 

nebo našroubováním do krabic plastových 

ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 

mm

58,00 1 450,00

4

Dodávka + montáž redukce 15-1/2" lis 288,35 1 153,00

4

Dodávka + montáž  kulový ventil 1/2" 521,10 2 084,00

4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

95 K 741110552R kus 10,000

10,000

96 M 23170004 litr 2,000

2,000

97 M 2311672368 kus 20,000

20,000

98 K 741112111 kus 20,000

20,000

99 M 3451230872 kus 20,000

20,000

100 K 741120401 m 173,913

173,913

101 M 34141027 m 200,000

200,000

102 K 741120403 m 21,739

21,739

103 M 34134141029 m 25,000

25,000

104 K 741122211 m 1 000,000

1 000,000

105 M 341122509 m 500,000

500,000

106 M 3411504937 m 500,000

500,000

107 K 741122231 m 175,000

175,000

108 M 3411203877 m 175,000

175,000

109 K 741122234 m 25,000

25,000

110 M 3411241164 m 25,000

25,000

111 K 741127156R kus 50,000

50,00050

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených volně nebo v liště plných kulatých 

(např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 

mm2

36,00 6 300,00

175

KABEL PRAFLASAFE X J 5X1,5 65,51 11 464,00

175

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených volně nebo v liště plných kulatých 

(např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

36,00 900,00

25

KABEL PRAFLASAFE X J 5X16 RE 376,36 9 409,00

25

Montáž upevňovacích částí sdruženého držáku 

nebo konzolky
36,00 1 800,00

21,739

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2
37,80 945,00

25

Montáž kabelů měděných bez ukončení 

uložených volně nebo v liště plných kulatých 

(např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 

mm2

36,00 36 000,00

1000

KABEL PRAFLASAFE X J 3X1,5 RE 32,05 16 025,00

500

KABEL PRAFLASAFE X O 3X2,5 RE 45,46 22 730,00

500

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení 

na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a 

přístroje rozvodek se zapojením vodičů na 

svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných 

pro vodiče prům. do 4mm2

42,00 840,00

20

krabice IP66 světle šedá KSK 100 KA 79,20 1 584,00

20

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 

0,35-6 mm2 v rozváděči (CY)
12,00 2 087,00

173,913

vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované 

izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2
15,80 3 160,00

200

Montáž vodič Cu izolovaný drátovací plný žíla 

10-16 mm2 v rozváděči (CY)
14,40 313,00

Utěsnění protipožární 2 160,00 21 600,00

10

pěna montážní PUR protipožární jednosložková 

teplotní odolnost -40°C až +90°C
422,59 845,00

2

Protipožární štítek /3488604 14,06 281,00

20
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112 M 345HLT.2018891 kus 50,000

50,000

113 K 741310001 kus 6,000

6,000

114 M
345ABB355380289

B1R
kus 6,000

6,000

115 K 741310021 kus 3,000

3,000

116 M
345ABB.355305289

B1
kus 3,000

3,000

117 K 741310022 kus 4,000

4,000

118 M
345ABB.355306289

B1
kus 4,000

4,000

119 K 741310221 kus 8,000

8,000

120 M
345ABB.3559NC88

510B
kus 8,000

121 K 741313032 kus 7,000

7,000

122 M
345ABB.2CKA0024

95A00
kus 7,000

7,000

123 M
345ABB.2CKA0017

25A09
kus 7,000

7,000

124 M
345ABB.2CKA0017

99A02
kus 7,000

7,000

125 K 741313041 kus 14,000

14,000

126 M 3451488629 kus 14,000

14,000

127 K 741313072 kus 5,000

Krabice instalační nástěnná, jednonásobná 217,56 1 523,00

7

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

šroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

108,00 1 512,00

14

ZASUVKA 45° 2X2P+E CLONKY ALB44222P 1 299,58 18 194,00

14

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 

A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE

60,00 300,00

8

Ovládač žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 

s blokováním), IP54, bezšr. sv.
177,13 1 417,00

montáž na povrch

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A 

bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 2P

108,00 756,00

7

Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, 

zapuštěná
614,10 4 299,00

7

Rámeček jednonásobny (1725-0-0928) 52,10 365,00

7

3

přepínač sériový, řazení 5 96,67 290,00

montáž na povrch

3

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 

normální přepínačů, řazení 6-střídavých

96,00 384,00

4

přepínač střídavý, řazení 6 63,20 253,00

montáž na povrch

4

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů šroubové připojení, pro 

prostředí normální spínačů, řazení 2-pro žaluzie

102,00 816,00

příchytka kabelových svazků X-ECH 30/B MX st 50,28 2 514,00

50

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 

normální vypínačů, řazení 1-jednopólových

96,00 576,00

6

ovladač zapínací, řazení 1/0, IPX4 88,56 531,00

montáž na povrch

6

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových 

nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí 

normální přepínačů, řazení 5-sériových

96,00 288,00
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5,000

128 M 34534555207 kus 5,000

5,000

129 K 741372021 kus 2,000

2,000

130 M 3481000316768 kus 2,000

2,000

131 K 741372061 kus 3,000

3,000

132 M 3481000083265 kus 3,000

133 K 741372062 kus 16,000

16,000

134 M 3481381843 kus 6,000

6,000

135 M 3481000317148 kus 10,000

10,000

136 M 3481252309 kus 6,000

6,000

137 K 741810003 kus 1,000

1,000

    741.1 - Elektroinstalace - silnoproud - rozvodna

138 K 741210003R.1 kus 1,000

1,000

139 K 741210003R.2 kus 1,000

1,000

140 M 000168339 kus 1,000

1,000

141 M 000112287 kus 1,000

323 129,00

1

Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-

MSW-12/SNAP
1 345,48 1 345,00

6

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a 

zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní 

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 

1000 tis. Kč

28 200,00 28 200,00

1

OSAZENÍ A ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE_R-501.N 10 200,00 10 200,00

1

Montáž rozvodnice, propojení, osazení jistícími 

prvky_R-501.N
36 000,00 36 000,00

provedení dokumentace zkutečného stavu, 

dokumentace k rozvaděči

1

Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-

Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1254 

BP-U-DWB-600/12-EIS

24 546,27 24 546,00

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových přisazených 

stropních hranatých nebo kruhových, plochy 

přes 0,09 do 0,36 m2

240,00 3 840,00

16

REF.SVITIDLO MODUS QN3A600/700ND 2 752,14 16 513,00

pokoje 5024, 5027, 5028

6

REF.OSMONT TITAN 1 LED-1L14C03KN62/PC06 

3000#
1 797,70 17 977,00

strop WC, umývárna

10

MONTAZNI RAM UQRAM600 839,57 5 037,00

5

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových přisazených 

nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy 

do 0,09 m2

240,00 480,00

2

REF.OSMONT TRIVIA LED-2L25B07U12/PC29 

3000#
2 634,76 5 270,00

nad zrcadlem

2

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových přisazených 

stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 

0,09 m2

240,00 720,00

3

MODUS EXIT 1W LED 125 lm  BASIC IP65 1h , 

svítící při výpadku,  bílé
1 146,98 3 441,00

5

kombinace přepínače střídavého a zásuvky 

jednonásobné nástěnná, IP44, šroubové svorky
150,68 753,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

142 M 000293595 kus 7,000

7,000

143 M 000275200 kus 4,000

4,000

144 M 000275199 kus 4,000

4,000

145 M 000286684 kus 6,000

6,000

146 M 000286683 kus 1,000

1,000

147 M 000286682 kus 1,000

1,000

148 M 000275413 kus 1,000

1,000

149 M 000170705 kus 16,000

16,000

150 M 000278531 kus 17,000

17,000

151 M 000248266 kus 4,000

4,000

152 M 000284909 kus 1,000

1,000

153 M 000158331 kus 1,000

1,000

154 M 000102714 kus 4,000

4,000

155 M 000278535 kus 10,000

10,000

156 M 000278529 kus 3,000

3,000

157 M 000275445 kus 1,000

1,000

158 M 000219724 kus 2,000

2,000

159 M 000107913 kus 1,000

2

Schránka na dokumentaci A4 LAB-BAG_A4 172,79 173,00

Svorkovnice 1pól 1->6 vodičů Cu, 125A BPZ-KB-

6/125
666,65 2 667,00

4

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA 

(ČSN EN 60947-2) FAZ-B16/1
353,65 3 537,00

10

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA 

(ČSN EN 60947-2) FAZ-B6/1
503,17 1 510,00

3

Nosič svorkovnice KL-7…KL-60 na lištu, 

horizontální KT-3
90,21 90,00

1

Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro 

nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 

KL-7

166,56 333,00

16

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA 

(ČSN EN 60947-2) FAZ-B10/1
404,84 6 882,00

17

Vypínač, 3+N pól, In=40A ZP-A40/3N 1 289,35 5 157,00

4

Vypínač, 3+N pól, In=63A ZP-A63/3N 1 455,51 1 456,00

1

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada 

pro TN-S SPBT12-280/4
5 290,88 5 291,00

1

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, 

Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45
314,77 1 889,00

6

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, 

Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-BL
295,10 295,00

1

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, 

Š=600, V=100 BPZ-FP-600/150-BL
258,32 258,00

1

Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 

45mm, šedý NBP-1000
163,38 163,00

1

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char 

B, 1+N-pólový, In=16A, Idn=0,03A, Ir=250A, 

Icn=10kA FRBmM-B16/1N/003-A

2 440,22 39 044,00

1

DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 

600, šířka lišty = 488 (24 modulů) BPZ-DINR24-

600

316,48 2 215,00

7

Upevňovací úchytka s vodivým propojení 

(zelená) BEL01
138,57 554,00

4

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 90,67 363,00

4
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1,000

160 M 000170703 kus 4,000

4,000

161 M A123217R1 kus 60,000

60,000

162 M F121110R1 kus 5,000

5,000

163 M B723213R1 kus 4,000

4,000

164 M B133211R1 kus 4,000

4,000

165 K 741210003R.3 kus 1,000

1,000

166 K 741210003R.4 kus 1,000

1,000

167 M 000168339. kus 1,000

1,000

168 M 000112287. kus 1,000

1,000

169 M 000293595. kus 7,000

7,000

170 M 000275200. kus 4,000

4,000

171 M 000275199. kus 4,000

4,000

172 M 000286684. kus 6,000

6,000

173 M 000286683. kus 1,000

1,000

174 M 000286682. kus 1,000

1,000

175 M 000275413. kus 1,000

1,000

176 M 000170705. kus 16,000

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char 

B, 1+N-pólový, In=16A, Idn=0,03A, Ir=250A, 

Icn=10kA FRBmM-B16/1N/003-A

2 440,22 39 044,00

4

Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, 

Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-45
314,77 1 889,00

6

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, 

Š=600, V=150 BPZ-FP-600/150-BL
295,10 295,00

1

Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, 

Š=600, V=100 BPZ-FP-600/150-BL
258,32 258,00

1

Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 

45mm, šedý NBP-1000
163,38 163,00

1

Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-

Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=626x1254 

BP-U-DWB-600/12-EIS

24 546,27 24 546,00

1

Bočnice, V=1150, včetně západky BPZ-SNAP BPZ-

MSW-12/SNAP
1 345,48 1 345,00

1

DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 

600, šířka lišty = 488 (24 modulů) BPZ-DINR24-

600

316,48 2 215,00

7

Upevňovací úchytka s vodivým propojení 

(zelená) BEL01
138,57 554,00

4

Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) BEL12 90,67 363,00

EURO W2,5 přepážka K EURO W2,5 15,14 61,00

4

přepážka k EURO D4 9,74 39,00

4

OSAZENÍ A ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE_R-502.N 10 200,00 10 200,00

1

Montáž rozvodnice, propojení, osazení jistícími 

prvky_R-502.N
36 000,00 36 000,00

provedení dokumentace zkutečného 

stavu,dokumentace k rozvaděči

1

1

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char 

B, 1+N-pólový, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, 

Icn=10kA FRBmM-B10/1N/003-A

2 538,00 10 152,00

4

EURO W2,5/P3H-PE EURO W2,5/P3H-PE 121,66 7 300,00

60

RSA L15 BÍLÁ koncová svěrka RSA L15 BÍLÁ 

(F121110)
8,28 41,00

5
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16,000

177 M 000278531. kus 17,000

17,000

178 M 000248266. kus 4,000

4,000

179 M 000284909. kus 1,000

1,000

180 M 000158331. kus 1,000

1,000

181 M 000102714.1 kus 4,000

4,000

182 M 000278535. kus 10,000

10,000

183 M 000278529. kus 3,000

3,000

184 M 000002275 kus 1,000

1,000

185 M 000275445. kus 1,000

1,000

186 M 000219724. kus 2,000

2,000

187 M 000170703. kus 4,000

4,000

188 M A123217R1. kus 60,000

60,000

189 M F121110R1. kus 5,000

5,000

190 M B723213R1. kus 4,000

4,000

191 M B133211R1. kus 4,000

4,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

192 K 763431031 m2 12,700

5,200

5,200

1,150

1,150

33 714,00

5

EURO W2,5 přepážka K EURO W2,5 15,14 61,00

4

přepážka k EURO D4 9,74 39,00

4

Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými 

panely na zavěšený skrytý rošt včetně všech 

systémových detailů

1 355,00 17 209,00

5,2" 5025

5,2" 5029

1,15" 5026

1,15" 5030

Nosič svorkovnice KL-7…KL-60 na lištu, 

horizontální KT-3
166,56 167,00

1

Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE pro 

nosič KT, nebo SK-KLV, 1x25mm2 a 6x16mm2 

KL-7

172,79 346,00

2

Chránič s nadproud. ochranou FRB, typ A, char 

B, 1+N-pólový, In=10A, Idn=0,03A, Ir=250A, 

Icn=10kA FRBmM-B10/1N/003-A

2 538,00 10 152,00

4

EURO W2,5/P3H-PE EURO W2,5/P3H-PE 121,66 7 300,00

60

RSA L15 BÍLÁ koncová svěrka RSA L15 BÍLÁ 

(F121110)
8,28 41,00

1

Svorkovnice 1pól 1->6 vodičů Cu, 125A BPZ-KB-

6/125
666,65 2 667,00

4

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=16A, Icu=15kA 

(ČSN EN 60947-2) FAZ-B16/1
353,65 3 537,00

10

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=6A, Icu=15kA 

(ČSN EN 60947-2) FAZ-B6/1
503,17 1 510,00

3

Schránka na dokumentaci DIN A4 SPT4 90,21 90,00

1

16

Jistič FAZ, char B, 1-pólový, In=10A, Icu=15kA 

(ČSN EN 60947-2) FAZ-B10/1
404,84 6 882,00

17

Vypínač, 3+N pól, In=40A ZP-A40/3N 1 289,35 5 157,00

4

Vypínač, 3+N pól, In=63A ZP-A63/3N 1 455,51 1 456,00

1

Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), 4-pól sada 

pro TN-S SPBT12-280/4
5 290,88 5 291,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12,700

193 M 590R1 m2 16,000

15,240

16,000

194 K 998763201 % 306,490

    764 - Konstrukce klempířské

195 K 764R1 m 25,000

9,000

9,000

15,900

15,900

24,900

25,000

196 K 998764202 % 146,250

    766 - Konstrukce truhlářské

197 K 76644182R m 26,000

9,990

9,990

15,250

15,250

25,240

26,000

198 K 766R1.2 kpl 3,000

3,000

3,000

199 K 766R1 m2 53,000

32,130

20,160

52,290

53,000

200 K 766R2 m 22,200

9,900

9,900

12,300

12,300

22,200

201 M 611R1 m 25,000

16 088,00

Dodávka + montáž oken plastových  O.1, O.2,  

včetně sítí protihmyzu  -  popis typu oken viz 

technická zpráva

10 985,00 582 205,00

0,9*2,1*(6+11)" okna O.1

1,2*2,1*(3+5)" okna O.2 

Součet

53" zaokrouhleno

Montáž parapetních desek plastových 300,00 6 660,00

3,3+3,3+3,3

Mezisoučet - míst. 5024, 5027, 5028

3,65+3,65+5

Mezisoučet - míst. 5037, 5040, 5043

Součet

deska parapetní plastová s nosem šířky 250mm, 

barva bílá - popis viz technická zpráva
652,00 16 300,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 12 m
10,00 1 463,00

Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm 
105,00 2 730,00

3,33*3

Mezisoučet - míst. 5024, 5027, 5028

3,65+3,65+5+2,95

Mezisoučet - míst. 5037, 5040, 5043

Součet

26" zaokrouhleno

Dodávka + montáž dveří plastových otočných s 

nadsvětlíkem , rozměrů 900x 2850mm ozn.  D.l 

včetně zárubně  -  popis typu dveří viz 

technická zpráva

22 850,00 68 550,00

3" dveře D.1 pravé

Součet

686 029,00

deska podhledová minerální v provedení pro 

zdravotnické prostory ( hygienická)
840,00 13 440,00

12,7*1,2

16" zaokrouhleno

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 

objektech v do 12 m
10,00 3 065,00

Atypická krycí okenní lišta FEZN tl. 0,7mm 

RŠ100mm
585,00 14 625,00

9

Mezisoučet - - míst.  5024, 5027, 5028

1,8+2,1+1,8+3+1,8+3+2,4

Mezisoučet - míst. 5038, 5037, 5040, 5043, 

Součet

25" zaokrouhleno

Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24,420

25,000

202 K 998766202 % 958,410

    767 - Konstrukce zámečnické

203 K 76758180R m2 12,700

12,700

12,700

204 K 767582800 m2 12,700

12,700

    771 - Podlahy z dlaždic

205 K 77157111R m2 13,000

5,200

5,200

1,150

1,150

12,700

13,000

206 M 597R01 m2 15,000

14,300

15,000

207 K 771579191 m2 12,700

12,700

208 K 77158919R m2 13,000

13,000

209 K 771990112.1 m2 13,000

13,000

210 K 998771202 % 282,820

    781 - Dokončovací práce - obklady

211 K 781411912 kus 20,000

20,000

20,000

212 K 78147111R m2 53,000

24,600

-2,800

-1,200

20,600

24,600

-2,800

-0,7*2*2

-0,6*2

Mezisoučet - míst. 5025

12,3*2

-0,7*2*2

13

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 

mm pevnosti 30 Mpa
527,00 6 851,00

13

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
6,58 1 861,00

Oprava obkladu z obkladaček pórovinových ( 

materiál v ceně)  - parapet
295,00 5 900,00

20" odhad

Součet - parapet keramický v míst. 5038, 5040, 

5043

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 

včetně dodávky a montáže ukončovacích a 

rohových lišt a ostatních prifilů

937,00 49 661,00

12,3*2

109 913,00

5,2" míst. 5025

5,2" míst. 5029

1,15" míst. 5026

1,15" míst. 5030

Součet

13" zaokrouhleno

dlaždice keramické s protiskluzem - výběr 

upřesní investor
550,00 8 250,00

13*1,1

15" zaokrouhleno

Příplatek k montáž podlah keramických za 

plochu do 5 m2
117,60 1 494,00

5,2+5,2+1,15+1,15

Příplatek k montáž podlah  za spárování 35,00 455,00

22,2*1,1" 10% na prořez

25" zaokrouhleno

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 12 m
10,00 9 584,00

Demontáž stávajícího  podhledu lamel FeAl 176,00 2 235,00

5,2+5,2+1,15+1,15

Součet - míst. 5025, 5029, 5026, 5030

Demontáž roštu podhledu 147,40 1 872,00

12,7

Montáž podlah z keramických dlaždic 864,00 11 232,00

4 107,00

30 143,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

-1,200

20,600

6,525

-0,900

5,625

6,525

-0,900

5,625

52,450

53,000

213 M 597610000 m2 59,000

58,300

59,000

214 K 781479191 m2 11,250

6,525

-0,900

5,625

6,525

-0,900

5,625

11,250

215 K 781479194 m2 53,000

53,000

216 K 781479195 m2 53,000

53,000

217 K 998781202 % 1 096,050

    784 - Dokončovací práce - malby

218 K 78445311R m2 110,000

15,375

5,200

20,575

15,375

5,200

20,575

7,613

1,150

8,763

7,613

1,150

8,763

1,15

Mezisoučet - míst. 5026

4,35*(3,25-1,5)

1,15

Mezisoučet - míst. 5030

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za spárování
35,00 1 855,00

53

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
3,37 3 694,00

Malby z malířských směsí  tekuté  bílé 

omyvatelné dvojnásobné  včetně penetrace a 

oškrábání stávajících maleb 

135,00 14 850,00

12,3*1,25

5,2

Mezisoučet - míst. 5025

12,3*1,25

5,2

Mezisoučet - míst. 5029

4,35*(3,25-1,5)

14 850,00

32 450,00

53*1,1

59" zaokrouhleno

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za plochu do 10 m2
82,70 930,00

4,35*1,5

-0,6*1,5

Mezisoučet - míst. 5026

4,35*1,5

-0,6*1,5

Mezisoučet - míst. 5030

Součet

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 

keramických hladkých za nerovný povrch
291,00 15 423,00

53

-0,6*2

Mezisoučet - míst. 5029

4,35*1,5

-0,6*1,5

Mezisoučet - míst. 5026

4,35*1,5

-0,6*1,5

Mezisoučet - míst. 5030

Součet

53" zaokrouhleno

obkládačky keramické  - výběr upřesní investor 550,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50,000

50,000

108,676

110,000

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

219 K 786R1 m2 61,000

32,130

20,160

8,100

60,390

61,000

220 K 998786202 % 4 111,890

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

221 K 210203702R kus 2,000

2,000

222 M 54110.046.774 kus 2,000

2,000

223 K 210280712
soub

or
3,000

3,000

R1 - Finanční rezerva

224 K R1 % 31 226,920

1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

225 K 010001000 kpl 1,000

1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

226 K 030001000 kpl 1,000

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

227 K 040001000 kpl 1,000

1,000

    VRN6 - Územní vlivy

228 K 060001000 kpl 1,000

1,000

3 000,00 3 000,00

1

Zařízení staveniště 15 000,00 15 000,00

1

Inženýrská činnost - pro elektro, ostatní 5 000,00 5 000,00

1

Územní vlivy 20 000,00 20 000,00

1

121 250,00

3 000,00

15 000,00

5 000,00

20 000,00

Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 

objektech v do 12 m
2,50 10 280,00

Montáž infrazážiče se zapojením vodičů 200,00 400,00

2

infrazářič  0,6/1,2 kW 1 814,50 3 629,00

2

Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení 

měření intenzity osvětlení
10 000,00 30 000,00

3

Finanční rezerva 15% z celkových ZRN - 

nepředvídatelné vícenáklady ( rekonstrukce ve 

stávající budově za provozu)

15,00 468 404,00

34 029,00

34 029,00

468 404,00

1

Průzkumné, geodetické a projektové práce - pro 

elektro, ostatní

50

Mezisoučet - oprava kolem oken

Součet

110" zaokrouhleno

Dodávka + montáž venkovních žaluzií 

hliníkových,  horizontálních vč. hliníkového 

kastlíku ( popis viz technická zpráva) 

6 740,80 411 189,00

0,9*2,1*(11+6)" okna O.1

1,2*2,1*(5+3)" okna O.2

0,9*3*3" dveře D.1

Součet

61" zaokrouhleno

421 469,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    VRN7 - Provozní vlivy

229 K 070001000 kpl 1,000

1,000

    VRN9 - Ostatní náklady - elektroinstalace

230 K 091002000 kpl 1,000

1,000

231 K 091002000.1 kpl 1,000

1,000

232 K 091003120 bm 50,000

50,000

    VRN9.1 - Ostatní náklady - rozvaděč

233 K 091003050R bm 1,000

1,000

234 K 091003055R bm 1,000

1,000

VP - Vícepráce

K

K

K

K

K

0,00

0,00

0,00

2 500,00 2 500,00

Vodiče CYA, propojovací lišty do 63A - 3L, 1N2N3N, a 

podobně

45 000,00

28 250,00

0,00

1

0,00

0,00

Provozní vlivy 45 000,00 45 000,00

1

Ostatní náklady související s objektem - 

materiál bez rozlišení, kotvící
3 000,00 3 000,00

hmoždinky, šrouby, podložky, matky, kotvy a 

podobně

1

Ostatní náklady související s objektem - 

materiál bez rozlišení, spojovací
2 000,00 2 000,00

svorky, svorkovnice, izolace, zdrhovací pásky, 

materiál k pospojení kovových konstrukcí

1

Demontáž a zpětná montáž stropních konstrukcí 465,00 23 250,00

sejmutí a zpětná montáž stávající stropní konstrukce 

Feal

50

Propojovací materiál pro rozvaděč R-501.N 2 500,00 2 500,00

Vodiče CYA, propojovací lišty do 63A - 3L, 1N2N3N, a 

podobně

1

Propojovací materiál pro rozvaděč R-502.N

5 000,00
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Příloha č. 2 smlouvy – Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FNB 

 

SOUHRN STANDARDŮ PRO PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACI STAVEB VE FNB 

 /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení 

Klempířské prvky a kovové konstrukce 

Přednostně z materiálů bez nároků na údržbu (měď, zinek, titanzinek, apod.), ostatní kovové konstrukce 

s bezúdržbovou povrchovou úpravou (zinek, komaxit, apod.), odolné proti elektrokorozi. 

 

Střecha (plochá) 

Používat plastové kotvené folie vždy se zásypem kačírkem. V případě nemožnosti zásypu osadit folii pochůzným 

chodníkem.  

Přístup na všechny části střech stabilními přístupovými žebříky s ochranným košem. 

Do strojoven VZT, pochůzné chodníky vždy. 

 

Hromosvody 

Používat výhradně klasické vícesvodové soustavy (ne aktivní hromosvody).  

Vyvarovat se souběhů s vedením nn, slaboproudým i datovým. 

Důsledně dodržovat ČSN EN 62305. U technologických zařízení upřednostnit oddálené hromosvody. 

 

Stavební část vnitřní 

Vždy řešit technické podlaží pod každou budovou (bez ostatních provozů) s napojením na technologické kanály a 

s propojením s ostatními budovami. V minimální míře lze technologické podlaží nahradit průchozím kolektorem 

páteřním nebo po obvodovém plášti budovy. V těchto prostorách nebo v suterénních prostorách, kde jsou ležaté 

rozvody vody a kanalizace řešit odpadní jímku s odčerpáváním a se spádováním do této jímky včetně signalizace 

zaplavení na centrální velín. 

Chodby v prostorách přepravy ležících pacientů (vozíky, postele) a trasy přepravy stravy a materiálu vybavit 

nárazovými lištami na stěnách z odolného materiálu (tvrdé dřevo) nebo nerezové profily a chránit stejně i rohy. 

Podhledy řešit jako rastrové – plné sádrokartonové jen v minimálních případech.  

Sádrokartonové konstrukce – standardně používat sponky (příponky) na dotažení minerálních desek k rastru. 

 

Zásobovací rampy 

Příjezd dimenzovat s ohledem na používaná vozidla 

Většina materiálu je vůči rampě manipulována za pomoci hydraulických zdvižných plošin, tzn., že komunikace a 

rampa musí být taková, aby při vykládání bylo vozidlo: 

- v rovině celou ložnou plochou – kvůli hladké umyvatelné podlaze nelze kontejnery tlačit uvnitř vozidla „do 

kopce ani z kopce“ – hmotnost 1ks kontejneru 250 kg, 

- v rovině příčně – tj. plošina musí přilehnout k rampě celou hranou, nejen částečně; je-li rampa v mírném 

bočním spádu, komunikace musí být ve stejném spádu, 

- v rovině horní hranou plošiny vůči rampě výhodou, tzn. výšku horní hrany rampy stanovit s ohledem na 

používaná vozidla – plošinu lze mírně naklopit směrem dolů, směrem nahoru nikoliv dostatečně dimenzovaná 

nejen na odvoz kontejnerů/materiálu ale i na případné parkování kontejnerů, není-li pro ně navrženo místo 

uvnitř budovy. 

Protiskluzová úprava povrchu, krytá rampa výhodou 

Hrany rampy kovové, pevně zabudované v rampě (nejen plech na hraně) 

Šířka rampy s ohledem na používané hydraulické zdvižné plošiny a boční manipulační prostor potřebný pro 

obsluhu plošiny 

Při pohledu z vozovky k rampě schůdky/žebříček na levé straně rampy a k němu zpevněný přístup (komunikace 

nebo chodníček) 

Osvětlení rampy na automatické světelné čidlo 

Prostor pro odhrnutý sníh vedle rampy 

Vodorovné značení zákazu zastavení pod rampou 
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Komunikace 

V případě zajíždění vozidla do budovy nebo pod přístřešek musí být možno projet vozidlem výšky 3200 mm 

Sklon všech komunikací musí být přizpůsoben provozu vozidel rozvážejících stravu 

 

Okna a dveře  

Materiál oken a dveří  - plast nebo hliník potažený plastem.  

Osazovat běžné kování včetně vložek FAB. 

Při použití automatiky dveří řešit současně i vzduchové clony. 

U dveří pro zásobování řešit dveře mechanicky odolné pro náročné provozy. 

U vnitřních dělících dveří (katry) neosazovat vakuová skla z důvodu zatížení pantů. V rámci akce řešit klíčový systém 

(univerzál apod.) 

Okna osazovat standardně žaluziemi. 

V maximální míře projektovat otevíratelná (uzamykatelná) okna – důvodem jsou několikanásobně vyšší provozní 

náklady na jejich mytí. Musíme používat služeb externích společnosti s využitím horolezecké techniky, nebo 

s využitím vysokozdvižných plošin. 

U automatických, event. ručně posuvných dveří standardně osazovat ochranné sloupky proti poškození rámů a 

skleněných výplní dveří. Sloupky kotvit dostatečně pevně do nosné konstrukce (na chemické hmoždinky apod.). 

U dveří s otočnými křídly osazovat dorazy dveří (pokud je to možné, tak nalepovací na stěnu proti kování dveří) 

V trasách lůžek a vozíků budou na křídlech dveří osazeny samozavírače se zpožděním a tyto budou pro snadnou 

orientaci označeny samolepkou. 

U dveří se zámky FAB uvažovat v projektu a realizaci se systémem generálního klíče dle dispozic objednatele (vazba 

na místnosti s čidly EPS). 

Pro kontrolu vstupu na přístupových trasách a specifikovaných místností /sklady apod./ užívat čtečky na kartový 

systém. 

 

Rozvody vody, kanalizace, ZTI 

Materiály - přednostně měď, částečně plast (např. Rehau, Ekoplast PN20). 

Svislé rozvody umísťovat do dobře přístupných instalačních zakrytých výklenků (nik), ležaté rozvody vést v 

technických průchozích podlažích. 

Plastové trubky umístěné vodorovně uložit do „U“ korýtek.  

Rozvody vést ve stěnách ne v podlažní vrstvě.   

Řešit odizolování rozvodů studené a teplé vody s ohledem na omezení možnosti výskytu legionely. 

Přístup k uzávěrům pod podhledy musí být umožněn dostatečně průleznými dvířky.    

Na stoupačky TUV cirkulace osazovat regulační armatury s ručním nastavením, po dohodě event. automatické 

regulační ventily. 

Výtokové armatury unifikovat (úklidové místnosti apod. - RAF Olomouc, ostatní provozy a místnosti baterie 

s možností regulování průtoku např. ORAS). 

U pracovních a kuchyňských linek osazovat nástěnné baterie, v ostatních případech baterie stojánkové /dle 

PD/Specifikace/. 

Součástí PD/Specifikace a následně dodávky bude kompletní zaregulování systému teplé vody /TV/ a cirkulace 

teplé vody /cTV/. Po provedení rozvodů bude před předáním objednateli provedena řízená dezinfekce TV a cTV. 

Následně bude doložen protokol o bakteriologickém rozboru, vč. vyšetření na legionelu.  

Na kanalizaci použít plastové rozvody (novodur, HT systém), ležaté rozvody vést v technických podlažích, svislé 

rozvody umísťovat do instalačních zakrytých výklenků (nik). V případě použití montovaných sprchových koutů 

nepoužívat vaničky plastové. Vlastní vaničky řešit s okraji zapuštěnými do svislých stěn (odstranění možnosti 

zatékání). Preferovat vyzděné a obložené sprchové kouty s dlažbou s hydroizolací se záchytným prahem výšky cca 

50-80 mm, v oprávněných případech s přejezdovou hranou-viz. PIO, lůžkové odd. „E“. 

 

Ústřední vytápění 

Radiátory instalovat pro použití ve zdravotnictví. Používat na rozvody měď nebo ocelové bezešvé trubky, event. 

Rehau u podlahového topení. 

Rozvody vždy svařované, letované, event. lisované. 

Veškeré prostupy řešit plastovými průchodkami okolo potrubí. 

Všechny zakryté uzávěry musí být přístupné za revizními dvířky.   
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U rozdělovače a sběrače ÚT nutno zbudovat sběrnou jímku s přečerpáváním do kanalizace, vhodná instalace 

havarijního čidla se signalizací zaplavení do dispečerského řídícího systému. 

Standardně osazovat radiátorové ventily s termohlavicemi a uzavíratelné šroubení na radiátoru. 

Zónování objektu pro ÚT dle orientace světových stran a provozních podmínek jednotlivých oddělení. 

 

Vzduchotechnika 

Ve strojovnách VZT vždy vyspádovat podlahu do dostatečného množství vpustí, kondenzát svést stabilně přímo do 

vpustí. 

Zabezpečit průchody podlahou pro případ zaplavení strojovny (dostatečné izolace, hrázky apod.). Projektovat vždy 

skladové prostory pro uložení filtrů, a to v blízkosti strojovny. 

K podlahám instalovat zátopová čidla.  

Regulační ventily instalovat co nejblíže ke VZT jednotkám. 

Všechny armatury musí být demontovatelné. 

Použít pohony vzduch. klapek s havarijní funkcí. 

Napojení registrů VZT opletenými hadicemi příslušné DN.  

Kondenzátory BCHJ s řízením otáček ventilátorů, komunikace Ethernet, kondenzátor s výkonovou rezervou, 

výpočtová teplota min. 35°C (technologie). Oběhová čerpadla – 100% záloha. 

Chlazení serveroven a důležitých datových rozvaděčů – 100% záloha, výkonová rezerva, monitorování teploty. 

Vlhčení VZT zvlhčovači s odporovým ohřevem topnými tyčemi a nerezovou nádobou, úpravna vody. 

Ke klapkám použít ventily s havarijní funkcí. 

VZT jednotky umísťovat na střeše do zastřešených strojoven – ne volně! 

Přívod vzduchu nasávat vždy ze severní strany budovy. 

Je-li to možné, vždy musí být zajištěna čistitelnost žaluzií. 

Předepsat dostatečné nátěry (třívrstvý) potrubí a železných, povrchově neupravených částí. 

Vnější izolace oplechovat – nestačí jen folie (ochrana před ptactvem). 

VZT, a především pak chladící a dochlazovací jednotky v podhledech musí být důkladně izolované, osazeny 

vaničkou na odvod kondenzátu s napojením na odpad, přístupné a demontovatelné bez nutnosti bourat stropní 

podhled-osazení dostatečného počtu revizních otvorů o rozměrech 400x400, v oprávněných případech 

600x600mm. Podstropní jednotky a dochlazovače, pokud možno nepoužívat, vše umísťovat do strojoven VZT 

(mimo fancoilů). Ovládání dveřních clon uzamykatelné. 

Důsledně popsat a označit všechna zařízení, prvky a revizní otvory. 

Kondenzát svést pevným potrubím tak, aby nepřekáželo údržbě jednotek. 

Vše s přenosem dat na centrální technologický řídicí systém centrálního dispečinku v budově č. 13 ortopedie 

8.NP. 

Topné vodní registry připojovat přes ohebné opletené hadice odpovídající DN. 

Do strojoven VZT a chlazení instalovat: 

- přípojky strukturované kabeláže (dostatečný počet - telefon, MaR, BCHJ, UPS, technologie, rezervy), 

- telefon, 

- el. zásuvky 230V/16A a 400V/16A, 

- umývadlo a výtok s napojením na hadici, 

- vodovodní přípojku na hadici u BCHJ na střeše (možnost vypouštění v zimním období). 

Typy zařízení – přihlédnout k používaným ND, revizím, servisu, zkušenostem provozovatele. 

Při předávacím řízení doložit protokoly o zaregulování VZT, TV, chladící vody (tabulky – projektovaná hodnota / 

naměřená hodnota). 

 

Medicinální plyny   

Dbát o důsledné zokruhování sítí. 

Projekčně řešit možnost místní zálohy (JIP) pro případ poruchy nebo servisu centrálního rozvodu. 

Dodržovat koncepci s použitím kompresorů Atlas Copco nebo jiných strojů s bez maznou konstrukcí. 

Dodržet osazování prvků pro výrobu a úpravu vzduchu dle lékopisu 15 (výroba medicinálního vzduchu). 

Dodržovat: zák. 174/68 Sb. (vyhrazená technická zařízení) ČSN EN 7396-1, 2. Vyhláška 21/79 Sb. (vyhrazená plynová 

zařízení), vyhláška 85/78 Sb. (zásady bezpečného provozu plynových zařízení), ČSN EN 078304 (tlakové stanice, 

tlakové lahve) včetně souvisejícího měření a regulace s přenosem dat na velín. 

Zabezpečit důsledné značení a popis rozvodů dle zvyklostí FNB 
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Strojovny vakua, zálohové zdroje plynů, umístit do 1. NP s možností přístupu pro zásobování (tlakové nádoby plynů).  

Montáž, servis, projekce, revize pouze organizace s oprávněním ITI – technické plyny pro zdravotnictví. Při projekci 

projednávat umístění instalačních prvků přímo s obsluhujícím personálem (staniční sestra, staniční sálová sestra). 

Potrubní rozvody vakua dimenzovat, pokud možno v co největších vhodných dimenzích (značné tlakové ztráty, 

revizní vstupy údržby), před intenzivní provozy instalovat záložní zdroje stlačených plynů. V případě, že je to 

technicky možné potrubní rozvody vakua vhodným způsobem propojovat do okruhů. 

Připojení jednotlivých objektů ze dvou nezávislých přívodů plynu, do projektů vždy zahrnout regulátory vakua 

(součást vakuového systému).   

Dbát na vhodné umístění klinické signalizace. Provozní signalizace bude svedena na centrální technologický řídicí 

systém dispečinku TO centrální velín FNB. 

 

Měření a regulace 

Navrhovat v jednotlivých objektech v souladu s koncepcí provozu měření a regulace s propojením na používané 

řídicí systémy v centrálním velínu (Desigo - Inside).  

Projektovat monitorování důležitých zařízení: topení, chlazení, větrání, UPS výtahy, teploty datových rozvaděčů, 

serveroven, DA, rozvodny, VDO apod. na centrální technologický řídicí systém dispečinku TO. 

Rozvaděče MaR s monitorováním důležitých technologií (med. plyny, DA, rozvodny atd.) napojit z DA přes UPS na 

centrální velín.  

Projektovat propojení elektronického bezpečnostního a požárního zabezpečení na centrální dispečink údržby TO.  

V případě, že projekt neřeší některé části, zajistit rezervní položení trubek pro následné zatažení instalací 

(dorozumívací systémy, elektrický vrátný apod.). 

Vedení důsledně ošetřit přepěťovými ochranami včetně datových sítí minimálně dle ČSN EN 62305. 

Komunikovat po síti Ethernet, případně optická vlákna mezi objekty. 

Projektovat rozvaděče s dostatečnou dimenzí pro rozšíření systému. 

Rozvaděče měření a regulace dispozičně umísťovat do strojoven VZT, kde jsou umístěny ovládaná zařízení. 

Nebude-li toto dodrženo, instalovat na VZT jednotky servisní vypínač chodu VZT jednotky. 

 

Elektrické rozvody a součásti rozvodů 

Před projektem vždy projednat s provozovatelem protokol o určení vnějších vlivů a protokol o určení místností pro 

lékařské účely. 

Použité materiály co nejvíce unifikovat.  Dbát na barevné rozlišení zásuvek podle způsobu napájení, ochrany a 

zálohování zdrojů. 

V místnostech JIP, operačních sálech použít soustavu IT (tzv. izolovaná soustava). 

Řešit vždy důsledně přepěťové ochrany v napájecích sítích nejenom u spotřebičů ale i v rozvodnicích a rozvodnách.  

Vždy řešit komplexní rozvody STA v celé budově. 

Náhradní zdroje UPS řešit jako součást dodávky akce, centrální pro celý objekt se zálohou, a to včetně chlazení a 

monitorování stavu na centrální dispečink údržby TO. 

Zajistit zálohování lednic, které to vyžadují z pohledu uchovávaného materiálu /upřesní uživatel/ včetně příslušné 

signalizace.  

Nouzové osvětlení se zdroji ve svítidlech používat jen v nově budovaných prostorách-monitorování stavu svést 

na technické pracoviště TO v 1. PP PIO.  

Pro napájení nouzového osvětlení v rekonstruovaných i nových prostorách využívat centrální akumulátorovnu. 

V prostorech JIP a operačních sálů použít elektrostaticky vodivou podlahu (do 1Mohm). Předat objednateli protokol 

od TIČR. 

 

Potrubní pošta  

Venkovní vedení vést vždy v průchozích kanálech tak, aby byla v maximální míře přístupná. 

Vedení potrubí v bezkanálu vyspádovat do jímek pro odčerpávání vody. 

Výhybky a zdroje napájení umístit do prostor, které nejsou ovlivněny povětrnostními vlivy. 

Prostupy mezi požárními úseky doplnit požárními uzávěry. 

Napájení všech napájecích zdrojů z DA přes UPS. 

Komunikace mezi centrálou a linkou vždy optickým kabelem, delší úseky přerušit optickým kabelem a převodníky, 

používat přepěťové ochrany. 

 



Ev. č.: 051/2022 

Stránka 42 

 

EPS 

Navrhovat pouze systémy shodné se systémy v ostatních budovách (ústředny Schrack Seconet s adresnými hlásiči 

+ výstup přes sms modul se signálem na centrální velín v budově č. 13 ortopedie 8.NP + datový výstup na sběrnici 

ústředny EPS se zobrazením na centrálním dispečinku velínu ortopedie). 

Ústředny umístit pokud možno do prostorů s nepřetržitou obsluhou. 

 

Výtahy  

Hydraulické výtahy používat pouze v nízkopodlažní zástavbě. 

Technické parametry výtahu, velikosti a provedení kabiny vždy konzultovat s provozovatelem a technickým 

odborem s přihlédnutím ke specifikám provozu a hygienickým předpisům. 

S ohledem na používané systémy a zkušenosti a potřeby provozování a údržby těchto zařízení co nejvíce unifikovat 

dodavatele (konzultovat předem s technickým odborem).  

Zajistit monitorování provozu výtahů na centrální dispečink údržby TO.  

 

Obklady a dlažby 

Vnější a horní rohy ukončovat plastovými lištami, vnitřní rohy řešit silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty.  

 

Všeobecné požadavky   

Hlavní uzávěry všech energií a ovládání technologií a zařízení udržovaných v provozu pracovníky údržby umístit 

tak, aby přístup k nim při opravách, revizích apod. nenarušoval chod pracoviště a zároveň aby nebyl nijak omezen 

prostorově ani časově omezen.  

U všech akcí dořešit přepojení starých rozvodů na nové rozvody včetně nových uzávěrů. 

Mezi objekty budovat spojovací technologické průchozí kolektory s rozvody všech medií, energií Řešit předání 

zpracovaných provozních řádů již jako součást akce. 

U stavby větších objektů řešit jako součást projektu prostor pro dílnu údržbáře nebo údržbářů včetně vybavení 

dílny zařízením a nářadím (rozsah konzultovat s TO s ohledem na velikost objektu). 

Všechny prostupy mezi požárními úseky řešit jako požární prostupy s doložením o provedení oprávněnou 

osobou!! 

Všechny odchylky od uvedených standardů konzultovat výše uvedeným způsobem. 

 

Požadavky na projektovou dokumentaci 

Při projektování postupovat podle platných předpisů, zákonů a vyhlášek. Při zpracování jednotlivých stupňů 

PD zajistit a doložit protokolem projednání jednotlivých částí PD s odbornými útvary a uživateli ve FNB. 

K případným připomínkám se projektant vyjádří z hlediska technické možnosti jejich zapracování do PD a 

dopadů do nákladů akce (vč. komentáře). K neakceptovaným připomínkám bude svoláno jednání se 

zástupci investora FNB a útvary, které připomínky uplatnily. Na jednání se provede závěr nebo se problém 

postoupí k rozhodnutí do porady provozně-technického náměstka FNB nebo vedení FNB.  

PD musí obsahovat „Protokol o určení vnějších vlivů“ a „Protokol o určení místností pro lékařské účely“  

Kromě příslušného počtu paré (upřesněných v SoD) zajistí projektant předání PD v digitální podobě (Auto CAD) na 

CD včetně všech textových souborů – technické zprávy, soupis prací a dodávek, revizní zprávy, výkonové tabulky, 

návody k obsluze v ČJ, schémata, provozní řády, protokoly o zaregulování TV, chladící vody, VZT, tabulky maleb a 

nátěrů včetně materiálů a specifikace barev atd.  

Zhotovitel zajistí 3 paré dokumentace skutečného stavu. 1x tuto dokumentaci předá v elektronické podobě (na CD 

ROM).  Tuto dokumentaci předá zhotovitel investorovi 10 dnů před zahájením přejímacích řízení.  

Pro archivní potřebu centrální evidence PD pro FNB je požadováno předání PD v elektronické podobě.  

Výkresové podklady budou v *.DWG, textové podklady v podobě *.doc, *.xls, *.pdf, případná fotodokumentace v 

*.jpg, (*.tif, *.bmp), apod. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude nastaven na 2 desetinná místa.  

PD bude vypracována v příslušných hladinách: 

Číslo místnosti, Název místnosti, Plocha místnosti, Světlá výška, Druh podlahové krytiny, Stěny, Okna, Šrafy, Plochy, 

Dveře, Kóty stavební, Kóty dveří (šířka/výška), Kóty otvorů (šířka/výška, osazení nad podlahou, druh materiálu), 

Sanita, Vybavení, Hrany snížených prostor, Hrany zvýšené podlahy. 
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Další hladiny pro jednotlivá řemesla: 

- Elektro, Slaboproud, MaR, hromosvody, EPS, EZS, Vodoinstalační rozvody, Kanalizace, ÚT, VZD, chlazení a 

Klimatizace, Medicinální plyny, Potrubní pošta a další. 

Číslování objektů, technologických zařízení a dokumentace: 

- Sjednotit číslování objektů a technologií. Toto následně použít v PD. 

Číslování místností: 

- Současný stav číslování místností jednotlivých klinik je nejednotný a vychází z návrhů jednotlivých projekčních 

kanceláří z doby výstavby nebo rekonstrukce, popřípadě dle místních zvyklostí. Pro postupné sjednocení 

požadujeme číslovat místnosti vždy třímístným číslem, kde první číslice značí číslo nadzemního podlaží. Pokud 

bude v budově více podzemních podlaží, bude před číslem místnosti písmeno „0“. Pokud budova je rozdělena 

do více částí „A, B, C“, zůstane zachováno toto označení před číslem místnosti. 

Příklad: 

121, 136, místnosti v 1. NP 

A323, B328 místnosti v 3. NP v sekci A a B 

0126 místnosti v 1. PP 

- Pro interní potřebu označování místností je možné před číslo místnosti uvést číslo jednotlivé kliniky dle stávajícího 

číselníku např.: 09-B115 (pokoj č. 115 v sekci B na PorGyn. klinice), 18-102 (pokoj č. 102 na Dětské klinice) 

- Budou-li nově zaměřovány budovy je nutno přiložit PD - půdorysy jednotlivých podlaží, příslušné řezy budov a 

jednotlivé pohledy, dále Technickou zprávu o stávajícím stavu budovy, zaměřenou na popis konstrukce budovy, 

stav fasády, střechy, oken, vnitřních rozvodů, apod. v podobě *.doc, (*.pdf). 

 

SOUHRN STANDARDŮ PRO PROJEKTOVÁNÍ, PŘÍPRAVU A REALIZACI OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC 

 

Vnitřní úpravy – úklid 

Úklidové místnosti – min. výměr cca 4 m2  

- dveře 80 cm (pokud možno otevírat ven) 

- výlevka + umyvadlo + možnost napojení hadice 

Šatna pro uklízečky - skříňky odděleně civil a pracovní oděv + sociální zázemí 

Denní místnost pro uklízečky (případně společná s šatnou) - vhodné umístění zásuvek – dle interiéru (lednička, 

varná konvice, mikrovlnná trouba) 

Kancelář provozáře - datová zásuvka, telefon 

Používat podlahové krytiny s minimálními omezujícími faktory na úklidové prostředky a dezinfekci (např. Tarkett) 

Kulaté rohy – fabion do výše cca 100 mm 

Podlahovou krytinu napojit na stěnu fabionem, v případě vícevrstvých povlakových krytin použít podlahové lišty 

(např. Dollken, apod.) 

1. a poslední schod (vč. podest) odlišit barevně ve stejném materiálovém provedení, jako jsou schodišťové stupně 

Používat vhodné a odolné dilatační a přechodové lišty 

Elektrické zásuvky na chodbách po 15 m pro napojení úklidové techniky 

Elektrické zásuvky u vchodů - na úklid čistících zón - dostatečné jištění 

Jištění el. zásuvek 16 A 

Nabíjecí místnost pro úklidovou techniku - dostatečné odvětrání (- pouze pro daný účel) - zásuvky 16A 

Místnost pro očistu a údržbu úklidové techniky – možnost vypouštění strojů - zemní vpusť-dostatečně 

dimenzovaná kanalizace (čerpadlo), napouštění strojů – možnost připojení hadic na vodu, teplá a studená voda + 

umyvadlo 

Místnost na praní a sušení mopů - pouze pro daný účel - přiměřená velikost, dostatek zásuvek – jištění 16A, přívod 

vody, dostatečně dimenzovaná kanalizace, výlevka – umyvadlo, regál na mopy, nucený odtah par pro sušičku 

Sklady čisticích prostředků, pytlů, papírových ručníků atd. – výměra úměrná velikosti budovy 

Projektovat umístění kuchyněk a úklidových místností na vhodném místě z důvodů operativnosti a dosažitelnosti 

Vhodné umístění výrobníků horké vody v kuchyňkách – možnost zajíždět servírovacím vozíkem pod výrobník 

K výrobníkům horké vody instalovat úpravny (změkčovače) vody - velikost dle kapacity oddělení 

Velkoplošné třístupňové čistící zóny na vstupech do budovy 

Prostory pro odpad – úměrné velikosti budovy 

Dětské WC na dětských odděleních 
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Na veřejných WC počítat s instalací el. sušičů rukou 

Sprchové kouty a asistované lázně – používat vhodnou dlažbu (PVC se neosvědčilo) 

Místnosti na odpady – shromaždiště odpadu a čistých barelů 

Nutno řešit jako 2 samostatné místnosti (shromaždiště č. 2) - špinavá zóna (odpad) čistá zóna (čisté barely). 

 

Lokální (příruční) spisovny 

Dle velikosti a charakteru pracoviště projektovat příruční spisovny, vybavené regálovým systémem na dokumenty 

(ambulantní provozy – nárůst) 

Měřené výstupy vody a elektřiny na nápojové automaty (podle požadavků kliniky) - není podmínkou 

Vrátnice řešit jako samostatnou místnost (včetně zázemí pro vrátného) kam jsou zpravidla svedeny EPS, kamerový 

systém, signalizace narušení objektu, klíčový systém, datová zásuvka (NIS) 

Pro pacienty dorozumívací zařízení s možností telefonní komunikace 

 

Venkovní úpravy: 

Stání na kola, případně uzamykatelná kolárna 

Projekt sadových úprav – v rámci možností nevysazovat alergenní dřeviny, ale jehličnany (menší nepořádek) 

Dopravní projekt – označení stání vozidel pro držitele ZTP 

Šířka chodníků minimálně 1,70 m 

Chodníky řešit jako pojezdové nad 2 tuny (strojní úklid komunikací) 

Povrchy chodníků – zámková dlažba 

Nájezdy pro invalidy 

Mobiliář – lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, podle již používaných v FNB 

Zavlažování venkovních zahradních úprav – venkovní výstup vody 

Zelené plochy upravené pro strojní sekání a nájezdy do zelených ploch pro sekačky 

 

Telefony: 

Vedení pro telefonní linky a veřejné telefonní automaty podle požadavků kliniky 

Zachování původního stavu pouze v případě, že stávající vedení nebude poškozeno při stavebních pracích, 

v opačném případě provést rekonstrukci telefonních rozvodů 

Telefonní rozvody po strukturované kabeláži 

Rozšíření posuzovat s ohledem na kapacitu přívodu z telefonní ústředny a možnost jejího posílení včetně rozšíření 

kapacity telefonní ústředny 

Pokud při požadavcích na rozšíření telef. přípojek, kapacitu přívodního kabelu a kapacity TÚ je nutné plánovat 

v rozpočtu stavby finanční prostředky na toto rozšíření 

 

Součástí řešení stavby nebo stavebních úprav bude také návrh vnitřního vybavení: 

Nábytek (vč. zdravotnických židlí)  

Zařizovací předměty na hygien. zařízeních (dávkovače, zásobníky, věšáky …) 

Vozíky (na provoz úklidu, vizity, rozvoz materiálu, prádla, stravy) 

Nábytek a vybavení do provozních místností (regály, šatní skříňky apod.) 

Elektronika (TV, kopírky, fax, lednice, mikrovl. ...) 

Ve stavbě musí být zahrnuté položky pevně spojené s budovou (jako např. madla, hrany zdí, linky, vnější i vnitřní 

žaluzie, informační systém, čajníky, dorazy dveřních klik, držáky…) včetně ocenění   

 

STANDARDY KUCHYŇSKÝCH LINEK 

Osvětlení pracovní desky všude tam, kde jsou osazeny horní skříňky. Baterie ZTI u pracovních a kuchyňských linek 

nástěnné, ostatní stojánkové, resp. dle standardů FNB. Dorazy u všech skříněk opatřených madly či úchytkami. 

Skříňky dotěsněné ke stěnám lištami nebo dotmeleny. Skříňky po stranách a celé horní desce vrchních skříněk 

dotmeleny ke stěnám. 

 

Korpusy skříněk 

Materiál – třívrstvý DTD tloušťky 18 mm 

Povrch Lamino CPL s oboustranným fládrem, resp. barvou. (přesnou barvu – fláce určí objednatel ze vzorníku) 
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Všechny hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem. 

Fládr, resp. barva totožná s korpusem. (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron) 

Spoje jednotlivých částí korpusu pomocí bukových kolíků, šroubů nebo konfirmátů. 

Zadní stěna korpusu MDF o tloušťce 3,5mm, jednostranně laminovaná, fixovaná v drážce 

Spodní korpusy musí být opatřeny plastovými rektifikačními nohami. 

Soklový profil nasouvací (naklapávací) zpředu a z boků s integrovaným silikonovým těsněním k podlaze. 

Viditelné hrany soklu opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem. Fládr, 

resp. barva totožná s korpusem. (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron) 

Skryté hrany soklu ošetřeny proti vniknutí vody (voděodolnost). 

 

Zadní stěna – stěna mezi spodními a vrchními skříňkami 

Materiál – třívrstvý DTD tloušťky 18 mm 

Povrch Lamino CPL s jednostranným fládrem, resp. barvou tl. 18 mm. (přesnou barvu – fláce určí objednatel ze 

vzorníku) 

Všechny hrany opatřeny ABS o tlouštce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem. Fládr, resp. 

barva totožná s korpusem. (lepidlo NE EVA ve formě granulí, či patron) 

 

Dvířka spodních i vrchních skříněk, čela zásuvek 

Materiál – třívrstvý DTD tloušťky 18 mm 

Povrch Lamino CPL s oboustranným fládrem, resp. barvou. (přesnou barvu – fláce určí objednatel ze vzorníku) 

Všechny hrany dvířek a čel opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2 mm lepené strojně polyuretanovým tavným 

lepidlem. Fládr, resp. barva totožná s nosným materiálem. (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron) 

Každá dvířka musí být opatřena 2ks celokovových miskových závěsů umožňujících rektifikaci ve třech směrech. Na 

závěsy musí dodavatel poskytovat doživotní záruku. 

Dvířka i zásuvky musí být opatřena tlumičem dorazu – dojezdu (proti bouchnutí při zavírání) 

Zásuvky musí mít možnost rektifikace čílek ve dvou směrech 

Zásuvky musí být opatřeny celokovovými výsuvy s dostatečnou nosností a samodovíráním. Výsuvy musí mít lehký 

chod v obou směrech pohybu (otevírání/zavírání), při plném zatížení 

 

Deska kuchyňských linek 

Materiál – třívrstvý DTD tloušťky 38 mm 

Povrch Lamino (přesnou barvu – fláce určí objednatel ze vzorníku) 

Opracování čelní hrany – PostForming 

Boční hrany korpusu (i skryté) opatřeny ABS o tloušťce 2 mm, rádius 2 mm lepené kontaktním vodostálým 

lepidlem 

Těsnící lišta mezi zádovou stěnou a deskou v co možná nejmenším profilu. Těsnící lišta shodné barvy s deskou, 

oboustranně opatřena silikonovým těsněním přiléhajícím k oběma plochám 

Dřezy 

Musí být celonerezové určené pro zdravotnické provozy 

Ostatní poptávaný nábytek 

Materiál – třívrstvý DTD tloušťky 18 mm 

Povrch Lamino CPL s oboustranným fládrem, resp. barvou. (přesnou barvu – fláce určí objednatel ze vzorníku) 

Všechny hrany (i skryté) opatřeny ABS lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem. Fládr, resp. barva totožná 

s nosným materiálem. (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron), korpusy skříní, police – hrana o tl. 0,5mm; 

dveře, dvířka, čela zásuvek – hrana o tl. 2 mm s rádiusem 2 mm 

Spoje jednotlivých částí nábytku pomocí bukových kolíků, šroubů nebo konfirmátů 

Zadní stěny nábytku MDF o tloušťce 3,5mm, jednostranně laminovaná, fixovaná v drážce, zadní stěny nábytku 

umístěného v prostoru DTD tl. 18 mm 

Spodní korpusy musí být opatřeny plastovými rektifikačními nohami 

Soklový profil nasouvací (naklapávací) zpředu a z boků s integrovaným silikonovým těsněním k podlaze 

Viditelné hrany soklu opatřeny ABS o tloušťce 0,5 mm, lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem. Fládr, 

resp. barva totožná s korpusem. (NE lepidlo EVA ve formě granulí, či patron) 

Skryté hrany soklu ošetřeny proti vniknutí vody (voděodolnost) 
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Účel použití - I.  

Operační sály, JIP, sálky a jim na úroveň postavené provozy s vysokými požadavky na úroveň hygieny: vhodnost pro 

použití v interiérech zdravotnických, potravinářských a farmaceutických, kde je nutná vysoká úroveň 

hygieny. 

Materiály vhodné pro zdravotnictví musí splňovat normu ČSN, včetně zvláštních požadavků odolnosti 

chemikáliím (dezinfekčním prostředkům), musí být nenasákavé, nesmí umožnit vegetaci plísní, hub, mikroorganismů 

atd., nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky.  

 

Účel použití - II. 

Ostatní zdravotnické provozy se standardním požadavkem na úroveň hygieny: vhodnost pro použití v interiérech 

zdravotnických, potravinářských.  

Materiály ve zdravotnictví musí splňovat normu ČSN, včetně zvláštních požadavků odolnosti chemikáliím 

(dezinfekčním prostředkům), nesmí umožnit vegetaci plísní, hub, mikroorganismů atd., nesmí obsahovat žádné 

nebezpečné látky. 

Požadujeme: 

Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

Certifikát výrobku, včetně doložky s technickými údaji a způsobem údržby 

Vyjádření NRC pro faktory vnitřního prostředí SZÚ doložit, že výrobek vyhovuje požadavkům zákona 258/2000 Sb, 

vyhlášky č.440/2000 Sb., vyhl. č.49/1993 Sb. a typovým směrnicím MZd., zákona 157/1998 Sb. - vše v platném 

znění zpracováno za oddělení MTZ FNB 

 

Upřesnění vybavení místností hygien. zař. předměty (Zhotovitel stavby zajistí montáž dle upřesnění uživatele) 

Ambulance: Umyvadlo + 1x dávkovač mýdla, 1x dávkovač emulze (krém) 

1x dávkovač desinfekce 

1x koš 

Odběry, příjem: Dřez + 2x dávkovač desinfekce 

1x koš 

WC: Umyvadlo + 1x dávkovač mýdla 

1x dávkovač papírových ručníků (alternativně vysoušeč) 

1x zrcadlo, 1x koš, 1x WC štětka, 1x držák toaletního papíru 

Koupelny: Sprcha + 1x dávkovač mýdla 

1x zrcadlo 

V místnostech pro lékařské účely: osazovat k umyvadlům „U“ sifony /“nerez“ event. takové, které by umožňovaly 

dezinfekci perličkovým louhem/ 

 

S ohledem na §7 vyhlášku 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních 

onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a na metodické opatření Ministerstva 

zdravotnictví (dále jen MZd). Uveřejněném ve Věstníku MZd. částka 9, září 2005 č. 6. Hygienické zabezpečení rukou 

ve zdravotní péči požadujeme, aby v případě stavebních či technických zásahů a investičních akcí bylo zahrnuto do 

finančních nákladů jako nezbytně nutné minimum následující vybavení pro péči o ruce: 

U každého umyvadla, které slouží zdravotnickým pracovníkům při výkonu zdravotnické činnosti bude umístěn: 

- dávkovač mýdla, dávkovač alkoholové dezinfekce, krytý dávkovač na jednorázové ručníky 

- podle požadavků kliniky dávkovač tekutých krémů, či emulzí na ošetření rukou po umytí 

V každém lůžkovém pokoji musí být alespoň dávkovač na alkoholovou dezinfekci rukou 

U všech umyvadel (šatny) u WC a v koupelnách pro zdravotnický personál budou: 

- dávkovače tekutého mýdla, kryté dávkovače na jednorázové ručníky 

- podle požadavků kliniky dávkovač tekutých krémů, či emulzí na ošetření rukou po umytí 

U umyvadel u WC a v koupelnách lůžkové části pro pacienty budou: 

- dávkovače tekutého mýdla 

- věšáky pro umístění ručníků, pro každého pacienta zvlášť dostatečně od sebe vzdálené, aby nedocházelo ke 

kontaktu 
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U umyvadel veřejných WC pro pacienty budou: 

- dávkovače tekutého mýdla 

- kryté dávkovače na jednorázové ručníky, anebo elektrické sušiče (podle typu kliniky a předpokládané činnosti – 

odběr biolog. materiálu atp.) 

Na JIP a v lůžkových pokojích určených pro intermediální péči bude dostupný dávkovač alkoholové dezinfekce 

rukou u každého jednotlivého lůžka – umístění dávkovačem na posteli anebo na stěně 

V místnostech se specifickou činností (invaze, příjmová místnost, speciální ambulance) bude umístěn další dávkovač 

alkoholové dezinfekce 

 

Způsob hygienického zabezpečení rukou ve zdravotnictví je podrobně popsán ve výše vedeném metodickém 

opatření MZd. č. 6 z roku 2005. 

NÁVRH STANDARDU NA PODLAHOVÉ KRYTINY A POVRCHOVOU ÚPRAVU STĚN VE ZDRAVOTNICKÝCH 

PROVOZECH 

Obecně: PVC vždy dosilikonovat kolem celé zárubně i v zámcích zárubní, lišty PVC dotmelit akrylem ke 

stěnám. Zpracováno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb § 15 - § 17 a vyhlášky č. 440/2000 Sb a zákona 22/1997 Sb, 

NV č. 163/2002 Sb. Podlahové krytiny, požadavky z hygienického hlediska. 

 

K nabídce nutno doložit způsobu technologického doporučení údržby podlahové krytiny a doporučený 

způsob čištění a dezinfekce. Podle vyhlášky č. 440/2000 Sb se kategorie: 

1 - uklízí namokro a dezinfikuje před zahájením provozu a po každém pacientovi 

2 - uklízí namokro a dezinfikuje se 3 x denně 

3,4,5 - uklízí a dezinfikuje se 1x denně 

6 - uklízí se denně navlhko (a dle potřeby) dezinfikuje se 2-3x týdně 

7,8 uklízí se 2-3x týdně podle zatížení prostoru a použitého materiálu 

  

činnost minimum standard optimum 

1 operační a 

zákrokové sály, 

invazivní 

vyšetřovací 

metody 

omyvatelná, 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům, 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, jedná se o doporučení 

konkrétních dezinfekčních 

přípravků zvukově a tepelně 

izolační vlastnosti, nesmí 

vznikat statická elektřina, musí 

být z vodivého materiálu 

omyvatelná 

bezespárá, (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, omezení nebránící 

sestavení dezinfekčního 

programu, zvukově a tepelně 

izolační vlastnosti, nesmí 

vznikat statická elektřina, musí 

být z vodivého materiálu, 

nesmí být kluzká 

omyvatelná 

bezespárá, hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

kyselin a louhů, odstranitelné 

barevné dezinfekční 

prostředky, 

zvukově a tepelně izolační 

vlastnosti, nesmí vznikat 

statická elektřina, musí být z 

vodivého materiálu, nesmí být 

kluzká  

2 JIP, odběr 

biologického 

materiálu 

 

omyvatelná, 

bezespárá  (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy - jedná se o 

doporučení konkrétních 

dezinfekčních přípravků, 

tepelně izolační vlastnosti, 

nesmí vznikat statická 

elektřina, musí být z vodivého 

materiálu 

omyvatelná, 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, omezení nebránící 

sestavení dezinfekčního 

programu, zvukově a tepelně 

izolační vlastnosti, nesmí 

vznikat statická elektřina, musí 

být z vodivého materiálu 

omyvatelná, 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

kyselin a louhů, zvukově a 

tepelně izolační vlastnosti, 

nesmí vznikat statická 

elektřina, musí být z vodivého 

materiálu, nesmí být kluzká 
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3 standartní 

oddělení 

 

omyvatelná, 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy - jedná se o 

doporučení konkrétních 

dezinfekčních přípravků 

omyvatelná, 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, omezení nebránící 

sestavení dezinfekčního 

programu, zvukově a tepelně 

izolační vlastnosti, nesmí 

vznikat statická elektřina 

omyvatelná 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

kyselin a louhů, zvukově a 

tepelně izolační vlastnosti, 

nesmí vznikat statická elektřina 

4 koupelny, WC, 

sklady - špinavé 

(prádlo, odpad) 

omyvatelná, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy - jedná se o 

doporučení konkrétních 

dezinfekčních přípravků,  

omyvatelná, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, omezení nebránící 

sestavení dezinfekčního 

programu,  

omyvatelná, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

kyselin a louhů, zvukově a 

tepelně izolační vlastnosti,  

5 ambulance, 

vyšetřovny 

omyvatelná, 

bezespárá  (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy - jedná se o 

doporučení konkrétních 

dezinfekčních přípravků,  

omyvatelná, 

bezespárá (připouští se lepení 

spár), hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, omezení nebránící 

sestavení dezinfekčního 

programu, zvukově a tepelně 

izolační vlastnosti,  

omyvatelná, 

bezespárá, hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

kyselin a louhů, zvukově a 

tepelně izolační vlastnosti,  

6 chodby 

 

omyvatelná, 

bezespárá, hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy - jedná se o 

doporučení konkrétních 

dezinfekčních přípravků,  

omyvatelná, 

bezespárá, hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

dezinfekčních přípravků na 

plochy, omezení nebránící 

sestavení dezinfekčního 

programu, zvukově izolační 

vlastnosti, protiskluzná úprava, 

umožňující strojní ošetření 

bezespárá, hladká, 

odolná vůči -mechanickému 

poškození, proti účinkům 

kyselin a louhů, zvukově a 

tepelně izolační vlastnosti, 

protiskluzná úprava, 

umožňující strojní ošetření 

7 nezdravotnické 

prostory 

 

nejsou zvláštní požadavky nejsou zvláštní požadavky nejsou zvláštní požadavky 

8 kanceláře nejsou zvláštní požadavky nejsou zvláštní požadavky nejsou zvláštní požadavky 

 

Povrchová úprava stěn: 

činnost minimum standard optimum 

1 operační a 

zákrokové sály, invazivní vyšetřovací 

metody 

obklady a spáry vhodné 

do zdrav. provozu 

bezespárý, hladký, 

nesmáčivý, mechanicky 

odolný,   

antimikrobiální úprava 

2 JIP, odběr biologického materiálu 

 

Omyvatelná, 

dezinfikovatelná úprava 

  

3 standartní oddělení -  

 

 Otěruvzdorný, 

omyvatelný 

 

4 koupelny, WC, sklady - špinavé 

(prádlo, odpad) 

Omyvatelná úprava   
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5 ambulance, vyšetřovny - za 

zařizovacími předměty 

Obklady, min.rozm. 

20x20 cm 

  

6 chodby  otěruvzdorný otěruvzdorný 

7 nezdravotnické prostory  otěruvzdorný otěruvzdorný 

8 kanceláře  otěruvzdorný otěruvzdorný 

 

POŽADAVKY NA DATOVÉ SÍTĚ V AREÁLU FNB 

Instalované materiály a zařízení 

Od 26. 1. 2006 používáme z důvodu nutnosti jednotné funkce a technické správy systému v celém areálu 

strukturovanou kabeláž výrobce Molex Premise Networks nebo Solarix, systémová záruka poskytnutá přímo 

výrobcem v délce 25 let, FTP nebo STP (stíněná kabeláž), kategorie 5e (v délce od 1m do 50m) nebo vyšší (v délce 

od 50m do 100m) podporující protokoly 2.5/5GBASE-T a nižší, provedení kabelu z hlediska požárního zatížení dle 

projektu a norem ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 61034-2 , ČSN EN 60332-1-2. Provedení datových zásuvek STP 

cat. 6. Z důvodů dodržování záručních podmínek nelze doplňovat jinými systémy. 

Aktivní prvek datové sítě: 24 nebo 48 portů 100/1000 (dle instalované technologie), plně kompatibilní se stávající 

datovou infrastrukturou a SW ComWare V 5.0 a vyšší. Prvky podporují CDP a PVST protokol, záruka doživotní včetně 

sw update. Vše v provedení RACK mount. 

Připojení do páteře optikou (singlemode vlákna) min. 2. nezávislými páry do dvou optických rozvoden FNB (celkem 

min. 8 vláken). Cílem je redundantní připojení důležitých budov, optické rozvody v místech možného ohrožení plně 

chránit proti poškození vodou (včetně zaplavení viz. povodňové plány) a mechanickému poškození. Zakončení do 

optické vany typu RACK mount a konektorem SC. 

Datový rozvaděč standardní prosklený, 600 x 600, 600 x 800, 600x1000 – dle instalované technologie. Datová 

rozvodna zajištěna EZS. Napájení datového rozvaděče z DO (důležité obvody). Datové rozvaděče v budovách s 

nepřetržitým provozem dodávat se záložním zdrojem včetně SNMP modulu. 

 

Používané technologie 

Propojování technologií (monitorování na centrálním velínu chirurgie) MaR, EPS, EZS, monitorování výtahů, 

monitorování mediplynů, atd… se děje přes vyhrazenou datovou síť. IP adresy přiděluje OVS na požádání. 

Z tohoto důvodu je třeba v projektu doplnit příslušný počet datových zásuvek na napojení technologií. 

EKV je řízena centrálním serverem, který je ve správě OVS. 

 

POŽADAVKY NA DODAVATELE SYSTÉMU EKV (elektronická kontrola vstupu) V AREÁLU FNB 

V celém areálu je používán systém ALTEX. Z důvodu nutnosti jednotné funkce a technické správy systému v celém 

areálu je nutno použít tento systém. 

 

POŽADAVKY NA DODAVATELE VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU V AREÁLU FNB 

V celém areálu je používán systém Q-Tronic 

ZDŮRAZNĚNÍ NĚKTERÝCH POŽADAVKŮ OBJEDNATELE NA STANDARDY PRO PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI A PRO 

ZHOTOVITELE STAVBY, ev. JEJÍ ČÁSTI 

Výpočet zaregulování CTV, TV pro VZT, ÚT apod., vč. následného zaregulování a řízené dezinfekce 

Madla + ochrany stěn a rohů dle charakteru provozu, vždy na chodbách a v místech s manipulací s vozíky a lůžky 

VŽDY! 

Ochranné sloupky AD-vždy uvažovat 4 ks /1 AD (trubka DN cca 100 s dýnkem a s přírubou na cca 4 šrouby do 

nosné k-ce, RAL bílá nebo NEREZ) 

Nalepovací dorazy všech otočných dveří (v provedení „pupíky“ BUMMS) proti klice, ev. v místě nárazu dveří 

Vestavěné pracovní linky v zatížených provozech (dezinfekce) řešit v provedení třívrstvého DTD tl. min. 18 mm, 

hrany korpusů opatřeny ABS lepené strojně polyuretanovým tavným lepidlem 

Osvětlení pracovních ploch vestavěných linek (především tak, kde jsou horní skříňky) 

Plochu za linkou (mezi horními skříňkami a pracovní deskou) řešit v provedení obklad, ev. lamino s ABS hranami 

Vnitřní informační systém: 

- stavební označení č.m. dle PD 
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- vlastní informační systém dle požadavků a potřeb klinik a pracovišť a ve vazbě na ustálený systém pavilonu 

Popis všech revizních dvířek montážních a revizních otvorů (a to i rastrů SDK tam, kde jsou uzávěry apod. umístěné 

nad podhledem) 

Klíčový systém („G“ – klíč) se zohledněním požadavků a potřeb kliniky, pracoviště, resp. techniků údržby a velínu! 

Přístupy do pavilonů, k jednotlivým klinikám, pracovištím, vyčleněným výtahům, šatnám, strojovnám VZT apod. řešit 

„kartovým systémem“ 

U specifických klinik a pracovišť řešit komunikační zdravotnický systém „Sestra-Pacient“, případ. „ALARM-

systém“ 

Pacientské sprchy opatřit vždy madly v provedení „nerez“ 

WC řešit jako závěsná (např. GEBERIT) horní hrana zvýšena o cca 50 mm proti obvyklému provedení 

Hlavní vstupy do objektů přes AD opatřit zádveřím a VZT clonou napojenou na MaR s monitorováním na 

centrálním řídicím systému dispečinku údržby TO a místním ovládáním s možností uzamčení 

Provést bezpečnostní šrafování všech celoprosklených stěn /fasády, vnitřní stěny, dveře apod./ 

Označení 1. a posledního stupně schodiště /a to včetně podest a mezipodest/ a bez ohledu na materiál těchto 

konstrukcí /PVC, dlažba, pororošt apod. /  

Vždy řešit přepěťové ochrany u střešních zařízení (VZT, chlazení apod.) dle ČSN EN 62305, oddálené hromosvody  

Nouzové osvětlení řešit v návaznosti na systém NO pracoviště a dle požadavků TO FNB 

Do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a následně dodávky zahrnout RHP dle požární 

zprávy 

U vysoko osazených oken zajistit možnost větrání pákovým mechanizmem 

PÍSKOVANÁ FÓLIE (na prosklené dveře, okna, výplně) místnosti dle požadavků uživatele 

 

ORIENTAČNÍ SYSTÉM: 

VNĚJŠÍ: doplnění do stávajícího orientačního a informačního systému FNB 

VNITŘNÍ: U nových objektů /celkových rekonstrukcí/ řešit způsobem zavedeným v FNB /objekty 

EMERGENCY, PAVILON INTERNÍCH OBORŮ, CHIRURGIE/. U rekonstrukcí v souladu s informačním 

systémem předmětného pavilonu. V průběhu dokončování objektu již osadit označení čísel dveří 

pro lepší orientaci.  

 

U místností se stíněním barytovými omítkami či betony, u dveří s Pb fóliemi apod. uvést na viditelném místě 

označení, jaké stínění a jaké tloušťky je použito.  
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Příloha č. 3 smlouvy – Vzor výkazu víceprací/méněprací 

 

Změnový list - výkaz víceprací/méněprací 

 

ZMĚNOVÝ LIST č.   

 

Pavilon:  

Stavba:  

Investor:  

Zhotovitel:  

 

Návrh ohodnocení změny: 

 

č. 

položky 
popis položky MJ Množství 

JC Cena celkem 

[ Kč ] [ Kč ] bez DPH 

      

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Zdůvodnění:  

  

 

 

V …………… dne ………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………       ………………………………………..……… 

            Objednatel             Zhotovitel 
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Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů/Čestné prohlášení 

 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že bude realizovat plnění smlouvy vlastními kapacitami, tedy bez subdodavatelů. 

 


	a) Smlouva o dílo
	b) Soupis prací - část 1
	c) Soupis prací - část 2
	d) Přílohy 2 a násl

