
C.j, KRPH-64532-14-1/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. č.j. KRPH-64532-14/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva")
uzavřené dne 1. 9. 2022, iejímž předmětem je provedeni díla s názvem
,,Oprava interiéru - KRP H - OOP Vrchlabí, Zámecká č.p. 53"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojeni: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon:
E-mail:
Datová schránka: urnai6d

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

David Antoš
Kramolna 225, Náchod 547 01

099794417

Fyzická osoba je registrována na živnostenském úřadě v Náchodě

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek ll.

2.1 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla,
který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě
schváleného změnového listu. Detailní odůvodněni jednotlivých dodatečných stavebních
prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 01.

Vícepráce: ZL 1/1 + 372.913,71 KČ VC. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 372.913,71 KČ VC. DPH, tj. 17,55% původní
hodnoty závazku.
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jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádně dokončeni díla a změna zhotovitele není
z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné
obtíže a výrazné zvýšeni nákladů, neboť' se jedná o práce, které ve svém důsledku
technologicky souvisejí se stávajickni realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky
vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota
změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami záVazku z původní smlouvy.
Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla
objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončerů
díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 5 ZZVZ
navýšena o Částku 372.913,71 KČ VC. DPH, tato změna je navýšením původní ceny o
17,55%, tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 zzvz celkový cenový nárůst souvisejĹcÍ se
změnami podle odstavce § 222 odst. 5 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek Hl.
Změny původní sŕnlouvy

3.1 Smluvní strany se v souvishsti s nově vzniklou situací dohodly na navýšeni původní ceny
díla, která je v ČI. lV. .odst. 2 původní smlouvy stanovena na částku 1.755.812,82 KČ bez
DPH, tj. 2.124.533,51 KČ VC. 21% DPH, o částku ve výši 308.193,15 KČ bez DPH, tj.
372.913,71 KČ VC. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončeni prací.
Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Celková cena díla bez DPH
VyčísleM 21% DPH:
Cena díla včetně DPH:

2.064.005,97 Kč
433.441,25 Kč

2.497.447,22 Kč

3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

4.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského
zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle
zákona 'č. 340/2015 Sb., (j zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru
smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle předCh(jzího
odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a jeden objednatel.

4.5 Smlwní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a
že byl uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jeho obsahu, což stvrzuji svými podpisy.
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4.6 Nedílné přílohy:

Příloha č. l: změnový list č. ZL 1 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce

V Hradci Králové

Za objednatel

plk. Mgr.
náměste Éeditele kra
pro ekonomiku

V Náchodě
Za zhoto

jednatel společnosti
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Zn1 :2>CZ»5!== a.1

změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

' změnový list číslo zl1
l Identifikace: ,,Oprava interiéru - KŘP H - OOP Vrchlabí, Zámecká č. p. 53"

Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS')

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Králové

Zhotovitel: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod, lČ: 099794417
Projektant: Ing. jan Svoboda, Družby 337, 530 09 Pardubice, lČ: 28831471
předmět změnového listu:
ZL1/1 - Dodávka a montáž nových rozvodů vodovodního potrubí v objektu oop včetně souvisejicich stavebních prací, SOO1 -
Architektonicko-stavebni řešeni - Zdravotechnika - Předmětem změny je provedení nových rozvodů ZTI k nově instalovaným zp ve všech
nadzemních podlaZich objektu OOP, včetně souvisejicich stavebních prací. stávající rozvody jsou téměř v havarijním stavu, značně zarostlé
minerálními usazeninami, misty až z 60% vnitřního průřezu potrubí, nad rámec VY resp. SOD.
Část díla dotčená změnovým listem ZL1:

Předmět změnového listu:
ZL1/1 - Architektonicko-stavebni řešeni - SO01 - Zdravotechnika - V průběhu realizace stavby bylo zjištěno nevyhovujici, značně zarostlé
vodovodní potrubí, zcela nevhodné pro napojeni nových zařizovacích předmětů. V důsledku výše uvedeného nutná výměna a instalace
nových rozvodů ZTI k ZP v celém objektu.
Tímto budou eliminovány náklady za následné opravy či škody, které by mohly v dalších letech vyvstat v souvislosti s připadnou havárii
dožilých rozvodů ZTI potrubí. Provedením nových rozvodů bude dále zabráněno i následnému poškozeni nově zrekonstruovaných prostor
případnými opravami stávajiciho, vodovodního potrubí, které by díky svému havarijnímu stavu muselo být V horizontu let stejně opraveno
- dodatečné stavební práce 308.193,15 Kč bez DPH, j372.913,71 Kč vC. DPH).
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace
ZL1/1 - Architektonicko-stavebnI řešeni - SO01 - dle PO nebylo počítáno s demontáži, dodávkou a novou montáži rozvodů ZTI včetně
stavebních prací v objektu OOP. Nové zařizovací předměty měly být napojeny na stávající vodovodní rozvody, které se předpokládaly
funkČní. Vzhledem k tomu, že ve všech místnostech dotčených rekonstrukci budou nové ZP, dlažby, obklady apod., mělo by dojit z důvodu
eliminace případných poruch a následného poškozeni nových prostor k výměně starých nevyhovujicich rozvodů ZTI.

Nové řešeni:

ZL1/1 - Architektonicko-stavebni řešeni SO01 - Zdravotechnika - bude provedena rekonstrukce rozvodů ZTI potrubí v dotčených NP
objektu OOP, budou doplněny demontáže, dodávky a montáž nového vodovodního potrubí, včetně všech souvisejÍcÍch stavebních prací.

Zdůvodněni změny:

stávající rozvody ZTI jsou za hranici své životnosti. Z důvodu zajištěni odpovidajicich nároků na provozuschopnost, údržbu a odpovídájici'
hygienické požadavky je provedeni těchto prací nezbytné a žádoucí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny mají vliv na projektovou dokumentaci. vše bude zakresleno do PO skutečného
provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontroinich dnů: zápis z KD v SO ze dne 11. 10. 2022 a následujicich KD

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončeni díla do 9. 12. 2022
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončeni a provozuschopnost
Vliv na cenu: oproti uzavřené SOD čj.: KRPH-64532-14/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 1. 9. 2022 dojde k navýšeniceny - viz niže

Připočty k ceně díla bez DPH: + 308.193,15 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: 0,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: + 308.193,15 Kč

DPH: + 64.720,56 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: + 372.913,71 KČ

Za zhotovitele. Za projektanta: Za technický dozor investora:

Úplno9t změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum: l. l l, LIHL
l) EDS/SMVS se rozumí mocWly Informačního systému programového financování.
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8OUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Oprava interiéru - KŘP H - OOP Vrchlabí, Zámecká č.p. 53

změnový list Č.1 - rekonstrukce rozvodů ZTI - stavební práce

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Krajské řědddslvi pohcíe KHK, U|r(chcyvo náměstí 810. 505 01 Hradec králové projektant:

David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod Zpracovatel:

l Tpy Kód Popis MJ Množství jména [czKj Cena celkem [CZK] i

:eNáklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

134 370,15

78 726,60

.,_ d 6 Upravy povrchů, p,od|ahy a osazovánIvýplni
11 k i612325111 jvápenocementová hladká omítka rýh ve '

,
m2 l 32,900] 880,00!

, stěnách š do 150 mm ,

?.8 95.2,00...
28 952,00j

.·.
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

i Lešení pomocné pro objekty pozemních
16 k N49101111 staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m m2 20,000

.

.26 k 1974031164 Vysekáni rýh ve zdivu cihdném hl do 150 mm
š do 1 50 mm m 110,000

28 k 1977151122 jádrové vrty diamantovými korunkami do
. . m 4,000 3: stavebních matenálu D přes 120 do 130 mm

36 560,00
0

50,00Ĺ 1 000,00
0
0

t198,00j 21 780,00 !

445,00 ! 13 780,OO|
d

d 997 Přesun sutě
P

30 K !997013214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných i
, hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně t 4,516 1 680,00 !
.31 K !997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 4.516 224,00 !
; (nebo meziskládku do 1 km se složenlm :*"""""32 K }997013509 ĹPřiplatek k odvozu suti a vybouraných hmot t 135.480 10,00Ĺ
u ;na skládku ZKD 1 km přes 1 km i. Poplatek za ulWenl na skládce (skládkovné) ;

33 K |997013603 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 t 4,516 495,OO|

12 188,68 ,
.7 586,88!

1 011,58!
::

1 354,80 !
l
N

:

: ni q?

d 998 Přesun hmot 1 025,92
\36j k ]998018003 j:řg$ur) hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 " t I 0,640 1 603,00 ! 1 025,92]

D PSV Práce a dodávky PSV 55 643,55

...,_ ň...,.763.
44 K j7631

:
47 K !9987

.

Konstrukce suché výstavby
64531 ::: °bklad kel tvaru L š do 0,8 m desky 1xA m 85,000 613,OO|

rPřesun hmot procentní pro sádrokartonové % 1,000 521,05Ĺ'63403 konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m :
^

52 62(3,05
52 105,00!

:
521,05|

.Q

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 017,50
'b Y

94 K !78418V31 jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v : ;
i místnostech v do 3,80 m m2 42,500 26,00j 1 105,00:

98 k !784221101 Dvojnáscbné bílé malby ze směsi za sucha i i
. m2 42.500 45,001 1 912,50;i dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m : :
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změnový list Č.2 - rekonstrukce rozvodů ZTI

18. 10. 2022

Krajske řechtelstvi pQhcie KKK, Ulnchovo náněsti BIO, 505 01 Hradec kra ové

David Antoš, Kramolna 225. 547 01 NácMd 9979417

Cena bez DPH 173 823,00

Cena s DPH v CZK 210 325,83

Projekta nt Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

'),ttnni ,ĺ i'l'||'



SOUPIS PRACÍ

změnový list Č.2 - rekonstrukce rozvodů ZTI

KřapkO ředitdstvl pdicie KHK. Ulrichovo námě9i BIO, 505 01 Hradec krábvé

oavm Antoš Kramclna 225, 54/ 01 Náchod

PČ Ty Kód Popi3
P

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

i K 721176102ROO Potrubl HT připojovací d 40 x 1,8 mm
2 K 721176103R00 Potrubt HT připojovaci D ex) x 1,8 mm
4 K 721194104R00 Vyvedeni odpadních výpustěk d 40 x 1,8
5 K 721194105R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8

301 K Předb.cena Žjábek podlahový s nerez mľlZkou

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
12 K 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů poYfúz, svařováním

D 20mm
302 K 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů poYfúz. svařováním

D 25mm
303 K 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů poNfúz, svařováním

D 32mm
304 K 001/1 Napo»nÍ rzoZvOdú na stávajicl
13 K 72219D401R00 Vyvedeni a upevněni výpwtek on 15

14 K 722181213RT7 lzolae návleková ti. stěny 13 mm, vnttřnlprůměr 22 mm

305 k 722181214rt7 Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnŕtřniprůměr 28 mm

306 k 722181215RT7 Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnilřníprůměr 35 mm
15 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 50
16 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovocS.potrubi ON 80

307 K 725110802R00 uemontaz rozvoau z pozlnK vc.
17 K 722172964RQQ Vsazeni odbočky do potrubí D 32 mm

32 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. výšky do 12
m

308 K 002/1 Demontáže a zpětné montáže litinových
otoonYch lěles

MJ Množství Jména [CZK] Cena calkem [CZK]

173 823,00

173 823,00

23 892,00
m 8,000 378,00 3 024,00
m 8,000 415,00 3 320,00

kus 2,00Cl 120,00 240.00
kus 4,000 135,® 540,00
kus 2,000 8 384,00 16 768,00

149 931,00

m 165,000 300,00 49 500,00

m 55,000 332,40 18 282,00

m 30,000 372,40 11172,00

kus 15,000 383.20 5 748,00
kus 42,0® 262,00 11 004,00

m 110,000 83,00 9 130,00

m 55,000 91,00 5 005,00

m 30,000 98,00 2 940,00

m 195,000 26,00 5 070,00
m 195,000 18,00 3 510,00
m 110,000 91,00 10010,00

kus 9,000 788,00 7 092,00

t 0,400 420,00 168,00

h 20,000 565,00 11 300,00


