
 

HPS/Ďáblice - louka vzpomínek - Harmonogram ! 

Popis práce Zahájení Dokončení Listopad Prosinec Leden 2023 

Předání staveniště 07.11.2022 
             

Výkopové práce               

Betonáž základových patek               

Výroba ocelová konstrukce               

Montáž ocelové konstrukce               

Výrobu truhlářských konstrukcí               

Montáž truhlářských konstrukcí               

Montáž klempířských konstrukcí               

Finální povrchové úpravy               

               

Předání díla  06.01.2023             

 

provedení prací 


