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f M tvfwv Smlouva o dílo č. KT/12329/22
na realizaci stavby

,,02205 Revitalizace sportoviště v Litvínově - úl. Čapkova, Mostecká "

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen Občanský zákoník, nebo ,,OZ")

I.

1.1 Objednatel:
zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
č.ú.:
Datová schránka:

(dále jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Zastoupený:
Sídlo:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Datová schránka:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany
Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou - starostkou města
Městský úřad Litvínov, náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
KB a.s., Litvínov
0000921491 l 0100
8TYBQZK

STAVMAX Group s.r.o.
jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti
Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
06080090
CZ 06080090
ČSOB, a,s.
279057740/0300
Jiří Bezděk, jednatel
2mcie4h

info@stavmax.cz

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor
objednatele): vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Be. Dušan

vedoucí oddělení investic, j , referenti odboru
investic a regioná|nľho rozvoje.

1,4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: B

Stavbyvedoucí: I č. autorizace ČKAIT 0013353.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 této smlouvy, lze provést po zahájen'i stavby
zápisem do stavebního deníku. Změna osob uvedených v odst. 1.4 této smlouvy je možná pouze po
předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka osobou stejné nebo
vyšší kvalifikace a zkušeností.

ll.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje

Název díla:

Místo stavby:

Vlastník:

Provozovatel:

02205 Revitalizace sportoviště v Litvinově - ul. Čapkova, Mostecká

Litvínov (blíže specifikováno v projektové dokumentaci)

Město Litvínov

Město Litvínov



_

Ill.
Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dilo s názvem ,,02205 Revitalizace sportoviště v Litvinově - úl.
Čapkova, Mostecká" jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen ,,dílo"). Dílo je vymezeno a bude
provedeno dle projektové dokumentace zpracované společnosti S4A, s.r.o. z 06/2022, č. zakázky
21ZK00126 zpracované Ing. Lucií Dvořákovou, včetně dokladové části a Soupisu prací (dále jen
,,projektová dokumentace" nebo ,,PD").
Při provádění díla bude zhotovitel vedle PD postupovat dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejich
příloh a čestných prohlášenI, podmínek stavebního povolenI, dle obecně závazných platných právních
předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:
Stavební práce zahrnuji revitalizaci stávajici asfaltové plochy na sídlišti mezi ulicí Čapkova a Mostecká
v Litvinově. Plochy s herními prvky jsou umístěny na pozemcích p.č. 126/69 a 126/67 v k.ú.Horni Litvínov.

stávajÍcÍ prvky (konstrukce) hřiště budou odstraněny a budou osazeny nové prvky. Povrch bude plně
propustný a bude částečně kopírovat terén. Celá plocha bude řešena s EPDM povrchem a 2D prvky
multifunkčního hřiště a streetballovým hřištěm. jedná se o dvoubarevnou plochu pro hru nohejbalu, volejbalu
a malou kopanou nebo házenou o rozměrech 23x12m. Pro basketbalové hřiště jde o barevnou plochu o
rozměru 10x11,2m.
Okolí těchto hřišť' se doplní prvky s motivy (velký twister, bludiště, skok do dálky, dopravní plocha s parkem,
číslice, skákací panák, terč s čísly, člověče nezlob se). Přistup na jednotlivá sportoviště budou stávající,
bezbariérová.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v ČI. 3.1 svým jménem a na vlastni nebezpečí.

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby,
výkony a média, kterých je třeba k zahájeni, provedení a dokončeni předmětu smlouvy zejména:
· Označení stavby, vytýčení staveniště,
· vytýčení veškerých stávajÍcÍch inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí,
· zařízení staveniště, úhrada provozu zařizenl staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního

stavu, včetně ploch podél obrubníků,
· skládky a zemnľky pro výstavbu včetně jejich obstaráni,
· zajištění potřebných rozhodnuti - povoleni ke zvláštnímu užíváni komunikaci, souhlas se zásahem do

zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
· veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energii,
· dopravní opatření nutná k zajištěni realizace stavby (včetně dočasného dopravního značeni),
· zkoušky, revize zařIzení, proh|ášení o shodě,
· dokumentaci skutečného provedení stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitosti,

podle odst. 11.2. této Smlouvy apod.,
· geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby.

3.4 Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu dle této smlouvy.

IV.
Doba plněni

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku |||.;

zahájeni prací nastává: dnem doručení písemné výzvy objednatele k zahájeni prací zhotoviteli, pokud
v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunutí okamžiku zahájeni prací stanovené ve výzvě podle předchozí
věty nebude činit vÍce než 14 kalendářních dni ode dne doručeni takové výzvy zhotoviteli.

Předpoklad odeslání výzvy k zahájeni prací: 10 l 2022 (předpoklad)

Doba pro provedení díla: 12 týdnů ode dne zahájení prací dle výzvy k zahájení prací.

Předáni staveniště proběhne v době pro provedeni díla.

Poslední den doby pro provedeni díla je zároveň nejzazším terminem pro předání a převzetí díla.

4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak ani nevhodné klimatické podmínky nemají
vliv na dobu pro provedeni díla sjednanou v této smlouvě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou
jinak.



4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli
{technickému dozoru objednatele); dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními
stranami. Dokončeným dilem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které bude kompletně zhotoveno bez vad
a nedodělků, je způsobilé sloužit svému účelu, což bylo objednateli předvedeno a spolu s dilem byly
objednateli předány veškeré doklady, návody, atesty, prohlášení o shodě a další dokumenty .

4.4 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užíváni;
v takovém případě objednatel stanovi zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků; nebezpečí
škody na věci v tomto případě přechází na objednatele až odstraněním vad a nedodělků.

4.5 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli (technickému dozoru objednatele), že dílo je dokončené do 5-ti
pracovních dní od jeho kompletního dokončení a vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel (technický
dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dni od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že
dílo je řádně dokončeno a výzvy k převzetí díla, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít.

4,6 NezahájI-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do lO-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla
dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně vzniká objednateli vůči
zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.

4.7 V případě zvýšení o vÍce jak 10 % a snížení o vÍce jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných
objednatelem nebo vyp|ývajÍcĹch z okolnostI, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele,
bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodkuženľ doby plněni vyp|ývajÍcÍ
z okolnostL které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat
pouze částečně.

4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodlouženI (zkráceni) smluvní doby plnění,
z důvodu vyp|ývajÍcÍch z okolností, které nezpůsobilo zanedbáni ani úkon ze strany zhotovitele, nepočÍtají se
však v to okolnosti způsobené dodavate|sko-odběrate|skými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.

4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle odst.
4.1 vÍce než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle odst.
4.1 vice než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět. výpovědní
lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V.

Cena

5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v ČI. Ill. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle §
2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši 2.757.372,30 KČ bez DPH.
K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných
ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH
a DPH.

5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně
k zahájeni, provedeni, dokončeni a zprovozněni předmětu díla vC. nákladů na práce dle odst. 3,3. této
smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad
rámec této smlouvy, a to postupem podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy.

5.3 položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedilnou součástí
této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat
soupisy provedených prací a dodávek (zjišt'ovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišt'ovací protokoly)
budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a
podle členěni smlouvy o dílo). Při stanoveni skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
· vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je

pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny souvÍsejÍcÍ náklady stavby, které nejsou zahrnuty do
cen položkového rozpočtu.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím
sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

· vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišt'ovaci protokoly) posbuži jako podklad pro
zpracován j faktur a k eventuálnImu vypořádání vzájemných vztahů za oko|ností uvedených v odst. 5.19.
této smlouvy.

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků
objednateli.

5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy vyžádané objednatelem (neobsažené v položkovém



l

rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové doku mentaci) budou posuzovány jako dodatečné
práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě
zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace,
projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku
díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o
dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.

5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel
dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným
způsobem:

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze
cenou přIslušné položky uvedenou v rozpočtu beze změn v její výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
stavební a montážni práce se budou oceňovatdle aktualizovaných ceníků Urs Praha, a.s. (dále jen ,,Urs")
(katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních
prací.

c) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy
v Ú RS se ocení tak, že zhotovitel předloží objeď nateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním
z nich může být i sám zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která
nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen
poptávané činnosti řádně provést, provede objednatel do tří pracovních dnů od předloženi cenových
nabídek výběr vítězné nabídky a podle této nabídky budou dodatečné práce, dodávky nebo služby
provedeny. V opačném případě se dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou
obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v Urs, zavazuje provést objednatel za cenu v místě a čase
obvyklou.

*Poznámka: Při změně ceníků Ú RS se datem aktualizace rozumí datum zveřejněni aktualizovaných cen.

Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit objednateli výši těchto
nákladů a jejich oprávněnost.

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést oceněni požadovaných dodatečných prací,
dodávek nebo služeb (vIcepracI) před jejich realizací formou Změnového listu, jehož vzor dodá objednatel.
Toto oceněni bude dále schváleno dle odst. 5.5 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena
nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele
provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem
zpracován ,,změnový list". Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součásti
této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v ČI. V, odst.
5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předložI zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončeni každého ukončeného
kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovací protokol)
k odsouhlaseni. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen se nejpozději do 15 dnů ode
dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišt'ovacľho protokolu vyjádřit.

6.2 Podkladem pro placení je faktura, Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišt'ovaciho protokolu, který bude
nedílnou součásti faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura
proplacena. zjišt'ovaci protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na
jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišt'ovacich protokolů.

6.3 Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručeni objednateli. Pokud zhotovitel uvede na fakturu chybné
datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavřenou SOD), bude se splatnosttakové faktury řídit dle uzavřené SOD.
Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předáni příkazu k úhradě peněžnímu ústavu
objednatele.

6.4 Faktura (dňčí) bude mít tyto náležitosti:
· označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ



· označeni díla
· číslo smlouvy objednatele
· číslo faktury
· den odeslání a den splatnosti
· celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
· vyčís|enĹ 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o

pozastávku)
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
· razítko a podpis oprávněné osoby
NedIlnou součástí dňči faktury bude zjišt'ovací protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených
soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišt'ovacich protokolů předmětu plněni
veřejné zakázky (i dňčich SO) do výše 90 % fakturace vC, dph. zbývajicích 10 % ceny VC. DPH si objednatel
ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dňčľch provedených
SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy a podpisu
předávacího protokolu. Protokol o předáni a převzetí díla a konečný zjišt'ovaci protokol (soupis všech
zjišt'ovacich protokolů) bude nedí|nou součásti faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v odst.
6.4. a dále:
· výslovný název ,,konečná faktura",
· celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH,
· soupis a výši všech uhrazených faktur,
· částku zbývajicí k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH,
· případně vyčís|enÍ 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku -

poníženou o pozastávku),
· kopii protokolu o předáni a převzetí díla.
Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitosti konečná faktura nebude proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % VC, DPH z ceny díla v případě,
že při předání díla budou v zápise o předáni a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je
povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí
odstraněni vad a nedodělků z přejímacího řízeni na základě žádosti zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje
nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplněni a lhůta
splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručeni opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb,, o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedení kontroly vztahujÍcĹ se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté
v této smlouvě. Na dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu
ustanoveni § 2619 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů se stanovuje v délce 60 měsíců a
začátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně
od odstraněni všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky.

7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel,

7.3 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro řádné uživáni k účelu, k němuž jeurčeno, bude mít obvyklé vlastnosti a bude vyhovovat všem právním předpisům a příslušným ČSN, které se
na dílo vztahují.

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez



zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídajÍcÍ charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů \\

od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištěni vady, kterou objednatel označí za vadu bránIcI provozu, je I
zhotovitel povinen zajistit účinné zahájeni odstraňováni vady v místě objednatele do 24 hodin od \
prokazatelného ohlášenI objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu, a vadu odstranit v nejkratší i,
možné době, nejdéle však do 5 pracovních dnů, Pokud vada představuje podstatné porušeni této smlouvy, '
zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené
objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady
bránIcí provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.5 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději
do konce smluvené záruční doby. Oznámeni o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se
vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit, a to písemně a na e-mail.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě,
že zhotovitel nesplní povinnost k odstraněni vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel
po písemném oznámeni zaslaném zhotoviteli oprávněn odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby,
a to na náklady zhotovitele.

7.6 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předáni a převzetí díla a bude
technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín
nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit přIslušné smluvní pokuty dle článku lX. této smlouvy.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nebo ze záruky nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty-

7,8 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční
lhůta opětovně od začátku ode dne ukončeni reklamační opravy.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1 Po zahájeni běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo provádění díla (staveniště).
Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 parě příslušné projektové dokumentace
díla.

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím prováděni díla případné překážky, které by mohly znemožnit
provedeni díla dle projektové dokumentace. Po obdrženi projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. zjistí-li zhotovitel vady
nebo nedostatky projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně lx týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací, a to
při kontrolnIch dnech na stavbě. Z kontrolnich dnů bude zhotovitel činit zápisy, k nimž má objednatel a
technický dozor objednatele právo se písemně vyjádřit. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti
je podstatným porušením této smlouvy.

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními
právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a projektovou dokumentaci. Pokud by zhotovitel
i přes upozorněni objednatele při provádění díla nedodržoval povinnosti stanovené v předchozí větě, jde o
podstatné porušeni této smlouvy.

8,5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), odpovídá však jako by plnil sám.
Poddodavatelé podňejľci se na této akci musí být uvedeni v čestném prohlášeni účastníka (seznam
poddodavatelů) dle závazné přňohy zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen si předem písemně vyžádat
souhlas objednatele se změnou poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů, Porušeni této
povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišt'ovat v místě díla
občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané
projektové dokumentace, zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných
právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přistup na místo
díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorni neprodleně zápisem do deníku díla
(stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a urči termín na odstraněni vad. Jestliže
zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran
považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických
záležitostech, nebo stavbyvedoucího na kontrole provádění díla technickým dozorem objednatele, a v rámci
pravidelných kontrdních dnů i v dalších terminech stanovených objednatelem nebo technickým dozorem
objednatele a činit neprodleně opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací,
které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověřeni těchto

ii



prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána
elektronicky na adresu přIslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem.
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly,
že porušení povinnosti přizvat technický dozor objednatele dle tohoto odstavce je podstatným porušením této
smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací
v požadovaném termínu zúčastnit, Neúčast technického dozoru objednatele, při splněni sjednaných
podmínek, nebrání zhotoviteli v provedeni zkoušky a pokračování v realizaci díla.

8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demdični) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád
ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve
svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla
(stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle
průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo
vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy
komunikaci, prvky PSV objektů.

8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předáni řádně
provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele,

8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojit k nadměrnému znečištěni ovzduší, okoli provádění díla a veřejných
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory-

8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku ani na majetku objednatele. Jakékoliv
případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právni předpisy
upravujÍcÍ bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8,14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě prováděni díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní
náklady odpady, které vznikly při provádění díla, a to do 3 dnů od jejich vzniku.

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v odst. 1.4. této smlouvy a vykonávajÍcĹm svou činnost
v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu. Objednatel požaduje po
zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištěni staveniště
včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá
zhotovitel zřízený zvláštni útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila
pravidelných kontro|ních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s nim koordinovala a
konzultovala stavební práce při mimořádných kontro|ních dnech stavby, účastnila se předáváni zakrývaných
konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předáváni stavby a případně na vyzváni se účastnila kontrdních
prohlľdek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušeni kterékoli z těchto
povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

lX.

Smluvní pokuty

9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.
9.2 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši

5.000, - Kč za každý jednotlivý případ.
9.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnost pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací

(konstrukcí), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý jednotlivý případ.

9.4 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí prováděni díla (stavby) a veřejné komunikace a
nezajisti vyčištěni těchto zasažených prostor ve stanoveném terminu, zaplatí objednateli jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč.

9.5 V případě prodlenI s provedením (dokončením a předáním) díla, uhradí zhotovitel objednateli v prvních 14
dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy
za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní
den prodlení.

9.6 jestliže zhotovitel přes konkrétni písemné zdůvodněni a včasné upozorněni objednatelem, že dílo není řádně
dokončeno, trvá na zahájeni přejÍmacľho řIzeni a při přejlmacľm řízenI se zjistí, že dílo skutečně nebylo
dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

9.7 V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v přejÍmacím řízeni oproti
dohodnutému termínu z přejhnaciho řIzení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za
každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním.
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9.8 V případě prodlení s vyklizením místa provádění díla (staveniště) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ,
ve výši 1 000,- kč za každý započatý kalendářní den prodlenI.

9.9 V případě oprávněného uplatněni reklamace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ
za každou vadu a kalendářní den jejího trvání včetně jejího odstraňováni, a to ode dne nás|edujÍcÍho po
uplatnění reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu odstraní do 15-ti dnů od uplatněni
reklamace, případně do dohodnuté lhůty.

9,10 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý
započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodrženi termínu platby, Po této lhůtě
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den
prodlenI s platbou faktury.

9.11 Jestliže se na prováděni díla podňi poddodavatel, který není uveden v aktuálním seznamu poddodavatelů,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každého takového poddodavatele.

9.12 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni, pro případ nebude-li
smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle odst. 12.1 této smlouvy. je věcí objednatele, který
způsob zvoli.

9.13 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné podle této smlouvy započíst oproti nároku zhotovitele na
úhradu ceny za dílo: zhotovitel souhlasí s tímto jednostranný započtením.

9.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činnosti
s Kooperativa pojišt'ovnou, a.s. č, smlouvy8603553123 na hodnotu škody ve výši 50 mil, Kč (minimálně ve
výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a pojištění
na uvedenou výši hodnoty škody být platné po celou dobu plněni smlouvy o dílo, což se zhotovitel zavazuje
objednateli na jeho výzvu kdykoli doložit. Za porušení povinnosti mít sjednané pojištěni se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- kč za každý započatý den. Za porušeni povinnosti předložit
objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu
ve 5 000,- kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je podstatným
porušením této smlouvy. V případě změny pojištěni předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad
prokazující uzavřeni přislušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události
souvisejľci s plněním předmětu této smlouvy u pojišt'ovny bez zbytečného odkladu.

X.

Spo|upůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební
deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle příslušných právních předpisů. Do deníku se zapisuji všechny
skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předáni a převzetí místa provádění díla (staveniště), dále
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzeni prací orgány
státní správy.

10,2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své
stanovisko. Během pracovni doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě prováděni díla (na
staveništi) a objednatel k němu musí mít neomezený přistup. Povinnost vést deník díla konči odstraněním
případných vad a nedodělků.

10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud
odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví
pracujících na stavbě nebo hrozI-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele
technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele.

10,4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci
z důvodů ad ministrativniho řešeni víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty prováděni díla apod. na straně
objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušeni práce na díle do deníku díla
(stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě). O dobu tohoto přerušeni se prodlužuje doba pro
provedeni díla.

10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou
prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel
provede opravu konkrétních nekvalitních části díla na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně a při respektováni zejména:
· ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu
· ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby



· ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujicích bezbariérové
užíváni staveb

· ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů

· technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
· požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni sítí technického vybaveni
· ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001

Sb., o stanoveni podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
· ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařIzenI a zákonů souvisejících s bezpečností
práce

· ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a dop|něni některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· ustanoveni nařízení vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky

· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými
orgány

10.7 K 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
Z metodického pokynu 23.12.2020 MZP/2020/720/5379 plyne bod 1 1.1 Povinnost mít uzavřenou smlouvu na
předáváni komunálniho odpadu a stavebních a demoličních odpadů.

V případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličního odpadu, musí
mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajichn množství zajištěno písemnou smlouvou
před jejich vznikem.
Tato povinnost nemá žádné přechodné ustanovení. U komunálu je to vyžadováno již nyní na základě
sankčního ustanovení. V případě stavebních a demdičních odpadů to bude nezbytně nutné před zahájením
činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Tato povinnost se nevztahuje na odpady vzniklé před účinnosti
zákona 541/2020 sb., ale bude se vztahovat na odpady z již probihajícich stavebních činnosti, které vzniknou
po nabyti účinnosti nového zákona tzn. pokud takovou smlouvu původce nemá, v co nejrychlejším čase
nakládáni se vznikajíchn odpadem musí smluvně zajistit.

10.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na
nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10.8 odpovídá za vady díla, způsobené použitím
nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.10 objednatel zavazuje zhotovitele dle této smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o
zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zavazuje zhotovitele, aby tuto povinnost dále přenesl i na jim smluvené podzhotovitele
(poddodavatele) díla dle této smlouvy.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné
pro plněni povinností koordinátora BOZP v rozsahu díla dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel
není odpovědný za důsledky vyp|ývajÍcÍ z neposkytnuti těchto informaci. Způsob předání dokladů je zpravidla
osobně na MěU Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v terminu určeném
koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit
prováděni díla, a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení prováděni díla z důvodů
dle tohoto odstavce se započÍtávajj do celkové lhůty pro provedeni díla.

10.13 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávněni ke vstupu na staveniště, a to i bez
určeného doprovodu. Písemné oprávněni provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

10.14 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zabezpečit povolenI ke zvláštnímu užívání komunikaci,
souhlas se zásahem do zeleně, povo|ení záboru veřejného prostranství apod.

XI.

Předání a převzetí
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci
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s objednatelem (technickým dozorem objednatele), objednatel má právo se do protokolu písemně vyjádřit ke
všem skutečnostem. Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejhnaciho řízení nezbytné doklady, ve 3 vyhotoveni zejména:

a)
· protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
· protokoly o proško|enľ obsluhy, návody k obsluze
· zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
· stanovisko správců síti
· deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
· zkušební, záruční listy a dodací listy
· prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o
stavebních výrobcích.

· doklad o uloženi odpadu

b)
· 2x dokumentaci skutečného provedeni stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb

ve znění vyhl. č, 405/2017 Sb. - přilohy 14 - PO skutečného provedeni stavby,
· geodetickou část - 3x tiskem " lx dgn (shp, dwg, dxf) a lx PDF)
· případně geometrický plán stavby pro vloženi do KN (4x tiskem" digitálně: lx dwg " lx dgn (ev. shp,

dxf) pro potřeby GIS města a lx PDF),

Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít,
objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předáni výše uvedených
dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle odst. 11.2.a)
této smlouvy kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předloženIm těchto
dokladů může podmínit proplaceni faktur,

V

XII.
Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a
předáni objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této
smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě včetně všech dodatků nepovažují za
obchodní tajemství a udě|ují svoleni k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva včetně dodatků bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu v informačním systému registru
smluv.

12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b, C) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a
stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o
povoleni stavby a dále s uvedením:
· označení stavby a stavebníka
· způsob provádění stavby
· kdo stavbu provádí
· který orgán a kdy stavbu povolil
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· termín zahájeni a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinnosti, uvedených v odstavci 3 § 152 zák.
183/2006 Sb.

12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištěni dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.
Závěrečná ujednáni

13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že
zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajici z této smlouvy.

13.2 Odstoupeni od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3 Odstoupeni od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupeni od této smlouvy druhé smluvní
straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynuti lhůty pro uloženi,
přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

1 3.4 Pro účely doručováni dle této smlouvy, vyjma doručeni oznámeni o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že
doručení nastalo dnem uložení.

13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

1 3.6 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel,

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 1/. 4·1. 20 Z Z:
l' AQZZ ,,, L/TÚbo//

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Kamila Bláhová

starostka města

@
l STA\MAX

Průrnyslová 10, Verňéibv
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Ohří
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jiří Bez ěk

jednatel společnosti
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 98
Stavba: Revitalizace sportoviště v Litvínvě - úl. Čapkova, Mostecká

KSO: CC-CZ:
Místo: Litvínov Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel: lC:
DIČ:

Uchazeč: IC: 06080090
STAVMAX Group s.r.o. DIČ: CZ06080090

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ: 27296695
S4a,s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Hřiště může dělat pouze taková firma a pracovnici, kteří mají s realizaci zkušenosti.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS Urs' a úrovni přislušného kalendářního po|o|eti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 2 757 372,30

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 2 757 372,30 579 048,18

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 3 336 420,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 98

Stavba: Revitalizace sportoviště v Litvínvě - uj. Čapkova, Mostecká

Místo: Litvínov Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o. Zpracovatel:

15. 6. 2022

S4a,s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

98.1 Hřiště Litvínov
98.2 VRN

2 757 372,30 3 336 420,48

2 673 922,30 3 235 445,98 STA
83 450,00 100 974,50 OST

. .
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sportoviště v Litvinvě - úl. Čapkova, Mostecká

objekt:
98.1 - Hřiště Litvínov

KSO: 823 33
Místo: Město Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
S4A,s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2022

lČ:
DIČ:

1¢: 06080090
DIČ: CZ06080090

lč:
DIČ:

lČ: 27296695
DIČ: CZ27296695

Cena bez DPH 2 673 922,30

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 2 673 922,30 21,00% 561 523,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 235 445,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obiekt:
Revitalizace sportoviště v Litvinvě - úl. Čapkova, Mostecká

98.1 - Hřiště Litvínov

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Litvínov

Město Litvínov
STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 15. 6. 2022

Projektant:
Zpracovatel: S4A,s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace

9 - Ostatní konstrukce a práce
99 - Přesun hmot

997 - Přesun sutě

2 673 922,30

2 673 922,30
1 039,75

2 314 843,41

351 797,35
3 384,48
6 241,79
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sportoviště v Litvinvě - úl. Čapkova, Mostecká

Obiekt:
98.1 - Hřiště Litvínov

Místo: Město Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 15. 6. 2022

Projektant:
Zpracovatel: S4A,s.r.o

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1
1 K 113107541

PP
Online PSČ
W

D 5
2 K 573191111

PP
Online PSČ
W

3 K 577143111

PP
Online PSČ
W

4 K 589161111R
PP
W

l 5 K !589161111R1

PP

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Odstranění podkladu živičných ti 50 mm při překopech strojně pI přes 15 m2 m2
Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech inženýrských síti s pkmístěnim hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s nabženim na
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o ti. vrstvy do 50 mm
https://podminkY.urs.cz//tem/CS URS 2022 01/7 Z37ň7541
25*0,5

Komunikace
Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2 m2
Postřik inňftračni kaůonaktivni emukí v množství 1 ,00 kg/m2
http5://podml'nW.urs.cz/item,/u URS 2022 OI/573191111
25*0,5

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO B (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodňkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutněni ti.
50 mm
https://podminky.ur5.cz//tem/CS URS 2022 01/5771431 1.1
25*0,5

Podkladní (vyrovnávací a drenážní) ET vrstva, průměrná vyrovnávka na plochu ti. 2-2,5 cm m2

Podkladní (vyrovnávací a drenážní) ET vrstva, průměrná vyrovnávka na plochu U. 2-2,5 cm
858
dopadová plocha tartan (SBR+EPDM), ti. 20 (25) + 10 mm v barevném provedení včetně pokládky - komplet

cena m2

dopadová plocha tartan (SBR+EPDM), ti 20 (25) " 10 mm v barevném pnovedeni (Barevné rozlišeni ploch) včetně pokládky - komplet cena

Poznámka k položce.'
u plochy sportowště EPDM 10 mm + 20 mm (25) SBR s drceným kamenivem hakce 4-8 nebo jiným vhodným materiálem.
Barevnost ploch čí graňky či tvarové provedeni gmňky se může po domluvě s mvestorem lišit opmb' PD. Množství různých barev by však mělo
být zachováno.
858
!provedené lajnováni

m
provedené lajnováni
214

2 673 922,30

2 673 922,30

1 039,75
12,500 83,18 1 039.75

12,500

2 314 843,41
12,500 26,43 330,38

12,500
12,500 692,53 8 656,63

12,500
858,000 885,60 759 844,80

858,000

858,000 1 771,20 1 519 689,60

P

W
: 6 l K 589161111R3

PP
W

858,000
214,000 123,00 26 322,00

214,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9
7 K 916231213

PP
Online PSČ

351 797,35
25,000 331,76 8 294,00

P

W

8 M 59217037R
PP

25,000
25,000 108,70 2 717,5C(

P

W
9 K 919735111

PP
Online PSČ
W

10 K 919731121
PP
Online PSČ

P

W
11 K 919112212

PP
Online PSČ
W

12 K 919121111

PP

Online pse
W

13 K R1

Ostatní konstrukce a práce
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m
Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z
betonu prostého, do lože z betonu prostého
https://podminky.urs.cz//tem/a URS 2022 01/916231213
Poznámka k položce:
výška uloženi obrub - do výšky pokládky nového povrchu z vnitřhi strany. Do výšŔ¢ý obruby 2 cm z vně/š/ strany se plocha doasfa/tuie-
Zkoseni do vnější strany. Důvodem je bezbaněmvý přístup do 2 cm.
25
obrubník betonoyý zahradní hranatý nebo půlkulatý přirodni 500x50x200mm m
obrubník betonový parkový přírodní 50Ox50x200mm
Poznámka k položce:
výška uložení obrub - do výšky pokládky nového povrchu z vnitihl strany. Do výšky obruby 2 cm z vně/š/strany se plocha doasfa/tuje.
Zkoseni do vnější strany Důvodem je bezbaňěmvý přistup do 2 cm.
25
Řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm
hhps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919735111

25*2
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do 50 mm m
Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné ti- do 50 mm
https:/h)odminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919731121
Poznámka k položce:
zamvnán/ipodé/ obrub
25
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu m
Řezáni dilatačních spár v živičném krytu vytvokni komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hbubky 20 mm
hups'//podminkY.urs.u/item/CS URS 2022 01/919112212

25
Těsněni spárzálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m
Utěsněni dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
https://podm/nky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/919121111
25
Branka na házenou 2x3m se síti a zabetonováním - komplet cena kus
branka na házenou 3x2m se zabetonováním patek 1,2X0,6XO,4 m s vylřtím betonu B15 - osazení ,na pevno" . Konstrukce splňuje normu ČSN
EN 913 a ČSN EN749+A1. Povrch je žárově zinkovaný. Se síti a zádonou. - komplet cena

2
grafické vyměření kpl
grafické vyměřeni
1
Instalace, lepeni, rozvrženi 2Dgrafických probarvených motivů kpl
Instalace, lepeni, rozvrženi 2Dgraňckých probarvených motivů
Poznámka k položce.'
Instalaci 2D EPDM graňckého motivu a povrchu může provádět pouze pracovník se zkušenostmi s pokládkou EPDM povrchů. Toto bude

doloženo investorovi Veškerá graňka j plocha je provedena z celo-barveného EPDM. Pmpojenl prvku s ostatní plochou bude buď pomoci
prvku se zámkem či pomoci adhezní SItě.
1
Basketbalová konstrukce streetball s deskou 120x90 cm kpl

25,000
50,000 84,85 4 242,50

50,000
25,000 40,38 1 009,50

PP

W

14 K RIO
PP
W

15 K RII

PP

25,000
25,000 57,48 1 437,00

25,000
25,000 122,43 3 060,75

25,000
2,000 24 312,00 48 624,00

2,000
1,000 15 000,00 15 000,00

1,000
1,000 12 500,00 12 500,00

P

W
16 K R12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

W

17 K R13

1,000

1,000 61 500,00 61 500,00

18

19

20

PP

P

W
K

PP
W

K
PP
W

K
PP

P

W
K

PP
W

K
PP

P

R14

R15

R16

! "

22

R17

RIB

Basketbalová konstrukce streetball s deskou 12OX90 cm
pro venkovní pouŽiti k zabetonováni 1x1x0,8 m s vylitím betonu B15- osazeni .na pevno". Komplet cena

1
Dorbná grafika - na ploše 9,8 x 15,5 m - přechod pro chodce 2x, kameny 9x, kytka lx, ježek lx, kůň lx, ovce 1x¶ kpl
šipka 7x, ryba lx, traktor lx, autobus lx, auto 1x.Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena
Dorbná grafika - na ploše 9,8 x 15,5 m - přechod pro chodce 2x, kameny 9x, kytka Ix, ježek Ix, kůň lx, ovce Ix, šipka 7x, ryba Ix, traktor lx,
autobus lx, auto 1xjvbtivy z EPDM granulátu, W stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosú proti W záření, ,včetně pokládky
komplet cena
Poznámka k položce
Veškerá graňka je provedena z celo-barveného EPDM.Baavnost ploch či tvarové provedeni gm/iky se může po domluvě s investorem lišit
oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno.
Bližší informace v projektové dokumentaci
1

čištěni a penetrace podkladu a hran m2
č|štění a penetrace podkladu a hran
858
zakončeni dopadové plochy náběhem s vyfrézovanou drážkou 1 cm m
zakončeni dopadové plochy náběhem s vyfřézovanou drážkou 1 cm
116-25
odstraněni starých konstrukci - baketbal koš, sloupky, branky - komplet cena kpl
odstranění starých konstrukci - baketbal koš, sloupky, branky - komplet cena
Poznámka k položce.'
Odvoz do kovošmtu
1

vyčištění spár v asfaltu zarostlých trávou m
vyčištěni spár v asfaltu zarostlých trávou
18,2+24
Iokálni provrtávky v asfaltu kus
|oká|ni provrtávky v asfaltu
Poznámka k pq/ožcc:
Množství vrtů je pouze oňentačnl. Zhotovitel urči množství vrtů na místě dle potňeby. Pm množství vrtů se provede vsakovací zkouška za
deště či na/lt/ vody.
100
Skákací panák 1800mm x 4120mm 3,60m", dlažba 600/600mm. Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky kus
komplet cena
Skákací panák 1800mm x 4120mm 3,6Om', dlažba 600/600mm, min. 10 barev, s čísly 1 až 9. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické
PU pojivo, barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena
Poznámka k položce:
Veškerá graňka je provedena z celo-barveného EPDM.Baevnost ploch či tvarové provedeni gmfiky se může po domluvě s investorem lišit
oproti PD. MnoZstvl různých barev by však mělo být zachováno.
B/ižš/ informace v projektové dokumentaci
1
Multifunkční ocelové sloupky kulaté např. pro volejbal, nohejbal, tenis atp k zabetonování - komplet cena pár
Muttifunkčni ocelové sloupky 2x kulaté pro venkovní použiti např. pm volejbal, nohejbal, tents atp k zabetonováni 0,8x0,8x0,8 m s vylitím
betonu B15- osazeni ,,na pevno"
- komplet cena
1
čÍs|icový had 2000mm x 6765mm, 3,55m' .Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena kus
číslicový had 2000mm x 6765mm, 3,55m", čísla od 1 do 16, Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky
odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena

1,000
858,000 35,89 30 793,62

858,000
91,000 233,70 21 266,70

91,000
1,000 8 500,00 8 500,00

1,000
42,200 114,00 4 810,80

42,200
100,000 306,13 30 613,00

W

23 K R2

100,000

1,000 4 920,00 4 920,00

PP

P

W

24 K R3

PP

W

25 K R4

1,000

1,000 18 724,50 18 724,50

1,000

1,000 9 225,00 9 225,00

PP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

W
26 K R5

PP

1,000
kus 1,000 7 995,00 7 995,00

P

W

27 K R6

1,000

kus 1,000 6 765,00 6 765,00

PP

P

W

28 K R7

PP

1,000

kus 1,000 6 765,00 6 765,00

P

W

29 K R8

1,000

kus 1,000 15 990,00 15 990,00

PP

P

W

30 K R9

1,000

kus 1,000 5 535,00 5 535,00

PP

P

W

Poznámka k položce:
Veškerá graňka je provedena z celo-barveného EPDM. Barevnost ploch či tvarové provedeni grafiky se může po domluvě s investorem lišit
oproti PD. Množství nižných barev by však mělo být zachováno.
Bližší infOrmace v pmjektové dokumentaci
1
Skok do dálky 330 x 33 cm, Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena
Skok do dálky 330 x 33 cm, s čísly vzdálenosti a barevným odlišením doskok min. 3 m.Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alřfatické PU
pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření. Včetně pokládky komplet cena
Poznámka k položce
Veškerá graňka je provedena z celo-barveného EPDM. Barevnost ploch či tvarové pmvedenl graňky se může po domluvě s investorem lišit
oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno.
Bližší infOrmace v projektové dokumentaci
1
Bludiště 04200mm
4,25m", min. 5 barev.Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena
Bludiště o4200mm
4,25m', min. 5 barev Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo arevná stálost díky odolnosti proti UV záření. Včetně pokládky
komplet cena
Poznámka k položce:
Veškerá gra/ika je provedena z celo-barveného EPDM. Barevnost ploch či tvarové provedeni graňky se může po domluvě s investorem lišit
oproti PD. Množství různých barev by však mělo býtzachováno.
B/iŽš/ infoímace v projektové dokumentaci
1
Terč průměru 215 cm s čísly, min 6 barev.Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena

Terč průměr 215 cm s čísly, min 6 barev. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alřfatické PU pojivo
barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena.
Poznámka k položce:
Veškerá graňka je provedena z ceb-barveného EPDM. Barevnost ploch či.tvamvé provedeni gra/íky se může po domluvě s investorem lišit
opmú PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno.
Bližší informace v pmjektové dokumentaci
1
Člověče nezlob se 370 x 370 cm, min. 6 barev. Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena
Člověče nezlob se 370 x 370 cm, min. 6 barev. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti
UV záření, včetně pokládky komplet cena
Poznámka k položce:
Veškerá graňka je provedena z celo-barveného EPDM. Barevnost ploch či tvarové provedeni grafiky se může po domluvě s investorem lišit
oproh' PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno.
Bližší informace v projektové dokumentaci
1
velký twister 1150mm x 1750mm
1,18m', Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena
velký twister -1150mm x 175Omm
1,18rň', Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifabcké PU pojivo
barevná stálost díky odolnosti proti UV záření. Včetně pokládky komplet cena
Poznámka k položce:
Veškerá graňka je provedena z celo-barveného EPDM. Barevnost ploch či tvarově provedeni gra/iky se může po domluvě s investorem lišit
oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno.
Bližší informace v pmjektové dokumentaci
1

Přesun hmot
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
hups-'//podminkV.ur5.cz/jtem/c5 URS 2022 01/997221551

1,000

D 99
31 K 997221551

PP
Online PSČ

3 384,48
t 1,225 48,96 59,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

W
32 K 997221559

PP
Online PSČ
W

33 K 998225111

PP

Online PSČ
W

Poznámka k položce:
P/'bdá zhotoviteľ obci
1.225
příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t
Vodorovná doprava suti bez nabženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další izapočatý 1 km přes 1 km
http'://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/997221559

3*20
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
hHps'//Rodm|"nkY.urs.cz/item/cS URS 2022 01/998225111
35,85

1,225
60,000 12,00 720,00

60,000

35,850 72,65 2 604,50

35,850

D 997
34 K 997221571

PP
Online PSČ
W

35 K 997221579

PP

Online PSČ
W

36 K 997221645

6 241,79
t 1,225 687,74 842,48

1,225
t 24,500 20,46 501,27

24,500
t 1,225 3 998,40 4 898,04

PP

Online PSČ
W

Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
https://podminkY-urs.czntem/CS URS 2022 01/997221571
1.225
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další l
započatý 1 km přes 1 km
https://podm/nky.urs.cz//tem/cs URS 2022 01/997221579
1.22520

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skiádkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 03 02
hhps.'//p%m/nkY.urs.cz/item/G URS 2022 01/997221645
1.225 1,225
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sportoviště v Litvinvě - úl. Čapkova, Mostecká

objekt:
98.2 -VRN

KSO: 828
Místo: Litvínov

Zadavatel:
Město Litvínov

Uchazeč:
STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:
Ing. Lucie Dvořáková

Zpracovatel:
S4A,s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2022

IČ:
DIČ:

lČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

lČ:
DIČ:

IČ: 27296695
DIČ:

Cena bez DPH 83 450,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základni 83 450,00 21,00% 17 524,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 974,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace sportoviště v Litvinvě - úl. Čapkova, Mostecká

Obiekt:
98.2 -VRN

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Litvínov

Město Litvínov
STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 15. 6. 2022

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková
Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
o - vedlejší rozpočtové náklady

83 450,00

83 450,00
83 450,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
Revitalizace sportoviště v Litvinvě - úl. Čapkova, Mostecká

98.2 -VRN

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Litvínov

Město Litvínov
STAVMAX Group s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN

D O
1 K 010001000

PP

1,000 8 500,00

P

2 K 020001000
PP
P

3 K 030001000
PP
P

4 K 040001000
PP

5 K 060001000
PP

Vedlejší rozpočtové náklady

vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč
ZáKIadni rozdělení průvodních činnosti a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce
Poznámka k položce:
V této položce jsou zahmuty také náklady na zkoušky Yylouhovatelnosh"pňed uložením na skládku. Dále náklady souv/seijcí se zjištěnlm
výskytu síti - sondy, zamělbnl.
Pro množství vitů se pmvede vsakovací zkouška za deště či naliti vody.
Příprava staveniště Kč
Základni rozděleni průvodnlch činností a nákladů příprava staveniště.
Poznámka k položce:
Vytvoňenl pmvkoml cesty
Zařízeni staveniště KČ
Základni rozděleni průvodních činnosti a nákladů zařizenI staveniště
Poznámka k položce
Vybaveni staveniště, zabezE)ečení staveniště, zrušeni staveniště,....
Inženýrská činnost KČ
Základní rozděleni průvodních činnosti a nákladů inženýrská činnost
Územní vlivy KČ
Základní rozdělení průvodních činnosti a nákladů územní vlivy
Poznámka k položce:
Obsahuje třeba za/ištěn/ mateňá/ů na mezideponii. Ceípání vody ze staveniště, špatné klimatické podmínky a ijiné vlivy. Dále se jedná o
stísněné podmínky a další vlivy. výskyt kořenového systému stromu, ochrana tohoto stromu
,Provozní vlivy , KČ
Základni rozděleni průvodních činností a nákladů provozní vlivy
Poznámka k položce.'
zajištěn pňstup ke všem objektům é)q celou dobu realiZace stavby. Doprava chodců
Přesun stavebních kapacit Kč
Základni rozděleni průvodních činnosti a nákladů přěsun stavebních kapacit

Ostatní náklady _ _ _ KČ
Základni rozděleni průvodních činnosti a nákladů ostatní náklady
Poznámka k položce:

1,000 5 000,00

15. 6. 2022

S4A,s.r.o.

Cena celkem [CZK]

83 450,00

83 450,00

83 450,00
8 500,00

l'

5 000,00

1,000 26 950,00 26 950,00

1,000 18 000,00 18 000,00

1,000 5 000,00 5 000,00

P

6 K 070001000
PP
P

7 K 080001000
PP

8 K 090001000
PP
P

1,000 5 000,00 5 000,00

1,000 10 000,00 10 000,00

1,000 5 000,00 5 000,00
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\ Příloha Č.1

Změnový list č. 1
stavba:

Datum :
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
_

Popis poioZky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH

Vypracoval : Datum :

Kontroloval : Datum :



\ Smlouva o dílo: KT/12329/22

02205 Revitalizace sportoviště v Litvínově - úl. Čapkova, Mostecká

Datum jméno Funkce Podpis

Zpracoval' ,ý 1c'. 2o22 referent OIRR

Schválil' a 1(' 2c2 2 vedoucí OIRR"

.Spravce rozpočtu' ?,, t'. 2q I?- ekonom OIRR

Právni oddělení: 34 ď. 2c22- FEL l iq L- právní oddělení

Schváleno - rm' 40. 2o2 l Číslo usnesení: R/,m'¥/ďů5"

ZM: _ Číslo usnesení: Zl

Zveřejněno: Od: ----- Do: ------

Vedení města: /t.4 4. lc'j "l- Karel Rosenbaum i místostarosta města

l


