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č.j KRPH-64549-14-1/ČJ-2022-0500NE-VZ

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. č.j. KRPH-64532-14/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen ,,smlouva")
uzavřené dne 1. 9. 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem

,,Oprava interiéru - KŘP-H - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov č.p. 53"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")

Článek l.
Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: pIk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojeni: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235-881/0710
Telefon:
E-mail:
Datová schránka: urnai6d

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:

David Antoš
Kramolna 225, Náchod 547 01

099794417

Fyzická osoba je registrována na živnostenském úřadě v Náchodě

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

Článek ll.

2.1 Smluvní strany se v průběhu prováděni díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a
předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 4
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek v platném znění (dále jen ,,ZZVZ")
na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodněni jednotlivých dodatečných
prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 1
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Vícepráce: ZL 1/1 " 15.330,82 KČ VC. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 15.330,82 KČ vC. DPH, tj. 0,61% původní
hodnoty závazku

Objednatel konstatuje, že dotčené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich
hodnota je nižší než zákonem stanovené finanční limity pro nadlimitnI veřejnou zakázku a
současně jejich souhrnná finanční výše v absdutni hodnotě víceprací nedosahuje 15 %
původní hodnoty závazku.

2.2 Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla,
který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na základě
schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních
prací je uvedeno ve změnovém listu č. ZL 01.

Vícepráce: ZL 1/2
Méněpráce: ZL 1/2

+ 133.540,80 Kč VC. DPH
- 17.628,41 Kč vC. DPH

Absolutní hodnota dodatečných prací: 151.169,21 Kč vC. DPH, tj. 5,98% původní
hodnoty závazku.

jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze
smlouvy, tyto změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a změna zhotovitele není
z technických a ekonomických důvodů možná, a současně by objednateli způsobila značné
obtíže a výrazné zvýšeni nákladů, neboť' se jedná o práce, které ve svém důsledku
technologicky souvisejí se stávajlchni realizovanými pracemi a jsou na ně technologicky
vázané. Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota
změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

2.3 Změny uvedené v odst. 2.2 a 2.3 společně nejsou podstatnými změnami závazku z původní
smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, pňčemž každá
změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné
dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222
odst. 5 ZZVZ navýšena o částku 133.540,80 KČ VC. DPH a ponížena o 17.628,41 Kč vC.
DPH, čímž celkové navýšení ceny v souvislosti s dodatečnými pracemi dle uvedeného
odstavce činí 133.540,80 Kč vc. DPH a tato změna je navýšením původní ceny o 4,59%,
tzn. že v souladu s § 222 odst. 9 zzvz celkový cenový nárůst související se změnami podle
odstavce § 222 odst. 5 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

Článek III.
Změny původní smlouvy

3,1 Smluvní strany se v souvislosti $ nově vzniklou situací dohodly na navýšeni původní ceny
díla, která je v ČI. lV. odst. 2 původní smlouvy stanovena na částku 2.087.825,23 KČ bez
DPH, tj. 2.526.268,53 Kč vC. 21% DPH, o částku ve výši 108.465,46 KČ bez DPH, tj.
131.243,21 KČ VC. 21% DPH, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.
Celková cena díla je tak nově stanovena taktQ:

Celková cena díla bez DPH:
VyčíslenI 21% DPH:
Cena díla včetně DPH:

2.196.290,69 Kč
461.221,05 Kč

2.657.511,74 Kč

3.2 Smluvní strany se 'dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
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Článek IV.

4.1 Zhotovitel souh|así se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského
zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejni v registru
smluv.

4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv dle předchozího
odstavce.

4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží
zhotovitel a jeden objednatel.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a
že byl uzavřen po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

4.6 Nedílné přílohy

Příloha č. l: změnový list č. ZL 01 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - vícepráce, méněpráce

V Hradci Králové

Za objednatele:

plk. Mgr. Ing.
náměstek ře s ého ře "
pro ekonomiku

V Náchodě

Za zhotovitel

jednatel spole

3



7ž?;Lbw29 á'. '1 ,í.:1

změnovýlist
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

l
l změnový list číslo zl1

Identifikace: ,,Oprava interiéru - KŘP H - OOP Špindlerův Mlýn, Bedřichov č. p. 53°'

Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS')

Objednatel: ČR - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 50101 Hradec Králové
Zhotovitel: David Antoš, Kramolna 225, 547 01 Náchod, lČ: 099794417
Projektant: Ing. jan Svoboda, Družby 337, 530 09 Pardubice, IČ: 28831471
Předmět změnového listu:
ZL1/1 - Dodávka a montáž zátěžového koberce na schodišti objektu, SOO1 - Architektonicko-stavebni řešeni - Povlakové krytiny -
Předmětem změny je dodávka a montáž nového zátěžového koberce na schodišti včetně, úpravy podkladu, vše z důvodu požadavku
uživatele objektu, nad rámec VY resp. SOD.
ZL1/2 - Oprava omítek, oprava obkladů v místnostech sociálního zařízeni objektu oop, SO01 - Architektonicko-stavební řešeni - Úpravy
povrchů a dokončovací práce - předmětem změny je doplněni výměr pro opravu omítek a opravu obkladů místnosti sociálniho zařízeni,
nad rámec vy resp. SOD.
Část díla dotčená změnovým listem zl1:
Předmět změnového listu:
ZL1/1 - Architektonicko-stavebni řešeni SOOl - povlakové krytiny - V průběhu realizace vyvstal požadavek uživatele objektu na doplněni
kobercové krytiny na schodiště v objektu, vše z důvodu lepši údržby a úklidu - dodatečné stavební práce 12.670,10 KČ bez DPH, j15.330,82
Kč vC. DPH).
ZL1/2.1- Architektonicko-stavebni řešeni - SO01- Úpravy povrchů a dokončovací práce - V průběhu realizace bylo zjištěno, že po resp.
soupis stavebních prací, dodávek a služeb neobsahuje dokončovací práce, jako jsou obklady v místnostech sociálního zařízeni 2. a 3. NP.
Naopak, bylo počítáno zcela nevhodně v těchto prostorách s novými omítkami - méněpráce -14.568,94 KČ bez DPH, {-17.628,41 KČ vC.
Qphľ
ZL1/2.2 Dále vyvstal požadavek nad rámec SOD o opravu dalších ploch omítek. V PO bylo uvažováno s opravou omítek stěn a stropů do
10% plochy. Po zahájeni stavebních prací byla zjištěna značná nesoudržnost stávajících omítek. Bude provedena oprava omítek v ploše
50% - nepředvidatelné dodatečné stavebni práce 119.36'i,30 KČ bez DPH, (133.540,80 KC vC. DPH).
původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace
ZL1/1 - Architektonicko-stavebni řešeni - SO01 - Povlakové krytiny - při zpracováni PO nebylo požadováno s dodávkou a montáži
kobercové krytiny na schodišti objektu. Vzhledem k tomu, že ve všech místnostech budou v rámci oprav podlahové krytiny měněny, bude
dobré přistoupit i k výměně podlahové krytiny na schodišti, už jen s přihlédnutím ke sjednoceni podlahových krytin či způsobu údržby.
Nový požadavek objednatele
ZL1/2 - Architektonicko-stavebni řešeni- SO01- úpravy povrchů a dokončovací práce - v PO resp. VY projektant počítal s opravou omítek
v objektu OOP do 10%. Vzhledem k jejich značnému opotřebeni a nesoudržnosti je nezbytné práce provést v rozsaho 50%.,
nepředvidatelné dodatečné stavební práce

Nové řešení:
ZL1/1 - Architektonicko-stavebni řešeni SO01 - povlakové krytiny - bude provedena nová pokládka podlahové krytiny na schodišti
v objektu OOP, dopoČteny a doplněny dodávky a montáž nové podlahové krytiny na schodišti, včetně úpravy podkladu.
ZL1/2 - Architektonicko-stavební řešeni SO01 - Úpravy povrchů a dokončovací práce - budou provedeny a doplněny práce na opravy
stávajicich omítek v objektu OOP v ploše 50%. Budou provedeny nové obklady v prostorách sociálek, tyto práce doplněny a dopočteny.

zdůvodnění změny:

stávající omitky; obklady a podlahové krytiny jsou za hranici životnosti a značně nesoudržné. Z důvodu zajištěni odpovídajicich nároků
na provozuschopnost, údržbu a odpovidajici hygienické požadavky je provedeni těchto prací nezbytnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: tyto změny nemajívliv na projektovou dokumentaci,

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis z KD v SO ze dne 11. 10. 2022 a následujícich kd

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: změna nemá vliv na smluvní termín dokončeni díla do 9. 12. 2022
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončeni a provozuschopnost
Vliv na cenu: oproti uzavřené SOD čj.: KRPHM549-14/ČJ-2022-05OONE-VZ ze dne 1. 9. 2022 dojde k navýšeni ceny -viz niže

Připočty k ceně díla bez DPH: + 123.034,40 KČ
Odpočty z ceny díla bez dph: - 14.568,94 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: + 108.465,46 KČ
DPH: + 22.777,74 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: + 131.243,21 KČ

za zhotovitele' Za projektanta: Za technický dozor investora:

t 11. 21lZ![,,,,m,
l) EDS/SMV ího systému programového financováni.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
P

ROZPOČET ŠPINDLERŮV MLÝN

Změnový list Č.1 - stavební práce

Místo: Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelslvi poliac KHK, Ulrichovo náměstí 810, 50501 Hradec Králové Projektant:

Zhotovitel: David Antoš, Kramolna 225. 54701 Náchod Zpracovatel:

Tpy Kód Popis MJ Množství Jména [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 95 795,36

d HSV Práce a dodávky HSV 11 924,53

d 6 Úpravy povrchů, pod|ahy a osazováni yýpini -3 623,17
V

5 K 611311131 Potazeni vnitřních rovných stropů vápenný" ! m2 4,200 215,00! 903,00štukem tioušt'ky do 3 mm : ;
*

7 K 61 1325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladká !omítky stropů v rozsahu eochy do 10 % i "2 4.200 134.00j 562,80
:

9 K 612311131 Potažení vnilřních slěn vápenným štukem l ;¶ouštký do 3 mm i m2 28,000 215,00 i 6 020,00

9 K 612311131 Potaženi vndřnich stěn vápenným štukem ' 'tloušťkY do 3 mm l m2 -40,370 215,00! -8 679Ž5: '.L '

1 5 K 61 2325411 Oprava vnitřní vápenoemerttové hladké i ;omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % i m2 -24,790 98,00j -2 429,42

......d 997 Přesun sutě 15 737,70

30 K 99701 3214 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných i !
hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně ! t 3,300 2 430,00 ! 8019,00j

31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku l t 3,300 308 00: 1016,40)
nebo mezlskládku do 1 km se složením l i '

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot ! t 151,800 14,00Ĺ 2125,20)na skládku ZKD 1 km eře$ 1 km i l l
poplatek za uložení na skládce (skládkovné) i T"" l

33 K 997013603 stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 i t 3,300 1 387,00 i 4 577,10j
P

QLQ2 j ; '

d 998 Přesun hmot -190,00
136) K j998018003 :řesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 } t l 4),100 1 900,00 ; -190.00)

t "
d PSV Práce a dodávky PSV 83 870,83

d 781 Dokončovacípráce - obklady 83 378,72
092j K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při připravě podkladu i m2 40,370 7,00] 282,59 !

93' K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu í m2 40,370 58,00! 2 341,46 l

94 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve ! 'dvou vrstvách ; m2 40,370 423,00! 17 076,51 lĹ95 K /91"1"3T264':RU" páSy meZi l ' '
. . i m 30,800 148,001 4 558,40L daňami

96 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických i '. l m2 40,3701 121,00; 4 884,77kladených do maity ' í i
!Montáž obkladů vnitřních keramických i l

97 k 781473111 jhladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených i m2 40,370j 470,00| 18 973,90
F U

198 m 59761026 !obk/ad keramický hladký do 12ks/m2 m2 44,400' 420,00j 18 648,00 i
:--—--i Příplatek k montáži obkladů vnitřňích i i !; 99 K 781477111 keramických hladkých za plochu do 10 m2 i m2 40,370 79,00j 3189,23j

ť
i

Příplatek k montáži obkladů vnitřních ' ' '
· V · i m2 40,370 61,00j 2 462,57 '100 K j781477114 keram|ck:ch hladkých za spárování tmelem i

, i101 K i781477115 Příplatek k montáži obkladů vnitřních i
. , , . i m2 40,370 61,001 2 462,57L, keramickych hladkých za lepením |epjdlem : i

102 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním Ĺ m 15,400 moo! 2 787,40
""'"'^ l '"— hnidkm g l ""N ·

103 K 781494511 Plastové pronly ukončovači lepené flexibilní" m 18,350 125,00; 2 293,75
jejjjgkm ' i

1 04 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení il m2 40,370 24,5Q 989,07
ŕobkladu chemickými prostřédký :
:105 k 998781203 PreZun hmot procentní pro obklady Keramické ! % 809,500 3,00 i 2 428,50v objektech v přes 12 do 24 m : :

d 784 Dokončovací práce - malby a tapety 492,11
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P Ty
C p Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1Q7j K '784121001 'Oškrabání malby v mlsnostech v do 3,80 m i m2 l 32,200 i 35,00j 1 127.00

<110| K !784181131 Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v i i

! místnostech v do 3,80 m

i "2 l 32,20oj

36,00j
_

1 159,20

110j K 784181131 Jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v i
q místnostech v do 3,80 m , m2 -40,370 36,00! -1 453,32k! |Čištěni vnitřních ploch oken nebo balkonových t

,111Í K 784191001 |dveři jednoduchých po provedeni malířských ! m2 l 2.240 12,00i 26,88
l

: mači i l i: DvQjnásobné bílé malby ze směsí za sucha i !
i m2 i 32,200 45,00; 1 449,00!1 4' K 784221101 dobř,e,o,tě.r,u.vzdornych_v mistnostech do 3,80 m
: ;

1141 K I 784221101 Dvojnásobne blľé malby ze směsí za sucha ;
l m2 -40,370 45,Q(ji -l 816,65_..L_) ,~ dobre otěruyzcjo!nyC!!..y_m.ístnostech do 3,80 m i
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

změnový list Č.2 - povlakové podlahy

18. 10. 2022

Cena bez DPH 12 670,10

Cena s DPH v CZK 15 330.82

projektant Zpracovatel

' Objednavatel Zhotovitel



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
ROZPOČET ŠPINDLERŮV MLÝN

změnový list Č.2 - povlakové podlahy

Místo: Datum:

Zadavatel:
Zhotovitel:

KraNké ředitelství policle KHK, Ulrichovo náměstí 810, 50501 Hradec Králové projektant:

David Antoš, Kmmdna 225, 54701 Náchod Zpracovatel:

aP Ty Kód Popis MJ Mnobtví J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)
C p

Náklady soupisu celkem 12 670,10

d PSY Práce a dodávky PSY 12 670,10

D 776
74' K j776111117

75 . K 776111311

76 K 776121321

78 : K 776201812
79 K j776211111

80 M 69751061
88 K 776421312
89 M 55343118

l l
90 K 776991121

j91 K 998776203

Podlahy pov|akové
V

Broušenl stávajkího podkladu povlakových i
! m2 12,510,pod|ah díamantovym kotoučem :

" Vysáti podkladu povlakových podlah i m2 12,510
q

- Neředěná penetrace savého podkladu ; m2 12,510 l
Ĺ.povl.akových. E!?d!ah i
'Demontáž lepených povlakových podlah s ! l

i m2 j 12,510j..l podložkou ručně

Lepení textilních pásů ! m2 12,510!
:

jkobenec zátěžový, tř. zátěže min 32 m2 13,760 !

1Montáž přechodcwých šroubovaných lišt i m 2,400 i
, t""'""'""!pro/i/ pibchodový ! m 2,400 i

|Základn1 čištěni nově položených podlahovin l :,; l ,;;,O)

Ĺvysátim a setřením vlhkým mopem
lPřesun hmot procentní pro podahy pcMakové , 00 :

..]y,obiektech v přes 12 do 24 m : l

12 670,10

145.00 i 1813,95

18.00! 225,18

47,00i 587,97 ,

34,00Ĺ 425,34

140,00 i 1 751,40

470,00 i 6467,20

V5,00! 276,00
4

228,00 j 547,20

36,00! 450,36

125,50j 125,50
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