
NPU-450/72387/2022

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Č.j. NPU-450/35359/2021

Dále jen „smlouva"

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ObčZ")

Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži 
adresa NPÚ, ÚPS v Kroměříži: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zástupce pro jednání: Bučovice
zástupce pro věci technické: investiční technik
zástupce objednatele -  technik bezpečnosti práce

BOZP:
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace) 
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a
Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.

sídlo: Březinova 745/27a, 61600 Brno

spojení: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ č í s l o  ú č t u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ )
IČO: 29303192, DIČ: CZ29303192; plátce DPH 
zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 72662

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v 
restaurování kamenných a štukových prvků na zámku Bučovice včetně obnovy soklů v dolní partii fasády po celém 
obvodě obdélníkového nádvoří, ve znění Dodatku č. 1 č. NPU-450/72358/2021 ze dne 7.3.2021

1. Zhotovitel při restaurování jednotlivých sloupů balustrády zhotovitel zjistil větší poškození trnoží, než 
předpokládal restaurátorský záměr. Jako ochranu proti pronikání vlhkosti je nezbytné provést izolaci, která 
zajistí delší životnost provedených restaurátorských prací a ochrání degradaci spodních konstrukcí balustrády 
ve 2 NP. Změna je popsána ve změnovém listu č. 3. Dodavatel předložil objednateli vesmyslu odst. 4.13 návrh 
změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je vyčíslena na částku 447 588,72 Kč bez DPH, tj.
541 582,35 s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.

2. Zhotovitel průzkumem zjistil, že patky podstav sloupů v přízemí vykazují poškození vlivem zemní vlhkosti a 
statky. Po rozšířeném průzkumu zhotovitel přizval statika, který navrhl řešení spočívající v doplnění lemu patky 
sloupu a provedení injektáže cihelného základového zdivá patky sloupu včetně doplnění ochrany cihelného 
zdivá a lemu o silikátovou štěrkovou izolací pod terénem. Změna je popsána ve změnovém listu č. 4. Dodavatel 
předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena víceprací je 
vyčíslena na částku 1 535 148, 69 bez DPH, tj. 1 857 529,91 s DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.

3. Při zjištění konstrukčních vad cihelných trnoží balustrády ve 2 NP zhotovitel předpokládal stejnou poruchu i ve 
3 NP. Dodatečným průzkumem však zjistil jiné složení podlahy, zejména existenci dřevěné nosné konstrukce 
podlahy a tedy nemožnost použití stejného řešení izolací trnoží jako ve 2 NP. Navíc stav dřevěných konstrukcí 
se prokázal jako havarijní a je nezbytné také přistoupit k jeho opravě. Změna je popsána ve změnovém listu č. 
5. Dodavatel předložil objednateli ve smyslu odst. 4.13 návrh změny ceny, který objednatel odsouhlasil. Cena
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víceprací je vyčíslena na částku 2 603 547,97 Kč bez DPH, tj. 3 150 293,04 s DPH ke dni podpisu tohoto 
dodatku.

4. Všechny změny nejsou podstatnou změnou smlouvy, nemění povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o 
doplnění díla, která zachová jeho funkční a estetickou povahu. Změny jsou součástí celku realizovaného 
zhotovitelem a není možno je odděleně zadat. Vícepráce uvedené v tomto dodatku nemohl ani zpracovat 
restaurátorského průzkumu ani objednatel předvídat, neboť vady konstrukcí byly zjištěny zhotovitelem teprve 
pro rozkrytí konstrukcí.

5. Celková hodnota změny ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, je 25,95 % původní hodnoty veřejné zakázky. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 zákona o 
zadávání veřejných zakázek je 25,95 % původní hodnoty veřejné zakázky.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 ZL č. 3 včetně položkového rozpočtu 
Příloha č. 2 ZL č. 4 včetně položkového rozpočtu 
Příloha č. 3 ZL č. 5 včetně položkového rozpočtu

7. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla dle čl. 4.1 Smlouvy se mění na 22 893 020,31 Kč bez DPH, 
slovy dvacet dva milionů osm set devadesát tři tisíce dvacet korun českých a 31 haléřů, 4 807 534,26 Kč 
DPH, 27 700 554,57 Kč včetně DPH ve výši ke dni podpisu tohoto dodatku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní 
objednatel.

V Kroměříži dne

Za objednatele:

V Brně dne
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ZL -03
NPU, SZ Bučovice — záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě

reg.č.stavby:
smlouva:
objednatel:
zhotovitel:

134V151000043 
ze dne 6.5.2021
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192

číslo ZL:

název ZL: Opatření proti průniku vlhkosti do trnoží balustrády ve 2. NP
předmět změny:

Předmětem je navýšení prací o aplikaci silikátové izolační stěrky na cihelné zdivo trnože poprsně arkád druhého NP.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při restaurování jednotlivých sloupů balustrády zhotovitel zjistil větší poškození trnoží, než předpokládal restaurátorský 
záměr. Zhotovitel provedl sondu spočívající v odkrytí dlažby a zjistil, že vlhkost ze srážkové vody na arkádě proniká do 
podloží, a poškozuje trnože balustrád. Pro ochranu proti pronikání vlhkosti je nezbytné provést izolaci, která zajistí delší 
životnost provedených restaurátorských prací a zabrání degradaci spodních konstrukcí balustrády ve 2 NP.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Část trnoží balustrády je z cihelného zdivá. Restaurátor ve svém záměru řešil pouze ošetření kamenných prvků 
balustrády, tedy i kamenné části trnoží, avšak nepředpokládal, že defekty kamenných částí vyvolává skutečnost, že 
cihelné zdivo je neustále namáháno zatékající vodou. Tato skutečnost byla odkryta až po provedení destrukční sondy 
do podlahy.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné restaurátorské práce. Trnože jsou složené z části 
kamenné a části cihelné a působí společnými silami na konstrukci balustrády. Neochránění cihelného zdivá byl tak 
mohlo způsobit statickou poruchu a znehodnotit cíle díla, tedy restaurování kamenných pvků.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6
vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH 0 Kč
21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 447 588,72 Kč
21%DPH 93 993,63 Kč

celkem 541 582,35 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ cena: bez DPH 447 588,72 Kč

21%DPH 93 993,63 Kč
celkem 541 582,35 Kč

vliv na termín dokončení:

Nemá vliv

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Netýká se. 
přílohy : 
Rozpočet

Opatření přispěje k ochraně právě restaurovaného díla před vlhkostí .Zpracovatel 
res tau rá tg g jió lj^g g jg g y jg g jg lj^ jjjl^^ y^^ ^^^ ^^^) zdivá trnoží, neboť defekt 

vyjádření objednáteIe: ciheInéhi

za zhotovitele:

za objednatele:

Datum

Datum



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVANÍ ARKÁDOVÉHO NADVORI

Objekt: 03 Zm ěnové rozpočty

Rozpočet: Z03 Provedení vnitřní izolace trnože arkád ve 2.NP

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192

Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 427 986,72

PSV 19 602,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 447 588,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 447 588,72 CZK

Základní DPH 21 % 93 993,63 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 541 582,35 czk

v dne

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 84 915,84 19

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 48 042,00 11

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 66 474,00 15

62 Úpravy povrchů vnější HSV 38 412,00 9

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 166 001,97 37

96 Bourání konstrukcí HSV 14 695,50 3

99 Staveništní přesun hmot HSV 9 445,41 2

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 19 602,00 4

Cena celkem 447 588,72 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0 : 03 Změnové rozpočty

R: Z03 Provedení vnitřní izolace trnože arkád ve 2.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C ena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zem ní práce 84 915,84

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 45,12000 1 365,00 61 588,80
0,8*0,6*(2*24+46) 45,12000

I 2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 45,12000 517,00 23 327,04
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,12000 45,12000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 48 042,00
3:289902311R00 Otlučení nebo odsekání omítek rubu kleneb m2 54,00000 513,00 27 702,00

Včetně:
- otlučení staré malty ze zdivá a vyčištění spár,
- odstranění zbytků malty z líce zdivá ocelovým kartáčem,
- shrabání a smetení otlučené suti.
0,6*(2*23+44)
vnitřní strana trnože:

54,00000

4,289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 180,00000 113,00 20 340,00
ochrana podlahy
2*(2*23+44) 180,00000

Díl: 3 Svislé a kom pletní konstrukce 66 474,00
5;319201311R00 Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm m2 54,00000 229,00 12 366,00

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 54,00000 54,00000
6! 319211322R00 Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm m2 54,00000 1 002,00 54 108,00|

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 54,00000 54,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 38 412,00
7 627456210RT3 Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC nad 4 m2 

spárovací maltou PFH, Quick-mix
m2 145,50000 264,00 38 412,00

1,5*(25*2+47) 145,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 166 001,97
8,632939111R00 Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu m2 97,00000 904,00 87 688,00

1 *(25*2+47) 97,00000
9)632-001 Oprava dlažby před pokládkou 8% ks 269,00000 291,13 78 313,97|

Dlaždice 170x170 mm = 35 ks/m2

Postup:
1) Očištění dlaždice od malty
2) Očištění lomu dlaždice
3) Slepení dlaždice dvousložkovým lepidlem
4) Vytmelení a zabroušení spoje
Začátek provozního součtu

výpočet množství 8% z plochy : 97/(0,17*0,17)*8/100 268,51211

Konec provozního součtu
269 269,00000

-

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 695,50
10 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice teracové
m2 97,00000 151,50

I

14 695,50

2.NP : 1 *(25*2+47) 97,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 445,41
11 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m * 11,53286 819,00) 9 445,41

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 19 602,00
12 i 771101310R00 Vyčištění keramické dlažby m2 270,00000! 72,60 j 19 602,00

3*(2*23+44) 270,00000

Celkem 447 588,72)
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KALKULACE POLOŽEK VLASTNÍCH
Oprava dlažby před pokládkou ks p.č. 9 632-001
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 58,50 Kč/ks chemická kotva pro lepení - 

nákup (kartuše 300 ml) 
spotřeba
náklad materiálový 

tmel KEIM RESTAURO TOP
nákup 30 kg 
spotřeba
náklad materiálový

Tytan EV-II
968,00 Kč/litr

0,05 l/ks
48,4 l/ks

101,00 Kč/kg
0,1 kg/ks

10,10 Kč/ks
Mzdy 127,30 Kč/ks kameník

hodinová sazba
odvody
výkon
náklad mzdový

380 Kč/hod
34 %

0,25 Nh/ks 
127,30 Kč/ks

Stroje 10,00 Kč/ks úhlová bruska
opotřebení kotoučů 10,00 Kč/ks

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 45,83 Kč/ks ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 25,46 Kč/ks ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 24,04 Kč/ks z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 291,13 Kč/ks



ZL-04
NPÚ, S Z  Bučovice — záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě

reg.č.stavby:
smlouva:
objednatel:
zhotovitel:

134V151000043
ze dne 6.5.2021
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
IS S  stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192

číslo ZL:

4

název ZL: Sanace patek postamentů 1 NP
předmět změny:
Předmětem je navýšení prací o doplnění lemu patky sloupu, a injektáže cihleného základového zdivá patky sloupu a 
doplnění ochrany cihleného zdivá a lemu o silikátovou štěrkovou izolaci pod terénem.
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Pískovcové sloupy jsou dole zakončeny postamentem s kamennými čtvercovými patkami, později doplněným lemem z 
umělého kamene. Tento lem je s postamentem pevně spojen a jeho tvarové deformace se přenáší do hmoty podstavce 
sloupu, čímž ho narušují. Vlivem přenosu vlhkosti z cihelného základu do hmoty kamenné patky sloupu a důsledkem 
mrazových cyklů pak dochází k degradaci vlastní hmoty kamenného postamentu sloupu pod úrovní přilehlé dlažby. 
Cihelný základ však není vybudován po celém půdorysu patky a na ponechaný filung pak výrazně působí rozpínající se 
zemina v důsledku mrazových cyklů.
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Průzkumem na místě zhotovitel zjistil, že patky podstav sloupů v přízemí vykazují poškození vlivem zemní vlhkosti a 
staitky. Po rozšířeném průzkumu zhotovitel přizval statika, který navrhl řešení spočívající v doplnění lemu patky sloupu a 
provedení injektáže cihelného základového zdivá patky sloupu včetně doplnění ochrany cihleného zdivá a lemu o 
silikátovou štěrkovou izolaci pod terénem.  
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné restaurátorské práce. Z důvodu statického posouzení je 
nezbytně nutné rozšířit práce o práce popsané v tomto změnovém listu.

zařazení zm ěny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 6
vliv na cenu díla: rozpočet: meneprace

cena: bez DPH 0 Kč
21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 1 535 148,69 Kč
21%DPH 322 381,22 Kč

celkem 1 857 529,91 Kč
C ELKO V Á  BILA N CE M ÉNĚPRACÍ A V ÍCEPRA CÍ cena: bez DPH 1 535 148,69 Kč

21%DPH 322 381,22 Kč
celkem 1 857 529,91 Kč

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Netýká se.
přílohy : 
Rozpočet

Opatření přispěje k ochraně právě restaurovaného díla před vlhkostí. Zpracovatel 
restaurátorského záměru nemohl předvídat statickou poruchu, neboť ta byla zjištěna až 

vyjádření objednatele: rozšířenýr

za zhotovitele:

za objednatele:

Datum

Datum





Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

Objekt: 03 Zm ěnové rozpočty

m A Stabilizace základů postamentů a sanace základů pod kamennými stupniRozpočet: Z04 , ■ . . . .. A f lr,
arkadove chodbv 1.NP

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333

11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192

Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 359 548,69

PSV 105 600,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 45 000,00

Ostatní náklady 25 000,00

Celkem 1 535 148,69

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 535 148,69 CZK

Základní DPH 21 % 322 381,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 857 529,91 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 272 240,96 18

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 163 480,35 11

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 143 844,68 9

4 Vodorovné konstrukce HSV 259 404,62 17

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 189 049,21 12

96 Bourání konstrukcí HSV 199 925,51 13

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 64 224,48 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 67 378,88 4

772 Kamenné dlažby PSV 105 600,00 7

VN Vedlejší náklady VN 45 000,00 3

ON Ostatní náklady ON 25 000,00 2

Cena celkem 1 535 148,69 100
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0 : 03 Změnové rozpočty

R: Z04 Stabilizace základů postamentů a sanace základů pod kamennými stupni arkádové chodby 1.N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zem ní práce 272 240,96

1 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 58,88000 517,00 30 440,96
zpětný zásyp vně schodu : (0,8-0,1)*0,8*(23*2+42) 
kolem patek : (2*9+14)*(0,5+1+0,5)*0,3*0,5

49,28000
9,60000

2 113106122. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm ručním nebo pneumatickým nářadím

m2 88,00000 200,00 17 600,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 1 
rozebrání kamenné dlažby : 1,0*(23*2+42) 88,00000

3 132212102. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 
mm

m3 65,92000 2 500,00 164 800,00

ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
nesoudržných

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 2 
u základového zdivá : 0,8*0,8*(23*2+42) 
kolem patek : (2*9+14)*(0,5+1+0,5)*0,3*0,5

56,32000
9,60000

4 162201211. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem

m3 13,20000 600,00 7 920,00

s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř.
1 až 4

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 3 
pro kladení dlažby do štěrku : 1,0*(23*2+42)*0,1 
přebytek zeminy : 1,0*(23*2+42)*0,05

8,80000
4,40000

5 162201219. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním 
kolečkem Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 52,80000 600,00 31 680,00

s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 4
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,20000*4 52,80000

6 162601102. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu m3 13,20000 1 200,00 15 840,00

na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 5 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,20000 13,20000

7 171201211. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

m3 13,20000 300,00 3 960,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 6 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,20000 13,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 163 480,35
8; 275354111R00 Bednění stěn základových patek zřízení m2 44,80000 659,00 29 523,20

0,5*0,7*4*(9*2+14) 44,80000
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0: 03 Změnové rozpočty

R: Z04 Stabilizace základů postamentů a sanace základů pod kamennými stupni arkádové chodby 1.N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství C e n a / MJ Celkem
9 275354211R00 Bednění základových patek odstranění m2 44,80000 132,00 5 913,60

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 44,80000 44,80000

10 275361221R00 Výztuž základových patek z betonář.oceli 10216 (E) t 0,26784 61 300,00 16 418,59

ztužení patky postamentu : (2*9+14)*3*1,5*2*0,93/1000 0,26784

11 281606112R00 Beztlaková chem.injektáž zdivá cihlového tl. 45 cm m 25,60000 2 015,00 51 584,00

pod patky postamentů : 0,8*(2*9+14) 25,60000
12 275-001 Zalití obvodu patky postamentu zálivkovou hmotou 

weber.rep 769 tl. 80 mm
m2 44,80000 1 340,20 60 040,96

(2*9+14)*(0,7*0,5*4) 44,80000

Díl: 3 Svislé a kom pletní konstrukce 143 844,68
13,319201311R00 Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm m2 140,84000 229,00 32 252,36

základové zdivo : (0,45+0,6)*2,4*(8*2+15) 78,12000
základ pod postaymenty :
0,5*0,5*4*(9*2+14)+0,3*(0,8*4)*(9*2+14)

62,72000

14 319211311R00 Vytmelení zdivá těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 78,12000 624,00 48 746,88

základové zdivo : (0,45+0,6)*2,4*(8*2+15) 78,12000
15|319211322RT1 Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm m2 62,72000 1 002,00 62 845,44

základ pod postaymenty :
0,5*0,5*4*(9*2+14)+0,3*(0,8*4)*(9*2+14)

62,72000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 259 404,62
16)434191451R00 Osazení kamen.stupňů 2str.zazděné, brouš m 103,20000 1 201,00 123 943,20

kamenný stupeň mezi sloupy : 2,4*(2*14+15) 103,20000
17 434-001 Opravy a remodelace vybouraných kamenných stupňů m 103,20000 758,62 78 289,58

18 434-002 Výjmutí, úprava a zpětné osazení kamenného filunku 
postamentu délky 0,7 m

ks 32,00000 1 786,62 57 171,84

2*9+14 32,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 189 049,21
19 627456210RT3 Oprava spárování dlažeb z dlaždic,MC nad 4 m2 

spárovací maltou PFH, Quick-mix
m2 121,44000 264,00 32 060,16

u kamenného stupně : 0,5*2,4*(2*8+15) 37,20000
kolem patek : 2*(9*2+14) 64,00000
přesahy na nepřekládanou dlažbu +20% plochy :
101,2*0,2

20,24000

20)632939111R00 Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu m2 101,20000 904,00 91 484,80
u kamenného stupně : 0,5*2,4*(2*8+15) 37,20000
kolem patek : 2*(9*2+14) 64,00000

21 í 632-001 Oprava dlažby před pokládkou 5% ks [ 225,00000 291,13; 65 504,25

Dlaždice 150x150 mm = 45 ks/m2

Postup:
1) Očištěni dlaždice od malty
2) Očištění lomu dlaždice
3) Slepení dlaždice dvousložkovým lepidlem
4) Vytmelení a zabroušení spoje
Začátek provozního součtu

výpočet množství 5% z plochy : 101,2/(0,15*0,15)*5/100 224,88889
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

O: 03 Změnové rozpočty

R: Z04 Stabilizace základů postamentů a sanace základů pod kamennými stupni arkádové chodby 1.N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Konec provozního součtu
225 225,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 199 925,51
22:963023612R00

I 
Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně m 103,20000 732,00 75 542,40

kamenný stupeň mezi sloupy : 2,4*(2*14+15) 103,20000
23 965081813RT1 Bourání dlažeb terac..čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice teracové
m2 101,20000 151,50 15 331,80

u kamenného stupně : 0,5*2,4*(2*8+15) 
kolem patek : 2*(9*2+14)

37,20000
64,00000

24 971038631. Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic 
nebo příčkovek, velikosti plochy do 0,25 m2, tl. do 150 
mm

m2 34,87500

-

800,00 27 900,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 15 
dvě řady základového zdivá mezi sloupy : 
0,45*2,5*(2*8+15)

34,87500

25 985131111. Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 34,87500 50,00 1 743,75

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 19 
základového zdivo mezi sloupy : 0,45*2,5*(2*8+15) 34,87500

26 985131311. Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění 
ocelovými kartáči

m2 66,87500 280,00 18 725,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 20 
základového zdivo mezi sloupy : 0,45*2,5*(2*8+15) 
patky sloupů : 0,5*0,5*4*(2*9+14)

34,87500
32,00000

27985221101. Doplnění zdivá ručně do aktivované malty cihlami m3 5,23125 8 000,00 41 850,00
viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 21 
základového zdivo mezi sloupy : 0,45*2,5*(2*8+15)*0,15 5,23125

28 jCHS. 0008483. URS cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 tis kus 1,56938 12 000,00 18 832,56|
viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 22
300 ks cihell na 1 m3 :
zdivo mezi sloupy - náhrada degradovaných : 
0,45*2,5*(2*8+15)*0,15*300/1000

1,56938

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 64 224,48
29 997013501. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 55,84738 280,00 15 637,27

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 23
30 997013509. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením a vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 061,10013 30,00 31 833,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 24
31 997013803. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 55,84738 300,00 16 754,21

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 67 378,88
32 998011001. Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí
t 26,95155 2 500,00 67 378,88
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Položkový rozpočet

s Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0: 03 Změnové rozpočty

R: Z04 Stabilizace základů postamentů a sanace základů pod kamennými stupni arkádové chodby 1.N

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 26

Díl: 772 Kamenné dlažby 105 600,00
33 772521.1 Kladení dlažby z desek kamenných tl. do 150 mm do drti 

tl. 70 mm
m2 88,00000 1 200,00 105 600,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 34 
kamenná dlažba : 1,0*(23*2+42) 88,00000

Díl: VN Vedlejší náklady 45 000,00
34 030001000. Zařízení staveniště kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 36
35 034002000. Zabezpečení staveniště kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 37

Díl: ON Ostatní náklady 25 000,00
36 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Obsahuje: provedení sond, návrh řešení a zpracování PD vč. posouzení statikem

Celkem 1 535 148,69
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KALKULACE POLOŽEK VLASTNÍCH
Oprava dlažby před pokládkou ks p.č. 21 632-001
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 58,50 Kč/ks chemická kotva pro lepení - 

nákup (kartuše 300 ml) 
spotřeba
náklad materiálový 

tmel KEIM RESTAUROTOP
nákup 30 kg 
spotřeba
náklad materiálový

Tytan EV-II
968,00 Kč/litr

0,05 l/ks
48,4 l/ks

101,00 Kč/kg
0,1 kg/ks

10,10 Kč/ks
Mzdy 127,30 Kč/ks kameník

hodinová sazba
odvody
výkon
náklad mzdový

380 Kč/hod
34 %

0,25 Nh/ks
127,30 Kč/ks

Stroje 10,00 Kč/ks úhlová bruska
opotřebení kotoučů 10,00 Kč/ks

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 45,83 Kč/ks ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 25,46 Kč/ks ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 24,04 Kč/ks z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 291,13 Kč/ks

Opravy a remodelace vybouraných kamenných stupňů m p.č. 17 434-001
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 50,50 Kč/m tmel KEIM RESTAURO TOP 

nákup 30 kg 
spotřeba
náklad materiálový

101,00 Kč/kg
0,5 kg/m

50,50 Kč/m
Mzdy 407,36 Kč/m kameník

hodinová sazba
odvody
výkon
náklad mzdový

380 Kč/hod
34 %

0,80 Nh/m
407,36 Kč/m

Stroje 10,00 Kč/m úhlová bruska
opotřebení kotoučů 10,00 Kč/ks

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 146,65 Kč/m ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 81,47 Kč/m ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 62,64 Kč/m z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 758,62 Kč/m



Vyjmutí, úprava a zětné osazení kamenného filunku ks p.č. 18 434-002
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 40,40 Kč/ks tmel KEIM RESTAUROTOP 

nákup 30 kg 
spotřeba
náklad materiálový

101,00 Kč/kg
0,4 kg/ks

40,40 Kč/ks
Mzdy 1018,40 Kč/ks kameník

hodinová sazba
odvody
výkon
náklad mzdový

380 Kč/hod
34 %

2,00 Nh/ks
1018,40 Kč/ks

Stroje 10,00 Kč/ks úhlová bruska
opotřebení kotoučů 10,00 Kč/ks

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 366,62 Kč/ks ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 203,68 Kč/ks ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 147,52 Kč/ks z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 1786,62 Kč/ks

Zalití obvodu patky postamentu zálivkovou hmotou weber.rep 769 tl .80 mm p.č. 12 275-001
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 472,00 Kč/m2/80mm weber.rep 769 

nákup 25 kg 
spotřeba
náklad materiálový

29,50 Kč/kg
16 kg/m2/80mm

472,00 Kč/m2/80mm
Mzdy 482,40 Kč/m2 zedník

hodinová sazba
odvody
výkon
náklad mzdový

300 Kč/hod
34 %

1,20 Nh/m2
482,40 Kč/m2

Stroje 5,00 Kč/m2 míchadlo
opotřebení 5,00 Kč/m2

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 173,66 Kč/m2 ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 96,48 Kč/m2 ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 110,66 Kč/m2 z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 1340,20 Kč/m2



NPÚ, S Z  Bučovice — záchranné a restaurátorské práce na renesanční arkádové fasádě

reg.č.stavby: 
smlouva: 
objednatel: 
zhotovitel:

134V151000043
ze dne 6.5.2021
Národní památkový ústav, IČ: 75032333
ISS stavtrade s.r.o. Březinova 745/27a, 61600 Brno, IČ: 29303192

číslo ZL:

5

název ZL: Oprava podlah arkád 3. NP
předmět změny:
Předmětem je je oprava podlah vnitřních arkád v 3 NP.
zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Stávající podlaha arkád ve 3. NP je tvořena cihelnou dlažbou na násypu, uloženého na horním líci trámů položených na 
sraz. Vlivem zatékání srážkových vod jsou zhlaví některých trámů poškozené hnilobou a je nutné je opravit. Oprava 
spočívá v náhradě trámů a jejich podchycení ocelovým profilem. Svislé nosné zdivo trnoží bude opatřeno štěrkovou 
izolací. Bude také natažena izolační rozhož, která bude přetažena až přes zhlaví trámů. Na podlahu pak bude položena 
zpět historická cihelná dlažba, poškozené prvky budou nahrazeny novými.
zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Při zjištění konstrukčních vad cihelných trnoží balustrády ve 2. NP zhotovitel předpokládal stejnou poruchu i ve 3 NP. 
Dodatečným průzkumem však zjistil jiné složení podlahy, zejména existenci dřevěné nosné konstrukce podlahy a tedy 
nemožnost stejného řešení izolací trnoží jako ve 2 NP. Navíc stav dřevěných konstrukcí se prokázal jako havarijní a je 
proto také nezbyné přistoupit k jeho opravě.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o dílčí úpravu plnění přímo navazující na prováděné restaurátorské práce. Trnože jsou složené z části 
kamenné a části cihelné a působí společnými silami na konstrukci balustrády. Neochránění cihelného zdivá byl tak 
mohlo způsobit statickou poruchu a znehodnotit cíle díla, tedy restaurování kamenných pvků. Provedení opravy 
dřevěných konstrukcí podlahy je nutné provést pro stabilizaci podkladu podlahy.

zařazení zm ěny dle ZZVZ:
§ 2 2 2 o d s t 6
vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH 0 Kč
21%DPH 0 Kč

celkem 0 Kč
vliv na cenu díla: ANO rozpočet: v příloze ZL vícepráce

cena: bez DPH 2 603 547,97 Kč
21%DPH 546 745,07 Kč

celkem 3 150 293,04 Kč
C ELKO V Á  BILAN CE M ÉNĚPRACÍ A V ÍCEPRACÍ cena: bez DPH 2 603 547,97 Kč

21%DPH 546 745,07 Kč
celkem 3 150 293,04 Kč

vliv na termín dokončení: 
Nemá vliv
jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Netýká se.
přílohy : 
Rozpočet

vyjádření objednatele: části podlahy.
za zhotovitele:

za objednatele:

Opatření přispěje k ochraně právě restaurovaného díla před vlhkostí. Zpracovatel 
restaurátorského záměru nemohl předvídat namáhání cihelného zdivá trnoží, jak je popsáno 
ve ZL č. 3 a zejména jinou skladbu podlativ a ieií havar_iini_slav-To bylo zjištěno až po rozkrytí

Datum
Datum



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

Objekt: 03 Zm ěnové rozpočty

Rozpočet: Z05 Oprava podlah arkád 3.NP

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333

11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o. IČO: 29303192

Březinova 745/27a DIČ: CZ29303192
61600 Brno-Žabovřesky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 013 849,86

PSV 549 698,11

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 40 000,00

Celkem 2 603 547,97

Rekapitu lace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 603 547,97 CZK

Základní DPH 21 % 546 745,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 150 293,04 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 189 655,12 7,3

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 371 750,50 14,3

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 370 289,52 14,2

4 Vodorovné konstrukce HSV 22 250,00 0,9

62 Úpravy povrchů vnější HSV 81 492,90 3,1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 518 225,59 19,9

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV 18 657,60 0,7

95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 9 892,41 0,4

96 Bourání konstrukcí HSV 224 904,30 8,6

97 Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 93 868,80 3,6

99 Staveništní přesun hmot HSV 67 863,12 2,6

VRN3 Zařízení staveniště HSV 45 000,00 1,7

711 Izolace proti vodě PSV 59 400,00 2,3

762 Konstrukce tesařské PSV 430 800,51 16,5

767 Konstrukce zámečnické PSV 8 460,00 0,3

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 22 983,66 0,9

783 Nátěry PSV 28 053,94 1,1

ON Ostatní náklady ON 40 000,00 1,5

Cena celkem 2 603 547,97 100,0
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0 : 03 Zm ěnové rozpočty

R: Z05 Oprava podlah arkád 3.NP

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zem ní práce 189 655,12

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 53,24400 1 428,00 76 032,43
násyp pod dlažby : 3*(26+44)*0,18+3,3*26*0,18 53,24400

2 i 161101501R00 Přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 53,24400 1 588,00 84 551,47
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,24400 53,24400

3 {174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 53,24400 546,00 29 071,22
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 53,24400 53,24400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 371 750,50
4 216904213R00 Očištění stlačeným vzduchem líce kleneb m2 49,00000 208,00 10 192,00

sanace kleneb : 49 49,00000
5Í289361213R00 Výztuž ze svař.sítí na líc kleneb, drát D 6,3 mm m2 49,00000 i 826,00 40 474,00

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 49,00000 49,00000
6.289363211R00 Kotvičky výztuže do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm kus 490,00000 169,00 82 810,00

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo tmelem.
sanace kleneb : 49*10 490,00000

7 5289475211R00 Torkretový plášť líce kleneb z aktiv.malty tl.3 cm m2 49,00000 1 474,00 72 226,00|
sanace kleneb 20% plochy : (26+44)*3,5*0,2 49,00000

I 8 289475291R00 Příplatek za každý další 1 cm pláště líce kleneb m2 147,00000 491,00 72 177,00|
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 49,00000*3 147,00000

9 1289902311R00 Otlučení nebo odsekání omítek rubu kleneb m2 105,50000 513,00 54 121,50|
vnitřní strana trnože : 0,8*23+(0,8+0,5)*(23+44) 105,50000

] 10)289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 300,00000 132,50 39 750,00|
ochrana dlažby (pod su ť): 300 300,00000

Díl: 3 Svislé a kom pletní konstrukce 370 289,52
11 317941123RU6 Osazení ocelových válcovaných nosníků č. 14-22 včetně 

dodávky profilu U č.22
t 1,68168 78 090,00 131 322,39

29,4/1000*(26*2)*1,1 1,68168
121319201311R00 Vyrovnání povrchu zdivá maltou tl.do 3 cm m2 105,50000 234,50 24 739,751

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 105,50000 105,50000
| 13)319211322R00 Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm m2 105,50000 1 174,00 123 857,00|

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 105,50000 105,50000
145 395901611R00 Vysekání spár nad 8 m/m2, v klenbě suché, hl. 4 cm m2 49,00000 1 605,00 78 645,00|

sanace kleneb z 20% : 49 49,00000
15í317-002 iVyklínování stropních trámů m 20,80000 563,72 11 725,38|

40% trámů : 26*2*0,4 20,80000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 22 250,00
16 411238211R00 Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 15 cm m2 10,00000 2 225,00 22 250,00

oprava poškozených kleneb : 10 10,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 81 492,90
17 627456210RT3 Spárování dlažeb z dlaždic,MC nad 4 m2 spárovací 

maltou PFH, Quick-mix
m2 295,80000 275,50 81 492,90

3*(26+44)+3,3*26 295,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 518 225,59
18 632939111R00 Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu m2 295,80000 1 008,00 298 166,40

3*(26+44)+3,3*26 295,80000
19 632-001 Oprava dlažby před pokládkou 5% oprava dlažby ks 562,02000 152,47 85 691,19|

10% z 295,8 m2 : 0,05*295,8*38 562,02000
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0: 03 Změnové rozpočty

R: Z05 Oprava podlah arkád 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 59631297RV Dlažba ruční cihlová do lepidla, šestiúhelníková 6b x 100 x 

40 mm
kus 3 400,00000 39,52 134 368,00

Začátek provozního součtu 
náhrada 30% plochy : (3*(26+44)+3,3*26/0,3*38

Konec provozního součtu
3400

3 372,12000

3 400,00000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 657,60
21 j985221101 Doplnění zdivá ručně do aktivované malty cihlami m3 1,56000 8 000,00 12 480,00

viz SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 21 
vyzdéní místo deg. pozednice : 26*0,20*0,3 1,56000

22'CHS.0008483.URSjcihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P40 tis kus 0,51480 12 000,00 6 177,60

viz SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 22 
Poznámka k položce:
300 ks cihel na 1m3 zdivá
budou použity staré kvalitní cihly (koeficient ceny 2) 
1,56*300/1000*1,1 0,51480

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

9 892,41

23 952903111R00 Odstranění prachu z trámů m2 128,30620 77,10 9 892,41
čištění ponechaných trámů před impregnací:
23/0,16*3,5*(0,16*2+0,18*2)*0,4-8,5438

128,30620

Díl: 96 Bourání konstrukcí 224 904,30
24 964061321R00 Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,03 m2 kus 345,00000 516,00 178 020,00

trámy výplňové : 26/0,16*2 
pro výměnu za dubové : 10*2

325,00000
20,00000

25 965081813RT1 Bourání dlažeb terac.,čedič, tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně, 
dlaždice teracové

m2 295,80000 158,50 46 884,30

3*(26+44)+3,3*26 295,80000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 93 868,80
26 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 36,30000 762,00 27 660,60

suť : 26,0175 
trámy : 10,2825

26,01750
10,28250

I 27:979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 36,30000 364,00 13 213,20
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,30000 36,30000

28.979990161 R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 10,28250 1 500,00 15 423,75

trámy : 10,2825 10,28250

29 997013501. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 36,30000 280,00 10 164,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 23 
Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 36,30000 36,30000

30 997013509. Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením a vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 653,40000 30,00 19 602,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 24 
Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 36,30000*18 653,40000

31 997013803. Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 102

t 26,01750 300,00 7 805,25

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 25
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0 : 03 Změnové rozpočty

R: Z05 Oprava podlah arkád 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 67 863,12

32 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 53,22598 1 275,00 67 863,12

Díl: VRN3 Zařízení staveniště 45 000,00
33:030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,00000 30 000,00 30 000,00i

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 36
| 34034002000 Zabezpečení staveniště kpl. i,ooooot 15 000,00 15 000,00

viz. SOD rozpočet "SZ Bučovice oprava soklů" p.č. 37

Díl: 711 Izolace proti vodě 59 400,00
35 711401121R00 Izolace vodotěsná pásy KERDI 200 j m2 90,00000| 660,00 59 400,00

vnitřní strana trnože : 1 *(2*23+44) 90,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 430 800,51
36:762313112R00 Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm kus 20,00000 52,30 1 046,00

vynesení U220 : 10*2 20,00000
| 37 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 52,00000 73,20 3 806,40

dem. pozednice : 2*26 52,00000
| 38 i 762822140R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 540 cm2 m 603,75000 164,50 99 316,88

nové dub trámy : 10*3,5 35,00000
výměna 60% : 26/0,16*3,5*0,6 341,25000
přeložení 40% : 26/0,16*3,5*0,4 227,50000

| 39 762822840R00 Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 540 cm2 m 603,75000 100,50 60 676,88|
dem. pro výměnu za nové dub trámy : 10*3,5 35,00000
výměna 60% : 26/0,16*3,5*0,6 341,25000
přeložení 40% : 26/0,16*3,5*0,4 227,50000

[  40;54934031R Svorník, galvanicky zinkováno M20 | kus 20,00000; 109,00 2 180,00|
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,00000 20,00000

41 605-001 Řezivo dub hraněné dub, hranol 180/180 dl. 4 m vlhkost 
do 12%

m3 1,64000 30 800,00 50 512,00

nové nosné hranoly v místě sloupů 180/200 :
10*0,18*0,2*4

1,44000

vynášecí hranol v rohu chodby 200/250 : 1*0,2*0,25*4 0,20000

42 605-002 Řezivo modřín hraněné, hranol 160/180 vlhkost do 12% m3 11,23200 17 600,00 197 683,20

náhrada stropnic 60% - hranol 160/180, 60% :
26/0,16*0,6*4*(0,16*0,18)

11,23200

43 998762103R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m t 8,69372 1 792,00 15 579,15

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 460,00
44 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 36,00000: 235,00 8 460,00

podložky do spoje 2xU220 : 12*2*1,5 36,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 22 983,66
45Í771101310R00 Vyčištění keramické dlažby j m2 295,80000: 77,70 22 983,66

3*(26+44)+3,3*26 295,80000

Díl: 783 Nátěry 28 053,94
46 783124720R00 Nátěr syntetický OK "B" základní j m2 83,20000 40,10 3 336,32

nátěr U220 v podlahách : 26*2*0,8*2 83,20000
47Š783782205R00 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2- 343,77778: 71,90 24 717,621

staré i nové stropní trámy : 26/0,18*3,5*(0,16*2+0,18*2) 343,77778
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Položkový rozpočet

S: Z2021.04 SZ BUČOVICE - RESTAUROVÁNÍ ARKÁDOVÉHO NÁDVOŘÍ

0: 03 Změnové rozpočty

R: Z05 Oprava podlah arkád 3.NP

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 40 000,00

48 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00

| Celkem 2 603 547,971

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©  RTS, a s. Stránka 4 z 4



Oprava dlažby před pokládkou ks p.č. 19 632-001
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 39,56 Kč/ks chemická kotva pro lepení - 

nákup (kartuše 300 ml) 
spotřeba
náklad materiálový 

tmel KEIM RESTAURO TOP
nákup 30 kg 
spotřeba
náklad materiálový

Tytan EV-II
968,00 Kč/litr

0,02 l/ks
19,36 l/ks

101,00 Kč/kg
0,2 kg/ks

20,20 Kč/ks
Mzdy 61,10 Kč/ks kameník

hodinová sazba
odvody
výkon
náklad mzdový

380 Kč/hod
34 %

0,12 Nh/ks
61,10 Kč/ks

Stroje 5,00 Kč/ks úhlová bruska
opotřebení kotoučů 5,00 Kč/ks

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 22,00 Kč/ks ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 12,22 Kč/ks ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 12,59 Kč/ks z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 152,47 Kč/ks

Vyklínování stropních trámů p.č. 15 317-002
Položka kalkulovaný náklad Rozpis položky
Materiál 120,00 Kč/m klínek dubový

nákup ks 10,00 Kč/ks
spotřeba 12 ks/m
náklad materiálový 120,00 Kč/m

Mzdy 254,60 Kč/m tesař
hodinová sazba 380 Kč/hod
odvody 34 %
výkon 0,50 Nh/m
náklad mzdový 254,60 Kč/m

OPN 0 nejsou
Reřie výrobní 91,66 Kč/m ze mzdových nákladů 36 %
Režie správní 50,92 Kč/m ze mzdových nákladů 20 %
Zisk 46,55 Kč/m z celkových nákladů 9 %
kalkulovaná cena 563,72 Kč/m



KALKULACE POLOŽEK VLASTNÍCH pro Z05 "Oprava podlah arkád 3.NP


