
List č. 1

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Chodníky

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.1 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

0,00 0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.4 0,00 267 203,16 267 203,16

0,00

ZBV č./ 
SUMA

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.5 0,00 0,00

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

4 0,00 267 203,16 267 203,16

ZBV - krycí list

0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.3 0,00 0,00 0,00

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

ZBV č./
Skupina

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

4.2

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Název Stavby dle SoD: Číslo ZBV:

4
131/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):



Příloha č. 2

Paré č.

1. Krycí list 1 počet listů 1

2. Změnový list 1 počet listů 2

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3

4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4

5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů

6. Přehled dokladů 1 počet listů

7. Soupis praci SO po všech změnách 2 počet listů
   Další doklady dle přehledu dokladů 39 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

podpis

Zhotovitel: Ing. Tomáš Juna

Zástupce Objednatele č. 1:  Ing. Marek Hanuš, MPA 

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba): Ing. Jan Fidler

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): Ing. Vlastimil Picek

Zástupce Objednatele č. 2:  Roman Bárta

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a 
oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový 
list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele 
sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

podpis

podpis

podpis

Stavební dozor: 
Petr Jiřímský

TES Consulting, s.r.o.

Projektant (autorský dozor):                           
Ing. Pavel Hrdina
Pontex, spol s.r.o.

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger

podpis

0,00 267 203,16 267 203,16 267 203,16

Přílohy Změnového listu: Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a 

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn 

kladných a Změn záporných

 Iniciátor Změny:  Objednatel
 Předmět Změny:  Vybudování provizorního chodníku

Vybudování provizorního chodníku (toto ZBV p.č.4) v celkové ploše 344,9 m2 (viz příloha č. 12) pro zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici 
směrem ke kasárnům a k vlakovému nádraží. Tento provizorní chodník byl vybudován v souběhu s nově budovaným chodníkem SO 131.
Před zahájením prací byl odstraněn drn a orniční vrstva. Následně byla upravena zemní pláň na kterou se rozprostřela separační geotextilie. Následně byl 
uložen frézovaný R materiál tříděný fr 0/32, tl 150 mm se zhutněním. Pro oddělení pěšího provozu od staveniště bylo osazeno mobilní zábradlí v délce cca 
100m. Po dokončení stavebních prací na SO 131 se provizorní chodník odstraní a dotčená plocha se ohumusuje a zatravní. 
Stavební práce jsou zapsané ve stav. deníku (viz příloha č.14). Současně je doloženo geod. zaměření chodníku (viz. příloha č. 12).
Zdůvodnění:
Dle Žádosti města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 7.2.2022 o zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnům a k 
vlakovému nádraží (viz příloha č. 10) Zhotovitel odeslal oznámení Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZG0/04_22 ze dne 19.4.2022 (viz příloha č. 09). 
Následně Zhotovitel obdržel stanovisko od Objednatele (KSÚS) ze dne 31.7.2022 (viz příloha č. 13) k vypracování ZBV.

Změna splňuje náležitosti Změny nezbytné k dokončení dle § 11 Směrnice. Ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ a § 4 Směrnice - "Základní hodnocení změn" 
se nejedná o změny, které by umožnily účast jiných dodavatelů nebo by mohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení; dále se nejedná o 
změny, které by měnily ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo vedly k významnému rozšíření rozsahu plnění 
veřejné zakázky.

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva): 

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

Číslo ZBV / Skupina změny:
Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

4.4Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
131/1

Chodníky



Příloha č. 3

Název Stavby:
Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

1 519 158,20

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve 
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 1 519 158,20 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 267 203,16 267 203,16 17,59%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 
SO/PS dle Smlouvy v 

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 1 786 361,36 267 203,16 17,59%

Datum Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Zbyněk Goldberger souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina souhlasím

Technický dozor investora: Petr Jiřímský souhlasím

Zástupce Objednatele č. 1: Ing. Marek Hanuš, MPA souhlasím

Zástupce Objednatele č. 2: Roman Bárta souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková souhlasím

Zaměstnanec města Brandýs 
nad Labem- Stará Boleslav 
odpovědný za cenové 
projednání Změny:

Roman Bárta souhlasím

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 131/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu 
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 

Chodníky



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 015111.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 115,918 219,388 103,470 53,950 6 253,78 0,00 5 582,21 11 835,99 5 582,21 189,26

3 125734. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 733,574 785,309 51,735 141,140 103 536,63 0,00 7 301,88 110 838,51 7 301,88 107,05

6 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 973,200 1 318,100 344,900 13,870 13 498,28 0,00 4 783,76 18 282,04 4 783,76 135,44
7 18232. ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 4 890,490 5 235,390 344,900 20,610 100 793,00 0,00 7 108,39 107 901,39 7 108,39 107,05
8 18241. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 890,490 5 235,390 344,900 16,190 79 177,03 0,00 5 583,93 84 760,96 5 583,93 107,05
9 18247. OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 890,490 5 235,390 344,900 4,320 21 126,92 0,00 1 489,97 22 616,89 1 489,97 107,05

Nové položky

17 015130.N
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02    
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 0,000 129,338 129,338 257,000 0,00 0,00 33 239,87 33 239,87 33 239,87 100,00

18 12273.N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 51,735 51,735 141,140 0,00 0,00 7 301,88 7 301,88 7 301,88 100,00
19 21461.N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 344,900 344,900 49,260 0,00 0,00 16 989,77 16 989,77 16 989,77 100,00

20 56363.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 0,000 344,900 344,900 155,000 0,00 0,00 53 459,50 53 459,50 53 459,50 100,00

21 916812.N ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000 98,000 98,000 283,000 0,00 0,00 27 734,00 27 734,00 27 734,00 100,00

22 916813.N ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 0,000 98,000 98,000 149,000 0,00 0,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 100,00
23 916819.N ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 0,000 3 038,000 3 038,000 27,000 0,00 0,00 82 026,00 82 026,00 82 026,00 100,00

Celkem    0,00   267 203,16   267 203,16

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)
Podpis: Podpis: 

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. 
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny. 

Za Objednatele: ,Petr Jiřímský, (TDS/TDI)

Množství 
rozdílu

Cena za 
m.j. v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 
v Kč

Číslo a název rozpočtu:    SO 131 - Chodníky Skupina změn  4

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby:   Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:       SO 131 - Chodníky 1

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě

Cena celkem po 
Změně 

v Kč

Množství po 
Změně



Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  34 596 205,67 6=32+36 4 418 131,25 9=(32A/1)*100 14,77% 12=(1)*0,15 Limit 5 189 430,85

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 39 014 336,92 7=(6/1)*100 12,77% 10=(36A/1)*100 0,77% 13=(39)/(1) Sledování limitu (15%) 0,00%

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 47 207 347,67 8=1*0,3 10 378 861,70 10A=32A+36A 5 377 514,83 14=(ABS(37)+(38)) Hodnota skupiny 5 0,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 112,77% 11=1*0,5 17 298 102,84

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100 Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b) -1,39%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 

znaménkem mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a Změn 

záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+3

4+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=ABS(37)+38

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav -  479 691,79  4 897 823,04  4 418 131,25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  479 691,79  4 630 619,88 4 150 928,09  5 110 311,67    0,00   267 203,16 267 203,16   267 203,16    0,00    0,00 0,00

901.1 1 Úprava DIO dle požadavku UK -  479 691,79   913 417,17   433 725,38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  479 691,79   913 417,17 433 725,38 1 393 108,96    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00    0,00 0,00

901.1a 2 Provizorní komunikace    0,00  3 187 831,75  3 187 831,75    0,00    0,00    0,00  3 187 831,75 3 187 831,75 3 187 831,75 0,00 0,00 0,00

122a 3 Kanalizace - skutečné podmínky    0,00   529 370,96   529 370,96    0,00    0,00    0,00   529 370,96 529 370,96 529 370,96 0,00 0,00 0,00

131 4 Vybudování provizorního chodníku    0,00   267 203,16   267 203,16    0,00    0,00 0,00 0,00    0,00   267 203,16 267 203,16 267 203,16 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4
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Příloha č. 6

Číslo ZBV:

Název stavby:

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

2
1
2
1
4
2

28
1

41

12_Geodetické zaměření plochy chodníku, protokol č. 3/OK/2022
13_KSÚS - souhlas se zpracováním ZBV p.č. 1 - 5 ze dne 31.7.2022
14_Zápisy ze SD

Počet listů celkem

11_Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 3.2.2022 (bod 2.1)

Přehled dalších dokladů

4

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Chodníky

131/1

07_Soupis prací SO po změnách

08_Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen
09_Oznámení Zhotovitele čj.: 1030818ZGO/04_22 ze dne 19.4.2022

počet listůDoklad 

10_Žádost města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 7.2.2022



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 015111.
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 115,918 219,388 103,470 53,950 6 253,78 0,00 5 582,21 11 835,99 5 582,21 189,26

ZBV 4 Chodníky 103,470

sejmutí drnu (pol. č. 11130) 2,0*0,15*344,9=103,470 [A] T

2 12373. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 57,959 57,959 0,000 241,930 14 022,02 0,00 0,00 14 022,02 0,00 100,00

3 125734. VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 733,574 785,309 51,735 141,140 103 536,63 0,00 7 301,88 110 838,51 7 301,88 107,05

ZBV 4 Chodníky 51,735

zpětné ohumusování plochy po odtěžení prov. chodníku, předpokládaná 

vzdálenost do 5km, rozprostření v pol.č. 18232

0,15*344,9=51,735 [A] m3

4 17120. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 57,959 57,959 0,000 3,240 187,79 0,00 0,00 187,79 0,00 100,00

5 17180. ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 642,207 642,207 0,000 333,440 214 137,50 0,00 0,00 214 137,50 0,00 100,00

6 18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 973,200 1 318,100 344,900 13,870 13 498,28 0,00 4 783,76 18 282,04 4 783,76 135,44

ZBV 4 Chodníky 344,900

dle geod. zaměření 344,9m2

7 18232. ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 4 890,490 5 235,390 344,900 20,610 100 793,00 0,00 7 108,39 107 901,39 7 108,39 107,05

ZBV 4 Chodníky 344,900

dle geod. zaměření 344,9m2

8 18241. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 890,490 5 235,390 344,900 16,190 79 177,03 0,00 5 583,93 84 760,96 5 583,93 107,05
ZBV 4 Chodníky 344,900

obnovení trávniku po odtěžení prov. chodníku

dle geod. zaměření 344,9m2

9 18247. OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4 890,490 5 235,390 344,900 4,320 21 126,92 0,00 1 489,97 22 616,89 1 489,97 107,05
ZBV 4 Chodníky 344,900

obnovení trávniku po odtěžení prov. chodníku

dle geod. zaměření 344,9m2

10 56335. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 973,200 973,200 0,000 196,020 190 766,66 0,00 0,00 190 766,66 0,00 100,00

11 582611. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 894,170 894,170 0,000 503,930 450 599,09 0,00 0,00 450 599,09 0,00 100,00

12 582614. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 16,000 16,000 0,000 636,660 10 186,56 0,00 0,00 10 186,56 0,00 100,00

13 58261A.
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM

M2 63,030 63,030 0,000 978,730 61 689,35 0,00 0,00 61 689,35 0,00 100,00

14 89921. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 1,000 0,000 1 963,940 1 963,94 0,00 0,00 1 963,94 0,00 100,00

15 89923. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 1,000 0,000 985,210 985,21 0,00 0,00 985,21 0,00 100,00

16 917212. ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 843,250 843,250 0,000 296,750 250 234,44 0,00 0,00 250 234,44 0,00 100,00

Číslo a název rozpočtu:    SO 131 - Chodníky celkem po všech změnách

Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby:   Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:      SO 131 - Chodníky 1

Poř. 
č. 

pol.

Kód 
položky

Název položky m.j.
Množství ve 

Smlouvě
Rozdíl cen celkem 

v Kč

Podíl cen 
celkem 

v %

Cena celkem po 
Změnách 

v Kč

Množství po 
Změnách

Množství 
rozdílu

Cena za m.j. 
v Kč

Cena celkem ve 
Smlouvě 

v Kč

Změny záporné 
v Kč

Změny 
kladné 
v Kč



Nové položky

17 015130.N
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02    
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 0,000 129,338 129,338 257,000 0,00 0,00 33 239,87 33 239,87 33 239,87 100,00

ZBV 4 Chodníky 129,338

likvidace krytu provizor. chodníku 344,9*0,15*2,5=129,338 [A] T

18 12273.N ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 0,000 51,735 51,735 141,140 0,00 0,00 7 301,88 7 301,88 7 301,88 100,00
ZBV 4 Chodníky 51,735

odtěžení provizorního chodníku:   344,9*0,15=51,735 [A] M3

19 21461.N SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 0,000 344,900 344,900 49,260 0,00 0,00 16 989,77 16 989,77 16 989,77 100,00
ZBV 4 Chodníky 344,900

dle geod. zaměření 344,9m2

20 56363.N VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 0,000 344,900 344,900 155,000 0,00 0,00 53 459,50 53 459,50 53 459,50 100,00
ZBV 4 Chodníky 344,900

dle geod. zaměření 344,9m2

21 916812.N ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,000 98,000 98,000 283,000 0,00 0,00 27 734,00 27 734,00 27 734,00 100,00
ZBV 4 Chodníky 98,000

98m

22 916813.N ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 0,000 98,000 98,000 149,000 0,00 0,00 14 602,00 14 602,00 14 602,00 100,00
ZBV 4 Chodníky 98,000

98m

23 916819.N ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ MDEN 0,000 3 038,000 3 038,000 27,000 0,00 0,00 82 026,00 82 026,00 82 026,00 100,00
ZBV 4 Chodníky 3 038,000

98*31=3038MDEN

Celkem  1 519 158,20    0,00   267 203,16  1 786 361,36   267 203,16



Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

SO číslo a název : SO 131 Chodníky

ROZPOČET číslo a název : SO 131 Chodníky

Číslo ZBV na SO: 1 Provizorní chodník

Č. pol. kód typ m.j. množství JC cena

17 015130 N T 129,338 257,00 33 239,87

18 12273 N M3 51,735 141,14 7 301,88

19 21461 N M2 344,900 49,26 16 989,77

20 56363 N M2 344,900 155,00 53 459,50

21 916812 N M 98,000 283,00 27 734,00

22 916813 N M 98,000 149,00 14 602,00

23 916819 N MDEN 3 038,000 27,00 82 026,00

Zhotovitel: Objednatel:

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ.I
Výpočet
odtěžení provizorního chodníku 344,9*0,15=51,735 M3

JC dle výskytu SoD SO001.1

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
Výpočet:
dle geod. zaměření 344,9m2

JC dle výskytu SoD SO121,SO122

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
150MM
Výpočet:
dle geod. zaměření 344,9m2

JC dle OTSKP 2022

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM
Výpočet: 98m

JC dle OTSKP 2022

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ
Výpočet: 98m

JC dle OTSKP 2022

ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ
Výpočet: 98*31=3038MDEN

JC dle OTSKP 2022

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 
03 02 VYBOURANÝ
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
Výpočet
likvidace krytu provizor. chodníku 344,9*0,15*2,5=129,338 T

JC dle OTSKP 2022

popis cenové zdůvodnění



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Picek, starosta 
Masarykovo nám. 1/6, 
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 19.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/04_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby
výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" na 
základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při provádění díla byl Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, dopisem 
ze dne 7.2.2022 vznesen požadavek spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské 
ulici směrem ke kasárnám a vlakovému nádraží při výstavbě okružní křižovatky a souvisejících 
stavebních objektů v rámci stavby Okružní křižovatka na sil. 11/610 a to po celou dobu trvání 
stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a 
prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,18 mil. Kč, přičemž 
skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb 
(dále jen „Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování 
provizorního chodníku ke kasárnám a vlakovému nádraží a tím vyvolaných nutných 
stavebních úprav tak, aby bylo vyhověno požadavkům Města Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorního zábradlí pro oddělení 
pracoviště od veřejně přístupného provizorního chodníku v nezbytně nutném rozsahu (délky
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EUROVIA CS, a.S.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332,198 00 Praha 9 EUROVIA ,

VINCI

cca 150bm). Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na
obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 13.5.2022.

S pozdravem

               
                                  
                                            
                                                   
                                     
                                 

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:
PÍ - dopis zaslaný Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ze dne 7.2.2022
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Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav brnlvp20v00nbv

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
Naše sp. zn.:

Vyřizuje: Jaroslav Katuš
Tel.:            
E-mail:                            

Datum: 07.02.2022

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zbyněk Goldberger
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha východ

Žádost o zachování průchodu pro pěší

Vážení,

na základě současné situace přípravy staveniště a následného zahájení stavebních prací pří
výstavbě okružní křižovatky o souvisejících stavebních objektu - SO 131 v rámci stavby
„okružní křižovatka na silnic 11/610 ul. Boleslavská stará Boleslav" Vás žádáme o zachování
průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnům a k vlakovému nádraží.

Děkujeme za vyřízení a za Vaši vstřícnost

S pozdravem

                    
                     

               
                 

                     
Ing. Vlastimil Picek
starosta města

www.brandysko.cz
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Evidenční číslo: II610SB-OK/0302/2022/PEJ

Zápis z kontrolního dne
Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Kontrolní den
číslo 2 konaný dne 3.2.2022

Účastníci ___ ______
Seznam účastníků je uveden v příloze č.1

Zpráva o průběhu výstavby
plnění věcného harmonogramu Zimní technologická přestávka od 4.12.2021
popis provedených prací Provedené práce: Skrývka drnu větev E, skrývka ornice, probíhá 

archeolog, záchranný výzkum (hledání detektory kovů), kácení mimolesní 
zeleně, ručně kopané sondy nad vedením IS

Plán prací: identifikace zahloubených archeologických objektů
finanční plnění měsíční fakturace
fotodokumentace Pořizována průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD. TDS upozorňuje na včasné předkládání TePř.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Vyhodnocení výsledků geodetického měření

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP

Stav BOZP a PO
Informační tabule rozmístěny, oznámení DIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.

Různé
1. Dílčí části RDS, TePř a KZP, výrobky ke schválení budou předkládány (koncepty) elektronicky 

v dostatečném předstihu. Do doby vydání RDS souhlasí objednatel s prováděním prací dle PDPS.
2. Zhotovitel předá zprávu o postupu prací do 7 dní od konce každého kalendářního měsíce (dle SoD čl.

5.14) - fotodokumentace, výrobky, protokoly zkoušek, hodnocení BOZP a nasazení personálu, atd.
3. Pro rozlišeni objednatelů používány zkratky Obj.1 (KSÚS) a Obj.2 (Město Brandýs n/L-Stará 

Boleslav).
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Kontrola úkolů z minulého KD
Úkol 
číslo

Název Skutečný stav plnění úkolu Splněno

1.1 Vzorkování 
výrobků

Výrobky zamýšlené k zabudování do stavby budou vzorkovány, 
není nutné předkládat fyzicky (dostačuje např. předložení 
technického listu, fotografie apod.). Výrobek bude odsouhlasen 
zástupcem objednatele dle jednotlivých SO a TDS.
Zht požaduje specifikaci zámkové dlažby (tvar cihla, šedá, 
zkosená horní hrana; hmatová dlažba tvar cihla, červená, zkosená 
hrana) a sloupů VO (trvá) od zástupce Města Brandýs n/L-Stará 
Boleslav (Obj.2).

doplněno

1.2 Zimní přestávka Zhotovitel navrhuje zimní technologickou přestávku od 4.12.2021, 
zástupci objednatele souhlasí.

trvá

Datum konání příštího KD Dne 24.2.2022 od 10:00 na stavbě (u památníku MiGu).

Nové úkoly
Úkol 
číslo

Název Obsah úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín

2.1 Rekonstrukce SO 
131

Obj.2 požaduje zachování průchodu stavbou při 
rekonstrukci SO 131 (Chodníky) v trase ul. 
Boleslavská směr vlakové nádraží.

Zht dle realizace

2.2 Kácení stromů Zht zkontaktuje Ing. Karbanovou (odd. investic a 
údržby MěŮ BnL-SB) s informacemi ke kácení 
stromů nad rámec závazného stanoviska ze 
stavebního povolení. Zht doloží obvod kmenu ve 
výšce 1,3 m; druh stromu a číslo parcely.

Zht 8.2.2022

2.3 DIO Po připomínkách dotčených účastníků 
uzavirkové komise ŘSD probíhá projektování 
nového DIO s ohledem na zachování 
průjezdnosti stávajících dopravních tras (viz. 
Příloha č. 2). Zht s novým DIO předloží časový a 
finanční dopad na schůzce v termínu cca 
14.2.2022 (bude svolána zhotovitelem).

Zht 16.2.2022

2.4 Přístup do 
kasáren

Zástupce Alog./OVD Stará Boleslav požaduje 
zachování přístupu do zadních vjezdů do 
kasáren. Zht předloží řešení a finanční vyčíslení.

Zht 16.2.2022

2.5 Archeolog, záchr. 
výzkum

TDS požaduje doložit pokračování (nebo 
ukončení) záchranného archeologického 
výzkumu.

Zht 16.2.2022

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal Petr Jiřímský, TDS
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Přílohy
Číslo Název

1 Prezenční listina
2 Zápis z uzavírkové komise ŘSD ze dne 27.1.2022
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Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: II610SB-OK/0302/2022/PEJ

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby
číslo 2 konaný dne 3.2.2022

Jméno, příjmení Organizace, funkce Telefon, e-mail Podpis

Marek Hanuš KSÚS, investiční technik                    
             

Petr Jiřímský TDS, IBR Consulting                               
           

   
      

Martin Kalfeřt TDS, IBR Consulting                                
           

       

Jiří Šnajdr KooBOZP, IBR Consulting                             
           

   

Pavel Hrdina AD, Pontex                 
            

Zbyněk Goldberger hlavní stavbyvedoucí, Eurovia                             
           

Jaroslav Katuš Město Brandýs n/L - Stará
Boleslav

                            
           

     

Lukáš Baloun ÚAPPSČ, archeologický dozor                       
           

Jan Horák ALog./OVD Stará Boleslav                    
            

Pavel Havlíček Město Brandýs n/L - Stará
Boleslav

                           
           

_T
                               

  
'hP;,-       

       

'-WWMtí. H(j VMH g     
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Poříčská2143, 190 16 Praha9, IČ: 616 80 28
Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9
Tel. :                 
www                                   

/SO 9001:2016

PROTOKOL č. 3 / OK / 2022
1. Stavba: OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA SIL. II / 610 V UL. BOLESLAVSKÁ - STARÁ BOLESLAV
2. Úsek, SO, PS : SO 121 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
3. Objednatel : EUROVIA CS, a.s.
4. Souřadnicový systém : JTSK

5. Výškový systém : Bpv
6. Použité body vytyčovací sítě :
7. Použité přístroje a pomůcky : GNSS Trimble R2 č. 6039S15512
8. Přesnost měření: 2,3 TP
9. Popis prací:

Dne 22.2.2022 byly zaměřeny plochy provizorní vozovky a chodníku z R- mat.

Plocha vozovky.... 840 m2
Plocha chodníku....344,9 m2

10. Použité normy a předpisy:
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti - část 4: liniové st. objekty
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky
ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb
ČSN ISO 4463 měřící metody ve výstavbě - vytyčování a měření

11. Přílohy:
Přehledná situace zaměření v měř. 1:1000

Vytyčení bylo předáno zástupci objednatele pochůzkou v terénu.
Předávací protokol má náležitosti technické zprávy.

Specifikace:
pol.
1
6
11
12

Výkon
Připojení
Zaměření
hod. sazby
hod.sazby

MJ
bod
bod
hod
hod

poč. Poznámka
1
71
1 ověření, kontrola
3 příprava, zpracování

Vyhotovila dne: 24.2.2022 Ověřil dne : 24.2.2022 Převzal dne:

Šárka Wintrová Číslo ověření: 146 / 2022 za objednatele
Ing. Jan Hamerník

podpis: podpis:





j^SÚS
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 0006600/,
15021 PRAHA 5. Zborovská 11

V Říčanech

31. 07. 2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Tomáš Juna
Ředitel závodu Praha východ
Eurovia CS a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy
střed.
Závod Praha východ
Nedokončená 1332,
198 00 Praha 9

Věc: Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav- souhlas se
zpracováním ZBV

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce
„Okružní křižovatka na sil. HI/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav“ je seznámena se
žádostmi o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci
ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel
stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a
prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 dále pak
Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022 od společnosti Eurovia
CS a.s.). K prodloužení termínu KSÚS žádá o doložení aktualizovaného harmonogramu prací.
KSÚS taktéž v tomto případě apeluje a žádá zkrácení avizovaného prodloužení, pokud je to
alespoň minimálně možné.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací Ihúty soutěže předvídat výskyt
těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Eurovia CS a.s. o vypracování
Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky,
následně budou posouzeny vedením KSÚS. Souhlas se Změnovými listy a technickým
řešením na stavební objekty, které jsou ve správě města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav,
musí odsouhlasit zástupce Města.

S pozdravem
                     

        
                  
               
                     

Ing. Jan Fidler
Náměstek ředitele pro oblast investic

IC: 00066001
DIČ: CZ0006600!

I
e-mail: t                           
telefon                 
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F KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILMK 
'Středočeský kit!

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. IC 0006600 l,
150 21 PRAHA 5. Zborovská //

Přílohy:

1. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze 

dne 07.03.2022,14.04.2022 a 19. 04. 2022

2. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022

3. Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04.

2022 a 12. 05.2022

/Č 0006600!
DIČ: CZOOO66OOI

e-mail: tenká, krkoskova'a ksus. cz
telefon -420 607 291 581



EUROVIA
VINCI

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

V Praze dne 7.3.2022

Dopis č. 1030818ZGO/01_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby
výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" na 
základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při provádění díla došlo k nepředvídatelné události spočívající v nesouhlasu 
uzavírkové komise s řešením DIO, kdy z důvodu této události je nezbytně nutná změna 
předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Jak byl již Objednatel informován (např. na kontrolním dni dne 03.02.2022), uzavírková komise 
neodsouhlasila DIO, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vypracoval a předložil 
komisi ke schválení. Uzavírková komise vznesla zásadní připomínky k dopravně-inženýrskému 
řešení, k jejichž splnění je potřeba provést zásadní a podstatnou změnu dopravně- 
inženýrského řešení oproti řešení navrhovaného v projektové dokumentaci stavby. Bez 
dopravního omezení není možné dílo provést. Požadované úpravy DIO s sebou nesou i nutnost 
vybudování provizorních komunikací, které umožní vedení veřejné dopravy v souladu 
s požadavky uzavírkové komise a zároveň umožní provádění stavby dle předpokladů 
Objednatele.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 3,5 mil. Kč, přičemž 
skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb 
(dále jen „Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně DIO a 
tím vyvolaných nutných stavebních úprav tak, aby bylo vyhověno požadavkům uzavírkové
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komise a zároveň umožněno provádění díla. Předmětná změna bude následně realizována
formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně
spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto o
souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění
díla, a to o 42 dnů. Prodloužení termínu provádění díla zvýše popsaného důvodu je
předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo),
a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o
dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny na nejbližším kontrolním
dni stavby.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení
termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 20.3.2021. Nebude-
li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat
v provádění díla.

S pozdravem

Ingklpmáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

V kopii na vědomí:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Picek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
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EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 14.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/03_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby
výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" na 
základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při provádění díla byl třetí stranou - Posádkovým velitelstvím Brandýs nad 
Labem - St. Boleslav - vznesen požadavek spočívající v zachování přístupu do areálu kasáren 
po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu a to po celou dobu trvání stavebních prací. 
Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován dopisem ze dne 2.2.2022, jehož odesílatelem 
bylo Posádkové velitelství Brandýs nad Labem - St. Boleslav.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,45 mil. Kč, přičemž 
skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb 
(dále jen „Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování 
provizorní přístupové komunikace do kasáren a tím vyvolaných nutných stavebních úprav 
tak, aby bylo vyhověno požadavkům Posádkového velitelství a zároveň umožněno provádění 
díla. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorních betonových svodidel pro oddělení 
pracoviště od místní dopravy v nezbytně nutném rozsahu a zajištění dopravního opatření 
související s provozováním této účelové komunikace. Předmětná změna bude následně
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EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni
aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto o
souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění
díla, a to o 12 dnů. Prodloužení termínu provádění díla zvýše popsaného důvodu je
předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo),
a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o
dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení
termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 29.4.2022. Nebude-
li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat
v provádění díla.

S pozdravem

                            
               

                     
                

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:
PÍ - dopis zaslaný Posádkovým velitelstvím ze dne 2.2.2022
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Agentura logistiky
Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Stará Boleslav dne: 2. února 2022
Přílohy: -

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Bc. Marek Hanuš, MPA
Praha

Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavě okružní křižovatky na sil 11/610 v ul.
Boleslavská, Stará Boleslav

Vážený pane Hanuši,

z důvodu obslužnosti areálu Jaselských kasáren (parkoviště pro zaměstnance, heliport a
střelnice) a mobility armádních složek, Vás upozorňujeme na nutnost zachování přístupu do
areálu kasáren po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu po celou dobu její
rekonstrukce a dobu výstavby okružní křižovatky.

Za vyhovění žádosti předem děkujeme.

Kontaktní osoba: kpt. Bc. Petr Hon; tel.: 230291, mobil 608196765

                                 
                

                     
                              



EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Picek, starosta 
Masarykovo nám. 1/6, 
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 19.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/04_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby
výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav" na 
základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při provádění díla byl Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, dopisem 
ze dne 7.2.2022 vznesen požadavek spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské 
ulici směrem ke kasárnám a vlakovému nádraží při výstavbě okružní křižovatky a souvisejících 
stavebních objektů v rámci stavby Okružní křižovatka na sil. 11/610 a to po celou dobu trvání 
stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a 
prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,18 mil. Kč, přičemž 
skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb 
(dále jen „Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování 
provizorního chodníku ke kasárnám a vlakovému nádraží a tím vyvolaných nutných 
stavebních úprav tak, aby bylo vyhověno požadavkům Města Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorního zábradlí pro oddělení 
pracoviště od veřejně přístupného provizorního chodníku v nezbytně nutném rozsahu (délky
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EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9
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cca ISObm). Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na
obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 13.5.2022.

S pozdravem

               
                                  
                                            
                                                 
                                    
                                  

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:
PÍ - dopis zaslaný Městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ze dne 7.2.2022
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Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav brnlvp20v00nbv

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
Naše sp. zn.:

Vyřizuje: Jaroslav Katuš
Tel.:            
E-mail:                            

Datum: 07.02.2022

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Zbyněk Goldberger
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha východ

Žádost o zachování průchodu pro pěší

Vážení,

na základě současné situace přípravy staveniště a následného zahájení stavebních prací pří
výstavbě okružní křižovatky o souvisejících stavebních objektu - SO 131 v rámci stavby
„okružní křižovatka na silnic 11/610 ul. Boleslavská stará Boleslav" Vás žádáme o zachování
průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnům a k vlakovému nádraží.

Děkujeme za vyřízení a za Vaši vstřícnost

S pozdravem

                      
                 

               
                                      

Ing. Vlastimil Pícek
starosta města

www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského 
kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta 
Masarykovo nám. 1/6, 
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 12.5.2022

Dopis č. 1030818ZGO/05_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružníkřižovatka na sil ii/610 vul Boleslavská - Stará Boleslav na 
základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo"), Vám tímto jako Objednateli 
oznamujeme, že při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný stav zastižených geologických 
poměrů a nalezeny neočekávané kanalizační přípojky v místě budované kanalizace SO 122a 
Společná dešťová a splašková kanalizace z Jaselských kasáren.

Při výkopových pracích byly zastiženy zcela nesoudržné písčité sypké zeminy, které 
znemožňují postup prací dle předpokladu zadávací dokumentace (příložné zápustné pažení - při 
výkopových pracích dochází k „vytékání" písků zpoza bednění a tím k deaktivaci jeho funkce) a 
pro zajištění stability stěn výkopů a především z důvodu bezpečnosti pracovníků Zhotovitele, 
Objednatele, následného správce a v bezprostřední blízkosti vedené veřejné dopravy (pěší i 
automobilové), muselo dojít k rozšíření výkopů rýhy v místě budované kanalizace a osazení 
mobilních svodidel v délce cca 60mb pro oddělení staveniště (rýhy) od veřejného provozu 
z důvodu zabránění přiblížení vozidla k hraně výkopu (nebezpečí zátrhu stěn výkopů vlivem 
vnějšího přitížení hrany výkopů). Rýha pro vedení kanalizace musí být rozšířena i z důvodu 
nutnosti hutnit obsyp potrubí - minimální prostor pro umístění a provozování adekvátního 
hutnícího mechanismu je 0,4m. Stavební rýha (výkop) bude rozšířen na obě strany od osy 
kanalizace o 0,4m, celkově tedy o 0,8m.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení výkopových, zásypových a obsypových zemní 
prací.

Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky nutné k propojení stávajícího 
potrubí a k napojení potrubí bočních řadů a přípojek. 40 bm od počáteční šachty J004 bylo 
zastiženo napojení bočního řadu kanalizace DN 300 kamenina do stávajícího betonového potrubí
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EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 EUROVIA

pomocí sedla. Zhotovitel navrhuje osadit v tomto místě novou ŽB šachtu s průtokem DN 600
mm a bočním vstupem pro kameninové potrubí DN 300 mm.
Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,42 mil. Kč, přičemž
skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb
(dále jen „Směrnice"), o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně
rozsahu zemních prací při budování kanalizace a změně spočívají v osazení nových
kanalizačních šachet v místě zastižených kanalizačních přípojek tak, aby nebyl ohrožen
průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou
Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává, v případě vydání pokynu do data uvedeného níže, v souvislosti s touto
změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 21.5.2022.

S pozdravem

         
    

                             
    
                          
       

Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ
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Adresát:

KSÚS
Be. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 9. března 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 7.3.2022

Dobrý den. pane Hanuši,

na stavbě ..Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“ vás

zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 7.3.2022 požádal o vyjádření

k navrhované změně spočívající ve vybudování dočasných objízdných tras.

Změna je vyvolaná požadavky třetích stran, které byly vzneseny při projednávání DIO.

Po prostudování předložených výkresů DIO a na základě účasti na jednáních o uzavírkách doporučuji

zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS. Dále požaduji předložení detailního plánu prací

k prokázání časového nároku na prodloužení doby výstavby.

  
                  

                  
             

             
   

Petr Jiřímský
TDS

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městsky soud
v Praze, oddíl C. vložka 235748
datová schránka i2gbcjm

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215. 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel ./fa                   
e-mai                        
www.                
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Adresát:

KSÚS
Be. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 19. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 14.4.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“ vás

zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 14.4.2022 požádal o vyjádření

k navrhované změnč spočívající v zachování přístupu do Jaselských kasáren pro provoz Agentury

logistiky AČR.

Změna je vyvolaná požadavky třetí strany, které byly vzneseny dopisem „Žádost o přístup do

Jaselských kasáren při výstavbě okružní křižovatky na sil 11/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav“

ze dne 2.2.2022.

Vzhledem k zapojení Agentury logistiky v zásobování vojenským materiálem pro válečný

konflikt na Ukrajině považuji tento požadavek za relevantní. Vzhledem k výstavbě související stavby

„11/331 Stará Boleslav, obchvat“, která svou realizací znemožňuje příjezd ke kasárnám zul.

Třebízského. Stará Boleslav, není jiná možnost, kudy vést dopravu do kasáren než přes stávající

stavbu.

Z těchto důvodů doporučuji zpracovat změnu.

Petr Jiřímský
TDS

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C. vložka 235748
datova schránka: i2gbcjm

IB IBR Consulting, s r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel./fa                   
e-mail                       
www.ibrconsulting.czXR
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Adresát:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Bc. Jaroslav Katuš
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

V Liberci dne 21. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 19.4.2022

Dobrý den, pane Katuši,

na stavbě „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“ vás

zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 19.4.2022 požádal o vyjádření

k navrhované změně spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ul. směrem

k Jaselským kasárnám a vlakovému nádraží.

Změna je vyvolaná požadavkem objednatele v dopisu ze dne 7.2.2022, ve kterém požadujete

zachování zmíněného průchodu pro pěší. Z tohoto důvodu doporučuji zabývat se touto změnou.

TDS

IC 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C. vložka 235748
datová schránka: i2gbcjm

IBR Consulting, s. r. o
Sokolovska 352/215 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel./fa                   
e-mai                       
www.ibrconsulting.cz
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TES
CONSULTING

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 4. června 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 12.5.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „Okružní křižovatka na sil. 11/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav vás

zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 12.5.2022 požádal o

vyjádření k navrhované změně na SO 122a Stavební úprava kanalizace.

Změna je vyvolaná zastiženými geologickými podmínkami, mimo jiné s ohledem na

BOZP při provádění stavebních prací, a nalezením neočekávané kanalizační přípojky.

Po prostudování závěrů předloženého geologicko-geotechnického posouzení výkopu

kanalizace ze dne 2.6.2022 doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do

RDS.

   
          

Petr jiřímský
TDS

TES
CONSULTING

TES Consulting, s. r. o
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ 17059071
DIČ CZ17059071
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C. vložka 365965
Datová schránka: z6r5v4c
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