
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796
Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

1 008 503,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 008 503,75 211 785,79

0,0015,00% 0,00

1 220 289,54CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

ZL_OZ_60 MNP

ZL_OZ_59 VCP

Kód

ZL_OZ_57 MNP

ZL_OZ_58 MNP

ZL_OZ_56 VCP

ZL_OZ_58 VCP

Odpočet poplatku za skládku - azbest

Skutečnost SO 304

Skutečnost - svary kolejnic

Napojení sanitární buňky

Rozdělení napájení

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_65 VCP Doplnění štěrkového lože

ZL_OZ_66 MNP Odpočet plynovodní chráničky

355 725,14

ZL_OZ_62 MNP

ZL_OZ_63 VCP

ZL_OZ_64 VCP

ZL_OZ_61 MNP

Popis

Odpočet - betonové zídky kontejnerové stání

Provizorní přejezd - křižovatka Trnkova

Skutečnost SO 301

Skutečnost SO 301

Skutečnost SO 303

ZL_OZ_67 VCP Úpravy výšek poklopů kabelovodu

ZL_OZ_68 VCP Zaspárování snížených obrubníků u trati

ZL_OZ_69 VCP Náhrada trakčního sloupu 

ZL_OZ_70 MNP Neprovedené práce na SO 651 

192 464,98

-39 796,09

Cena bez DPH [CZK]

-44 850,00

71 665,43

234 821,02

-27 440,00

-136 750,93

46 181,68

-9 899,50

27.10.2022

MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s.
Společnost "TTNové Sady-
Povel II"

1 008 503,75

430 427,42

232 882,63

55 879,83

-48 153,27

Cena s DPH [CZK]

-33 202,40

-11 978,40

284 133,43

-165 468,63

86 715,17

-54 268,50

1 220 289,54

206 021,24170 265,49

-158 202,42-130 745,80

102 719,9384 892,50

75 327,9562 254,50

365 904,00302 400,00

-148 448,45-122 684,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 71 665,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 665,43 21,00% 15 049,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 715,17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_56 VCP - Rozdělení napájení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 665,43

M - Práce a dodávky M 71 665,43

    21-M - Elektromontáže 48 465,58

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 732,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3 242,66

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 11 432,74

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 4 427,50

    N01 - Spotřební materiál 1 364,55

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_56 VCP - Rozdělení napájení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 665,43

D M Práce a dodávky M 71 665,43

D 21-M Elektromontáže 48 465,58

1 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.1

2 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.2

3 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.1

4 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.2

5 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1
kus 1,000 5 173,85 5 173,85

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.3

6 M R001 kabel silový s CU jádrem 1 kV 4x10mm2 m 3,000 147,00 441,00

P
 Poznámka k položce:

CN +5%: 140 *1,05 = 147 Kč bez DPH

7 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1
kus 1,000 5 173,85 5 173,85

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.3

8 M R001 kabel silový s CU jádrem 1 kV 4x10mm2 m 3,000 147,00 441,00

P
 Poznámka k položce:

CN +5%: 140 *1,05 = 147 Kč bez DPH

9 K 210812013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x10 až 16 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 3,000 33,11 99,33

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.5

10 M R002
Sestava elektroměrového rozvaděče s rozvaděčem RP 

-ER122/NKP7P-C+RPNKP7P-C
kus 1,000 18 480,00 18 480,00

P
 Poznámka k položce:

CN +5%: 17 600 *1,05 = 18 480 Kč bez DPH

VV 1 1,000

11 K 210812013
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x10 až 16 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 3,000 33,11 99,33

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.5

12 M R002
Sestava elektroměrového rozvaděče s rozvaděčem RP 

-ER122/NKP7P-C+RPNKP7P-C
kus 1,000 18 480,00 18 480,00

P
 Poznámka k položce:

CN +5%: 17 600 *1,05 = 18 480 Kč bez DPH

VV 1 1,000

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 732,40

13 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 1,000 1 366,20 1 366,20

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.7

14 K 220110641 Závěrečné práce ve skříni KS I kus 1,000 1 366,20 1 366,20

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.7

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 242,66

15 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 0,500 66,33 33,17

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.9

16 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky m2 0,500 66,33 33,17

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.9

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_56 VCP - Rozdělení napájení

Strana 5 z 60



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,200 3 428,15 685,63

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.10

18 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 0,200 3 428,15 685,63

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.10

19 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 0,500 1 200,54 600,27

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.11

20 K 460151553
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně ostatních rozměrů v hornině tř 3
m3 0,500 1 200,54 600,27

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.11

21 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 2,000 118,36 236,72

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.12

22 K 460421182
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 

kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm
m 2,000 118,36 236,72

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.12

23 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,200 327,69 65,54

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.13

24 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 0,200 327,69 65,54

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.13

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 11 432,74

25 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.14

26 K 580101002
Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných 

zařízení
pole 1,000 292,27 292,27

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.14

27 K 580103001
Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v 

prostoru bezpečném
okruh 1,000 103,95 103,95

P
 Poznámka k položce:

SO 403 pol.č.15

28 K 580103001
Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v 

prostoru bezpečném
okruh 1,000 103,95 103,95

P
 Poznámka k položce:

SO 404 pol.č.15

29 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.16

30 K 580106001
Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové 

skříně, rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.16

31 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.17

32 K 580106002
Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 58,52 58,52

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.17

33 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.18

34 K 580106003
Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče 

nebo rozvodnice
měření 1,000 45,54 45,54

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.18

35 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.19

36 K 580106004
Měření 1fázového nebo 3fázového okruhu do 5 vývodů 

rozvaděče nebo rozvodnice
měření 1,000 26,07 26,07

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.19

37 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.20

38 K 580107011
Kontrola zkratových poměrů v rozvaděči a vypínací 

schopnosti přístrojů
kus 1,000 84,48 84,48

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.20

39 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.21

40 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.21

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 4 427,50

41 K 090001000 Ostatní náklady hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.22

42 K 090001000 Ostatní náklady hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.22

43 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.23

44 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.23

45 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.24

46 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.24

47 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 316,25 316,25

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.25

48 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 1,000 316,25 316,25

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.25

D N01 Spotřební materiál 1 364,55

49 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 671,88 671,88

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.26

50 M R-101.1
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 692,67 692,67

P
 Poznámka k položce:

SO 404, pol.č.26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 46 181,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 46 181,68 21,00% 9 698,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 55 879,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_59 VCP - Napojení sanitární buňky

Strana 8 z 60



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46 181,68

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 828,46

M - Práce a dodávky M 40 353,22

    21-M - Elektromontáže 26 855,45

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 5 868,39

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 957,50

    N01 - Spotřební materiál 671,88

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_59 VCP - Napojení sanitární buňky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46 181,68

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 828,46

1 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 12,000 253,00 3 036,00

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.76

VV 12 12,000

2 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 

křížení
kus 2,000 124,19 248,38

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.85

VV 2 2,000

3 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 12,000 16,17 194,04

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.86

VV 12 12,000

4 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 12,000 37,95 455,40

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.90

VV 12 12,000

5 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 12,000 26,51 318,12

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.91

VV 12 12,000

6 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 12,000 98,56 1 182,72

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.94

VV 12 12,000

7 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 10,000 39,38 393,80

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.99

VV 10 10,000

D M Práce a dodávky M 40 353,22

D 21-M Elektromontáže 26 855,45

8 K 210021055 Montáž příchytek kovových typ Sonap profil do 40 mm kus 1,000 18,26 18,26

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.1

VV 1 1,000

9 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 3,000 174,79 524,37

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č. 25

VV 3 3,000

10 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 17,000 120,00 2 040,00

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022

VV 17 17,000

11 M 35432540 příchytka kabelová 11-18mm kus 1,000 20,35 20,35

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.2

VV 1 1,000

12 K 210100013
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 4 mm2
kus 10,000 32,78 327,80

P
 Poznámka k položce:

SO 402, pol.č. 9

VV 10 10,000

13 K 210191517
Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 4.1, 8.1
kus 1,000 5 173,85 5 173,85

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.3

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

14 M R-21-M-001
Sestava elektroměrového rozvaděče s kabelovou 

skříní
kus 1,000 13 103,64 13 103,64

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č. 4

VV 1 1,000

15 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 12,000 101,20 1 214,40

P
 Poznámka k položce:

SO401.1, pol.č. 41

VV 12 12,000

16 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 12,000 37,84 454,08

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č. 42

VV 12 12,000

17 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 20,000 28,16 563,20

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.48

VV 20 20,000

18 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 20,000 88,55 1 771,00

P
 Poznámka k položce:

SO401.1, pol.č.50

VV 20 20,000

19 M R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál kpl 1,000 1 644,50 1 644,50

P
 Poznámka k položce:

SO 402, pol.č. 18

VV 1 1,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 5 868,39

20 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 

4x25 mm2
kus 1,000 126,50 126,50

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.106

VV 1 1,000

21 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 1,000 253,00 253,00

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.107

VV 1 1,000

22 K 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,000 428,89 428,89

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1, pol.č.114

VV 1 1,000

23 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 5 060,00 5 060,00

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.21

VV 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 957,50

24 K 090001000 Ostatní náklady hod 16,000 316,25 5 060,00

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.22

VV 16 16,000

25 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.23

VV 2 2,000

26 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.24

VV 2 2,000

27 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 2,000 316,25 632,50

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.25

VV 2 2,000

D N01 Spotřební materiál 671,88

28 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 671,88 671,88

P
 Poznámka k položce:

SO 403, pol.č.26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -44 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -44 850,00 21,00% -9 418,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -54 268,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_60 MNP - Odpočet poplatku za skládku - azbest
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -44 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV -44 850,00

    997 - Přesun sutě -44 850,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_60 MNP - Odpočet poplatku za skládku - azbest
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -44 850,00

D HSV Práce a dodávky HSV -44 850,00

D 997 Přesun sutě -44 850,00

1 K 997013821

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 

170 605

t -15,600 2 875,00 -44 850,00

P
 Poznámka k položce:

SO 002, pol.č.13

VV -15,6 -15,600

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_60 MNP - Odpočet poplatku za skládku - azbest
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -9 899,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -9 899,50 21,00% -2 078,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -11 978,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_57 MNP - Skutečnost SO 303
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -9 899,50

HSV - Práce a dodávky HSV -9 899,50

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_57 MNP - Skutečnost SO 303
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -9 899,50

D HSV Práce a dodávky HSV -9 899,50
1 K 899712111 Orientační tabulky na zdivu kus -4,000 218,00 -872,00

P
 Poznámka k položce:

SO 303, pol.č.73

VV -4 -4,000

2 M R5273504

pas navrtávací tvárná litina; provedení s kulovým 

uzávěrem; PN 16; DN potrubí 80 až 500 mm; závit G 1 

1/2"; příslušenství kulový kohout; pro typ potrubí litina, 

ocel

kus -1,000 6 900,00 -6 900,00

P
 Poznámka k položce:

SO 303, pol.č.90

VV -1 -1,000

3 M R5291110

souprava zemní tuhá Y 1021; pro uzavírací ventily; 

vel.závitu G 1 1/2"; D = 50,0 mm; L = 1 370 mm; krycí 

hloubka 1,5 m

kus -1,000 1 380,00 -1 380,00

P
 Poznámka k položce:

SO 303, pol.č.93

VV -1 -1,000

4 M R2291402
poklop ventilový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; 

h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 mm; D = 195,0 mm
kus -1,000 747,50 -747,50

P
 Poznámka k položce:

SO 303, pol.č.99

VV -1 -1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_57 MNP - Skutečnost SO 303
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -136 750,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -136 750,93 21,00% -28 717,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -165 468,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_58 MNP - Skutečnost SO 301
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -136 750,93

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV -136 750,93

    1 - Zemní práce -9 589,51

    2 - Zakládání -542,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce -26 549,36

    8 - Trubní vedení -100 069,66

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_58 MNP - Skutečnost SO 301
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -136 750,93

D 00 Poznámka 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV -136 750,93

D 1 Zemní práce -9 589,51

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 -0,141 130,00 -18,33

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.4

VV "pro trativody : "-(0,25*0,25*722,80) -45,175

VV "pro trativody : "0,25*0,25*720,54 45,034

VV Součet -0,141

2 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 

hornině tř. 3
m3 -0,141 13,00 -1,83

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.5

VV "pro trativody : "-(0,25*0,25*722,80) -45,175

VV "pro trativody : "0,25*0,25*720,54 45,034

VV Součet -0,141

3 K R175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 -10,073 950,00 -9 569,35

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.18

VV BETON POTRUBÍ-VČ PODKL KONSTR+TROUBA+OBSYP : 

VV "DN300 :" 1,34*0,98*10,00 13,132

VV "DN400 :" 0 0,000

VV "DN600 :" 1,675*1,364*21,2 48,436

VV odečtou se podkl vrstvy : 

VV "štěrkopísk lože+bet deska+sedl lože : "-1,34*0,26*10,00 -3,484

VV -1,675*0,45*21,2 -15,980

VV KT  vč podkl vrsev+obsyp : 

VV KT : 

VV "DN150 : "1,10*0,553*379,19 230,661

VV "DN300 : "1,25*0,624*310,15 241,917

VV -524,755 -524,755

VV Součet -10,073

D 2 Zakládání -542,40

4 K 212752311
Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 

mm včetně lože otevřený výkop
m -2,260 240,00 -542,40

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 23

VV
"pode dnem výkopu viz pž D.301.08+09 :" -

(10,00+16,70+20,40+319,50+252,60+103,60)
-722,800

VV 720,54 720,540

VV Součet -2,260

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce -26 549,36

5 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 -0,411 1 190,00 -489,09

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 25

VV -55,195+54,784 -0,411

6 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 -1,635 2 880,00 -4 708,80

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 26

VV -60,118+58,483 -1,635

7 K 452312141
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 -6,560 2 880,00 -18 892,80

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 27

VV -21,005+14,445 -6,560

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 452385121
Podkladní pražce ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop pl 

do 50000 mm2
m -4,967 495,00 -2 458,67

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 28

VV -451,881+446,914 -4,967

D 8 Trubní vedení -100 069,66

9 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m -16,700 173,00 -2 889,10

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.31

VV -16,7 -16,700

10 M 28611159 trubka kanalizační PVC DN 400x2000 mm SN8 m -8,768 2 426,50 -21 275,55

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.32

VV -(16,70/2,00*1,05) -8,768

VV Součet -8,768

11 K 831372121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
m -17,030 528,00 -8 991,84

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 37

VV -294,5+277,47 -17,030

VV Součet -17,030

12 M 597106995R
trouba kameninová hrdlová; DN 300,0 mm; l = 2500,0 

mm; třída 240; spoj C; FN 72 kN/m
m -17,286 943,00 -16 300,70

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.38

VV -298,918+281,632 -17,286

VV Součet -17,286

13 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m -23,730 30,40 -721,39

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 52

VV -311,2+287,47 -23,730

14 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m -9,020 48,90 -441,08

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 53

VV -41,7+32,68 -9,020

VV Součet -9,020

15 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
kus -1,000 10 100,00 -10 100,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 62

VV -1 -1,000

16 M 59224353.AR

konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 

mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; 

počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus -1,000 1 330,00 -1 330,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 71

VV -1 -1,000

17 M 59224358.AR

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s 

PE povlakem; beton C 40/50

kus -1,000 700,00 -700,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 72

VV -1 -1,000

18 M 59224361.AR

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 

500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s 

PE povlakem; beton C 40/50

kus -1,000 1 050,00 -1 050,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 73

VV -1 -1,000

19 M 59224367.AR

dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 

mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; 

beton C 40/50

kus -1,000 7 600,00 -7 600,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 76

VV -1 -1,000

20 M 59224373.AR
profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových 

šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm
kus -3,000 150,00 -450,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 78

VV -3 -3,000

21 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus -2,000 1 060,00 -2 120,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 79

VV -2 -2,000

22 M 55340325R
poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 

785 mm; únosnost D 400 kN; bez odvětrání
kus -2,000 3 050,00 -6 100,00
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P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 80

VV -2 -2,000

23 K 894431441R

Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno 

přímé, D 315 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop 

litina 40 t

kus -1,000 20 000,00 -20 000,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 86

VV -1 -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234 821,02

00 - Poznámka 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 234 821,02

    1 - Zemní práce 142 429,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    8 - Trubní vedení 92 391,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 821,02

D 00 Poznámka 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 234 821,02

D 1 Zemní práce 142 429,99

1 K 132101204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

přes 5000 m3
m3 4,763 58,96 280,83

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.6

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 20%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : 1,25*(2,46-

0,50)*130,00+2,60*1,35*(2,73+2,64+2,37+2,18)

VV   D2 : 1,25*(2,68-0,50)*96,00+2,60*1,35*(3,26+2,89+2,08)

VV   D3 : 1,25*(2,89-0,50)*42,00+2,60*1,35*(3,46+2,32)

VV   přepojení stávajících stok : 

VV   PS1 : 1,55*(3,30-0,50)*16,70

VV   PS4 : 1,25*(3,69-0,50)*10,80

VV   PSAIIIb : 1,675*(3,71-0,50)*5,00

VV   PS-AIII c : 1,25*(3,84-0,50)*15,00

VV   AIII c4 : 1,25*(3,36-0,50)*15,00

VV   AIIId : 1,34*(3,58-0,50)*5,00

VV   A III e : 1,25*(3,89-0,50)*10,70

VV   A III e1 : 1,675*(4,00-0,50)*15,40

VV   PS A III f : 1,34*(4,07-0,50)*5,00

VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 

VV   DP11+12+15a,b : 1,10*(2,46-0,50)*7,30

VV   DP 17+19+21 : 1,10*(2,68-0,50)*5,50

VV   DP27+30 : 1,10*(2,89-0,50)*18,40

VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

1,10*3,50*34,50

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV
  DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 

1,10*3,50*(7,60+15,40+56,10)

VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 

VV   DP9 : 1,10*3,50*0,70

VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 

VV   DP22 : 1,10*3,50*8,80

VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 

VV   DP25a+b : 1,10*3,50*32,30

VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 

VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 1,10*3,50*37,50

VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 

VV   DP33+35+37 : 1,10*3,50*9,90

VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 

VV   DP28+39+40 : 1,10*3,50*18,60

VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 

VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 

VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 1,10*4,00*40,50

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 

VV   KP1 : 1,10*4,00*9,00

VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 

VV   KP11 : 1,10*4,00*10,90

VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 

VV   KP12+13 : 1,10*4,00*26,00

VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 

VV   KP14 : 1,10*4,00*16,40

VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 

VV   KP4 : 1,10*4,00*0,80

VV Konec provozního součtu

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_58 VCP - Skutečnost SO 301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 0,000

VV Začátek provozního součtu

VV   "2613,9562*1,15"

VV Konec provozního součtu

VV -3006,05*0,20 -601,210

VV 3029,867*0,20 605,973

VV Součet 4,763

2 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

5000 m3
m3 19,054 77,28 1 472,49

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.7

VV Začátek provozního součtu

VV
  uvažuje se 80%-výkop i zásyp uvažován -0,50m od stáv 

povrchu : 

VV
  D1 : 1,25*(2,46-

0,50)*123,12+2,60*1,35*(2,73+2,64+2,37+2,18)

VV   D2 : 1,25*(2,68-0,50)*96,26+2,60*1,35*(3,26+2,89+2,08)

VV   D3 : 1,25*(2,89-0,50)*42,73+2,60*1,35*(3,46+2,32)

VV   přepojení stávajících stok : 

VV   PS1 : 1,55*(3,30-0,50)*16,70

VV   PS4 : 1,25*(3,69-0,50)*10,36

VV   PSAIIIb : 1,675*(3,71-0,50)*5,00

VV   PS-AIII c : 1,25*(3,84-0,50)*15,91

VV   AIII c4 : 1,25*(3,36-0,50)*21,77

VV   AIIId : 1,34*(3,58-0,50)*5,00

VV   A III e : 1,25*(3,89-0,50)*10,70

VV   A III e1 : 1,675*(4,00-0,50)*16,20

VV   PS A III f : 1,34*(4,07-0,50)*5,00

VV   přípojky od deštových vpustí do stok D1-D3 : 

VV   DP11+12+15a,b : 1,10*(2,46-0,50)*7,01

VV   DP 17+19+21 : 1,10*(2,68-0,50)*5,00

VV   DP27+30 : 1,10*(2,89-0,50)*17,95

VV   přípojky do nového sběrače AIII-horní část : 

VV
  DP6b,7a+b,8,10a+b,13,14,16,18,20,23a+b,24a+b : 

1,10*3,50*44,03

VV
  Přípojky dešťových vpustí napojených na stávající stokovou 

síť a její přepojení : 

VV   DP1+DP2+DP3+DP4+DP5+DP6a : 1,10*3,50*79,22

VV   Do stoky PS - AIIIc4, KT DN 300, nové části : 

VV   DP9 : 1,10*3,50*1,83

VV   Do stoky PS-AIII e 1, BT DN 600: : 

VV   DP22 : 1,10*3,50*8,86

VV   Do přepojení stoky PS4, KT DN 300: : 

VV   DP25a+b : 1,10*3,50*33,09

VV   Do stoky AIIIg, BT DN 1 200: : 

VV   DP26+28+29+31+32+34+36 : 1,10*3,50*40,03

VV   Do stoky AIIIg1 BT DN 300 : 

VV   DP33+35+37 : 1,10*3,50*12,21

VV   Do stoky AIIc3 KT DN 300 : 

VV   DP28+39+40 : 1,10*3,50*17,98

VV   Přípojky z odvodnění tramvajového tělesa: : 

VV   Přípojky do přeloženého kmenového sběrače AIII: : 

VV   KP2+3+5+6+7+8+9+10 : 1,10*4,00*44,94

VV   Přípojky napojené na stávající stokovou síť a její přepojení: : 

VV   Do stoky A d 1, BT DN 300 : 

VV   KP1 : 1,10*4,00*8,66

VV   Do stoky AIIIg BT DN 1 200: : 

VV   KP11 : 1,10*4,00*10,77

VV   Do stoky AIIIg1, BT DN 300 : 

VV   KP12+13 : 1,10*4,00*27,41

VV   Do stoky AIIc3 BT DN 400: : 

VV   KP14 : 1,10*4,00*12,8

VV   Do přeložky stoky PS-AIIIc4 KT DN 400 : 

VV   KP4 : 1,10*4,00*7,4

VV Konec provozního součtu

VV "Mezisoučet"

VV Začátek provozního součtu

VV   "2613,9562*1,15"

VV   "2634,667*1,15"

VV Konec provozního součtu

VV 3029,867*0,8 2 423,894

VV původní

VV -3006,05*0,80 -2 404,840

VV Součet 19,054

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 19,054 5,00 95,27

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.8

VV 3029,867*0,8 2 423,894

VV původní

VV -3006,05*0,80 -2 404,840

VV Součet 19,054
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4 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 42,330 2,06 87,20

P

 Poznámka k položce:

vyrovnání rozdílu OZ ZL 34, pol.č.1 a SO 305, pol.č.20, rozdíl v JC: 

11,50-9,44 Kč

VV 42,330 42,330

5 K 151201102
Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 

m
m2 101,718 48,00 4 882,46

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.9

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

6 K 151301102 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 101,718 53,00 5 391,05

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.10

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

7 K 151201112
Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 101,718 24,00 2 441,23

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.11

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

8 K 151301112
Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

4 m
m2 101,718 22,00 2 237,80

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.12

VV 4552,936*1,15 5 235,876

VV -4464,485*1,15 -5 134,158

VV Součet 101,718

9 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 12,957 59,00 764,46

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.13

VV "z rýh : "-3006,05*0,55 -1 653,328

VV "z rýh : "3029,867*0,55 1 666,427

VV "pro trativody :" -45,175 -45,175

VV "pro trativody :" 45,033 45,033

VV Součet 12,957

10 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 23,675 190,00 4 498,25

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.14

VV "CELÝ VÝKOP :" -3006,05-45,175 -3 051,225

VV "CELÝ VÝKOP :" 3029,867+45,033 3 074,900

VV Součet 23,675

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 449,825 10,20 4 588,22

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.15

VV "ODVOZ 20km :" 23,675*19 449,825

VV Součet 449,825

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 23,675 18,00 426,15

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.16

VV -3051,225+3074,9 23,675

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 162,093 154,50 25 043,37

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.17

VV
zásyp náhradním materiálem hutněný dle požadavků pro 

úpravy povrchů-viz př D.301.08+09 : 

VV "výkop :" 3029,867 3 029,867

VV odečte se vytl kubatura : 

VV BETON POTRUBÍ-VČ PODKL KONSTR+TROUBA+OBSYP : 

VV "DN300 : "-1,34*0,98*10,00 -13,132

VV "DN400 : "0 0,000

VV "DN600 : "-1,675*1,364*21,2 -48,436

VV KT  vč podkl vrsev+obsyp : 

VV
"DN300 :" -

1,25*1,01*(123,12+96,26+42,73+10,36+5+21,77+10,91)
-391,564

VV "DN150 :" -1,10*0,90*(111,98+267,21) -375,398

VV

"šachty : "-

1,50*1,50*(2,73+2,64+2,37+2,18+3,28+2,89+2,08+3,46+2,32+

3,49+3,48)

-69,570

VV Mezisoučet 2 131,767

VV "zpětný zásyp mont jámy po zaslepení stoky : "1,50*3,00*4,00 18,000

VV -1987,674 -1 987,674

VV Součet 162,093
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 42,615 80,00 3 409,20

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.19

VV -3051,225*1,8 -5 492,205

VV 3074,9*1,8 5 534,820

VV Součet 42,615

15 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 280,945 309,00 86 812,01

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.22

VV
"náhradní materiál pro zásyp viz př D.301.09+08 :" -

1969,6743*1,2*1,3
-3 072,692

VV "náhradní materiál pro zásyp viz př D.301.09+08 :" 3353,637 3 353,637

VV Součet 280,945

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 8 Trubní vedení 92 391,03

16 K 822442111
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním 

otevřený výkop sklon do 20 % DN 600
m 0,800 675,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.33

VV -20,4+21,2 0,800

17 M 592-03-R
Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 360 s 

čedičovou výstelkou
kus 0,336 25 875,00 8 694,00

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 34

VV -8,568+8,904 0,336

18 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150
m 22,590 171,00 3 862,89

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.35

VV "DP1-40" -217,10 -217,100

VV "KP1-14" -103,60 -103,600

VV "V10a,24a,25a" -35,90 -35,900

VV "DP1-40" 267,21 267,210

VV "KP1-14" 111,98 111,980

VV "V10a,24a,25a"0 0,000

VV Součet 22,590

19 M 59710632R
trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj 

F; FN 34 kN/m
m 22,929 575,00 13 184,18

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 36

VV -361,949+384,878 22,929

VV Součet 22,929

20 K 831392121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400
m 7,680 621,00 4 769,28

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č.39

VV -25+32,68 7,680

21 M 597107005R
trouba kameninová hrdlová; DN 400,0 mm; l = 2500,0 

mm; třída 200; spoj C; FN 80 kN/m
m 7,796 1 437,50 11 206,75

P
 Poznámka k položce:

SO 301, po.č.40

VV -25,375+33,171 7,796

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 22,990 22,60 519,57

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 51

VV -356,2+379,19 22,990

23 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 0,800 61,50 49,20

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 54

VV -20,4+21,2 0,800

24 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 2,340 37,70 88,22

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 61

VV -718,2+720,54 2,340

25 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 16,603 2 980,00 49 476,94

P
 Poznámka k položce:

SO 301, pol.č. 81

VV -386,74+403,343 16,603
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -27 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -27 440,00 21,00% -5 762,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -33 202,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_61 MNP - Skutečnost SO 304
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -27 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV -27 440,00

    8 - Trubní vedení -27 440,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_61 MNP - Skutečnost SO 304
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -27 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV -27 440,00

D 8 Trubní vedení -27 440,00

1 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 

otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300
kus -4,000 1 110,00 -4 440,00

P
 Poznámka k položce:

SO 304, pol.č.68

VV -4 -4,000

2 M R5259476

koleno 45 °; PN 10; DN 300 mm; tvárná litina; hrdlové; 

spoj běžný pružný násuvný; uvnitř práškový epoxid; 

vně práškový epoxid

kus -4,000 5 750,00 -23 000,00

P
 Poznámka k položce:

SO 304, pol.č.74

VV "SCH-UL : "-4 -4,000

VV Součet -4,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_61 MNP - Skutečnost SO 304
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -39 796,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -39 796,09 21,00% -8 357,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -48 153,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_62 MNP - Odpočet - betonové zídky kontejnerové stání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -39 796,09

HSV - Práce a dodávky HSV -24 859,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce -24 859,40

PSV - Práce a dodávky PSV -14 936,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -14 936,69

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_62 MNP - Odpočet - betonové zídky kontejnerové stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -39 796,09

D HSV Práce a dodávky HSV -24 859,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -24 859,40

1 K 311113152
Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
m2 -18,000 848,00 -15 264,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 28

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV "Tvarovky ztraceného bednění 200x200x500 mm"     

VV "Beton C25/30-XF2,XC2"

VV -180*(0,5*0,2) -18,000

VV Součet -18,000

2 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t -0,125 25 000,00 -3 125,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 29

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV "Výztuž B500B"

VV -0,125 -0,125

VV Součet -0,125

3 K 348262421
Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku 

zákrytovou deskou 500x250 mm přírodní
kus -24,000 269,60 -6 470,40

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 30

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV "Malta cementová, pevnostní třída MC 5"

VV "Typová zákrytová deska 800x300x80 mm"       -16,0 -16,000

VV "Zákrytová deska rohová 450x300x80"      -4,0 -4,000

VV "Zákrytová deska ukončující 450x300x80 mm"       -4,0 -4,000

VV Součet -24,000

D PSV Práce a dodávky PSV -14 936,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -14 936,69

4 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 -35,000 7,94 -277,90

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 98

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV "Penetrační nátěr"

VV -35,0 -35,000

VV Součet -35,000

5 M 11163150 lak asfaltový penetrační t -0,011 45 448,00 -499,93

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 99

VV -35*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství -0,011

VV Součet -0,011

6 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 -8,640 226,40 -1 956,10

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 100

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV "hydroizolační cementová soklová stěrka"        -8,640 -8,640

VV Součet -8,640

7 K 711193131

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 

minerální minerální na bázi cementu a disperze 

dvousložková

m2 -25,920 380,00 -9 849,60

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 101

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV
"cementová probarvená stěrka do exteriéru tl. 3 mm"         -

25,920
-25,920

VV Součet -25,920

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_62 MNP - Odpočet - betonové zídky kontejnerové stání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 711441559
Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné 

přitavením pásu NAIP
m2 -10,000 80,80 -808,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 102

VV "Obnova betonové zídky v km 0,565"

VV "Modifikovaný asfaltový pás tl. 5 mm"

VV -10,0 -10,000

VV Součet -10,000

9 M 62852015 pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 -11,500 119,20 -1 370,80

P

 Poznámka k položce:

 SO 101.1-2, pol.č. 103

VV -10*1,15 "Přepočtené koeficientem množství -11,500

VV Součet -11,500

10 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 6 m
t -0,193 903,40 -174,36

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 104

VV -0,193 -0,193
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 192 464,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 192 464,98 21,00% 40 417,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 882,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_63 VCP - Provizorní přejezd - křižovatka Trnkova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 192 464,98

1 - Zemní práce 25 444,32

5 - Komunikace pozemní 108 588,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 983,20

997 - Přesun sutě 55 448,98

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_63 VCP - Provizorní přejezd - křižovatka Trnkova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 464,98

D 1 Zemní práce 25 444,32

1 K 113107165
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 

do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 85,800 154,00 13 213,20

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022

VV 13*6,6 85,800

2 K 113107184
Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 74,580 164,00 12 231,12

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022

VV 11,3*6,6 74,580

D 5 Komunikace pozemní 108 588,48
3 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 85,800 160,00 13 728,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 , pol.č. 32

VV 13*6,6 85,800

4 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 85,800 259,00 22 222,20

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 , pol.č. 33

VV 13*6,6 85,800

5 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
m2 171,600 405,30 69 549,48

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č. 34

VV 2*(13*6,6) 171,600

6 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 85,800 21,60 1 853,28

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č. 36

VV 13*6,6 85,800

7 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 85,800 14,40 1 235,52

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č. 37

VV 13*6,6 85,800

VV Součet 85,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 983,20

8 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 22,600 132,00 2 983,20

P
 Poznámka k položce:

SO 001_R, pol.č.34

VV 11,3*2 22,600

D 997 Přesun sutě 55 448,98

9 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 19,689 155,00 3 051,80

P
 Poznámka k položce:

SO 001_R, pol.č.41

VV 74,58*0,12*2,2 19,689

10 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 

do 50 m
t 34,320 248,00 8 511,36

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č.77

VV 85,8*0,40 34,320

11 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 19,689 47,30 931,29

P
 Poznámka k položce:

SO 001_R, pol.č.39

VV 74,58*0,12*2,2 19,689

12 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 317,091 15,00 4 756,37

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_63 VCP - Provizorní přejezd - křižovatka Trnkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 001_R, pol.č.40

VV 16,689*19 317,091

13 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 34,320 599,00 20 557,68

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č.78

VV 85,8*0,40 34,320

14 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 652,080 16,00 10 433,28

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č.79

VV "vzdálenost skládky 20 km"

VV "viz pol. 997221571"      34,32*(20-1) 652,080

VV Součet 652,080

15 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 34,320 210,00 7 207,20

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1, pol.č.80

VV 85,8*0,40 34,320
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 355 725,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 355 725,14 21,00% 74 702,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 427,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_64 VCP - Skutečnost - svary kolejnic
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 355 725,14

HSV - Práce a dodávky HSV 355 725,14

    52 - Kolej 355 725,14

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_64 VCP - Skutečnost - svary kolejnic
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 355 725,14

D HSV Práce a dodávky HSV 355 725,14

D 52 Kolej 355 725,14

1 K 548111112 Svár žlábkových kolejnic elektrický s příložkou kus 47,000 7 568,62 355 725,14

P
 Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.82

VV závěrné a montážní svary - skutečnost

VV 347-300 47,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_64 VCP - Skutečnost - svary kolejnic
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 170 265,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 170 265,49 21,00% 35 755,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 206 021,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_65 VCP - Doplnění štěrkového lože
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 170 265,49

HSV - Práce a dodávky HSV 170 265,49

    52 - Kolej 133 928,02

    998 - Přesun hmot 36 337,47

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_65 VCP - Doplnění štěrkového lože
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 265,49

D HSV Práce a dodávky HSV 170 265,49

D 52 Kolej 133 928,02

1 K 511532111 Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m3 126,488 1 058,82 133 928,02

P
 Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.69

VV Nové štěrkové lože fr.31.5/63

VV 97*6,52*0,2 126,488

VV Součet 126,488

D 998 Přesun hmot 36 337,47

2 K 998243011 Přesun hmot pro železniční svršek městských drah t 257,384 141,18 36 337,47

P
 Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.138

VV 126,488*2,03485 257,384

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_65 VCP - Doplnění štěrkového lože
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -130 745,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -130 745,80 21,00% -27 456,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -158 202,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_66 MNP - Odpočet plynovodní chráničky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -130 745,80

M - Montáže potrubí -130 745,80

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_66 MNP - Odpočet plynovodní chráničky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -130 745,80

D M Montáže potrubí -130 745,80

1 K R-230200-315
Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky  

jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250
m -21,500 1 734,20 -37 285,30

P
 Poznámka k položce:

SO 501 P5a, pol.č.34

VV -21,5 -21,500

2 M 2861350R
potrubí plynovodní PE100 SDR 17 tyče 12m 

500x28,3mm
m -21,500 4 347,00 -93 460,50

P
 Poznámka k položce:

SO 501 P5a, pol.č.35

VV -21,5 -21,500

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_66 MNP - Odpočet plynovodní chráničky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 84 892,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 84 892,50 21,00% 17 827,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 719,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_67 VCP - Úpravy výšek poklopů kabelovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 892,50

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 84 892,50

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_67 VCP - Úpravy výšek poklopů kabelovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 892,50

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 84 892,50

1 K R001
Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro montáž 

poklopů - výšková úprava
Ks 7,000 12 127,50 84 892,50

P
 Poznámka k položce:

CN +5% = 11 550*1,05

VV Š 18, 19, 20 21, 21a, 22, 24

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_67 VCP - Úpravy výšek poklopů kabelovodu

Strana 51 z 60



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 62 254,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 62 254,50 21,00% 13 073,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 327,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_68 VCP - Zaspárování snížených obrubníků u trati
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 254,50

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady 62 254,50

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_68 VCP - Zaspárování snížených obrubníků u trati
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 254,50

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady 62 254,50

1 K R001 Ochranný nátěr epoxidovou penetrací PENCO S1300 bm 700,000 86,31 60 417,00

P
 Poznámka k položce:

CN +5% = 82,2*1,05

VV 700 700,000

2 K R002 Výplň spar chodníků. SANATOP TIX jemný kus 70,000 26,25 1 837,50

P
 Poznámka k položce:

CN +5% = 25*1,05

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_68 VCP - Zaspárování snížených obrubníků u trati
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 302 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 302 400,00 21,00% 63 504,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 904,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_69 VCP - Náhrada trakčního sloupu 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 400,00

N01 - Trakční stožár 302 400,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_69 VCP - Náhrada trakčního sloupu 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 302 400,00

D N01 Trakční stožár 302 400,00

1 M R-101 Výměna trakčního stožáru č.99 , typ JTSO 10,5-32 kpl 1,000 302 400,00 302 400,00

P
 Poznámka k položce:

CN+5% = 288 000Kč * 1,05 = 302 400 Kč bez DPH

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_69 VCP - Náhrada trakčního sloupu 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -122 684,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -122 684,67 21,00% -25 763,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -148 448,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_70 MNP - Neprovedené práce na SO 651 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -122 684,67

HSV - Práce a dodávky HSV -122 684,67

    1 - Zemní práce -122 684,67

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_70 MNP - Neprovedené práce na SO 651 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 27.10.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -122 684,67

D HSV Práce a dodávky HSV -122 684,67

D 1 Zemní práce -122 684,67

1 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 -400,860 94,12 -37 728,94

P
 Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.14

VV -400,86 -400,860

2 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 -7 616,340 5,88 -44 784,08

P
 Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.15

VV -7616,34 -7 616,340

3 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 -400,880 94,12 -37 730,83

P
 Poznámka k položce:

SO 651, pol.č.16

VV -400,88 -400,880

4 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t -106,400 22,94 -2 440,82

P

 Poznámka k položce:

vyrovnání rozdílu OZ ZL 27, poř.č. 5, pol.č.18 a SO 657,, rozdíl v JC: 

130-152,94 Kč

VV -106,4 -106,400

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

ZL_OZ_70 MNP - Neprovedené práce na SO 651 
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