



	
Změnový list č.11

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:


	 
	Pořadové číslo ZBV:


	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	   PS 01
	11.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Rozpočet ZBV 11 Elektro
2) Zápis KD č.9
3) Kabely součet ZL
4) Kabelové schema
5) Vyjádření k rozvaděči
6) Prohlášení o nedostupnosti prvku
7) Vyjádření rozvaděč xxxxxxx
8) Vyjádření rozvaděč xxxxxxx

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 
	
	 
	3
	Supervize
	 

	 
	 
	
 
	
	 
	 
 
	
	 


	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
 
  „Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi –
                     Přístaviště  Litoměřice“

PS 01 – Rozvody elektro			
Jedná se o navýšení tras na mole OLD a na přístavišti pro malá plavidla mezi zadávací dokumentací a realizační dokumentací zpracovanou zhotovitelem Rozvody elektro - kabeláž, montážní a kompletační prvky o 2085 m (zadávací dokumentace - 1.200 bm Rozvody elektro - kabeláž, montážní a kompletační prvky), realizační dokumentace – 3.285 bm Rozvody elektro - kabeláž, montážní a kompletační prvky).
Na mole OLD byl navržen rozvaděč HR2 IP 68 od společnosti METALLURGICAL&STEEL SERVICE s.r.o. jednalo se o atypický výrobek, výrobce neobdržel certifikaci potřebnou pro použití a tudíž tento výrobek nedodává a jiný technicky odpovídající není dostupný na trhu viz. Vyjádření zhotovitele. V době zpracování Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele byl projektant ujištěn o možnosti dodávky daného rozvaděče potřebných rozměrů s příslušným krytím. Toto ujištění obdržel zhotovitel i v době podání cenové nabídky. Při zpracování RDS elektro bylo zjištěno, že výrobce upustil od výroby výše uvedeného rozvaděče s daným krytím. Nebyla sehnána odpovídající náhrada na dostupném trhu. Z tohoto důvodu byl navržen rozvaděč HR2 s nižším IP a byl přemístěn, tak aby se nacházel nad Q20 - 149,20 m n.m. Rozvaděč byl přesunut k dětskému hřišti na betonový základ, který bude na kótě 150,41 m n.m. Při připomínkování RDS byl vznesen požadavek provozovatele – objednatele na doplnění standartně umísťené zásuvky 16A pro provoz OLD. Tento požadavek měl za následek rozšíření vnitřní výstroje rozvaděče včetně jeho rozměrů a navýšení délky Rozvody elektro – kabeláž.
Dále změnou dispozice elektrorozvaděče HR2 došlo k navýšení rozvodů elektro - kabeláž, montážní a kompletační prvky a nebylo tak možné použít původní koncepci technického řešení – navíjecí bubny pro navíjení vodovodního potrubí a kabelů elektro. Navíjecí bubny byly nahrazeny pouze jedním zařízením (energořetězem viz. ZBV 05) v souladu s požadavky akreditované společnosti zřízené MD pro certifikaci plavidel, které bude osazeno na samostatné ocelové konstrukci na přístupové lávce mola MPL.
Dále byly doplněny stožáry dle standardizace pro osvětlení mola zn. další navýšení rozvodů elektro - kabeláž, montážní a kompletační prvky.

	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
0,00 Kč
     
	+ 2 863 714,70 Kč
	+ 2 863 714,70 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	
	0
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 






	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
Vzhledem k zárukám za celkové dílo a souběhu prací na díle není možná změna dodavatele.

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
Změna by způsobila značné administrativní a koordinační obtíže v kontextu se zárukami stávajícího zhotovitele a termínem dokončení prací.

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
hodnota změny nepřekročí 50% a činní v celkové reálné hodnotě 13,62 % a v celkové absolutní hodnotě 14,2 % z ceny zakázky

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	Jméno: Ing. Petr Plichta
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření: 
Souhlasíme s navýšením tras na mole OLD a na přístavišti pro malá plavidla z důvodu změny umístění rozvaděče, změny koncepce technického řešení navíjení elektro kabelů na mole MP a odstranění kabelových šachet.


	 
	Garant smlouvy objednatele
	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:
Správce stavby souhlasí s předloženým Změnovým listem č. 11. 



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	




	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/157/R/SoD/2020
	Ze dne:
	28.6.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	30 282 277,73 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 11
(Smlouva + ∑ ZBV)
	35 282 598,96 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	5 000 321,23
	
	

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	4 125 185,36
	875 135,87
	

	
	Reálná v %:
	
	
	13,62
	2,89
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	14,2
	29,60
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	     D: max. 50%   
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV 01
	
	
	
	0,00 
	

	ZBV 02
	
	
	
	-2 684 900,00 
	

	ZBV 03
	
	
	
	4 819 725,40 
	

	ZBV 04
	
	
	
	- 1 358 980,76
	

	ZBV 05
	
	
	
	99 291,23
	

	ZBV 06
	
	
	243 981,36
	
	

	ZBV 07
	
	
	91 150,50
	
	

	ZBV 08
	
	
	34 198,55
	
	

	ZBV 09
	
	
	979 157,19
	
	

	ZBV 10
	
	
	-87 016,94
	
	

	ZBV 11
	
	
	2 863 714,70
	
	




	 
	Objednatel 
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
	Ing. Lubomír Fojtů    
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	Jméno
	  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 






