
Název stavby: 
Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice

PŘÍLOHA K ZBV 11
PS 01 Rozvody NN

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem (CZK) Typ kontraktu Cenová soustava

Vícepráce celkem 2 863 714,70

Vícepráce 2 863 714,70

8 K 210_agr_008 Rozvody elektro - kabeláž, montážní a kompletační prvky m 2 085,00 měrný dle SOD

9 R1 Azteca 4/60 P, stožár bezpaticový, kuželový, přírubový, včetně LAK ks 2,00 měrný CN

10 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m ks 2,00 měrný CN

11 R2 Svorkovnice stožárová ks 2,00 měrný CN

12 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh ks 2,00 měrný CN



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KD
Úvaziště pro osobní vodní dopravu
na Dolním Přístaviště Litoměřice

číslo KD: 9

název projektu:

číslo projektu:

místo konání:

datum a čas:

objednatel:
Správce stavby, TDS.

Přístaviště Litoměřice

542 553 0004

Kancelář - LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o. - Praha, Karlín

08.12.2021 od 09.30 hod

Ředitelství vodních cest České republiky

Sdružení „Garnets - Beting"

LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o
Všichni zúčastnění dle prezenční listiny

zhotovitel:

rozdělovník:

BODY JEDNÁNÍ:
zápis
Účast a omluvy
Dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 k tomuto zápisu
Zápis z předchozího kontrolního dne a z něj vyplývající záležitosti, kontrola úkolů

1. Z předloží koncept doplněné Kontrolní kniha stavby - do 8.9.2021 -Z předložil koncept doplněné KKS, SS
sdělil Z v rámci KD připomínky
Z připomínky zapracuje do 6.10.2021 - byla provedena kontrola zapracování připomínek, Z dolní do KKS
KZP pro montáž ocelových konstrukcí - bylo projednáno, další termín kontroly - 4.11.2021
Splněno, byla provedena dílčí kontrola provádění montáže ocelových konstrukcí - v termínu 3.12.2021

PŘEDMĚT KD: Postup zhotovitele
CELKOVÉ ZHODNOCENÍ A AKTUALIZACE POSTUPU PRACÍ

1. Výroba a montáž ocelových konstrukcí - ve výrobním prostoru f. Labská
PRÁCE POŽADOVANÉ NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

bod
1

2

3
!3.1 }
-i

4
3.2

1. Výroba a montáž ocelových konstrukcí - ve výrobním prostoru f. Labská
Harmonogram
PLNĚNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
HARMONOGRAM

1. Předání staveniště je vázáno na uzavření smlouvy mezi ŘVC a Povodím Labe, majetkoprávní nastavení je
vyřešeno. Probíhá vypořádání připomínek a administrace vzájemných smluv. Na základě této skutečnosti
předloží Z návrh Claimu a zároveň návrh dodatku č.1. - trvá termín do 15.9. - splněno - O/SS souhlasí -

4
4.1

4.1.1

ínfo
VYHODNOCENÍ SKUTEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PRACÍ VŮČI HMG

1. V rámci etapy - probíhají následující činnosti:
Výroba a montáž ocelových konstrukci - ve výrobním prostoru f. Labská

i PLNĚNÍ FINANČNÍHO HARMONOGRAMU
1. Vyhodnocení plnění finančního HMG se uskuteční po předložení návrhu fakturace zhotovitelem - bude

vyhodnoceno po předložen í návrhu fakturace za 11/2021 !
Úřady - povolení stavby -stanoviska - DOSS-SPRÁVČÍ IS

1. SS provádí kontrolu dokladové části PD, závěr kontroly bude do-posun termínu do 30.11. 2021 - splněno
vypouští se

Současné a předpokládané nedostatky __ |
1. Nejsou evidovány

Záležitosti týkající se zhotovitele
*

KOMUNIKACE-ORGANIZACE- PROCESY - EVIDENCE
1. Konání kontrolních dnů stavby - další KD stavby se uskuteční 1x za 14 dní v Kanceláři Labské, Praha

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI (BOZP)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
MATERIÁLY/ SYSTÉMY/ STROJE/ ZAŘÍZENÍ / POM

4.1.2

4.2

4.2.

5

5.1

6

7
7.1
7.1.1
7.2
7.3
7.4
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1. Z předloží koncept první části materiálového řešení - do 8.9.2021 - částečně plněno v návaznosti na
prováděné práce - viz KKS

ZKOUŠKY A TESTY NA STAVBĚ
1. Z předloží koncept doplněné Kontrolní kniha stavby - do 8.9.2021 -Z předložil koncept doplněné KKS, SS

sdělil Z v rámci KD připomínky Z připomínky zapracuje do 6.10.2021 - částečně splněno. Z doplní KZP pro
Ocelové konstrukce a bude pokračovat v doplnění KKS - další termín kontroly 17 12.2021

2. Byla provedena kontrola svárů ocelových konstrukcí mola v souladu s KKS viz výkres D.1.2.3 - 10 až 15,
17- sváry jsou provedeny v souladu s dílčí částí VDD, zároveň jsou provedeny dle předloženého TP a KZP
o kontrole bude proveden zápis do SD a KKS- v termínu 3 ,12 2021

SUBZHOTOVITELÉ, INFORMACE O NÁSTUPU SUBZHOTOVITELŮ
Noví Subzhotovitelé

1. Z oznámí nástup možných subdodavatelů v dostatečném předstihu, z důvodu jejich odsouhlasení.
KOORDINACE S OSTATNÍMI ZHOTOVITELI NA STAVBĚ

1. V prostoru stavby se další zhotovitelé nacházet nebudou.
PLATBY K DNEŠNÍMU DNI

7.4.1
-i
7.5

7.5.1

7 6

7.6.1/1

7.7
7.7.1
7.8

1. Z bude předkládat návrhy soupisu prací dle SoD
Z předložil zálohovou fakturu ve výši 14.656.622,42 Kč - info7.8.1

NÁROKY7.9
1. Nejsou

Další body k projednání předkládané
OBJEDNATELEM
Objednatel - ŘVC Provoz

Z žádá objednatele - Z se dotazuje kam má uložit konstrukci stávajícího mola po demontáži - O se vyjádří
do 8.12.2021. náhradní termín 22.12.2021 _

7.9.1
8
8.1

t
8.2

ČINNOST ADP8.3 .

TDS/SS
PROJEKTANTEM
ZHOTOVITELEM

1. Z oznamuje, že předloží změny - variace, které vyplývají z rozdílů Zadávací dokumentace- Realizační
dokumentace - termín do 09/2021 - posun termínu na 29.10.2021
ADP předloží rozdílový výkaz výměr na základě VDD 20.11.2021
Z předloží koncept textové části Variace - 12.11.2021 - Splněno - v rámci KD byli projednány připomínky,
Z zapracuje do 8.12.2021 - náhradní termín 20.12.2021

2. Z provede zaměření sedimentu ve slepém rameni včetně výpočtu objemů sedimentů do 18.11.2021 -
splněno, Z zašle emailem do 26.11.2021.- splněno

8.4
8.3
8.5

8.5.1

DOKUMENTACE
PROVOZOVATELEM
Předání a oznámení
OBJEDNATELEM

8.6.
8.7.
9
9.1

TDS/SS9.2
PROJEKTANTEM
ZHOTOVITELEM
PROVOZOVATELEM

j POKYNY VEDOUCÍHO TÝMU
Další záležitosti

9.3
9.4
9.5
9.6

Dnešního dne byla provedena kontrolní sonda za účelem zjištění geologických poměrů- nánosů v prostoru
MPL - za účelem stanovení možné technologie jejich odtěžení . Z předloží zprávu o geologických poměrech
do 14 dnů. _

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

1.10

10.1
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI10.2 Publicita
Datum příštího kontrolního dne
Příští kontrolní den se koná dne 05.01.2021 od 08.00: hod, Sídlo firmy LABSKÁ, s.r. o. Praha
Přílohy
Prezenční listina
Dle průběhu jednání zapsal: Bc. Jakub Justra

11

12
12.1

OOPP-osobní ochranné pracovní prostředky : Xxx - revidovaný/doplnéný text
PPZ-příkaz k provedeni změny • Xxx - /měna textvj vůčipředchozímu Zápisu ? KO ;

• Zkratky/ ! O - objednatel (dle SOD)
! Legenda, i P - provozovatel
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I abcde- text určený v zápisu z příštího KD
| k vymazáni (vyřešeno/ provedeno/ uzavřeno)
! VDD-výrobní a dílenská dokumentace
! IS- inženýrské sítě
J Správce stavby

! Z -Zhotovitel (Dodavatel dle SOD)
| TDS - technický dozor stavebníka
I ADP-autorský dozor projektanta
! KBOZP-koordinátor BOZP
: ŽOI-Žádost o informaci

OMZ-Oznámení možné změny
; DSPS-dokumentace skut. provedení stavby
: GZSS-geometr. zaměření skutečného stavu
• PBOZP-plán BOZP
Í POSS-dotčené orgány státní správy
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KABELY Litoměřice

kabel č. CYKY-J 3x2,5 CYKY-J 5x25 CYKY-J 19x1,5 CYKY-J 5x2,5 CYKY-J 3x4 CYKY-J 19x2,5 FTP cat.6 CYKY-J 5x70 CYKY-J 12x2,5 CYKY-J 5x10 H07RN-F 2x1,5 CYKY-J 3x70+35 CYKY-J 5x35 AYKY-J 4X240 HX 1x35 HX 1G35 HX 3x2,5 H07RN-F 5x10 H07RN-F 5x1,5 H07RN-F 3x1,5 

WL01 10
WL010 104
WL010a 25
WL010b 25
WL010c 25
WL010d 25
WL010e 25
WL015 25
WL020 104
WL020a 25
WL050 224
WL110 23
WL110a 101
WL120 21
WL120a 101
WL130 11
WL130a 101
WL140 23
WL140a 101
WL210 95
WL211 35
WL212 24
WL220 10
WL221 10
WL230 95
WL240 106
WL310 88
WL320 17
WL330 12
WL330a 1
WL331 11
WL331a 1
WL332 11
WL332a 1
WL333 12
WL340 11
WL340a 1
WL341 11
WL341a 1
WL342 12
WL370 46
WL380 35
WL390 9
WL410 94
WL60a 83
WL60b 24
WL70a 101
WL80a 83
WL80b 83
WL80c 83
WS110b 101
WS420 94
WS710 23
WS720 21
WS730 40
WS740 23
WS790 9
WS810 101
WS910 98
WS911 35
WS912 24
WS900 129
WS930 101
WS940 83
WS950 98

3285 606 101 177 83 468 101 601 101 101 101 20 10 104 224 100 50 25 78 59 175



HR1

WL010 - CY 5x35 (104 m) 

OS2

WL120 - H 5x10 (21m)

WL211-H 5x1,5 (35m)

S1/1

911-FTP (35m)
K1

912-FTP (24m)
K2

WL240-CY3x2,5 (106m) LED osvětlení

S1/1

OS1

WL110 - H 5x10 (23m)

WS710 - FTP (23m) OS3

WL130 - H 5x10 (11m)

WS730 - FTP (40m)

OS4

WL140 - H 5x10 (23m)

WS740 - FTP (23m)

typ 05
WL212-H 5x1,5 (24m)

S1/2
typ 05

WL370-H 3x1,5 (46m)

S3/2a,b
typ 07

WL380-H 3x1,5 (35m)

S3/1a,b
typ 07

S1/2

WL020 - CY 3x2,5 (104 m) 

ER
WL01 - CY 3x70+35 (10 m) 

HR2 (na zídce)

WL050 - AY 4x240 (224m)
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IP1

WL310 - CY 3x2,5 (88m)

IP2

OS1
VODA

WS420 - CYKY 19x1,5 (94m)

W
S9

30
 - 

FT
P 

ca
t.6

 (1
01

)m
 

Č2 AŠ2WL70a - CY3x2,5 (101m)

Č1AŠ1
WL80a - CY3x2,5 (83m)

WL80b - CY3x4 (83m)Topný kabel

WL410 - CY 3x4 (94m) WS720 - FTP (21m)

WS940 - CYKY 19x1,5 (83)m 

Pulsní
vodoměr

WL60a - CY3x2,5 (83m)

hlub.sondy WL80c - CY5x2,5 (83m)

KS1
WL010a - HX 1x35 (25 m) 

WL010b - HX 1x35 (25 m) 

WL010c - HX 1x35(25 m) 

WL010d - HX 1x35 (25 m) 

WL010e - HX 1G35 (25 m) 

WL020a - HX 3x2,5 (25 m) 

WS 060b - CYKY 3x2,5 (24)m 

WL015 - HX 1G35 (25 m) 

INFOPANEL WS790 - FTP (9m)

WL390 - H 3x1,5 (9m)

vitríny u mola MPL

K3
WS910 - FTP (98 m) 

WS950 - FTP (98m)rezerva

WL330-H 3x1,5 (12m)
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S2/7

WL341-H 3x1,5 (11m) WL342-H 3x1,5 (12m)

typ 06typ 06

WL333-H 3x1,5 (12m)

S2/1
typ 06

WL340-H 3x1,5 (11m)
SL0739 - Solight WW004SL0739 - Solight WW004SL0739 - Solight WW004 SL0739 - Solight WW004 SL0739 - Solight WW004

RS3RS2

WL320 - CY 3x2,5 (17m)

ovládání
šoupátek, kohoutů

molo OLD

WS900 - FTP (104 m) WS900a - FTP (25 m) 

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi
Přístaviště Litoměřice

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANTVYPRACOVAL KONTROLOVAL

Kabelový schematický plán

LEGENDA:
0S1-0S4 - odběrné sloupky na mole

- osvětlení molaS1/x
S2/x
S3/x

- osvětlení hladiny pod molem
- osvětlení informačních panelů a vitríny
- pomocné rozvodné skříňky pro

napájení osvětlení hladiny pod molem
- kamery

RSx

K1-K2
ER - elektroměrový rozváděč
RP - rozvaděč pro napájení rozváděče HR1(MPL), HR2 (OLD)
HR1 — rozváděč napájecí technologii zařízení mola MPL
HR2- rozváděč napájecí technologii zařízeni mola OLD

Typy kabelů:
AY - kabel AYKY
CY - kabel CYKY
H - kabel H07RN-F
HX - kabel CHAINFLEX
FTP - datový kabel 4x2x0,5 cat. 5E pro venkovní použití

\ / / A
\ / / A

SKŘÍŇKA
VYPNUTÍ
NA MOLEC

hnědě zobrazeno
modře zobrazeno
fialově zobrazeno - kabely s malým pracovním napětím (MN)
tyrkysové zobrazeno - kabely pro přenos dat
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Vodoprávní úřad MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 412 01L_ J Číslo paréStavba Formát

RDSStupeň

08/2021Datum

Zakázk. č. 538PS01 ROZVODY NN
Kótováno v mm

Číslo výkresuMěřítko Výkres D.2.1-04.2
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Zakázka:
Název zakázky:
Poptávka:
Poptávka odběratele:

Vystavil:
Telefon:
Datum:
Platnost do:

ZP2216000673
UNI 2022

AKCE: Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi, Přístaviště Litoměřice

Cena/MJ
po slevě

Celkem
bez DPH DPHNázev zbožíKód Množství MJ

SKL000152581 Rozvaděč 1600x1800x400 IP68
- poptávaný rozvaděč v uvedených rozměrech a IP68 bohužel
nikdo ze standardních výrobců nenabízí

1,000 ks 0,00 0,00 21%

ZákladSazba DPH DPH
0 % 0,00 0,00

15 % 0,00 0,00
21 % 0,00 0,00

Celkem bez DPH:
Celkem s DPH:

0,00 CZK
0,00 CZK

Ceny kabelů platné dle aktuálního dopočtu v daném týdnu.
. . .
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Rozváděče - vyjádření
—

. -

. :

_

Dobrý den,

zasílám vyjádření k rozváděči od našich dodavatelů.

Dobrý den, ,
žádný z našich dodavatelů nemá v nabídce vámi požadovanou velikost rozváděče v kombinaci s krytím IP68.
Bohužel nejsme schopni na váš požadavek reagovat.
S pozdravem
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Subject: rozvaděč IP68 X nový rozvaděče - Litoměřice 
Importance: High 

  

Dobrý den, 

Na základě rozhovoru s  jejich firma nevyrábí rozvaděč IP68 viz text 

níže. Společnost vyrobila původně jeden rozvaděč IP68, ale před započetím zkoušek, 

zákazník zrušil objednávku.  

Cena  rozvaděč IP68 by byla přibližně 250 000 Kč. Potřebně zkoušky by trvaly asi rok a cena 

by byla do 1 mil. Kč.  

Společnost METALLURGICAL&STEEL SERVICE s.r.o. si není jistá jestli by byli schopni 

tento rozvaděč IP68. Hlavní inženýři, kteří rozvaděč vyráběli již pro firmu nepracují. 

  

 

 

  

 

  
  

 
 

  
     

  
 

 
   

  
  

  

 



Věc: Prohlášení o nedostupnosti prvku

Prohlašuji, že rozváděč v krytí IP 68 v rozměrech ŠxVxH 1600x1800x400 je v distribuční síti
velkoobchodů nedosažitelný. Velkoobchody využívají dodavatele z celé EU.
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