
         

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-59992-27/ČJ-2022-1900VZ ze dne 12. 10. 2022 

 

č. j. KRPK-59992-33/ČJ-2022-1900VZ 

 

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami: 

                            

   

            1. „Objednatel“ 

       

  Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Sídlo:   Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory 

Zastoupený:  

IČO:  72051612 

DIČ:  CZ72051612  

Bankovní ústav: 

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba: 
  

 

Datová schránka: upshp5u 

 

 

 

 

 

2. „Zhotovitel“  
    Radek Tirala 

        

Sídlo:   Vrchlického 95, 356 01 Sokolov 

Zastoupený:   Radek Tirala 

IČO:   61766453 

DIČ:   

Bankovní ústav:  
Číslo účtu:   

Kontaktní osoba:  
E-mail:    

Telefon:  

 Datová schránka: mx6hu35 

 Společnost zapsána u Okresního úřadu Sokolov Okresní živnostenský úřad č. j.: 
ŽU/00/720/2000 ev č.: 340900-51843-00 

 

 



 

 

 

 

I. 

Změna termínu dokončení díla 

1. Na žádost Zhotovitele se smluvní strany dohodly, že termín dokončení díla  se stanovuje 
nejpozději do 10. 12. 2022.  

 

2. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení na adresu Česká 
republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 
Karlovy vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u (v případě elektronických faktur 
e- mail  výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 
15. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 60 dnů od data 
jejího prokazatelného doručení objednateli.  

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. 
 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
 

4. Přílohou Tohoto Dodatku č. 1 je Žádost Zhotovitele ze dne 31. 10. 2022 a Úřední 
záznam Objednatele č. j. KRPK-89946-66/ČJ-2021-1900VO ze dne 3. 11. 2022.  

 

    

V Sokolově dne …………………    V Karlových Varech dne ………………….. 

  

  

  



Radek Tirala  

IČ: 61766453 

Vrchlického 95 

356 01 Sokolov     

   

 

       POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
KARLOVARSKÉHO KRAJE  
IČ: 72051612 

Odbor veřejných zakázek 

Jednoty 1773, 356 01 Sokolov 

 
Č. j. KRPK-59992-27/ČJ-2022-1900VZ 

 

 

 

Žádost o změnu termínu dokončení - prodloužení 
 

k VZ KŘP KvK – Policie P 2.0 – ÚO Dolní Rychnov, Dobrovského 1935, rekonstrukce 
sociálního zařízení včetně vodovodní přípojky – realizace etapy č. 1 v části objektu „d“ 

 
 

Žádám tímto o prodloužení termínu dokončení díla výše uvedené veřejné zakázky, který je 
dle smlouvy o dílo nejpozději do 18. 11. 2022 na nový termín dokončení díla nejpozději do 
10. 12. 2022. 

Důvodem žádosti o prodloužení termínu jsou především dlouhé lhůty dodání stavebního 
materiálu, jako jsou např. obklady, dlažby, materiál na výrobu šachty přečerpávací stanice a 

následně také dodržování technologických postupů při výstavbě.  
 

 

 

S přátelským pozdravem 

 

 

 

Radek Tirala 

 

 

 

 

V Sokolově dne 31. 10. 2022 

 

 



JID: PCR19ETRfo27288679 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE 
 
odbor specializovaných činností 
 

  

 

Č. j. KRPK-89946-66/ČJ-2021-1900VO Sokolov 3. listopadu 2022 

Počet stran: 1  

 
 

 

 9 

vlastní  

 

 
Úřední záznam 

 

 

 

Dle Smlouvy o dílo ČJ: KRPK-59992-27/ČJ-2022-1900VZ podepsané dne 12.10.2022 pro akci 

"KŘP KvK-Policie 2.0-ÚO Dolní Rychnov, Dobrovského 1935,rekonstrukce sociálního zařízení 
včetně vodovodní přípojky-realizace etapy č.1 v části objektu "d"  byl stanoven termín ukončení 
díla do 18.11.2022. 

  

Dle sdělení zhotovitele-majitele firmy Radka Tiraly, Vrchlického 95, 356 01 Sokolov, IČ 61766453 , 
jsou dodací lhůty potřebného materiálu (obklady, dlažby, materiál na výrobu šachty přečerpávací 
stanice) v současné době abnormálně dlouhé,a proto žádá o prodloužení termínu plnění výše 
uvedené smlouvy o dílo do 10.12.2022. 

  

  

Příloha: Žádost o prodloužení termínu doručena 31.10.2022. 
  

  

  

Vyjádření : 
Souhlasím s prodloužením termínu dokončení díla do 10.12.2022. 

                                                                   

  

 

 

 

   

  

  

  

   

 


