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ZAHÁJENÍ STAVBY - převzetí staveniště

Arch-stav. Řešení

Skladby střech, stěn

Rozšířené areálové komunikace - ZL č.2 

Výkopy

Stabilizace pláně

Provádění obrub

Provedení skladby komunikacce

Provedení asfaltů

UKONČENÍ STAVBY - předání stavby vč. kolaudace

Akce: AUTOSERVIS VOZIDEL RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ POMOCI ZZS JMK V BRNĚ ČERNOVICÍCH

Říjen Leden

Zpracoval:

Z500

Hůrka Michal

Středisko Ve Frýdku-Místku

Dne 29.9.2022

DOPLNĚNÍ OBJÍZDNÉ KOMUNIKACE A ODSTAVNÝCH 

STÁNÍ

Poznámky:

Ćervenec Srpen Prosinec

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
AUTOSERVIS VOZIDEL RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ POMOCI ZZS JMK V BRNĚ ČERNOVICÍCH

Říjen Listopad Červen Listopad Březen Duben KvětenProsinec Leden Únor Záři

2021 2022 2023

TERMÍN ZAHÁJENÍ 6.10.2021 TERMÍN UKONČENÍ vč. kolaudace 
31.1.2023 


