
Stavba

číslo ZL:
Smlouva z 6.5.2022
Objednatel IČ 617 50 883 Střední průmyslová škola, Klatovy , nábř. Kpt. Nálepky 362
Zhotovitel IČ 000 29 122 STAVBA Plzeň s.r.o.
Místo SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy

Číslo revize ZL Datum revize ZL

Stručný název ZL:

Vliv na cenu díla: Ne rozpočet: odpadá

cena: odpadá Kč bez DPH
cena: odpadá Kč bez DPH
cena: odpadá Kč bez DPH
cena: odpadá Kč bez DPH

Vliv na termín dokončení : Ano Vliv na postupné termíny dle HMG Ano

Ano

Za zhotovitele předložil: Firma: STAVBA Plzeň s.r.o.

Jméno / Funkce / Podpis : Václav Janouškovec ml. / stavbyvedoucí Datum 7.10.2022
Stanovisko projektanta : Firma: odpadá

Jméno / Funkce / Podpis : Datum
Vyjádření TDS : Firma: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Josef Malý / TDS Datum 7.10.2022
Vyjádření objednatele : Firma: SPŠ Klatovy

Jméno / Funkce / Podpis : Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd. Datum 7.10.2022
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: STAVBA Plzeň s.r.o.

Václav Janouškovec / jednatel společnosti Datum 7.10.2022
Odsouhlasil za objednatele : Firma: SPŠ Klatovy

Ing. Bohumír Kopecký / ředitel Datum 7.10.2022

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Odpadá

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Odpadá

ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka
Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky                                                                                                    

(název dle Smlouvy o dílo)

ZL 02

Nepředvídané změny termínů dodávek komponentů kotlů

Předmět změny:

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

Jméno / Funkce / Podpis :

Jméno / Funkce / Podpis :

Odpočty
Přípočty

Rozdíl - Přípočet
Absolutní hodnota změny

Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):

                                              Souhlasím

                                              Souhlasím

1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle

Zhotovitel realizoval práce dle harmonogramu, ale 15.8.2022 sdělil e-mailem, že dodání některých komponentů pro zprovoznění kotlů se 
prodlužuje na základě sdělení obchodního zástupce z 10.8.2022 po urgenci, že firma Viessmann, spol. s r.o. má problém ve výrobě a dojde k 
posunutí výroby s předpokladem do poloviny září (emailová korespondence předložena objednateli). Na KD 31.8.2022 bylo zápisem do 
stavebního deníku sděleno, že v září nebudou komponenty dodány. Dne 5.10.2022 byla firmou Viessmann, spol. s r.o. zhotoviteli doručena 
zpráva, že pravděpodobný termín naskladnění požadovaných komponent je počátek listopadu. Proto navrhujeme prodloužit termín dokončení 
díla o dalších 30 kalendářních dní, tj. do 8.11.2022, v souladu s odst. 2.4.Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k 
veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky. 

Odůvodnění změny:

1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle


