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Dodatek €. 1
ke smlouvé o dilo ¢islo 2800 22 0170
1. Objednatel
Néazev: statutarni mésto Zlin
sidlo: nameésti Miru 12, 760 01 Zlin
jehoz jménem jedna: Ing. et Ing. Jifi Korec, primator
zastupce ve vécech smiuvnich: Mgr. Pavel Stojar, ndméstek primatora
odpovédny utvar: Odbor kultury a pamatkové péce MMZ
ICO: 00283924
DIC: CZ00283924
bankovni spojeni: Ceska sporitelna, a. s.
Eislo uctu: 3049002/0800
2. Zhotovitel
Nazev: Pink Productions s.r.o.
sidlo: Veverkova 765/23, Holesovice, 170 00 Praha 7
jejimz jménem jedna: Alzbéta Karaskova, jednatelka
pravni forma: spole¢nost s ruéenim omezenym
zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem
v Praze, oddil C, viozka 160071
ICO: 29015243
DIC: CZ05274885
bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
cislo uctu: 43-6296530277/0100
Gk L

Uvodni ustanoveni

1. Smiuvni strany uzavrely dne 3. 2. 2022 smiouvu o dilo (k vefejné zakazce Audiovizuaini a
grafickd produkce pro ,Expozici historie mésta Zlina), jejimz predmétem byla vyroba
autorského animovaného filmu do vystavni &asti Jmerse* a dale vystavni grafiky a autorskych
ilustraci do vystavni &asti ,Encyklopedie® a déale akusticko-svételné instalace ,Vypovédi®, které
budou zakomponovany do .Expozice historie mésta Zlina" konajici se v ramci vyrodi 700 let
zaloZeni mésta Zlina v roce 2022 v sadu Svobody u zamku Zlin (dale jen ,Smilouva").

2. Z divodl posunu terminu pfipravnych praci, které byly predmétem jiné vefejné zakazky,
nemohl zhotovitel bez svého zavinéni zapocit s provadénim ¢&tvrté casti dila a nemohl ji
dokonéit ve sjednaném terminu. Tyto prace mohly byt zahdjeny az 10. 9. 2022 po instalaci
jednotlivych prvk( mobilidfe expozice na misté. Po dokonéeni vytvarného redeni a
instalace akusticko-svételné instalace predmétnych prvkl, které se uskutecnilo v den
vernisaze expozice tj. 15. 9. 2022, zacal nasledné zkusebni provoz, béhem kterého se
odstranovaly vady zapfi¢inéné mj. viivem nepfiznivych povétrnostnich podminek.
K predani hotovych praci dle pism. a) az d) dle €. |l odst. 1.4. Smlouvy mohlo dojit az 17.
10. 2022.



3. Potfeba posunu terminu vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jako zadavatel
nemohl piedvidat, nemeni celkovou povahu vefejné zakazky a nejedna se o zménu
hodnoty zavazku. Jde tedy, v souladu s § 222 odst. 5 zakona €. 134/2016 Sb. zakon o
zadavani vefejnych zakazek, o zménu nepodstatnou. Smiuvni strany se dohodly na
zméné doby pinéni casti civrté dila tak, jak je uvedeno v él. Il.

CL 1
Predmét dodatku

1. Smiuvni strany uzaviraji na zakladé projevu své svobodné a vainé vule tento dodatek
éislo 1 ke Smilouvé, jehoz predmétem jsou zmény Smlouvy v nasledujicim znéni:

Cianek lll. - Misto a doba pinéni - rudi se zn&ni Cl. lll. odstavec 5. Smlouvy a
nahrazuje novym znénim:

5. Ctvrtou &ast Dila dle této Smiouvy Zhotovitel realizuje do 17.10.2022.

CL. 1.
Zévéredna ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni Smiouvy se neméni a zustavaji v platnosti.

2. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim tohoto dodatku v souladu se zakonem ¢
106/1899 Sb., o svobodném pfistupu Kk informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpist a
ostatnimi aplikovatelnymi pravnimi predpisy.

3. Tento dodatek nabyva platnosti a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smiluy die zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlasinich podminkach Géinnosti nékterych smiuv, uveregjiiovani téchto
smiuv a o registru smiuv (zékon o registru smiuv), v platném znéni.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz
objednavatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si tento dodatek fadné pretetly, Zze tento dodatek byl
uzavien svobodné, vazné, ne v tisni a za napadné nevyhodnych podminek pro jednu &i
druhou smluvni stranu, Ze jeho obsahu porozumély a s jeho obsahem pIné souhlasi. Na
dikaz téchto skute€nosti pfipojuji k tomuto dodatku zéstupci smiuvnich stran své
vlastnoruéni podpisy.

Dolozka ve smysiu § 41 zdkona €. 128/2000 Sb. , o obcich
Schvaleno organem obce: Rada mésta Zlina L
Datum a &lslo jednact: 17. 10. 2022, usneseni ¢33 20R/2022, schvélenl uzavienf dodatku ¢.1

Ve Zliné dne: 17. 10. 2022 Ve Zliné dne: 17. 10. 2022
Objednatel Zhotovitel




