



	
Změnový list č.12

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
Úvaziště pro osobní vodní dopravu na Dolním Labi – Přistaviště Litoměřice, číslo projektu 542 553 0004
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:


	 
	Pořadové číslo ZBV:


	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	   
	12.

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 28.6.2021(dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	 
	
	 
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	 
	1) Harmonogram
2) Revize claimu

	
	 
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	
	
	 
	2
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	 
	
	 
	3
	Supervize
	 

	 
	 
	 
 
	
	 
	 
 
	
	 


	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	 
	 
 
Změna bodu Doba pro dokončení v příloze smlouvy číslo S/ŘVC/157/R/SoD/2020 z důvodu posunutí termínů dodávek elektročástí a nemožností jejich nahrazení jiným typem od jiného výrobce. Toto posunutí vzniklo z technicko–ekonomických důvodů na straně dodavatelských řetězců vlivem nastalé geopolitické situace tzn. vyšší mocí. 
Stávající termín dokončení díla je 6.11.2022. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zhotovitel navrhuje jeho prodloužení do 15.12.2022.
Činí tak s náležitou péčí pro dokončení díla. 



	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
0,00 Kč
     
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	39
	39
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 






	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 

	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
hodnota změny nepřekročí 15% a činní v celkové reálné hodnotě 10,26 % a v celkové absolutní hodnotě 10,83 % z ceny zakázky                                                           

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) 	není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) 	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

	
	D.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky

	
	c) 	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

	 
	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	
	
	datum
	 
	Podpis
	 
	 

	
	Vyjádření: 

	 
	Garant smlouvy objednatele
	 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	 
Datum
 
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Supervize
	Jméno: 
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	Správce stavby
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	Vyjádření:



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	




	Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	 S/ŘVC/157/R/SoD/2020
	Ze dne:
	28.6.2021

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	30 282 277,73 Kč

	Aktuální cena vč. této ZBV č. 12
(Smlouva + ∑ ZBV)
	35 652 134,26 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	5 369 856,53
	
	

	Změna celkem dle odstavců:        
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	
	4 125 185,36
	875 135,87
	

	
	Reálná v %:
	
	
	13,62
	2,89
	

	
	Absolutní v %:
	
	
	14,2
	29,60
	

	Mezní limit změny ceny:
	15%
	30 (50) %
	30 %
	není stanoveno

	Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky	       B: max. 15%                 C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny)	     D: max. 50%   
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV 01
	0,00
	
	
	
	

	ZBV 02
	
	
	
	-2 684 900,00 
	

	ZBV 03
	
	
	
	4 819 725,40 
	

	ZBV 04
	
	
	
	- 1 358 980,76
	

	ZBV 05
	
	
	
	99 291,23
	

	ZBV 06
	
	
	243 981,36
	
	

	ZBV 07
	
	
	91 150,50
	
	

	ZBV 08
	
	
	34 198,55
	
	

	ZBV 09
	
	
	979 157,19
	
	

	ZBV 10
	
	
	-87 016,94
	
	

	ZBV 11
	
	
	2 863 714,70
	
	

	ZBV 12
	0,00

	
	
	
	




	 
	Objednatel 
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	
	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	příkazce operace:
	Jméno
	 
	datum
	 
	Podpis
	

	
	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxx    
	datum
	 
	Podpis
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	Jméno
	Ing. Lubomír Fojtů    
	datum
	 
	Podpis
	

	 
	Zhotovitel
	Jméno
	xxxxxxxxxxxxxxxxx  
	datum
	 
	Podpis
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
	 






