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Revize Oznámení o claimu Zhotovitele -
změna termínu dokončení

Vážený pane,

jako Správci stavby Vám tímto zasíláme revizi Oznámení o claimu ze dne 19.9.2022.
V

Na základě jednání dne 3.10.2022 na Ředitelství vodních cest bylo nižším subdodavatelem
předběžně potvrzeno dodání chybějících elektroěástí do 20.11.2022 stím, že následně proběhne
montáž a vystavení revize elektro 25.11.2022, aby zhotovitel mohl předat dílo do 15.12.2022.
Dle výše uvedeného zhotovitel provedl aktualizaci harmonogramu a vypracuje návrh Dodatku č.l
SOD.

S pozdravem

ijednateKopie
Příloha : Harmonogram prací, Dodatek č.:l
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Oznámení o claimu Zhotovitele - 

 změna termínu dokončení 
 

Vážený pane, 

 

jako Správci stavby Vám tímto oznamujeme claim na změnu termínu dokončení z důvodu 
posunutí termínů dodávek elektročástí a nemožností jejich nahrazení jiným typem od jiného 
výrobce. Toto posunutí vzniklo z technicko-ekonomických důvodů na straně dodavatelských 
řetězců vlivem nastalé geopolitické situace tzn. vyšší mocí. Dokončení díla je bez výše 
uvedených součástí nemožné. 

 
S pozdravem 
 

 
 
 
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.     
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jednatel 
 




