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DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů
č. 9/21/4056/027;

akce: „Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13 - stavební údržba"

číslo dílčí smlouvy Objednatele: 3/22/4056/036

číslo smlouvy Zhotovitele: 220 175

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě

zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda
představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Pavel Novák - řídící technik oddělení správy mostů

dále také jako „Objednatel"

a

2. Zhotovitel: Stavební a běžná údržba mostů - BM + OK-BE
se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA
bankovní spojení: 2114712435/2700
účastníci společnosti:

BM Construction, spol. s.r.o.

se sídlem U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 146028
zastoupena: Ing. Michal Pánkem, MBA, jednatelem

OK-BE, spol. s r.o.

se sídlem Nový Knín 102, 262 03 Nový Knín
IČO: 47548916
DIČ: CZ47548916
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 20974
zastoupena: Ing. Bohumilem Venderem, jednatelem

dále také jako „Zhotovitel"

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek") k Dílčí smlouvě
č. 3/22/4056/036, „Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13 - stavební
údržba", ze dne 16. 3. 2022 (dále jen „Smlouva") uzavřené na základě Rámcové dohody na

stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Dohoda"), dle projektové
dokumentace, kterou zpracovala společnost PONTEX, s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4.

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5, zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), a to z důvodu nezbytných dodatečných
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stavebních prací, které nebyly Objednateli předem známy a nejsou zároveň závislé na vůli
Zhotovitele:

Popis změny:

Izolace: Jako pochozí izolace bude použita štěrková izolace od firmy Redrock a bude
provedena pouze na vodorovné ploše. Na římse a na svislé ploše přechodu na vodorovnou
plochu nejsou patrny žádné poruchy a dle odtrhových zkoušek je izolace na těchto místech
v pořádku. Bude ponechán přesah 150 mm původní izolace na obrubníkové hraně a nová
štěrková izolace bude přetažena. Pro tuto izolaci jsou použity nové položky č. 201-203
z ceníku URS a je odečtena výměra v pol. 134 - Nátěry S14. Viz vyjádření AD a výměry
v příloze.

Sanační práce: Při očištění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že železobetonová
konstrukce říms je v horším stavu než předpokládala projektová dokumentace. Římsa je
sanována z 30% do 10 mm a z 70% do 30 mm (položky 107+108+111). Svislá plocha římsy a

podhled římsy bude natřen protikarbonačním nátěrem (položka 132). Pochozí plocha po

odstranění izolace a otryskání povrchu byla potřeba více sanovat, sanace byla provedena i do
30 mm v ploše 26 m2 (položka 108). Předpokládané injektážní práce nejsou potřeba provést,
tato položka bude odečtena (položka č. 113). Viz Výměry.

Žlaby: Odvodňovací žlaby byly předpokládány u P1 (pravděpodobně myšlena opěra), při
provádění se ukázalo, že je potřeba tyto žlaby udělat u obou opěr (položka 196). Viz Výměry.

Více viz příloha č. 1 - ZBV-01

3. Dále se jedná o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 7, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), a to z důvodu záměny jedné položky soupisu stavebních
prací za jinou.:

Popis změny:

Dilatační závěr: V projektové dokumentaci byly navrženy kobercové závěry. Po odbourání
stávajících závěrných zídek byl zjištěn jiný tvar závěrných zídek, než předpokládala projektová
dokumentace. Byl navržen dilatační závěr lamelový s gumou šířky 50 mm bez pochozího
plechu z důvodu snadného čištění - viz vyjádření AD v příloze. Tato změna se týká popisu
pol. č. 165 a nemá žádný dopad do ceny.

Více viz příloha č. 1 - ZBV-01

4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. Vícepráce a

méněpráce dle odst. 2 tohoto článku jsou vyčísleny ve Změnových listech , které jsou jako
příloha č. 1 Dodatku jeho nedílnou součástí.

III. Změna čl. 6 Smlouvy (Odměna za poskytování prací)

ČI. 6 odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy se v určení ceny za dílo mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:

změna závazku ve smyslu S 222 odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb.. ZZVZ:

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:

změna závazku ve smyslu 5 222 odst. 7, zákona č. 134/2016 Sb.. ZZVZ:

1.

7 249 999,35 Kč

1 006 769,40 Kč

- 792 565,16 Kč

0,00 Kč

7 464 203,59 KčCena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze

-2-



smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku ze

Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy,
která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři)
stejnopisy a 1 (jeden) stejnopis obdrží Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku,
na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Přílohy:
Změnový list č. 1 s Rozpisem s přílohami

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho
obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz
připojují své podpisy

V Praze dne V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.

Za společníky sdružené ve společnost
Stavební a běžná údržba mostů - BM + OK-BE.

Inn Michal Digitálně podepsal za BM
lily. IVI I Ol V d I Construction, spol. s.r o.

Pánek, MBA S1 07 13:28:29Ing. Josef5S2ST1
Richtr Datum: 2022.1 1 .08

13:03:23 +0V00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel a ředitel společnosti
BM Construction, spol. s.r.o.
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Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ
Číslo ZBV:Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:
Název a evidenční číslo stavby:

Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13
- stavební údržba OlMost / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 3. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s„ Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: BM Construction, spol. s r. o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany
_

Příjemce
Zadavatel
Dodavatel

Pare č.Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,

(b) Přehled změn stavby

(c) Přílohy

1

2

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Izolace, změna typu dilatačního závěru, skutečné výměry sanačních prací, žlaby.

Izolace: Z důvodu nevhodnosti použití nátěru S14 jakožto pochozí izolace, bude dle návrhu zhotovitele použita

štěrková izolace od firmy Redrock a bude provedena pouze na vodorovné, tj. pochozí ploše. Na římse a na svislé ploše

přechodu na vodorovnou plochu nejsou patrny žádné poruchy a dle odtrhových zkoušek je izolace na těchto místech

v pořádku. Bude ponechán přesah 150 mm původní izolace na obrubníkové hraně a nová štěrková izolace bude

přetažena. Pro tuto izolaci jsou použity nové položky č. 201-203 z ceníku URS a je odečtena výměra v pol. 134- Nátěry
S14, Viz vyjádření AD a výměry v příloze.

Sanační práce: Při očištění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že železobetonová konstrukce říms je v horším stavu

než předpokládal odhad zadávací projekt. Římsa je sanována z 30% do 10 mm a z 70% do 30 mm (položky

107+108+111). Svislá plocha římsy a podhled římsy bude natřen protikarbonačním nátěrem (položka 132). Pochozí
plocha po odstranění izolace a otryskání povrchu byla potřeba více sanovat, sanace byla provedena i do 30 mm v ploše

26 m2 (položka 108), Předpokládané injektážní práce nejsou potřeba provést, tato položka bude odečtena (položka

č. 113). Víz Výměry.

Žlaby: Realizace odvodňovacího žlabu byla předpokládána pouze u PÍ (pravděpodobně myšlena opěra), při provádění

byla zjištěna potřeba, že je nezbytné vhledem ke klesající niveletě realizovat tyto žlaby u obou oper z důvodu zamezení

zaplavování cizího pozemku, (položka 196). Viz Výměry.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn
celkem

Cena dodatečných pracíCena vypuštěných prací
Rekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:
1 006 769,40 Kč 214 204,24 KČ-792 565,16 KČ

Podpis vyjadřuje schválení změny

Technický dozor stavebníka (TDS)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše v s ou podrobně

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém Nstu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

jménoObjednatel

jménuZhotovitel

jménoProjektant (AD)

č, paré:



Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ
Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS;
Název a evidenční číslo stavby:

Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13
-stavební údržba

Číslo ZBV:

01Most / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16. 3. 2022:
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 Holešovice
Zhotovitel: BM Construction, spol. s r. o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

Přílohy změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,

(b) Přehled změn stavby

(c) Přílohy

Paré č. Příjemce

Zadavatel
Dodavatel

1

2

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna typu dilatačního závěru

Dilatační závěr: v zadávací dokumentaci byly navrženy kobercové závěry, po odbourání stávajících závěrných zídek,
byl zjištěn jiný tvar závěrných zídek, než předpokládal zadávací projekt. Zhotovitel navrhl dilatační závěr lamelový
s gumou šířky 50 mm bez pochozího plechu z důvodu snadného čištění - viz vyjádření AD v příloze. Tato změna se

týká popisu pol. č. 165 a nemá žádný dopad do ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn
celkem

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných pracíRekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technicky dozor stavebníka (TDS) jméno

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/ odrobné
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně
závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel jméno

Zhotovitel jméno

Projektant (AD) jméno

č. paré:
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Akce:

Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 1 3 - stavební údržba - ZBV 01

Změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ - dodatečná nezbytná plnění

Izolace:

Popis změny:

Doplnění položek do soupisu prací. Pochozí Izolace dle návrhu zhotovitele bude použita štěrková
izolace od firmy Redrock a bude provedena pouze na vodorovné ploše. Na římse a na svislé ploše
přechodu na vodorovnou plochu nejsou patrny žádné poruchy a dle odtrhových zkoušek je izolace
na těchto místech v pořádku. Bude ponechán přesah 1 50 mm původní izolace na obrubníkové hraná
a nová štěrková izolace bude přetažena. Pro tuto izolaci jsou použity nové položky č. 201-203
z ceníku URS a je odečtena výměra v pol. 134 - Nátěry S14. Viz vyjádření AD a výměry v příloze.

Zdůvodnění:

Pochozí štěrková izolace navržená zhotovitelem je kvalitnější a hodí se více pro tuto izolaci než
navržený nátěr S 14 v zadávací dokumentaci.

Sanační práce:

Popis změny:

Při očištění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že železobetonová konstrukce říms je v horším stavu
než předpokládal zadávací projekt. Římsa je sanována z 30% do 1 0 mm a z 70% do 30 mm (položky
107+108+111). Svislá plocha římsy a podhled římsy bude natřen protikarbonačním nátěrem
(položka 132). Pochozí plocha po odstranění izolace a otryskání povrchu byla potřeba více sanovat,
sanace byla provedena i do 30 mm v ploše 26 m2 (položka 108). Předpokládané injektážní práce
nejsou potřeba provést, tato položka bude odečtena (položka č. 113). Viz Výměry.

Zdůvodnění:

Po očištění konstrukcí bylo zjištěno, že povrch železobetonových konstrukcí je degradovaný ve

větším rozsahu než předpokládal zadávací projekt.

Žlaby;

Popis změny:

Odvodňovací žlaby byly předpokládány u P1 (pravděpodobně myšlena opera), při provádění se

ukázalo, že je potřeba tyto žlaby udělat u obou opěr. (položka 196). Viz Výměry.

Zdůvodnění:

Potřeba provedení žlabu i u opery 06 se ukázalo až při provádění prací.



Akce:

Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13 - stavební údržba - ZBV 01

Změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ - dodatečná nezbytná plnění

Dilatační závěr:

Popis změny:

v zadávací dokumentaci byly navrženy kobercové závěry, po odbouráni stávajících závěrných zídek,

byl zjištěn jiný tvar závěrných zídek, než předpokládal zadávací projekt, Zhotovitel navrhl dilatační
závěr lamelový s gumou šířky 50 mm bez pochozího plechu z důvodu snadného čištění - viz
vyjádření AD v příloze. Tato změna se týká popisu pol. č. 165 a nemá žádný dopad do ceny. Viz

vyjádření AD v příloze.

Navrhovaná změna je odsouhlasená AD a budoucím správce mostu. Navrhovaný mostní závěr plní
totožnou funkci a je kvalitativně stejný. Finanční dopad změny není a položka se nemění.

Zdůvodnění:

Navržený dilatační závěr je vhodnější pro tuto konstrukci.

Změna spočívá v záměně typů mostních závěrů, kde se mění pouze popis položky. Zadavatel
zároveň doplňuje odůvodnění srovnatelnosti materiálů a stejné nebo vyšší kvality. Tím jsou splněny
podmínky § 222 odst. 7 ZZVZ.



Společnost: BM Construction, spol. s r. o.

Most, X080, , Lávka pro pěší Armády-Pod Hranicí, Praha 13Akce:

Změny položek - Výměry k ZBV 01

Počet MJ Počet IVU

ve Změně
PČ Položka MJ

SoD
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 10MM

107 M2 212,63 59,457

římsy odhad 40% 136,6*0,4=54,64 54.64
sanace NK u P5 odhad 40% 3*0,4=1,2 1.20
u P1 výměna kobercového závěru odhad 50% plochy 0,6 *3, 53 "0,5=1 059
stěrka k vyrovnáni ploch reprofil betonu stěn, tloušťky do 2 mm, římsy 136,6

1.06

136.60
pochozí plocha odhad 5% 382,66*0,05=19, 133 19,13

Římsa svislá plocha 30% (048+0 15yi00 7'2'0 3-38 0646 3fí 065

sanace NK u PS odhad 40% 3‘0.4=t,2 1.200

u P1 výměna kobercového závěru odhad 50% plochy 0.6'3,53’Q 5-1,059 1.059
pochozi plocha odhad 5% 382.66*0.05= 19. 133 19.133

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
108 M2 13,96 115,147

JEDNOVRST TL 30MM
tl, sanace < 30 mm

řiirtsy odhad 10% 136,3*0,1 = 13,63 13.63
sanace NK u P5 odhad 10% přes odhalenou výztuž 3*0,1 -0, 33 0,33

sanace NK u P5 odhad 10% přes odhalenou výztuž 3‘Q, 1=0,33 m2 0,330

sanace NK v ploše 26 m2 26,000

Rimsa svislá plocha 70% (046+0. 15)*100. 7*2*0, 7=88,81 7 m2 68.817

1 1 1 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 226,59 174,604

pot. 107+108 226,59 174,604

113 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 62,30 0,000

pochozí plocha odahd 2% 3, 8‘ 100, 7*0,02=7, 653 7,65

římsy odhad 40% 0,68*(99,3+101, 61*0,4*54,645 54,65

nebude se provádět 0,000

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)132 M2 3,00 129,882

"Sanace NK u P5 odhad 3m2“ 3 3.00
"Sanace NK u P5 odhad 3m2 3,000

protikarbongtočni nátěr řimsy (0,48+0, 15)* i 00,7*2=1 2.6,882 m2 126,882

NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S14134 M2 597,36 164,351

pochozi Izolace4,3t100, 7=433,01 433.01
římsy (0,2+0, 48)*2* 100,7= 139,952 139,95

přetaženi přes okraj řims 0.1*2*100,7=20,14 20,14

u P1 mezi MZ a odvodňovaciho žlabu 0,423*3,53=1 ,493 1,49

u P5 dobetonávka závěrné zdi Q.35'4. 132=1.446 1.45
ocelové žlaby 4*(0,3,0, 65+2*0, 1S‘0,45)=1,32 1.32
římsy (0,2+0.48}'2'100, 7= 730,052 m 2 139,952

přetaženi přes okraj řims 0, 1 '2' 100, 7=20. 14 m2 20,140

u Pí mezi MZ a odvodňovaciho žlabu 0,423*3.53=1 .493 m2 1.493
u P5 dobetonávka závěrné zdi 0,35*4, 132=1,446 m2 1,446

ocelově žlaby 4*(0, 3*0, 65*2*0, 15*0.451=1,32 m2 1,320

ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ196 M 3,35 6,70

"uPV'3,35 3,35

"u Opěra O" 3,35 3,350

"u Opěra 6" 3,35 3,350

Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podkladN 201 M2 0,00 261,82

Štěrková pochozi izolace 100,7*2,6=261 ,82 261.82

Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité
podlahy

N 202 M2 0,00 261,82

Štěrková pochozi izolace 100, 7‘2.6=261 ,82 261.82

Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes
1,5 do 3,0 kg/m2

N 203 M2 0,00 261,82

Štěrková pochozi izolace 100 7*2, 6=26 1,82 261,82



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

BM Construction spol. s r.o.

1 43 00 Praha 4 Modřany

č\j.
Dal um
Vyřizuje

Pod Hranicí, most X-080
Vyjádření AD č. I k návrhu zhotovitele na provedení izolačních vrstev na lávce

Název akce:

Věc:

Vážený pane Vráno,

dne 23. 9. jsme od vás obdrželi návrh na provedení izolačních vrstev na pochozí plose a římsách lávky.
Návrh obsahuje výčet nátěrů a stěrek, které budou při stavbě použity s vymezením konkrétní polohy na

konstrukci. S ohledem na dobrý stav štěrkové izolace na horní ploše říms předpokládá oproti zadávací
dokumentaci návrh ponechání stávajícího nátěru na římsách a jeho posílení pomocí polyuretanového nátěru.
Provedené odtrhové zkoušky, jejichž protokoly jsou v návrhu obsaženy, prokazují dostatečnou pevnost

stávajícího nátěru i zkušebních ploch, kde byla nová pochozí stěrka nanesena na stávající nátěr.
Zároveň probíhá zkouška chemické odolnosti spoje stávajícího nátěru snovou pochozí stěrkou. Na základě
výsledků této zkoušky, které budou k dispozici až po provedení sanačních prací na lávce, bude rozhodnuto o

dalším postupu.

Předložený návrh je v souladu se zadávací dokumentací a souhlasíme s navrženým postupem prací.

Přílohy:
• Návrh řešení opravy X080 Lávka Armády (BM Construction)

PONTEX. spol. « r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4



r\ r\
\ÍJ xjConstruction

Držitel Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

PONTEX, s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA
2022/23

DATUM

23. 9. 2022

Návrh řešení opravy - X080 Lávka Armády

Štěrková izolace

Stávající štěrková izolace vykazuje množství poruch hlavně ve středové hodně zatížené pochozí plochy. V

krajové části vodorovné plochy, na vodorovném povrchu římsy a na svislé straně přechodu římsa a NK -

obrubníková hrana - nejsou patrny žádné poruchy.

Návrh řešeni opravy štěrkové izolace:

Provést odstranění izolace ve vodorovné části a ponechat stávající izolační souvrství na vodorovné části
římsy a na obrubníkové hraně a přesahem 150 mm na vodorovnou plochu.

Na vodorovnou plochu naneseme štěrkovou izolaci Redcoat NT, která bude přetažena na ponechanou

stávající izolaci. Ponechaná část stávající izolace 150 mm.

Utěsnění styčné spáry nového izolačního souvrství a obrubníkové hrany vyřešíme polyuretanovým

nátěrem Pur Cote P2T s posypem křemičitým pískem frakce 0,3/0,8.

Smršťující spáry v nabetonávce horní desky NK a římse nebudou přiznány a v místě těchto spár bude do

izolační štěrkové izolace vložena výztužná vložka perlinka VERTEX R 31.

Zhotovitel práci předloží:

• TL - materiálů
• kontrolní zkoušky soudržnosti izolace s podkladem a vzájemnou soudržnost - spoj - izolací mezi

sebou

• pevnost v tahu povrchových vrstev podkladu

• chemickou odolnost spoje materiálu po dvou měsících

Sanace svislé části římsy

Svislá část římsy bude v celé ploše sanována a opatřena sekundárním nátěrem Resicote WB 2. Styčná

spára mezi nabetonávkou římsy a stávající římsou nebude potřeba prořezávat a následně tmelit.

ICO: 28498771

DIČ: CZ28498771
Bankovní spojeni: 2114712435/2700

reg: OR MS Praha, odd. C, vl. 146028

Fakturační a korespondenční adresa:

BM Construction spol. s r.o,

U Klubu 1741/5

143 00 Praha 4 Modřany



Dilatační závěry:

Stávající kobercové závěry budou vybourány a nahrazeny ocelovými dilatačními závěry OK - BE 80.
Projektant k posouzení DZ obdrží VTD závěrů.

Přikotveni závěrů do závěrné zídky bude řešeno:
• dilatace OP 6 Kaufland. Dilatace bude míti oka do nově upravené závěrné zídky a k nosné

konstrukci bude osazena přivdáním.

• dilatace na OP1 - Oka budou do závěrné zídky a k nosné konstrukci bude přivdána.

Přílohy:

1- Příčný řez s vyznačením návrhem povrchových úprav

2- Výsledky kontrolních zkoušek

UM Construdion. spol.
I) Klubu 1741/5

ií 3 no Vraha 4 - Modřany OP
UIČ: r.7.284U0771

S T.o.

IČO: 2H40U771,
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Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

BM Construction spol. s r.o.

U Klubu 1741/5
143 00 Praha 4 Modřany

Č.j.
Datum

Vyřizuje

PX5067/2022

Pod Hranicí, most X-080
Vyjádření AD č. 2 k návrhu zhotovitele na provedení izolačních vrstev na lávce

Název akce:

Věc:

Vážený pane Vráno,

na základě informací zhotovitele jsme na stavbě provedli prohlídku konstrukce po odbourání původních
dilatačních závěrů. Je možné konstatovat, že zjištěný tvar závěrné zdi a nosně konstrukce v místě kapes dilatace
byl odlišný od předpokladu v zadávací dokumentaci a přikotvení uvažovaných kobercových mostních závěrů by
bylo obtížně proveditelné.
Na základě dohody s investorem bylo navrhnuto alternativní použití běžných mostních závěrů s jednoduchým
těsněním spáry. Detaily přikotvení do konstrukce budou řešeny individuálně pro každé místo kotvení. Toto
řešení v kombinaci se zalitím kotevních plechů polymerbetonem zajistí větší trvanlivost konstrukce díky
omezení možností zatékání vody do konstrukce.
Zvažovanou variantu s použitím krycích plechů v pochozí části považujeme za méně vhodnou /, důvodů
zanášení nečistot do prostoru pod plechem s nemožností tento prostor čistit.

Z těchto důvodů schvalujeme změnu typu kobercového mostního závěru na mostní závěr s jednoduchým
těsněním spáry bez použití krycího plechu.

S pozdravem

PONTEX spol. s r.o.

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojeni: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 Braník, IDDS: nrp(3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

jednatelé: Ing. Václav Hvízdal
Ing. Martin Havlík
Ing. Petr Souček

sekretariát: tei.: +420-244 462 219



VIS, a.s.

K Hájům 946/10
155 00 Praha 5 Stodůlky

IDDS: ayps87n

+420 604 197 829

Vyřizuje:

Mail:

Telefon:
Naše zn.:

BM Construction spol. s r.o.

U Klubu 1741/5
143 00 Praha 4 Modřany

V Praze 10. října 2022

Příloha č. 11 změnového listu č.l
Věc:
Stavba: Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13 - stavební údržba

Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 1 - Změnového listu č. 1

Izolace: Souhlasím se změnou dle návrhu zhotovitele použití štěrkové izolace, konkrétní výrobek od
firmy Redrock pouze na vodorovné - tj. pochozí - ploše. V rámci zadávací dokumentace byl navržen
celoplošný systém S14, což je dle TKP31 spíše formát pečetící vrstvy. Zhotovitelem navržený systém
ochrany je lepší technicko-materiálové řešení pro daný funkční požadavek. Na římse a na svislé ploše
přechodu na vodorovnou plochu (monolitická obruba) nejsou patrny žádné poruchy a dle odtrhových
zkoušek (soudržnosti), které Zhotovitel doložil je izolace na těchto místech v pořádku. Bude ponechán
přesah 150 mm původní izolace na obrubníkové hraně a nová štěrková izolace bude přetažena dle závěru
zkoušky chemické odolnosti. Pro tuto izolaci jsou použity nové položky č. 201-203 z ceníku URS a je

odečtena výměra v pol. 134- Nátěry S14. TDS provedl kontrolu položek,

Dilatační závěr: v zadávací dokumentaci byly navrženy kobercové závěry, po odbourání stávajících
závěrných zídek, byl zjištěn jiný tvar závěrných zídek, než předpokládal zadávací projekt. Stávající zídky
vykazují úhel vyklonění. Zhotovitel navrhl dilatační závěr jednoduchý lamelový (OK-BE) s gumou šířky 50
mm bez pochozího plechu z důvodu snadného čištění. Jednoduchý lamelový závěr je z hlediska následné
údržby jednoduchá a běžná konstrukce, jednotlivé úložné provily umožňují zvýšenou toleranci natočení
kolem jejich vlastní osy. Tato změna se týká popisu pol. č. 165 a nemá žádný dopad do ceny. TDS s

navrženým řešením souhlasí.
Sanační práce: Zadávací dokumentace rekonstrukcí standartně počítá s odhady ploch. Skutečný rozsah
sanací je vždy zjištěn až po provedení předúpravy. Stav po provedení předúpravy byl Zhotovitelem dle
TePř pasportizován a vykázán skutečný rozsah ploch. Při očištění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že
železobetonová konstrukce říms je v horším stavu než předpokládal zadávací projekt. Římsa je sanována
z 30% do 10 mm a z 70% do 30 mm (položky 107+108+111). Svislá plocha římsy a podhled římsy bude
natřen protikarbonačním nátěrem (položka 132). Pochozí plocha po odstranění izolace a otryskání
povrchu byla potřeba více sanovat, sanace byla provedena i do 30 mm v ploše 26 m2 (položka 108).
Předpokládané injektážní práce nejsou potřeba provést, tato položka bude odečtena (položka č. 113). Viz
Výměry. TDS souhlasí s aktualizací výměr dle skutečnosti a provedl kontrolu položek.
Žlaby: Odvodňovací žlaby byly v rámci zadávací dokumentace předpokládány pouze u pilíře Pl. Z důvodů
nátoku k mostnímu závěru v obou předpolích je nezbytné z důvodu zamezení zaplavování cizího pozemku
realizovat žlabový odvodňovač podél závěrné zídky ihned za opěrou 06. (položka 196). TDS s návrhem
souhlasí a provedl kontrolu položek.

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti. Dodavatelem navržené
řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjišt -

VIS, a.s. | www.vis.cz

IČO: 601 92 712 | zapsána u městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2257 -1/1-



Příloha č. 12 Manuálu

Věc: Vyjádření Projektanta k Návrhu změny č. 1 - Změnového listu č. 1

Stavba: Most, X080, Lávka pro pěší Armády - Pod Hranicí, Praha 13 - stavební údržba

Datum: 10.10.2022
Vyřizuje: Ing. Jan Veselý - projektant

Popis změny:

Navržená změna se týká opravy Lávky pro pěší Armády - Pod Hranicí v Praze 13 -

Butovicích.

Izolace: Pochozí izolace dle návrhu zhotovitele bude použita štěrková izolace od firmy

Redrock a bude provedena pouze na pochozí ploše. Na římse a na svislé ploše přechodu na

vodorovnou plochu nejsou patrny žádné poruchy a dle odtrhových zkoušek je izolace na těchto
místech v pořádku. Bude ponechán přesah 150 mm původní izolace na obrubníkové hraně a

nová štěrková izolace bude přetažena. Pro tuto izolaci jsou použity nové položky č. 201-203

z ceníku URS a je odečtena výměra vpol. 134 - Nátěry S14. Víz vyjádření AD a výměry
v příloze.

Dilatační závěr: v zadávací dokumentaci byly navrženy kobercové závěry, po odbourání
stávajících závěrných zídek, byl zjištěn jiný tvar závěrných zídek, než předpokládal zadávací
projekt. Zhotovitel navrhl dilatační závěr lamelový s gumou šířky 50 mm bez pochozího plechu
z důvodu snadného čištění - viz vyjádření AD v příloze. Tato změna se týká popisu pol. č. 165
a nemá žádný dopad do ceny. Viz vyjádření AD v příloze.

Sanační práce: Při očištění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že železobetonová
konstrukce říms je v horším stavu než předpokládal zadávací projekt. Římsa je sanována
z 30% do 10 mm a z 70% do 30 mm (položky 107+108+111). Svislá plocha římsy a podhled
římsy bude natřen protikarbonačním nátěrem (položka 132). Pochozí plocha po odstranění
izolace a otryskání povrchu byla potřeba více sanovat, sanace byla provedena i do 30 mm

v ploše 26 m2 (položka 108). Předpokládané injektážní práce nejsou potřeba provést, tato

položka bude odečtena (položka č. 1 1 3). Viz Výměry.

Žlaby: Odvodňovací žlaby byly předpokládány pouze u pilíře P1, při provádění se ukázalo,

že je potřeba tyto žlaby dát i k opeře 06. (položka 196). Viz Výměry Zdůvodnění:

• Změna je zařazena podle § 222 odst. 5 ZZVZ, a to vzhledem k tomu, že změna byla zpracována
na základě požadavku zadavatele po zhodnocení skutečného stavu a situace.

• Položka 107 je ponížena - týkající se REPROF PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SAN
MALTOU TL 1 0MM je odečtena stěrka na římsách a římsy se opravují do 1 0 mm jen 30%

• Položka 1 08 je zvýšena - týkající se REPROF PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SAN MALTOU
TL 30MM je připočítána 70% oprava říms a 26 m2 na pochozí ploše.

. Položka 111 je zvýšena - týkající se SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM
BETONEM tato položka vyplývá ze součtu položek 107 a 108

• Položka 1 13 je zrušena - týká se INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ

• Položka 132 je navýšena - týká se NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) je připočítán
protikarbonační nátěr římsy

• Položka 1 34 je ponížena - týká se NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 4 je odečtena - pochozí
izolace

. Položka 1 96 je zvýšena - týká se ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO
200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ - bude provedena i u Opěry 6.

• Nové položky 201-203 - Týká se Štěrkové pochozí izolace, tyto položky jsou použity z ceníku
URS, tyto položky nejsou obsaženy v rámcové smlouvě ani v OTSKP, proto byly použity
položky URS.



Příloha č. 12 Manuálu

Posouzení položek: Projektant provedl kontrolu jednotlivých položek předložené změny,
přičemž se změnou položek č. 107, 108, 111, 113, 132, 133,196 a N201, N202 a N203
souhlasí.

Projektant s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené
skutečnosti.

Podpis:


