	Změnový list č. 2


	Název díla: 
ČOV Brno – Modřice, rekonstrukce elektroinstalace DN

	Stavební objekty dotčené změnami: 

PS 1302 Strojní část
PS 2516 Motorový rozvod


	Vyjímají se původní objekty: 

Odpočet ocelové konstrukce pro závěsný kabel – pro 3 ks dosazovacích nádrží 
tj. snížení ceny o 

448 056,00 Kč bez DPH

      

	Nově se vkládají objekty: 

Prodloužení kabelů vyvolané vynecháním ocelové konstrukce pro závěsný kabel – pro 6 ks
tj. navýšení ceny o 

64 815,00 Kč bez DPH



	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  29. 9.2022

	Popis změn:   

Odpočet konstrukce pro závěsný kabel pro 3 ks dosazovacích nádrží. 

V  roce 2022 byla provedena rekonstrukce elektroinstalace na zbývajících 3 ks dosazovacích nádrží (DN2, DN4 a DN6), u kterých se také podařilo protáhnout napájecí kabel stávajícími chráničkami pod dosazovacími nádržemi na most – tj. nebylo potřebné realizovat ocelovou konstrukci pro převod kabelů vrchem doprostřed nádrže. Dle smlouvy o dílo zhotovitel provedl a ocenil dílo dle varianty č. 1, která byla oceněna v nabídce.


	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 

· změna předmětu díla: snížení ceny o 383 241,00 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 30. 9.2023

	Přílohy změnového listu:   

· Příloha č. 1 – Položkový rozpočet



	V Brně dne: 

Za objednatele: 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Mgr. Pavel Sázavský, MBA
předseda představenstva 
	V Brně dne: 

Za zhotovitele: Elektromont Brno, akciová společnost
Ing. Radim Kříva                                Norbert Hrabalík, MBA            
předseda představenstva                     člen představenstva


