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Dodatek č. 3  

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky:  
„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku  

Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ , Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-879/2018 

ISPROFOND: 5623520027 

 

a 

 

Společnost pro „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 

zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 17.1.2018  

Vedoucím společníkem: 

 

EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice 

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

číslo účtu: xxx 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057 
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Další společník: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

Číslo účtu: 107-4045530257 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S – 055 – 2018  

 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon 

autorského dozoru při realizaci stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty 

(SR)“ze dne 29.3.2018. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto 

dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě žádosti zhotovitele  ze dne 25.10.2022 se smluvní strany dohodly na rozšíření 

autorského dozoru o 1200 hodin. V současné době je původně předpokládané množství 1000 

hodin z důvodu nepředvídatelných okolností téměř vyčerpáno. 

1.2 Důvodem navýšení množství hodin autorského dozoru je nepředvídatelná událost, kdy 

dochází k prodlužování stavby vlivem prodlev související stavby Slovenské republiky (ŽSR). 

Původně bylo plánováno zahájení obou staveb se shodným datem. Tato skutečnost 

způsobuje zvýšené nároky na výkon autorského dozoru především z důvodu koordinace a 

napojení se na stavbu ŽSR. Jedná se zejména o následující nepředvídatelné dodatečné práce:  

 Zpracování studie možnosti realizovat kolejový S propoj pro provizorní propojení 2.TK do 

1.TK. Bylo prověřeno několik variant z hlediska všech profesí a proběhlo vstupní 

předjednání s vybranými odbornými složkami SŽ. 

 Přepracování dokumentace SO 05-19-04 (most v km 11,117) – změna tvaru křídel. Tato 

změna byla vyvolána nepředvídatelnou událostí, kdy z důvodu čerpání enormního 

množství vody z pažené jímky, které bylo dáno přívalovými dešti, bylo těsné okolí mostu 

podmáčeno vyčerpanou vodou čerpanou ze stavební jámy. 

 Koordinace nové kabelové trasy s návrhem KPÚ vč. jednání za účasti SŽ, ČD, zhotovitele 

stavby, Státního pozemkového úřadu a projektantů KPÚ v souvislosti s probíhajícími 

komplexními pozemkovými úpravami (KPÚ) v k.ú. Lanžhot.  

2. ZMĚNA  SMLOUVY 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách smlouvy: 

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1  

celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 
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výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena 

Díla je: 

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 2:                                                          22.042.500,00 Kč 

Změna dle Dodatku č. 3:                                                                                    792.000,00 Kč 

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 2:                                               22.834.500,00 Kč 

slovy: dvacetdvamiliónůosmsettřicetčtyřitisícpětset korun českých“ 

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a 

byla upravena fakturace Ceny za Dílo. Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – 

změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. 

2.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění  

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k aktualizaci termínu pro plnění AD. 

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 3, tvoří 

nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy: 

- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 3 

- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 3 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 a všechny následující Dodatky ke Smlouvě o 

dílo budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují svoje podpisy. 

V Olomouci dne 9.11.2022 

 

 

 

V Brně dne 3.11.2022 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavení správa východ 
Správa železnic, 

státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Čech 
jednatel společnosti 

EXprojekt s.r.o. 
vedoucí účastník společnosti 

pověřen jednat za zhotovitele 
 

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

1. Základní služby na zpracování Projektu 
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Položka Popis 

Měrná 

jednotka 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena 

celkem za 

položku 

1.  

Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech 

dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 

znění dle VTP a ZTP 

   17 936 750 
 

 
HIP    962 000 

 
Souhrnné části    516 750 

 
Železniční spodek    344 500 

 
Železniční svršek    117 000 

 
Mosty a inženýrské konstrukce    419 250 

 
Zabezpečovací zařízení    442 000 

 
Sdělovací zařízení    416 000 

 
Silnoproudé technologie    432 250 

 
Trakční vedení    396 500 

2.  

Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů 

jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 

přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném zněn a 

dle požadavku VTP a ZTP) 

 

  113 750 

3.  

Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 

inženýrské činnosti 

 

  72 500 

4.  

Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006 v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) včetně 

inženýrské činnosti 

 

  180 000 

5.  
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě 

(dle požadavku VTP a ZTP) 

   360 000  

6.  
Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické 

formě (dle požadavku VTP a ZTP) 

   36 000  

Celkem     18 699 000 

 

2. Dodatečné služby na zpracování Projektu 

Položka Popis Měrná 

jednotka 

Množství *) Jednotková 

cena *) 

Cena 

celkem *) 

7 Zajištění mapových podkladů    12 000  

8 Geodetické práce    100 000  

9 Doplňující geotechnický průzkum pro 

železniční spodek 

   780 000  
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10 Doplňující geotechnický a stavebně 

technický průzkum staveb 

   710 000  

11 Jiné průzkumy (korozní průzkum, 

dendrologický průzkum, měření signálu 

GSM-R a další) 

   190 000  

12 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech 

potřebných podkladů a certifikátů nutných k 

vydání stavebního povolení nebo ohlášení 

stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o 

shodě notifikovanou 

   280 000  

13 Zajištění vydání osvědčení o shodě 

notifikovanou osobou v přípravě 

   500 000  

14 Koordinátor BOZP v přípravě    46 000  

15 Zajištění technických podkladů pro 

vypracování zadávací dokumentace na 

výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP 

a ZTP 

   33 000  

16 Vypracování studie včetně vyčíslení 

vícenákladů vyvolaných etapizováním 

stavby 

   32500 

Celkem za dodatečné služby: 2 683 500 

 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

17 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle čl. 4 Obchodních podmínek 

   660 000 

18 Rozšíření rozsahu činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v rámci 
realizace Stavby dle Dodatku č. 3 

   792 000 

Celkem za výkon autorského dozoru    1 452 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 

celou předpokládanou dobu realizace Stavby v celkovém počtu 2200 hodin. Uvedená cena za výkon 

autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti 

související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 

Stavby. 

 

 Cena Díla: 
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Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

 22 834 500 Kč 4 628 925 Kč 26 671 425 Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

16 501 000 Kč 3 465 210 Kč 19 966 210 Kč 

Cena za dodatečné práce  

dle dodatku č. 2  k SoD 

  

4 881 500 Kč 1 025 115 Kč 5 906 615 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

1 452 000 Kč 138 600 Kč 798 600 Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 

autorského dozoru: 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 3 133 800 Kč 3 791 898 Kč 

            2.   Dílčí etapa 832 000 Kč 1 006 720 Kč 

                   3.    Dílčí etapa 9 401 400 Kč  11 375 694 Kč  

                   4.    Dílčí etapa 3 133 800 Kč  3 791 898 Kč  

                   5a.    Dílčí etapa 3 417 050 Kč  4 134 631 Kč  

                   5b.    Dílčí etapa 1 464 450 Kč  1 771 984 Kč  

6.  Výkon autorského dozoru 1 452 000 Kč 798 600 Kč 

Celkem: 22 834 500 Kč 26 671 425 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru 

Strana 1 (celkem 2) 

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění 

 

 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 

etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 29.9.2018 
1. Dílčí fakturace 20 % ceny za 

zpracování Projektu 
(3 133 800 Kč bez DPH) 

Provedení a vyhodnocení průzkumů. 
Provedení Vstupního projednání 
(bod 2.2.3. – Všeobecné technické 
podmínky). 

Předávací protokol 
 (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 29.12.2018 
2.Dílčí fakturace 40 % ceny za 

zpracování Projektu dle SoD a 60 % 
ceny za dodatečné práce 

dle dodatku č.1 k SoD 
(celkem 9 046 470 Kč bez DPH) 

Návrh technického řešení včetně 

alternativního řešení napojení dle 

dodatku č.1 SoD. 
 

Předávací protokol 
 (pro Část Díla) 

3. Dílčí etapa do 29.2.2019 
3.Dílčí fakturace 20 % ceny za 

zpracování Projektu dle SoD a 20 % 
ceny za dodatečné práce 

dle dodatku č.1 k SoD 
(celkem 4 060 090 Kč bez DPH) 

Předložení Projektu stavby  včetně 

alternativního řešení napojení dle 

dodatku č.1 SoD k připomínkám. 

Předávací protokol 

              (pro Část Díla) 

4. Dílčí etapa do 29.5.2019 
4.Dílčí fakturace 20 % ceny za 

zpracování Projektu dle SoD a 20 % 
ceny za dodatečné práce 

dle dodatku č.1 k SoD 
(celkem 4 060 090 Kč bez DPH) 

Předání kompletního Projektu se 

zapracovanými připomínkami a 

vyplněné žádosti o stavební 

povolení. 

 

Protokol o provedení Díla 

5a. Dílčí etapa do 30.6.2021 
5.Dílčí fakturace 70 % ceny za 

dodatečné práce dle dodatku č.2 k 
SoD (celkem 3 417 050 Kč bez DPH) 

Předání podkladů pro výběr 

zhotovitele stavby včetně 

aktualizace vyvolané stavbou ŽSR. 

 

Protokol o provedení Díla 
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5b. Dílčí etapa do 1.12.2021 

6.Dílčí fakturace 30 % ceny za 

dodatečné práce dle dodatku č.2 k 

SoD (celkem 1 464 450 Kč bez DPH) 

Předání kompletního Projektu 

včetně zapracovaných změn 

vyvolaných stavbou ŽSR 

 

Protokol o provedení Díla 

6.   Dílčí etapa 30 měsíců  

 (předpoklad 1/2022 – 7/2024) 

Autorský dozor projektanta při 

realizaci Stavby; Zhotovitel se 

zavazuje provádět autorský dozor 

ode dne zahájení realizace stavby do 

ukončení realizace stavby 

v předpokládané délce 32 měsíců. 

Výkaz poskytnutých služeb 

 (1 x za čtvrtletí) - stručný 

popis výkonů a specifikace 

výkonu autorského dozoru 

projektanta 

Termín dokončení 

Díla 

předpoklad do 10/2024 
(v závislosti na zahájení  

5. Dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího 

řízení Stavby a předložení 

výkazu poskytnutých služeb 

(o výkonu autorského dozoru 

projektanta) 
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