
Dodatek č. 1
ke smlouvě O projektové přípravě

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Objednatel:

B

Zhotovitel:

předpisů, dne 6. 6. Z022 níže uvedené smluvní strany

I. Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/13, 639 00 Brno - Šżýřiøe
IČO: 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění Smlouvy

středisko 1100 - Středisko realizace inženýrských staveb
číslo Smlouvy objednatele: 1100 - 22000236

PRO CEDOP s. r. o.
se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 27174069
Dıčz CZ27174059
bankovní spojení:
účet č.:
zapsán dne 30. 8. 2004 v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 101933
zastoupen lng. Petrem Šlegrem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II. Preambule

Objednatel a zhotovitel Spolu dne 6. 6. 2022 uzavřeli Smlouvu O projektové přípravě č. 1100 -
22000236, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚSP v podrobnosti
projektové dokumentace pro provedení Stavby včetně inženýrské činnosti nutné k zajištění
vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti O vydání společného územního
rozhodnutí a Stavebního povolení, a to v rámci veřejné zakázky malého rozsahu S názvem
„Cyklotrasa úsek „B“ rozšíření sběrné komunikace, projektová dokumentace" (dále jen „Smlouva”).
Objednatel a zhotovitel se v souladu S čl. XVI. odst. 8 smlouvy dohodli na tomto Dodatku č. 1.
Účelem uzavřenítohoto Dodatku č. 1 je prodloužení lhůty k vyhotovení konceptu DÚSP, průzkumů a
studií.
V průběhu trvání smlouvy a projektování konceptu DÚSP byla Magistrátem města Brna předložena
zpracovaná DÚR na akci „Cyklostezka Slatina-Líšeň", tato akce má vliv na dílo v rámci zpracovávané



Za ob' dnatele:

projektové dokumentace na základě Smlouvy, neboť projektovaná Stavba cyklostezky má protínat
cyklostezku, k níž DÚR předložil Magistrát města Brna. Projekčně je tak nutné na základě této nové
skutečnosti Zkoordìnovat dílo na základě Smlouvy se zpracovanou DÚR předloženou Magistrátem
města Brna. Ztěchto důvodů dochází kprodloužení lhůty k předání konceptu DÚSP, průzkumů a
studií O 90 dní. Jsou dány nepředvídatelné okolnosti, které zhotovitel jednající S náležitou péčí
nemohl předpokládat.

III. Změna Smlouvy o dílo

Zvýše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na modifikaci citované smlouvy č. 1100 -
22000236 ze dne 6. 6. 2022 takto:

i. dosavadní znění čl. VII. odst. 2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„(2) Zhotovitel předá dı'lo do:
- Koncept DÚSP, průzkumy a studie: 180 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
~ Konečná DÚSP: 90 dnů od doručení vyjádření objednatele ke konceptu DÚSP
- IČ: 21 dnů od předání konečné DÚSP
- Koncept PDPS, SP: 90 dnů od nabytí právní mocí společného územního rozhodnutí a

stavebního povolení
~ Konečná PDPS, SP: 10 dnů od doručení vyjádření objednatele ke konceptu PDPS"

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem Č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdržíjedno vyhotovení.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru
smluv, jeho uveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na
základě jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.

Za zhotovitele:

V Kladně dne:

Ing. Lud k Borový
generál ředitel, na z'kla, ě plné moci jednatel

lng. Petr Šl gr

/




