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ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského
dozoru uzavřené
dne 8.3.2022 mezi uvedenými účastníky
podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (
I.
Smluvní strany
) (
í.
 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
)ve znění pozdějších předpisů
 (
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
)Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Ing. Jiří Veverka
00534242
CZ00534242
Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)
 (
2. 
RSE Project s.r.o.
se sídlem: zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojem: číslo účtu:
)Ruská 83/24, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Ing. Romanem Kopřivou
293 98 266
CZ29398266
Komerční banka a.s.
107-1853910297/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C, vložka 38874
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II.
1. Mezi smluvními stranami byla dne 8.3.2022 uzavřena Smlouva na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru (tato smlouva dále též jen „Smlouva“), a to ve vztahu ke stavbě „Rozšíření parkoviště Nemocnice Třinec p.o.“.
2. Dle ěl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy mělo být provedeno dílo v části DUR + DSP do 150 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a v části DSP do 180 dnů ode dne nabytí
účinnosti Smlouvy. Dílo v tomto rozsahu dosud ke dni podpisu tohoto dodatku provedeno nebylo.
3. Dne 9.8.2022 pak smluvní strany sjednaly dodatek č. 1 k uvedené Smlouvě, jímž sjednaly prodloužení doby plnění ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v či. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy, a to tak, že tyto se prodlužují vždy o dobu počínající dnem 1.7.2022 a končící dnem doručení písemného oznámení dle čl. III. odst. 3 věty první dodatku č. 1 Zhotoviteli.
[bookmark: bookmark5]III.
1. Objednatel tímto konstatuje, že došlo k odstranění Překážky, jak tato byla specifikována v čl. III. odst. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě, když již došlo k majetkoprávnímu vypořádání ke stavbě současného parkoviště a točny autobusů - pare. č. 586/2 a 563/1 v k.ú. Dolní Lištná mezi Moravskoslezským krajem a Statutárním Městem Třinec, a toto odstranění Překážky oznámil Zhotoviteli.
2. Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu bylo oznámeno odstranění Překážky. Den podpisu tohoto dodatku č. 2 Zhotovitelem je posledním dnem, o který se prodlužuje doba plnění díla ve vztahu k dílčím termínům provedení díla uvedeným v čl. IV. odst. 1 písmene b) a c) Smlouvy.
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1. Smluvní strany pak sjednaly tyto změny Smlouvy:
a) Smluvní strany sjednaly rozšíření obsahu pojmu „stavba“, jak je tento definován v čl. II. odst. 7 Smlouvy, a to tak, že tento nově zahrnuje navíc též vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů (ve smyslu ust. § 13 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění) na stávající silnici III. třídy č. 4682 pro účely připojení parkoviště na silnici; silnice se v daném úseku nachází na pozemku parc.č. 1320/7 v k.ú Dolní Lištná. S ohledem na to se odpovídajícím způsobem rozšiřuje i obsah pojmu „dílo“, jak je tento definován v čl. III. odst. 1 Smlouvy.
b) Pro účely zpracování díla v rozsahu dle tohoto dodatku se pak stanoví, že vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů na silnici III. třídy č. 4682 bude v druhé
části díla (DUR+DSP) a třetí části díla (DPS) zahrnuto v podobě samostatného stavebního objektu (či vícero samostatných stavebních objektů) tak, aby tyto bylo možné oddělit od zbytku stavby jak v rovině věcné, tak v rovině nacenění.
c) Ustanovení čl. III Smlouvy se v plném rozsahu uplatní i na rozšíření díla tímto dodatkem.
d) Termíny plnění zhotovitele se v důsledku rozšíření díla tímto dodatkem nijak nemění.
e) Smluvní strany sjednaly, že čl. VII. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že v něm obsažená tabulka s rozpisem ceny se vypouští a v plném rozsahu se nahrazuje touto tabulkou:
	Části díla
	Cena bez DPH (v
Kč)
	DPH 21 %
(v Kč)
	Cena včetně DPH (v Kč)

	1. část
	Zaměření
(čl. III odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
	26 000
	5 460
	31 460

	
	Průzkumy
Mi°dst- 2 bod 2-2-
	118 000
	24 780
	142 780

	
	Hluková a rozptylová studie
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)
	85 000
	17 850
	102 850

	
	1. část celkem
	229 000
	48 090
	277 090

	2. část
	Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR + DSP)
(čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy)
	305 000
	64 050
	369 050

	
	2. část celkem
	305 000
	64 050
	369 050

	3. část
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS + mobiliář)
(čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy)
	355 000
	74 550
	429 550

	
	3. část celkem
	355 000
	74 550
	429 550

	4. část
	Projektová dokumentace vybudování připojovacích a odbočovacích pruhů samostatný stavební objekt)
	
	
	





	
	Zaměření a průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. smlouvy)
	12 000
	2 520
	14 520

	
	Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR +
SEk«* 2 bod 2A
	31 920
	6 703,20
	38 623,20

	
	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS + mobiliář)
(čl. III odst. 2 bod 2.5.
smlouvy)
	16 720
	3 511,20
	20 231,20

	
	4. část celkem
	60 640
	12 734,40
	73 374,40

	Cena celkem
	949 640
	199 424,40
	1 149 064,40




2. Ve zbytku se Smlouva nemění.
V.
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
 (
Veverka, ředitel
) (
V Ostravě dne
..
Ing. Roman Kopřiva, jednatel
)V Třinci dne.. 9.. '..
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