Dodatek č. 1 k SoD 225/2022

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	
č. smlouvy objednatele: 	225/2022

Název díla: 
VD Klapý II – sanace pravobřežních abrazí – projektová dokumentace (DSP/DPS)


Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
přípravy investic 

zástupce objednatele: 	

	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel:	ŽIVA Projekt s.r.o.  
sídlo:	Brandýská 763, 250 90 Jirny 
IČO:	107 215 17			
DIČ:	CZ 107 215 17		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
			
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		347249 C, Městský soud v Praze, 	  

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu rozšíření předmětu plnění o těžení sedimentů z prostoru nádrže VD Klapý II, které je nutné pro zřízení staveništní komunikace vedoucí zátopou nádrže. Původně bylo počítáno s přístupem po břehu nádrže po soukromých pozemcích, ty ale není možné použít kvůli nevyřešeným majetkoprávním vztahům.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV. CENA a Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY.


Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Předmětem zakázky:
Provedení sanace pravobřežních abrazí na VD Klapý II v délce 450 m, které dle technicko-bezpečnostních prohlídek každým rokem postupují. Výše abrazních srubů činí cca 2 m. Zajištění těchto abrazních srubů je nezbytné především pro snížení celkového rozsahu zásahu a tím minimalizaci finančních prostředků v budoucnu. Technické řešení bude předmětem návrhu projektanta, dle doporučení TBD je možné provést kombinaci opevnění paty svahu a dotvarování svahu k opevněné patě.


Nové znění:

Předmětem zakázky:
Provedení sanace pravobřežních abrazí na VD Klapý II v délce 450 m, které dle technicko-bezpečnostních prohlídek každým rokem postupují. Výše abrazních srubů činí cca 2 m. Zajištění těchto abrazních srubů je nezbytné především pro snížení celkového rozsahu zásahu a tím minimalizaci finančních prostředků v budoucnu. Technické řešení bude předmětem návrhu projektanta, dle doporučení TBD je možné provést kombinaci opevnění paty svahu a dotvarování svahu k opevněné patě.
Součástí projektové dokumentace bude řešení těžení sedimentů z nádrže Klapý II v rozsahu nutném pro zřízení staveništní komunikace v zátopě pro přístup ke stavbě sanací abrazí včetně řešení likvidace sedimentů, optimalizace postupu prací a dopravních tras sedimentů ze zátopy. Součástí projektové dokumentace bude projednání odstranění a likvidace sedimentů s dotčenými orgány.


[bookmark: _Hlk106078242]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
1. zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. první dílčí termín - předání podkladů (GZ, IGP 1 x tištěné + 1 x elektronicky):    
    nejpozději do 31.5.2022

1. druhý dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    
    nejpozději do 21.10.2022

1. předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) první dílčí termín – předání podkladů (GZ, IGP 1 x tištěné + 1 x elektronicky):    
    nejpozději do 31.5.2022

c) druhý dílčí termín – předání PD na sanaci abrazí bez dokladové části (elektronicky):    						   			    nejpozději do 31.10.2022

d) třetí dílčí termín – předání kompletní PD na sanaci abrazí a odstranění sedimentů (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:		    nejpozději do 24.02.2023

e) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
 				       1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									249 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									349 000,00 Kč bez DPH.


Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a IGP ve výši 100 %, tj. 75 000,- Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 174 000,- Kč, tj. 139 200,- Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 174 000,- Kč, tj. 34 800,- Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí GZ a IGP ve výši 100 %, tj. 75 000,- Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí předání PD na sanaci abrazí bez dokladové části (elektronicky) ve výši 40 % z částky 274 000,- Kč, tj. 109 600,- Kč bez DPH.

c) V případě třetího dílčího plnění dnem protokolárního předání kompletní PD na sanaci abrazí a odstranění sedimentů ve výši 40 % z částky 274 000,- Kč, tj. 109 600,- Kč bez DPH.

d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 274 000,- Kč, tj. 54 800,- Kč bez DPH. 
      Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



v Chomutově dne:					v Jirnech dne:






……………………………………			…………………………………….
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