Dodatek č. 1 k SOD 1229/2021

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	03/2021
č. smlouvy objednatele:	1229/2021

Název díla: 

VT Ohře - navýšení LB protipovodňové hráze v Citicích – projektová dokumentace (DUSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	 



bankovní spojení:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Ing. Petr Ontko
sídlo:	Závodu míru 1861, 356 01 Sokolov
IČO:	64371930 
DIČ:	
statutární orgán:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Zhotovitel je zapsán v živnostenském rejstříku podle §60 zákona č. 455/1991 Sb. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: doplnění požadavků ze strany objednatele na rozsah projektové dokumentace. 
Původně zadaný rozsah projekčních prací byl rozšířen o následující činnosti:
· geodetické práce
- geodetické doměření v prostoru pod železničním mostem
-geodetické doměření v prostoru nad silničním mostem 
· posouzení pravého břehu ve vztahu k hladině Q100
· hydrotechnické výpočty
- upřesnění průběhu hladiny Q100 ve třech fázích na základě výsledků jednání výrobních výborů ze dne 30.6. a 30.8.2022.

K posunu termínu dochází též z důvodu požadavku objednatele na provedení mimořádné prohlídky technickobezpečnostního dohledu (TBD) hráze a opěrné zdi. Výsledky z prohlídky můžou ovlivnit navržené technické řešení.

 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    									        									nejpozději do 30.9.2022

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
     1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Nové znění:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) dílčí termín - předání kompletní projektové dokumentace (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    	nejpozději do 80ti kalendářních dnů od výzvy objednatele

c) předání a převzetí kompletní projektové dokumentace (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
    				1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)


Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									208 000,00 Kč bez DPH.
		         
Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 45 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									253 000,00 Kč bez DPH


[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH.

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 186 000,- Kč, tj. 148 800,00 Kč bez DPH.

c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 186 000,- Kč, tj. 37 200 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem předání geodetického zaměření a dat ČHMÚ ve výši 22 000,- Kč bez DPH – vyfakturováno a uhrazeno

b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 231 000,- Kč, tj. 184 800,00 Kč bez DPH.

c) [bookmark: _GoBack]V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 231 000,- Kč, tj. 46 200,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.
  


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   








ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Sokolově dne:



……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel
Povodí Ohře, státní podnik	 		
za objednatele					za zhotovitele							 
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