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KRYCÍ LIST SOUPISU MÉNĚ PRACÍ
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.09.2022

Zadavatel: IČ:
Město Frýdlant nad Ostravicí DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25374478
DIČ: CZ25374478

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -57 118,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -57 118,42 21,00% -11 994,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -69 113,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci, Frýdlant nad Ostravicí

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, F-M
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU MÉNĚ PRACÍ
Zakázka:

Místo:  Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:  
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, F-M Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -57 118,42

HSV - Práce a dodávky HSV -34 553,04
    3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 814,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -24 485,12

    998 - Přesun hmot -8 253,52

PSV - Práce a dodávky PSV -22 565,38
    783 - Dokončovací práce - nátěry -22 565,38

Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci, Frýdlant nad Ostravicí
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SOUPIS MÉNĚ PRACÍ
Zakázka:

Místo:  Datum: 06.09.2022

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Projektant:  
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, F-M Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -57 118,42

D HSV Práce a dodávky HSV -34 553,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -1 814,40
14 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 -5,040 360,00 -1 814,40

VV "soklová část fasády pod úrovní terénu - na hloubku okapového chodníku - vyrovnání 
podkladu před montáži nopové fólie

VV -1*(14,4*0,35) -5,040

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -24 485,12
16 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 -5,040 88,00 -443,52

VV "soklová část fasády pod úrovní terénu - na hloubku okapového chodníku - vyrovnání 
podkladu před montáži nopové fólie

VV -1*(14,4*0,35) -5,040

26 K 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 
mm m2 -52,800 154,00 -8 131,20

VV plocha_vnější -1*((3,2*2+4,0*2)*3,5+3,2*1,5*0,5) -52,800
29 K 637131116R Okapový chodník z drceného kameniva tl 350 mm s udusáním m2 -14,080 1 130,00 -15 910,40

VV "chodník kolem kaple, šíře 80 cm 
VV -1*0,8*(4,8*2+4,0*2) -14,080

D 998 Přesun hmot -8 253,52
48 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t -9,379 880,00 -8 253,52

D PSV Práce a dodávky PSV -22 565,38

D 783 Dokončovací práce - nátěry -22 565,38
61 K 783132211 Vysekání stávajícího sklenářského tmelu ze sklenářských výplní m -7,000 38,40 -268,80
62 K 783162201R Tmelení skleněných výplní konstrukcí sklenářským tmelem m -7,000 87,90 -615,30

VV "okenní výplně
VV -1*3,5*2 -7,000

69 K 783317100R Oprava nátěru zámečnických konstrukcí - rám pevně zaskleného okna, vč. 
okenní mříže soubor -2,000 2 060,00 -4 120,00

78 K 783823165 Penetrační silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 -52,800 70,60 -3 727,68
VV plocha_vnější -52,800

79 K 783827445 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 -52,800 262,00 -13 833,60
VV plocha_vnější -52,800

Oprava kaple sv. Petra a Pavla na Kamenci, Frýdlant nad Ostravicí
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