Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/658/22 	č. zhotovitele 22Sml00012
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Stavební úpravy MK ulice Řezníčkovy v Náchodě“,
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: 

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
Alprim CZ s.r.o.,
sídlo:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí,
adresa pro doručování:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí,
datová schránka:	v9gwyue,
IČO:	28811470,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ28811470,
zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:	Komerční banka a.s.,
číslo účtu:	43-8368270267/0100,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla, termín provedení díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu/změnových listech č. 1, 2, 3, 4, který/které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravyMK ulice Řezníčkovy v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Miloslavem Kučerou společností PRODIS, se sídlem Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČO 123 49 615, ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsána ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4 který/které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.

Článek II. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 09. 12. 2022. 
Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Původní cena za zhotovení díla činí:	5 256 288,84 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	206 197,52 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	94 645,25 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	1 059 387,55 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	11 439,02 Kč bez DPH 
Nová cena za zhotovení díla činí:	6 627 958,18 Kč bez DPH
DPH 21 %:	1 391 871,22 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	8 019 829,40 Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem ani jakýmikoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaných výtisků druhou smluvní stranou.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 1/33/22 ze dne 31. 10. 2022.
V Náchodě dne: ……………	V ……………………. dne: ……………
město Náchod	Alprim CZ s.r.o.
Příloha: změnový list č. 1, 2, 3, 4
[bookmark: _Hlk71537354]VZOR DODATKU SMLOUVY O DÍLO – STAVBA A IROP STAVBA – 15.11.2021
2
