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Dodatek č. 1 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Ráj na Olši km 25,640 - DSP, DPS“ 
uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
LINEPLAN s.r.o.
sídlo 
28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:
62255860
Zápis v obchodním rejstříku:
v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 2 Předmět smlouvy
v odst. 2.2 se ruší text:
f) aktualizace vizualizace navrženého technického řešení dle bodu 2.1.g.,

g) aktualizace prezentace v rozsahu min. 10 snímků dle bodu 2.1.h,

h) aktualizace novinového článku dle bodu 2.1.i,

i) aktualizace informačního listu stavby dle bodu 2.1.j.
do čl. 2 se doplňuje: bod. 2.1.1. Dokumentace pro vydání společného povolení
a) aktualizace dokumentace pro stavební povolení dle bodu 2.1.a) smlouvy o dílo na dokumentaci pro vydání společného povolení dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 405/2017 Sb. ze dne 24. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb., v platném znění,
b) aktualizace nezbytných dokladů z dokladové části pro stavební povolení dle bodu 2.1.k) smlouvy o dílo k dokumentaci pro vydání společného povolení vč. zapracování podmínek z dokladů do dokumentace,

c) podání žádosti a zajištění vydání společného povolení.
v odst. 2.4 se doplňuje text:
- dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. 2. odst. 2.1.1: 4x v tištěné podobě + elektronicky,
čl. 3. Dodací lhůta 
v bodě 3.2. se doplňují a mění dílčí termíny dokončení níže uvedené části PD takto:

	DSP dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j smlouvy
	koncept DSP
	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v technické radě dle 
čl. 2 odst. 2.7. smlouvy
	do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě

	Projednání DSP a zajištění dalších náležitostí dle 
čl. 2. odst. 2.1. písm. k- n smlouvy
	do 120 dnů od čistopisu DSP se zapr. přip. po projednání v technické radě

	PD pro společné povolení dle bodu 2.1.1. smlouvy písm. a-c
	do 45 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy

	DPS dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy
	koncept DPS
	do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy

	
	čistopis DPS
	do 100 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy


čl. 4. Cena díla a platební podmínky 
v odst. 4.1. se mění cena díla takto:

· práce dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j
749.327,- Kč

· práce dle čl. 2. odst. 2.1. písm. k-n
62.200,- Kč
· práce dle čl. 2. odst. 2.1. bodu 2.1.1. 
27.120,- Kč

· práce dle čl. 2. odst. 2.2.
502.182,- Kč
· celková cena bez DPH
1.340.829,- Kč

· práce dle čl. 2. odst. 2.3.:
600,- Kč/hod.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:
9.11.2022




V Ostravě dne: 

za objednatele:






za zhotovitele:

xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx
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