
  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 11.8.2022 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Instalace herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7 v kat. území Dobruška “

Smluvní strany: 


Objednatel:	Město Dobruška
		Sídlo: nám. F.L. Věka 11, 51801 Dobruška 
IČ: 00274879
		DIČ: CZ00274879
		Zastoupený: Miroslavem  Sixtou , starostou 

		na straně jedné
		(dále jako „objednatel“)

a


Zhotovitel:	4 soft  s.r.o.   
		Sídlo: Krkonošská 625, Tanvald – Šumburk  nad Desnou, 46841 Tanvald 
		IČ: 28703324
DIČ: CZ28703324
Zastoupený: Mgr. Dušan Šmíd a Mgr. Michal Kubín, jednatelé
Zapsaný v OR vedeném u  Krajského  soudu v Ústí nad Labem, v oddíle  C vložce číslo 27601 
		na straně druhé

		(dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.8.2022. 



I.
 
1.1. 	Objednatel a zhotovitel dne 11.8.2022 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, jejímž předmětem je kompletní dodávka stavby „Instalace herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7 “ dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele.   

1.2. 	Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II.,III a IV  tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").  

					          
II. 

2.1. 	Smluvní strany se Dodatkem dohodly na rozsahu víceprací. Tyto vícepráce a méněpráce  jsou blíže specifikovány v položkovém  rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1  Dodatku. 
 

2.2.  	Smluvní strany sjednávají, že celková cena víceprací dle odst. 2.1. činí   17.405 Kč  bez DPH. 

2.3. 	Smluvní strany sjednávají, že s ohledem na shora sjednané vícepráce a na jejich tímto dodatkem sjednané ceny, blíže specifikované v příloze č. 1  Dodatku, se cena za dílo sjednaná v čl. III. odst. 3.1. Smlouvy zvyšuje  na  1.630.911  Kč bez DPH tzn. 1.973.402,31 Kč vč. 21%DPH.   								


III.

3.1. 	Smluvní strany se dále dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla objednateli.

3.2.  	Termín dokončení a předání díla objednateli sjednaný v odst. 2.1.2. čl. II. Smlouvy o dílo se s ohledem na nové práce stanovuje na 31.12.2022.


							 IV. 

4.1. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě platebních podmínek

4.2. Dílo bude vyjma herního prvku -  pískoviště  a navýšení ceny montáže uhrazeno po dílčím předání  díla. Zbývající část ceny za dílo  bude uhrazena po předání pískoviště. 


4.3.	V ostatním se smlouva nemění. 

						     V.  
5.1. 	Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost. 
 	 
5.2. 	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
5.3. 	Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

5.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací. 
5.5.	Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila  Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 2.11. 2022.







V Dobruška   dne ………………			V Tanvaldu   dne  ………



         Za objednatele:					Za zhotovitele:   


............................................			.........................................................
Miroslav Sixta, starosta		      	Mgr. Dušan Šmíd,  jednatel
                                                                     Mgr. Michal  Kubín, jednatel 




Přílohy: 
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