
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/80600/00139/22/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): ..........................................
reg. č. sml. (objednatel): D200/80600/00139/22/00

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​............... ​........... ​...​..

č. ú. ......... ​............................
Zastoupený: ....... ​........​................​.............., zástupcem ředitele odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:
...... ​........... vedoucí střediska dopravy
Tel.: .......​.......​........​.......​............ e-mail: ............................
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice
Zapsaný: vORu Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 1805
IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287, plátce DPH
Bankovní spojení: .................​...........​.....

č. ú.: ...........................
Zastoupený: ....... ​................ ​..............., jednatelem
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​...........​........... jednatel
Tel.: .......​............ e-mail: ....................................

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem ujednaly, na základě žádosti zhotovitele ze dne 
24. 10. 2022, změnu smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku.

2. Termín předání provedeného díla, uvedený v čl. III odst. 2 smlouvy, se tímto dodatkem 
prodlužuje do 9. 12. 2022.

3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
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III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany ujednaly, že veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se 
smlouvou v době od 31. 10. 2022 do nabytí účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění 
dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za 
důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez 
dalších podmínek.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li dodatek podepsán smluvními stranami 
elektronicky, tzn. opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných 
zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení dodatku, kdy je dodatek vyhotoven 
v jediném elektronickém vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 
mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísni či za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne.................... V Litoměřicích dne....................

Za DIAMO, státní podnik: Za N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.:
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