
Protokol o změně díla Změnový list č. 002 

Předmět díla: ' Realizace stavby nazvane „ObJekt vazamy kvetm streani odbome skoly Jarov" na pozemku s p. c. 
I 633, k. ú. Malešice, obec Praha 

Objekt: SO 03- Vazárna květin, Pod Táborem 141/6, 190 00 Praha 9 
Objednatel : Střední odborná škola Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9, IČ: 00300268 
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, IČ: 03875199 
Správce stavby: BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
TDS: I BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15 120 00 Praha 2, IČ: 05420237 
Projektant: Anarchitecture s.r.o., Františka Křížka 460/13, 170 00 Praha 7, IČO 10777849 
Hl.projekt. Manažer I Leon Taurus s.r.o., Washingtonova 1599/17, Praha 1, IČ 04301188 
Popis změny: Zelená střecha vč. střešních světlíků 

Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala zelenou střechu včetně 7 kusů střešních světlíků nad 1.NP v rozsahu dle Přílohy č.2. Objednatel požaduje tuto úpravu nad 
rámec zadávací dokumentace z důvodu zvýšeni komfortu při užíváni samotné tepelné izolace, Zvyšováni biodiverzity ve městech a vytvořeni zeleného souvrství na střeše 
budovy botanické zahrady. Hydroizolační souvrství střechy bylo přímo konzultováno s odborníky na realizaci střech. Jedná se o extenzivní skladbu zelené střechy tl. 110 mm v 
ploše 205 m2 s obsypem v šiř! 0,Sm kačirkem od atiky (61,5m2). Vegetační souvrství tedy tvoří celkovou plochu (144 m2) dle Přílohy č.3. Dále variace obsahuje 6 kusů pevných 
světlíků 1200 x 1200 mm s jedním kusem elektricky ovládaným. Technický dozor stavebníka provedl kvalifikovaný přepočet ceny za zvýšeni únosnosti dřevěných vazníků. 
Součásti variace se stává prodlouženi lhůty pro dokončeni dila o 14 dnů. 
Součást variace se stává: 
1. Realizace zelené střechy vč. 7 ks střešních světlíků dle Přílohy č.2 a Přílohy č.3 
2. Zapracováni do dokumentace pro provedeni stavby, skutečného provedeni a výkon autorského dozoru 
3. Zajištěni změny stavby před dokončením 

Změnu vyvolal: Správce stavby 
Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla X 

>GI (zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla 
C 

>GI § 222 odst. 4 ll.VZ - de minimis X E 
N Způsob projekčního řešení změny: o 
a, (zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) 'ia 
'C dodatek k PD •::S 

dokumentace skul.provedení X 

jiné - dokumentace pro provedení stavby X 

ocenění změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za ZL č.2 bez DPH 

..!!! náklady na změnu bez DPH 991 709,43 Kč 
:g 

Výše DPH sazba: I 21% 208 258,98 Kč >GI 
C a, náklady na změnu vč. DPH 1199968,41 Kč u 
o 
a, Cena díla bez DPH {dle SOD) 51 784 574,00 Kč 'ia 
'C Cena díla dle ZL č. 2 bez DPH 53 171 067,74 Kč •::S 

Cena díla dle ZL č. 2 vč. DPH 64 336 991,97 Kč 
..9!~ Méněpráce celkem bez DPH 23 099,00 Kč 0,04% 
~i::t Vícepráce celkem bez DPH 1 014 808,43 Kč 1,96% CN 
>GIN 
EN Hodnota změny celkem za ZL č. 2 1 037 907,43 Kč 2,00% N<D> 

o >,, Součet % všech změn - §222 odst. 4 ll.VZ 2,00% C C 
'C ca >GI 
o E Součet % všech změn - §222 odst. 5 a 6 ll.VZ 1,00% ::C N 

C Termín realizace změny: 01.11.2022 - 30.03.2023 -~ 
a, Vliv změny na termín dokončení díla: 14 dnů - Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Jakub Blaťák 
>,, - C Zhotovitel (stavbyvedoucí): 2.1{1\. 2o22.. >GI 
E 
N 

Správce stavby: Vladimír Bartoš ·c 
a, .,, 

TDS: Vladimír Ba~s/ ca 
:E ::s Projektant: t-1,,,_ »ec. o 
Ill 
'C , - - o Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Miloslav Janeček 

- 
Hlavní projektový manažer: Jiří Stich 
Přílohy: 
Stanovisko správce stavby 

přílohy Prohlášení objednatele 
Rozpočet 



~ 

bydlex 
BBP Stavby s.r.o. 
Korunovační103/6 
170 00 Praha 7 - Bubeneč 
k rukám panu 

V Praze dne 05.10.2022 

VĚC: STANOVISKO SPRÁVCE STAVBY K VARIACI Č. 1- Zelená střecha vč. střešních světlíků 

Vážený, 

dne 15. 07. 2022 jsme Vám zaslali výzvu k předložení požadavku na variaci - Zelené střecha vč. střešních světlíků. 
Dne 27.07.2022 jste nám předložili návrh na variaci. Požádali jsme Vás o předložení podrobné kalkulace vyčíslení s 
doložením projektové dokumentace ke skladbě střechy, statice a detailů včetně zohlednění původní sklady střechy. 
Dne 18. 08. 2022 jste předložil upravenou variaci, která byla dne 19. 08.2022 projednána a vrácena k doplnění. 
S předloženou cenovou nabídkou za realizaci zelené střechy jsme nesouhlasili a vyzvali Vás k předložení 
konkurenčních nabídek na doporučení objednatele. Dne 19.09.2022 jste nám předložili návrh na variaci s vyčíslením 
dopadu na úpravu smluvní ceny díla a prodloužení lhůty projekčních prací v souladu s Pod-článkem 13.3 smluvních 
podmínek smlouvy o dílo, které byly předloženy v souladu s požadavky správce stavby. 

Zhotovitel předložil variaci v souladu s čl. 13.3 smluvních podmínek smlouvy o dílo obsahující vyčíslení: 
• S navýšením smluvní ceny díla o 991,709,43 Kč bez DPH. 
• S posunem lhůty projekčních prací o plus 14 dnů 

Stanovisko správce stavby 
Zadávací dokumentace výslovně neobsahovala zelenou střechu včetně 7 kusů střešních světlíků nad l.NP v rozsahu dle 
Přílohy č.2. Objednatel požaduje tuto úpravu nad rámec zadávací dokumentace z důvodu zvýšení komfortu při užívání 
samotné tepelné izolace, Zvyšování biodiverzity ve městech a vytvoření zeleného souvrství na střeše budovy botanické 
zahrady. Hydroizolační souvrství střechy bylo přímo konzultováno s odborníky na realizaci střech. Jedná se o extenzivní 
skladbu zelené střechy ti. 110 mm v ploše 205 m2 s obsypem v šíři 0,5m kačírkem od atiky (61,5m2

). Vegetační souvrství 
tedy tvoří celkovou plochu (144 m2) dle Přílohy č.3. Dále variace obsahuje 6 kusů pevných světlíků 1200 x 1200 mm 
s jedním kusem elektricky ovládaným. Technický dozor stavebníka provedl kvalifikovaný přepočet ceny za zvýšení 
únosnosti dřevěných vazníků. 

Součást variace se stává: 
1. Realizace zelené střechy vč. 7 ks střešních světlíků dle Přílohy č.2 a Přílohy č.3 
2. Zapracování do dokumentace pro provedení stavby, skutečného provedení a výkon autorského dozoru 
3. Zajištění změny stavby před dokončením 

Správce stavby souhlasí s navrženou variací 

Správce stavby provedl kontrolu předložených nároků zhotovitele a konstatuje, že postup při oceňování variace není 
v rozporu se SoD. Zhotovitel využil při oceňování primárně jednotkové ceny individuální kalkulace. Jedná se zejména 
o cenové nabídky od přímých dodavatelů zelených střech. Celkem byly předloženy 3 cenové nabídky, které si přímo 
Objednatel sám posoudil z hlediska požadovaných kritérií a Zhotoviteli doporučil vybranou variantu. Zhotovitel 
požaduje k nabídkové ceně od subdodavatele navýšení ceny výrobní režii 11 %, správní režii 7 % a zisk 4 %. Správce 
stavby považuje zisk za přiměřený a souhlasí s jeho výší. To samé platí pro dodávku a montáž světlíků, které budou 

osazeny do zelené střechy. Cena projektových prací byla ověřena z ceníkové soustavy projektových prací a správce 
stavby považuje její výši za přiměřenou. Technický dozor stavebníka provedl kvalifikovaný přepočet ceny za zvýšení 
únosnosti dřevěných vazníků a následně vyzval Zhotovitele o písemné ověření - viz. Příloha č.4. Ostatní položky 
reflektují jednotkové ceny ze Smlouvy o dílo, anebo jednotkové ceny z ceníkové soustavy RTS. 

z/a" BYDLEX sr.o ~ U Zvonafky 994/15. 120 00 Praha 2 .. ~ WJ2397x 



V souladu s výše uvedeným, správce stavby rozhodl a určil oprávněnost nároku zhotovitele podle čl. 3.5 Smlouvy o 
dílo takto: 

Správce stavby považuje nároky zhotovitele za oprávněné ve výši 991.709,43 Kč bez DPH. 
(Slovy: devět set devadesát jedna tisíc sedm set devět korun českých čtyřicet tři haléřů 

Zhotovitel v rámci předložené variace požádal o prodloužení lhůty pro dokončení stavby o plus 14 dnů. Správce 
stavby považuje nároky zhotovitele: 

za oprávněné pro prodloužení lhůty pro dokončení stavby 
o plus 14 kalendářních dní, 

Zhotovitel předložil harmonogram prací, který upravuje lhůtu pro dokončení díla a to na kritické cestě spolu s HMG 
prací při odstraňování azbestu. Správce stavby posoudil předložený návrh jako oprávněný a adekvátní vůči rozsahu 
a návaznosti prací. Správce stavby vzal v úvahu všechny podpůrné argumenty a relevantní okolnosti realizace stavby, 
které mohly mít vliv na jeho rozhodnutí při stanovení změny smluvních termínů. 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek, se na nás neváhejte obrátit. Kontaktovat můžete pana Vladimíra Bartoše 
na tel. čísle - 

S pozdravem 

Vladimír 
Bartoš 
Ing. Vladimír Bartoš 
Jednatel 

Datum: 2022.1 O.OS 00:09:28 +02'00' 

Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele se stanoviskem správce stavby 
Příloha č.2 - Půdorys návrhu zelené střechy a umístění světlíků 
Příloha č.3 - Cenová nabídka zelená střecha 
Příloha č.4 - Zdůvodnění navýšení ceny nosné konstrukce 
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Střední odborná škola Jarov 
sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo 
IČO: 003000268 
zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy 

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE 

V návaznosti na realizaci smlouvy o dílo „Design & Build" ze dne 24. 6. 2022 ( dále jen „SoD"), která 
je výsledkem zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce budovy vazárny květin SOŠ Jarov, 
Pod Táborem 141/6, Praha 9 III", ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2021-046012, 

Střední odborná škola Jarov, sídlo: Praha 9, Hrdlořezy, Učňovská 100/1, PSČ 190 oo, IČO: 
003000268, zastoupená Mgr. Miloslavem Janečkem, ředitelem školy (dále jen „Objednatel") 
tímto 

u d ě 1 uj e s o u h 1 a s 

správci stavby, Ing. Vladimíru Bartošovi, jednateli společnosti BYDLEX s.r.o., U Zvonařky 994/15, 
Vinohrady, 120 oo, Praha 2, IČO: 05420237, (dále jen „Správce stavby"), který tuto funkci 
vykonává na základě příkazní smlouvy ze dne 26. 6. 2022, 

k vydání souhlasu Správci stavby v souladu s čl. 13.1 „Obecných podmínek", které tvoří 
přílohu č.5 SoD a rozhodnutí ve věci nároku zhotovitele pro: 

VARIACE OBJEDNATELE ČÍSLO: 001 
Zelená střecha vč. střešních světlíků 

který má vliv na: 
a) cenu díla dle čl. 7 SoD 

v celkové hodnotě plus 991.709,43 ,- Kě bez DPH 
(Slovy: devět set devadesát jedna tisíc sedm set devět korun českých čtyřicet tři haléřů) 

b) na Dobu dokončení díla 
v celkové lhůtě plus 14 kalendářních dní 

V Praze dne . 

Za Objednatele: 

Mgr. 
Miloslav 
Janeček Datum: 2022.10.19 

16:28:23 +02'00' 
Střední odborná škola Jarov 
Mgr. Miloslav Janeček, ředitel školy 



Příloha č.1 - Vyčíslení zhotovitele Stanovisko správce stavby 

S: Vazárna - variace zelená střecha 

P.č ICfslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ocenění Množství Cena I MJ Celkem 
011:712 Povlakové krytiny 474 993 44 474 993,44 

1 10 Provedení zelené střechy Urbanscape dle specifikace v m2 204,96200 2 3-17,47 474 993,44 individuální kalk. 204,96200, 2 317,47 474 993,44 
příloze (fólie proti prosrůstání, drenáž, substrát a 
rozchodníkový koberec), včetně všech systémových : 

Díl: 764 Konstrukce klempfi'ské 3150000 3150000 
2 5 Oplechování a napojení střešních světlíků na skladbu kus 7,00000 4SOO:OO 31 500,00 individuální kalk. 7,00000 4500,00 31 500,00 

střechy ' ' 
Dil:766 Konstrukce truhlái'ské 170 215.99 170 215,99 

3 767316526R00 Montáž světlíků bodových plocha do 4 m2 kus 7,00000. z·525i()( 17 675,00 RTS 22/1 7,00000' 2525,00 17 675,00 
4 2 Střešní světlík s plochým sklem 1200x1200mm Velux kus 1,00000 ~-392,87 41 392,87 individuální kalk. 1,00000 41 392,87 41 392,87 

elektromotoricky ovládáný 
5 2 Střešní světlík s plochým sklem 1200x1200mm Velux kus 6,00000 · -.rl'314,52 134 247,12 individuální kalk. 6,00000 22 374,52 134247,12 

pevný 
6 9 Střešní výlez - stávající rozpočet kus -1,00000~ l"#WB'iOO -23 099,00 SOD -1,00000 23099,00 -23 099,00 

Díl: M21 Elektromontáže 5 000 00 5 000 00 
7 3 Napojení střešních světlíků na elektroinsalace ks 1,00000. 5000,00 5 000,00 individuální kalk. 1,00000, 5000,00 5 000,00 

Díl: ON Ostatni náklady 310 000.00 310 000 00 
8 7 Projektové práce kpl 1,00000 131HJOO,OO 130 000,00 individuální kalk. 1,00000 130·000,00 130 000,00 

9 8 Uprava statiky (zesíleni stropní konsrtukce) kpl 1,00000 180000,00 180 000,00 individuální kalk. 1,00000 180 000,00 180 000,00 

Celkem 991 709,43 991 709,43 

Zoracováno orocrarnern Stránka 1 z 1 


