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DODATEK C. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 554/2016/OIR 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

I. 

Smluvní strany 
vv 

1. Město Frenštát pod Radhostem 
Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Zastoupenz Mgr. Zdeňka Leščišinová, starostka 
ICZV 00297852 
DIC: CZ00297852 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. S. 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Luboš Drachovský, Odbor investic a rozvoje, 
e-mail 

(dále jen „objednatel“) 

2. COLAS CZ, a.s. 
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
Zastoupen: lng. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ 
IČz 26177005 
DIČ; CZ26177005 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Čisiø účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: 
Jiří Opravil, hlavní stavbyvedoucí oblasti Východ, 

(dále jen „zhotovitel“) 

v souladu S ustanovením čl. V. odst. 4 a čl. XVII. odst. 1 Smlouvy č. 554/2016/OIR ze dne 
17.10.2016 ve Znění dodatku č.1 ze dne 31.10.2016 na provedení stavebních prací v rámci 
projektu „Regenerace panelového sídliště Frenštát ~ VI. etapa“ (dále jen „smlouva O dílo“) 
uzavírají tento dodatek č. 2 v následujícím znění: 

II. 

S ohledem neprovedené práce (méněpráce) se článek V. odst. 1 Smlouvy o dílo a Příloha 
Č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby smlouvy O dílo ponižuje dle obsahu přílohy č. 1, která je 
nedílnou Součástí tohoto dodatku č.2. 

III. 

1. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti.
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2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech S platností originálu 
podepsaných oprávněnými Zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři 

a zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smluvní strany jsou si plně vědomy Zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv) tuto Smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, Že tuto smlouvu zašle správci registru 
smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále 
prohlašují, že Smlouva neupravuj e obchodní tajemství.. 

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě O dílo byl, v souladu S § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 

/H05/.l.7JŽ*.Č.”.l.Ĺ/.C.Í.!“ze dne .....?ˇ..Č`. ;Ť'.-.Č.'v`;l 

6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účimíosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dneí; ŮÍĹŰ ĹŽI/ V Ostravě dne vz 
'"Ť*-J; ” 

za objednatele Ž/Žhotovitele 
Mgr. Zdeňka Leščišínová In _ Libor Navrátil 

starostka města ředitel oblasti východ 
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Příloha č.l - rozpočet zhotovitele
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OOLAS cz, 3.5. 

l\/èna; Kč 
Pař. Kód Popis 

MÉNÉ=RÁcE 

Množství Mj. Cena/mj. Cena celk 

Stavba: 16131054a - Regenerace sídliště Frenštát- VI. etapa 

Objekt: SO 01 - Kom unikace a parkovací stání 

HSV - Práce a dodávky HSV 

O0 - Sanace podloží 
'D02 

'bos 

'D04 
'D05 
'DOS 

'[>07 

HS27D1105 

W71101121 

Gssasesso 
'1712012O1 
'1712o1211 

7122302201 

Vodorovné premístenído 10000 m 
výkopku/Sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 
Uloženísypaníny Z hornin nesoudržných 
kamenitých do nasypü Zhutnëných 

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 
Uložení Sypaniny na Skládky 
Poplatek Za uložení odpadu ze sypaniny na 
skláclce (skládkovné) 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
Silnice objerru do 100 níž V horninè tř. 4 

-349,05 m3 

-268,5 m3 

-452,879 t 

›349,05 m3 
-523,575 t 

›268.5 m3 

12 

12 

26 
10 
22 

12 

-4 188,60 

-3 222,00 

-11 774,85 
-3 490,50 

-11 518,65 

-3 222,00 

Součet za 00 - Sanace podloží 

5 - Kom unikace pozem ní 
'D49 

'D50 

'573211111 

'E377144111 

Postřik živlčný Spojovacíz asfaltu V 
mnøžsıvtúø 0,70 Kgınfz 
Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 
(ABS) tr. ıfl 50 n-mš dn 3 mz 
nenndifikovaného asfaltu 

-27 m2 

-27 m2 

7,2 

249,5 

-37 416,60 

-194,4 

-6 736,50 

Součet Za 5 - Kom unikace pozem n 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

'D88 '§11121111 ıvnnláž záhradlinøeıøvêhø přinhyøenèhø -8,8 m 
vruty do betonového podkladu 

'089 9.l Zábradlíocelové včnátërů ›8,8 m 

817,6 

1 868,80 

-6 930,90 

-7 194.88 

v16 445,44 

Součet Za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni -28 840,32 

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV -67 987,82 

Celkem Objekt: SO 01 - Kom unikace a parkovací stání 

Objekt: SO O2 - Chodníky a zpevněné plochy 

l-BV - Práce a dodávky HSV 

00 - Sanace podloží 

'T102 

'b03 

'BO4 
'D05 
'(306 

'T107 

n62701105 

'1711D1121 

583338880 
7171201201 
7171201211 

'122302201 

Vodorovne přemístënído 10000n`ı 
výkopkulsypaniny Z horniny tř.1 až 4 
Uloženísypaniny Z hornin nesoudrżných 
kawenitých do nasypú Zhutnëných 

kamenivo těžené hrubé frakce 32-63 
Uložení Sypaniny na Skládky 
Poplatek Za uložení odpadu Ze Sypaniny na 
skládce (skládkovné) 
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
Silnice objenu do 100 m3 v horninë tř. 4 

-436,8 m3 

-336 m3 

7566,731 t 

436,8 m3 
-655,2 t 

-336 m3 

12 

12 

26 
10 
26 

12 

-67 987,82 

-5 241,60 

-4 032,00 

714 735,01 
-4 358,00 

-17 035,20 

-4 032,00 

Součet za 00 - Sanace podloží -49 443,81 

Celkem HSV - Práce a dodávky HSV -49 443,81 

Celkem Objekt: SO O2 - Chodníky a zpevněné plochy -49 443,81 

CB_KEM Stavba: 16131054a - Regenerace Sídliště Frenštát -VI. etapa
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117 431,63


