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Čj.: NPU-430/65874/2022

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

 Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka










XXXXXXXXXXXXXX, kurátorka










XXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)                                                                                                          

a 

Renowood s.r.o.
IČO: 06381472 DIČ: CZ06381472

Se sídlem: Veveří 496/69, Brno, 602 00

Zastoupený: XXXXXXXXX, jednatel

Bankovní spojení: 2114858805/2700
Zapsaný v Obchodní rejstřík, Spisová značka: C 101780 vedená u Krajského soudu v Brně

číslo restaurátorské licence:

restaurování kožených předmětů: 
povolení MK č.j.: 15.136/2000, XXXXXXXXX
restaurování textilu: 
povolení MK č.j. 105/93, XXXXXXXXX
restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva: povolení MK č.j.: 11807/2006, XXXXXXXXXXXX
restaurování hodin: 
povolení MK č.j.: MK 58899/2019 OPP, XXXXXXXXX
Doručovací adresa:

Veveří 69, Brno, 602 00

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže  uvedeného dne, měsíce a roku  tento  
DODATEK č. 1  SMLOUVY O DÍLO č. 3025H1210013 – na restaurování (dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)
Článek I.

Úvodní ustanovení

1.
Dne 16.8.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j. NPU-430/67172/2021, č. sml. 3025H1210013, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele restaurovat soubor historických mobiliárních předmětů  - uměleckořemeslná nefigurální díla ze dřeva (nábytek - intarzie, řezba, dýhování specifikované v přílohách smlouvy o dílo (dále jen „dílo”). Jedná se o součást projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „CISTERCIÁCKÝ KLÁŠTER PLASY – OBNOVA OPATSKÉ REZIDENCE“. Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou.

Článek II. 

Předmět dodatku – změna předmětu díla

1. Zhotovitel se zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to podle restaurátorských záměrů, které jsou přílohami smlouvy a u předmětů se statutem kulturní památky i v souladu se závazným stanoviskem. Dále dle Soupisu předmětů restaurování dle přílohy č. 1 A smlouvy. 

2.
Zhotovitel během provádění díla zjistil nové skutečnosti, které mají vliv na způsob provádění prací a vyžadují úpravu rozsahu díla. Jedná se o změny v rozsahu prací, které reflektují reálný stav nábytku (konstrukční řešení, materiálové provedení atd.) a také záměr využití nábytku v rámci nově budované prohlídkové trasy. 

3. 
Smluvní strany  se ve smyslu čl. II odst.  6  smlouvy  dohodly na změně rozsahu díla definované ve ZL č. 1, který je nedílnou  přílohou tohoto dodatku.   

Článek III.

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

1.
Smluvní strany se dohodly na změně termínu provádění díla. Ve smyslu čl. IV. odst. 6 smlouvy o dílo je zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat za podmínek stanovených do XX.XX.XXXX. Z důvodu úpravy rozsahu prací a z důvodu prodlení při restaurování předmětů z kůže  XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, ke kterému došlo z vyšší moci, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani ovlivnit (viz příloha č. 2 dodatku) se termín provedení díla mění následovně: 

A) Dokončení restaurování předmětů dle přílohy č. 3 dodatku smlouvy bude v termínu do XX.XX.XXXX, s tím, že předměty budou XXXXXXX, XXXXXXX převezeny nejpozději k XX.XX.XXXX. 

B) Dokončení restaurování předmětů dle přílohy č. 3 dodatku smlouvy bude v termínu do XX.XX.XXXX
2.
Po zhotovení díla zajistí zhotovitel zpětný převoz předmětu restaurování zpět na místo určené objednatelem – XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX. Prodloužení termínu realizace díla, rozdělení dopravy restaurovaných předmětů XXXXXXX a s tím spojené navýšení nákladů na přepravu jde k tíži zhotovitele.     

Článek IV. 

 Cena díla, způsob platby

1.   
Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla dle smlouvy o dílo je součtem cen za restaurování jednotlivých předmětů specifikovaných v příloze č. 1.A Smlouvy podle nabídky zhotovitele a činí celkem 

bez DPH   4 437 954,0 Kč

slovy: čtyřimilionyčtyřistatřicetsedmtisícdevětsetpadesátčtyři korun českých bez DPH.
Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě 21%. 

Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí: 

5 369 924,34 Kč

 slovy: pětmilionůtřistašedesátdevěttisícdevětsetdvacetčtyři korun českých třicetčtyři haléře včetně DPH.

2. 
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění rozsah předmětu díla a v souvislosti s tím se mění i cena prací o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací vyčíslených v ZL č. 1. Cena díla se mění následovně: 

bilance změny: + 44.100,-Kč bez DPH dle ZL č. 1
Celková cena díla po započtení ZL č. 1 činí: 4.482.054,-Kč bez DPH

slovy: 
čtyřimilionyčtyřistaosmdesátdvatisícpadesátčtyři koruny české

DPH 21% činí 941.231,34,- Kč
Celková cena díla vč. DPH činí 5.423.285,34 ,- Kč

slovy: pětmiliónůčtyřistadvacettřitisícdvěstěosmdesátpět korun třicetčtyři haléře korun českých včetně DPH )
3. 
Smluvní strany se dále dohodly na úhradě ceny díla ve dvou splátkách. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání hotové části díla správě kláštera Plasy.  

Článek  V. 

Závěrečná ustanovení
1.
Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

2.
Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

4.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz  v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Příloha:

1. Změnový list č. 1 (ZL č. 1)

2. Odůvodnění nepředvídatelné změny termínu provádění prací

3. Soupis předmětů předávaných v termínech  k 11.11.2022 a 31.12.2022 

V Českých Budějovicích dne 29. 9. 2022


V Brně
dne 27. 9. 2022
Za objednatele: 





Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.




XXXXXXXXXX
            ředitel






    jednatel

ODŮVODNĚNÍ NEPŘEDVÍDATELNÉ ZMĚNY TERMÍNU DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA:

Smluvní termín smlouvy o dílo č. 3025H1210013 byl dle čl. IV  „Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla“ odstavce 6 stanoven k 30.9.2022. 

V době realizace prací se vyskytly okolnosti, které smluvní strany nemohly předpokládat (předvídat) a které neumožňují dokončit dílo ve stanoveném termínu. Jedná se zejména o: 

1) překážky na straně objednatele – z důvodu výrazně zvýšeného objemu prací v interiérech Prelatury není v termínu k 30.9.2022 možné umístit restaurovaný nábytek na prohlídkovou trasu. Interiéry nejsou termínu k 30.9.2022 způsobilé k tomu, aby se v nich umístil restaurovaný nábytek – stavební práce (odstraňování vad a nedodělků v interiérech) stále probíhají, mikroklimatické podmínky jsou nestabilní a objednatel nemůže dostatečně zabezpečit restaurované předměty proti poškození ani proti krádeži.  Předpoklad odstranění vad a nedodělků v interiérech je k 30.10. 2022. Teprve následně umožní objednatel navezení restaurovaného mobiliáře do interiéru.  

2) Během realizace zakázky došlo ke změně personálního složení týmu zodpovědných restaurátorů zhotovitele, kdy restaurátorka s licencí pro restaurování předmětů z kůže p. XXXXXXXX ze zdravotních důvodů musela část zakázky odmítnout. Zhotovitel tak musel pro restaurování předmětů identifikační číslo XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX najít adekvátní náhradu. Restaurátorů s licencí je v ČR málo, proto zhotovitel zajistil náhradu restaurátorkou XXXXXXX (Rakousko). V souladu s platnou legislativou nyní probíhá jednání s Ministerstvem kultury ČR o uznání odborné kvalifikace zahraničního poddodavatele.
3) Dalším důvodem pro prodloužení termínu realizace zakázky je prodlení způsobené dodavatelsko odběratelskými řetězci - zdržení způsobené výrobou repliky látky, příčinou je omezená pokovidová dodávka tkalcovského materiálu. Toto se týká XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX. V případě soubodů nábytku je dalším důvodem prodlení také náročné restaurování a oprava (viz ZL č. 1).
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