
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 41/2022/I/Šmy

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta města
Zastoupeno ve věcech technických: .................................. odbor investic a údržby majetku
Telefon: ...................., mobil ....................
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: 27-1761833319/0800
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: ............................................
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 72329.
(dále jen zhotovitel)

STAVBY S BAGRY s.r.o.
Staroveská 84/27, 724 00 Ostrava Proskovice
Petr Matěj, jednatel
................. výrobní jednatel
Česká Spořitelna a.s.
4641623329/0800 
CZ06549136 
06549136 
.................... 
...................................
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 41/2022/I/Šmy uzavřené dne 8.9.2022 na realizaci díla -  akce s označením „Oprava 
chodníkových těles na ul. Svobodova v Bílovci - II. etapa“ (dále jen „Smlouva o
dílo“)

t o h o t o  o b s a h u :

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. 

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje:
Položkový rozpočet se navyšuje o více práce a snižuje o méněpráce, které jsou uvedeny 
v samostatné příloze tohoto dodatku.



Článek II. Cena díla, bod 1. se ruší a nahrazuje textem novým takto:
1. Celková cena za provedení díla, dle čl. I této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, 
a je navýšena o vícepráce a méněpráce dle soupisu víceprací a méněprací, který je přílohou 
dodatku č. 1.

Vícepráce -  z důvodu nesoudržnosti podkladu se provede pokládka geotextílie, dále bourání 
nerovnoměrných základů od soukromých zídek zasahujících do chodníků, zjištěno až po 
odkrytí stávajících podkladních vrstev.

Méněpráce - část žulových kostek na provedení dvojřádku se využije ze stávajících sjezdů.

v

Cena díla bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo 1 334 710,74 Kč 280 289,26 Kč 1 615 000,00 Kč

Dodatek č. 1 -  vícepráce + 62 905.00 Kč + 13 210.05 Kč + 76 115.05 Kč
Dodatek č. 1 -  méněpráce - 11 200.00 Kč - 2 352.00 Kč - 13 552.00 Kč
Dodatek č. 1 -  mezisoučet + 51 705.00 KČ + 10 858.05 Kč + 62 563.05 Kč
Nová celková cena SOD 
dle dodatku č.l 1 386 415,74 Kč 291 147,31 Kč 1 677 563,05 Kč

(slovy: JedenmilionšestsetsedmdesátsedmtisícpětsetšedesáttH korun českých a 5 haléřů s 
DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
5) Tento dodatek byl schválen na 1. schůzi Rady města Bílovec dne 25.10.2022 usnesením 
č. RM/12/1/2022.

V Bílovci dne . '*!?&  V . dne .f?:.1. J í ? . —

Za objednatele;

Martin Holub 
starosta města

Pe..



Název stavby:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Oprava chodníkových těles na ul. Svobodova v Bílovci - II. Etapa

OBJEDNATEL:
Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec 
IČ: 00297755

ZHOTOVITEL:
STAVBY S BAGRY MATĚJ s.r.o. 
Staroveská 84/27, 724 00 Ostrava 
IČ: 06549136

SMLOUVA O DÍLO č.: 41/2022/I/Šmy ; ze dne : 7.9.2022

PŘÍLOHY:
1) fotodokumentace
2) rozpočet

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:
V průběhu provádění díla došlo ke zjištění stavů a rozsahů, které nebyly před zahájením prací možné 
rozeznat a s vynaloženou péčí rozpoznat před zahájením díla.

ČASOVÝ VLIV: bez vlivu

FINANČNÍ VLIV bez DPH

MÉNĚPRÁCE: 11 200 Kč bez dph

VÍCEPRÁCE : 62 905 Kč bez dph

CENA DÍLA PŘED ZMĚNOU : 1 334 711 Kč bez dph

CENA DÍLA PO ZMĚNĚ : 1 386 416 Kč bez dph

ROZDÍL ( NÁRŮST / SNÍŽENÍ) : 51 705 Kč bez dph

ZÁVĚR: - VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKŮ 

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

.



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ
S: 5 M ě s to  B ílo v e c

0: 1 R e k o n s tru k c e  - m o d e rn iz a c e

R: 3 O p ra v a  c h o d n ík u  - u lic e  S v o b o d o v a  - 2. e ta p a S M L O U V A  O DÍLO

P.č. Č ís lo  p o lo ž k y N á ze v  p o lo žk y | M J M n o ž s tv í K Č /M J C e n a

P R A Č E  NAD R Á M E C  S O D 62 905 .00

Díl: V C P P R Á C E  N A D  R Á M E C  S O D 62 905.00

43 919726123 D+M Geotextílíe EOOg m2 362,25 80,00 28 980,00

URS  -  91.- 345+5%

44 919735123 Nařezán í betonLLzákladů.piíítffizasahujíc í do tě lesa chodníku do hl I5cm m2 33,00 205,00 6 765,00

URS 279.- (5+6+4+6+10;
45 113107132 Odstraněn í podkladu z  betonu prostého tl do 200 mm ručně m2 13,20 800,00 10 560,00

'■ i 740,- 0 P4'(5+8+4-'t+10)

46 979024441ROO O čištěn í vybouraných žulových kostek 8/10 vybouraných z vjezdu rezidentů m 150,00 50,00 7 500,00

47 R1 zásyp  prostoru za obrubou vhodným a vybraným materiálem., (kačírek, DK4/8, strus. 0/8) m 260,00 ”  35~00 9 100,00

M É N E P R Á C E -11 200 ,00

Díl: M P M E N É P R Á C E -11 200.00

48 dodávka Jutových kostek 8/10 pro 2řádek. využiti vybouraných z  vjezdu t -4,00 2 800,00 -11 200,00
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