DODATEK č.3 
ke smlouvě o dílo ze dne 1.11.2016
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:      SALVETE spol. s r.o.
se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice
IČ: 45023786
DIČ: CZ 45023786 
Zastoupený: Ing. Petr Mikeš, jednatel


 (dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo.
1.2. Dle odst.4. čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny ve změnovém listu č.2, který je přílohou tohoto Dodatku. Jedná se o tyto vícenáklady: doplnění chybějící vrstvy opláštění SDK příčky, obklad dřevěného sloupku dle požadavků PBŘ, doplnění dalšího oplechování střešních oken, úpravu stávajícího okna vikýře (doplnění nůžek), dodávku a montáž dřezové baterie. Vyšší pracnost je kalkulována pro demontáž celoplošně lepených koberců a provádění vnitřní elektroinstalace (značně snížený přístup do okrajových částí nad podkrovím neumožnil realizovat původní projektové řešení - instalace byly vedeny konstrukcemi nenosných příček). Dále bylo zjištěno, že podkladní vrstvy podlah vykazují vady, na základě tohoto zjištění se objednatel a zhotovitel dohodli na změně typu podlahové krytiny, na základě čehož je kalkulován další vícenáklad. Méněnákladem je odpočet dodávky a montáže některých svítidel v šikminách.
1.3. Během průběhu stavby bylo při odkrytí stávajících SDK konstrukcí zjištěno, že některé nevyhovují předepsaným požadavkům PBŘ (požárně bezpečnostního řešení) a nejsou v souladu s původní dokumentací stavby. Tyto konstrukce bylo potřeba nahradit novými tak, aby předepsaným požadavkům vyhovovaly. Jedná se o prostor chráněné únikové cesty schodiště. Současně s výměnou SDK podhledu chráněné únikové cesty byla provedena výměna stropního výlezu za protipožární uzávěr. Tyto vícenáklady jsou vyčísleny ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto Dodatku.

1.4. Uvedené změny rozpočtovaných prací jsou změnami nezbytnými, které si vyžádaly okolnosti v průběhu stavby. Celkově méněnáklady činí: 40.927,-Kč vč. DPH, celkově vícenáklady činí: 149.349,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 108.422,- Kč.
2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 656.860,- Kč. Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 794.800,- Kč.
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

· Změnový list č.1

· Změnový list č.2

Objednatel: 





        Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 16.5.2017
             Ve Strakonicích dne 18.5.2017
…………………………….. 



………………………………….
        Ing. Jiří Vrána                                                               Ing. Petr Mikeš
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