DODATEK č.2 

ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2016
Objednatel: 
ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ 


za kterou jedná Ing. Jiří Vrána


Lidická tř. 124/11


370 86 České Budějovice


IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH


Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:     Sid. pt spol. s r.o.
se sídlem: Krumlovská 1128, 383 01 Prachatice

IČO: 26058855

DIČ: CZ226058855 

Zastoupený: Ing. Adolfem Šicnerem

ve věcech technických p. Jiřím Houškou



(dále jen „zhotovitel“) 

1. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo.
1.2. Dle odst.4. čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny formou položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku. Jedná se o tyto vícenáklady: odstranění stávajících narušených a nesoudržných podkladních betonů podlah a nahrazení novými; úprava a zakrytí odhalených vnitřních instalací a konstrukcí (jejichž přesnou polohu nebylo možno v přípravné fázi stavby určit) a to formou přizdívky a SDK podhledu; škrábání maleb; výměna stávajících přívodních kabelů k rozvaděči (na základě stanoviska revizního technika); výměna stávajících zanesených otopných panelů (při přepojování otopné soustavy z lokálních kotlů na centrální kotelnu) a nátěry stoupaček topení;  výměna netěsných kanalizačních stoupaček ze sociálů vyšších pater procházejících přes KC; úprava rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace včetně pročištění na základě zjištěného havarijního stavu; příprava pro instalaci stávajícího vyvolávacího systému; zpětná montáž kuchyňské linky a demontáž oddělovací mříže u schodiště;  drobné dispoziční změny vyžádané objednatelem  (propojení kanceláří novým dveřním otvorem, posun příčky s dveřmi a doplnění nadsvětlíku do chodby). Náhradou za rozpočtované elektrické ohřívače vody (součást méněprací) je ve vícepracích uveden el.bojler. Náhradou za rozpočtovaná nástěnná venkovní svítidla (součást méněprací) jsou ve vícepracích uvedeny venkovní LED lampy.
Méněnáklady činí celkem 37.181,-Kč vč. DPH, vícenáklady činí celkem 319.830,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 282.649,- Kč.
2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 1.891.487,- Kč. Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 2.288.700,- Kč.
3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

· Položkový rozpočet stavby – méněpráce
· Položkový rozpočet stavby – vícepráce

Objednatel: 





        Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 16.5.2017
             V Prachaticích dne 16.5.2017
…………………………….. 



………………………………….
              Ing. Jiří Vrána                                                                                 Ing. Adolf Šicner
   ředitel KÚ pro Jihočeský kraj
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