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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo „Oborní plot Fláje 2022“ č. S946/2022/248                        

ze dne 3. 8. 2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

R-test s.r.o. 

se sídlem Litvínov – Horní Litvínov, Mezibořská 764, PSČ 436 01  

IČO: 287 05 734  

DIČ: CZ28705734 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

27734 

zastoupená Josefem Růžičkou, jednatelem 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Litvínov 

číslo účtu: 230968797/0300 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oborní plot 

Fláje 2022“ ze dne 3. 8. 2022 (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek 

zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oborní plot 

Fláje 2022“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/248 (dále jen „smlouva“). 

2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací 

(navýšení počtu nových zavětrovacích sloupků z důvodu stabilizace a většího zpevnění, 

navýšení počtu osazovaných sloupků a vzpěr) a dále byla zjištěna potřeba menšího rozsahu 

prací (ponížení počtu nových sloupů, které nebylo nutno měnit), které žádná ze smluvních 

stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty 

změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 tohoto 

dodatku. 

3. Z důvodu vzniku víceprací je nezbytné též posunout termín plnění. Smluvní strany se dále 

dohodly z důvodu výše uvedených víceprací na posunutí termínu plnění nejpozději do  

15. 11. 2022. 

4. Změna závazku ze smlouvy bude administrována dle ustanovení § 222, odst. 4 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy: 

 

Původní cena:  5 908 575,52 Kč bez DPH 

Méněpráce:     - 97 103,05 Kč bez DPH 

Vícepráce:                  + 302 513,47 Kč bez DPH 

Nová cena:   6 113 985,94 Kč bez DPH 

 

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV. odst. 1, věta první, který 

nově zní takto:  

 

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

6 113 985,94 Kč bez DPH, slovy šest milionů sto třináct tisíc devět set osmdesát pět korun 

českých devadesát čtyři haléřů bez DPH.“ 

 

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III., odst. 4, věta první, který 

nově zní takto:  

 

„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. 11. 2022.“ 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce 

Příloha č. 2 – změnový list 

 

 

V Litvínově, dne …………….                     V ………………. , dne ……………. 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

   Josef Růžička 

   jednatel 

   R-test s.r.o. 




