V2021-0577/ORI
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2021-0577/ORI ze dne 02. 11. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:


Objednatel:			Město Nový Jičín
Se sídlem: 			Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupený:		Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:			002 98 212
Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s. Nový Jičín
Číslo účtu:			326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních:  	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
[bookmark: _GoBack]Zástupce ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
		

(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:			PROKOP MOSTY s.r.o.
Se sídlem:          			Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno - Lesná
Zastoupený			Ing. Ivo Prokop
IČO: 			27731405
DIČ: 			CZ27731405
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C55269
Bankovní spojení:			Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 			2140227329/0800
Zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Ivo Prokop
Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) :	Ing. Ivo Prokop

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „Rekonstrukce mostu přes vodoteč Grasmanka na ul. V Kútě, Nový Jičín“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2021-0577/ORI ze dne 02. 11. 2021 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 2. mění a nově zní takto:
„2.  Předmětem díla je návrh technické opravy mostu přes vodní tok na ulici V Kútě v Novém Jičíně, včetně úpravy hladinoměru, při zachování stávající trasy vedení NTL plynovodu a hladinoměru na pozemcích parc. č. 581, 575/1, 971/6, 610/1, 610/5, 612, 613/4, 580, 603 v k. ú. Loučka u Nového Jičína.“
2. V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:
„2.  Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dokončené dílo v těchto dílčích termínech:
· koncept architektonicko-stavebního řešení bude předložen objednateli k projednání a odsouhlasení nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku,
· dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚSP) včetně stanovisek a vyjádření potřebných pro vydání společného povolení (inženýrská činnost), kopii zpracované žádosti o vydání společného povolení a odhad nákladů realizace předá zhotovitel objednateli po podání žádosti stavebnímu úřadu, a to do 6 měsíců od závěrečného projednání a odsouhlasení návrhu architektonicko-stavebního řešení,
· projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v termínu do 2 měsíců od nabytí právní moci společného povolení.
3. V článku IV. – Termíny plnění se mění znění odstavce 3., který nově zní takto:
„3. Projektová dokumentace bude odevzdána 3x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD) a 4x v tištěné podobě ve stupni DPS (z toho vč. 2x dokladová část a 2x položkový rozpočet) + 1x elektronicky ve formátu * .dwg a *.pdf (CD).“

4. V článku V. – Cena díla se mění znění odstavce 3, který nově zní takto:
„3. Cena díla:
Cena za zpracování DÚSP                                                                   269 000,00 Kč
Cena za inženýrskou činnost včetně zajištění společného povolení      20 000,00 Kč                            
Cena za zpracování DPS včetně souvisejících prací a průzkumů          30 000,00 Kč                                   
Cena za zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu                  15 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH                                                                          334 000,00 Kč
DPH 21%                                                                                                 70 140,00 Kč
Cena celkem vč. DPH                                                                            404 140,00 Kč
Slovy: čtyřistačtyřitisícjednostočtyřicet korun českých vč. DPH.
Z ceny za zpracování DÚSP byla na základě faktury č. 202200016 (KDF 1114/2022) dne 2. 5. 2022 zaplacena částka ve výši 169.00,00 Kč bez DPH.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.  

Za objednatele						Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 4.11.2022     	 			V Brně dne 8.11.2022





………………………………….                                           …………………………………
Ing. arch. Jitka Pospíšilová                                                Ing. Ivo Prokop		
Vedoucí Odboru rozvoje a investic                                    jednatel společnosti       
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