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[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
III/41015 Bahnův mlýn - propustek ev. č. 41015-7P ze dne 24. 3. 2022
Článek I.
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

	se sídlem:
	Popice 11, 669 02 Znojmo

	zastoupený:
	Janem Jebáček, jednatelem společnosti



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75747
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	29366186

	DIČ:
	CZ29366186



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) se dohodly na následujících ustanoveních:
Článek II.
Změna smluvních podmínek
2.1. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu se Smluvní strany vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, při této změně budou upravena množství jednotlivých prací na provedenou skutečnost.
2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy o dílo v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále méněpráce ) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1.
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2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy o dílo je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Původní cena díla bez DPH
	4 198 606,10 Kč

	Méněpráce
	- 30 186,00 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
	4 168 420,00 Kč

	21% DPH
	875 368,20 Kč

	Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
	5 043 788,20 Kč



Článek III.
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha A1 - Změna soupisu prací SO 201 III/41015 Bahnův mlýn, Propustek ev. č. 410-15 7P
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
Ve ZnojměV Jihlavě

Jan Jebáček, jednatel společnosti	Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
	Firma: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., Popice 11, Znojmo
	Příloha A1

	Stavba:
Rozpočet:
	Nevyčerpané položky-méněpráce
	

	
	SO 201
	III/41015 Bahnův mlýn
Propustek ev.č. 410-15 7P
	

	Poř. číslo
	Kód položky
	Varianta
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena

	
	
	
	
	
	
	Jednotková
	Celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10

	1
	CELKEM
	
	
	
	30 186,00	|

	
	5
	
	Komunikace
	
	
	
	4 390,00

	|	65
	56363
	IVOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
	M2
	43,900
	100,00
	4 390,00	|

	
	7
	
	Přidružená stavební výroba
	
	
	
	10 500,00

	74
	742Z11
	
	DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE
	KUS
	2,000
	4 000,00
	8 000,00

	75
	74E855
	
	ODVOZ ZDEMONTOVANÉHO MATERIÁLU VČETNĚ KABELU NA SKLÁDKU, RECYKLACI NEBO
	tkm
	50,000
	50,00
	2 500,00

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	15 296,00

	80
	9112A1
	
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	1,700
	6 000,00
	10 200,00

	86
	91297
	
	DOPRAVNÍ ZRCADLO
	KUS
	1,000
	5 096,00
	5 096,00



