
  Číslo Smlouvy Objednatele: 1402-2021-523101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:   12/2021 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese: Hroznova 227/17, 603 00 Brno.  

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Petr Grmela, Pobočka Brno  

Kontaktní údaje: 

Tel.: 606 644 727 Ing. Petr Grmela 

E-mail: brno.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem          

Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném                 

u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C 16, vložka 972. 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

           Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxx 

E-mail: xxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: ČS 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V důsledku dohodnuté změny katastrální hranice dojde ke změně obvodu KoPÚ v k. ú. Rajhradice a 

z důvodu upřesnění šetřených hranic, dochází k navýšení počtu měrných jednotek podle skutečného 

rozsahu prováděných prací u dílčích částí 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 6.2.6. Šetření 

průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení 

lomových bodů. Počty měrných jednotek jsou upraveny na základě aktuálních informací zhotovitele 

návrhu KoPÚ. 

 

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. obj. 1402-2021-

523101, č. zhot. 12/2021 mění následovně: 

I. 

U dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných 

jednotek z 203 MJ na 225 MJ, tj. o 22 MJ.  

U dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 

KoPÚ, včetně označených lomových bodů dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných 

jednotek z 61 MJ na 95 MJ, tj. o 34 MJ. 

Termíny ukončení dílčích částí se nemění.  

Provedenými změnami dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo            

č. obj. 1402-2021-523101, č. zhot. 12/2021 o 95 000,00 Kč bez DPH, tj. o 114 950,00 Kč včetně 

DPH.           

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy – Cena za řádné a včasné 

provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 377 400,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 208 500,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 152 100,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 738 000,00 Kč 

DPH 21% 574 980,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 312 980,00 Kč 

 

II. 

Příloha č. 1 k SoD (Položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě      

o dílo č. obj. 1402-2021-523101, č. zhot. 12/2021, se mění takto: 

Dílčí část 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – zvýšení počtu měrných jednotek z 203 MJ na 225 

MJ, tj. o 22 MJ, cena za 1 MJ 2 000,00 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 44 000,00 Kč bez DPH. Termín 

ukončení dílčí části je stanoven na 30.11.2022 a nemění se. 

Dílčí část 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu 

KoPÚ, včetně označení lomových bodů – zvýšení počtu měrných jednotek z 61 MJ na 95 MJ, tj. o 34 



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rajhradice 

3 / 3 

MJ, cena za 1 MJ 1 500,00 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 51 000,00 Kč bez DPH. Termín ukončení 

dílčí části je stanoven na 30.11.2022 a nemění se. 

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetli, souhlasí s jeho 
obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o.  
Místo: Brno Místo: Třebíč 
Datum: 11. 11. 2022 Datum: 7. 11. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxx  xxx 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Renata Číhalová Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
 
 
 
 
 
 
 
  xxx 
 
  ___________________________ 
  Ing. Libor Sedláček, jednatel 
 
 
 
 
 
Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 26 2 000,00 52 000,00 30.03.2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 479 800,00 383 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 28 1 000,00 28 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 225 2 000,00 450 000,00 30.11.2022

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 7 2 500,00 17 500,00 30.11.2022

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 95 1 500,00 142 500,00 30.11.2022

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 507 300,00 152 100,00 30.05.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 507 300,00 152 100,00 30.07.2023

1 377 400,00 30.07.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 507 900,00 456 300,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 95 1 000,00 95 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 98 800,00 78 400,00

DTR liniových vodohospodářských, protierozních a 

protipovodňových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 55 800,00 44 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 30 000,00 30 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 6 300 6 300,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 3 600 3 600,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 350 1 350,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 507 900 456 300,00 31.06.2025 5)

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 6 000 6 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.2.2

30.07.2024

30.05.2022

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

10 ha 12)
ha 1 6 300 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 

50 ha 12)
ha 1 3 600 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 350 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 208 500,00

xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 507 300,00 152 100,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

152 100,00

xxxxx

1 377 400,00

1 208 500,00

152 100,00

2 738 000,00

574 980,00

3 312 980,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


