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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1698/2016 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Tomášem Hanzlem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověření ze dne 14.12.2016:  
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

b) technických:   Ing. Jana Salamonová, vedoucí OPÚM-OM 
   Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec OPÚM-OM 

 telefon:    596 387 210 
 e-mail:    helena.bogoczova@karvina.cz 

   jana.salamonova@karvina.cz    
   martina.stepanikova@karvina.cz 

 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.   
 číslo účtu:   5331212/0800  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  MV STAVBY VJAČKA s.r.o.  

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32737  
  zastoupena:   Milanem Vjačkou, jednatelem 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: Ing. Libor Kosub, stavební technik 
 se sídlem:  Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice   
 IČ:  28575148     
 DIČ:  CZ28575148  
 telefon:    596 131 596 
 fax:     596 131 596 
 e-mail:     info@stavby-vjacka.cz  
 bankovní spojení:   MONETA Money Bank, a.s.    
 č. účtu:       203879828/0600 

(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1698/2016 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Dětské hřiště ESAM v Karviné-Ráji, 
ul. Prameny“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace předložené 
v rámci výběrového řízení (dále jen „projektová dokumentace“) “) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně 
a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jak 
následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +58.136,71 Kč bez DPH, 
které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 58.136,71 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH - Kč 

DPH 15 %              - Kč 

Cena bez DPH 960.804,23 Kč 

DPH 21 %             201.768,89 Kč 

Cena vč. DPH 1.162.573,12 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.  

 

a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 
stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
 
 

Cena bez DPH - Kč 

DPH 15 %              - Kč 

Cena bez DPH 1.018.940,94 Kč 

DPH 21 %             213.977,60 Kč 

Cena vč. DPH 1.232.918,54 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel 

jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce 

zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude 

použit.„ 
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3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

 

V Karviné dne 17.05.2017 V Karviné dne 15.05.2017 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná Za MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA Milan Vjačka 

vedoucí Odboru majetkového jednatel 

k podpisu oprávněna na základě                

pověření ze dne 14. 12. 2016    

 


