
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST Č.9 
 
 
 
 
 
 
 

Stavba:   Rekonstrukce sokolovny Luhačovice  
 
 
Objednatel:  Město Luhačovice 

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
 
 
Zhotovitel:  STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. 

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště 
 
 
Projektant:  PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 

Přemysla Otakara II 2476, 688 01 Uherský Brod 
 
 
Technický dozor: Ing. Karel Miča, Hradská III, č.221, 763 17 Lukov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vydání:  14.10.2022 



Změna 9.1 
 
Popis změny 
Doplnění statického zajištění a vyspravení podkladu fasády, instalačních přizdívek, zateplení 
navazujícího objektu SOŠ, mozaiky ve foyeru a drobných ocelových konstrukcí pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace výkazu výměr nebylo uvažováno se statickým zajištěním a 
vyspravením podkladu fasády, se zateplením navazujícího objektu SOŠ, s keramickou mozaikou 
ve foyeru a s drobnými ocelovými konstrukcemi. S instalačními přizdívkami v projektové 
dokumentaci bylo uvažováno, nebyly však součástí výkazu výměr. 
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude provedeno statické zajištění a vyspravení podkladu fasády, budou 
vyzděny instalační přizdívky, bude zateplena část navazujícího objektu SOŠ, bude provedena 
keramická mozaika ve foyeru a budou realizovány drobné ocelové konstrukce. 
 
Zdůvodnění změny 
Statické zajištění prasklin na fasádě, které byly zjištěny při postupném provádění přípravných 
prací před realizací zateplení, je nutné provést s ohledem na prodloužení životnosti obvodového 
pláště objektu. Vyspravení podkladu fasády před realizací zateplení je nutné provést s ohledem 
na zjištěnou nesoudržnost lokálně zdegradovaných ploch stávající omítky a v místech 
navazujících na prováděné stavební zásahy do obvodových konstrukcí objektu. U doplnění 
instalačních přizdívek v sociálních uzlech se jedná o narovnání nesouladu mezi zpracovanou 
projektovou dokumentací a výkazem výměr. Provedení zateplení části fasády navazujícího 
objektu SOŠ je nutné s ohledem na obnažení neupravené části obvodové zdi objektu SOŠ při 
realizaci navržených stavebních úprav nad uliční sníženou částí objektu Sokolovny. Požadavek 
na realizaci keramické obkladové mozaiky na části stěn ve foyeru objektu vychází z dopracování 
dokumentace interiérů pro tento objekt. Realizace drobných ocelových konstrukcí (podpěrné 
sloupky umístěné do příček na jevišti a dodatečné kotvení vaznic střechy) souvisí s nutností 
zajištění správného statického působení vybraných konstrukcí objektu ve vazbě na postupné 
zjišťování neuspokojivého technického stavu ponechaných stávajících konstrukcí. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 199.929,10 Kč. 
 
 
Změna 9.2 
 
Popis změny 
Doplnění základu a úpravy vstupu u invalidní plošiny pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo se základem pro invalidní plošinu a úpravou vstupu u 
invalidní plošiny uvažováno.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude realizován základ pro invalidní plošinu a úprava vstupu u invalidní 
plošiny. 
 
Zdůvodnění změny 
Realizovat základ pro invalidní plošinu vychází z technologického požadavku na stavební 
připravenost stanovenou odsouhlaseným dodavatelem této plošiny. Úprava vstupu souvisí 
s aktuálním výškovým řešením nájezdu na invalidní plošinu ve vztahu ke konečnému řešení 
okolních zpevněných ploch. 
. 



 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 15.172,42 Kč. 
 
 
Změna 9.3 
 
Popis změny 
Doplnění sklobetonové stěny pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo se sklobetonovou stěnou uvažováno.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude realizována sklobetonová stěna u točitého schodiště ve foyeru objektu. 
 
Zdůvodnění změny 
Požadavek na realizaci sklobetonové stěny u točitého schodiště ve foyeru objektu vychází 
z dopracování dokumentace interiérů pro tento objekt. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 40.545,84 Kč. 
 
 
Změna 9.4 
 
Popis změny 
Doplnění nových obkladů, dlažeb a omítek v místnostech 0.28 až 0.32 pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo s novými obklady, dlažbami a omítkami v místnostech 
sociálního uzlu pro loutkový sál uvažováno.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace budou stávající obklady a dlažby v místnostech sociálního uzlu pro loutkový sál 
odbourány a nahrazeny novými a omítky na stěnách budou opatřeny novým štukem. 
 
Zdůvodnění změny 
Stávající povrchy stěn a nášlapné vrstvy podlah nelze zachovat v původním stavu z důvodu 
realizace navržených nových rozvodů TZB vedoucích přes tyto místnosti. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 56.422,48 Kč. 
 
 
Změna 9.5 
 
Popis změny 
Doplnění umývadlové baterie, regulátoru plynu, elektropřípravy pro fotovolatiku, příplatky za 
změnu typu invalidního WC a zvýšení protiskluznosti dlažby pro SOP 01. 
 
Stav před změnou dle projektové dokumentace 
V rámci projektové dokumentace nebylo uvažováno s instalací nové umývadlové baterie 
v místnosti č. 0.04 a nového regulátoru plynu, elektropřípravou pro fotovolatiku a v rámci výkazu 



výměr nebylo uvažováno s rozdílnou třídou protiskluznosti u keramické dlažby. Bylo uvažováno 
se standardním typem invalidního WC.  
 
Stav po změně 
V rámci realizace bude instalována nová umývadlová baterie v místnosti č. 0.04, nový regulátor 
plynu, bude provedena elektropříprava pro fotovoltaiku a část keramické dlažby bude dodána se 
zvýšenou třídou protiskluznosti. Invalidní WC bude dodáno dle výběru objednatele. 
 
Zdůvodnění změny 
Nová umývadlová baterie musí být nainstalována s ohledem na špatný stav baterie stávající. 
Nový regulátor plynu a na to navazující nezbytné úpravy musí být provedeny s ohledem na to, že 
v průběhu stavby byla v navazující uličce provedena kompletní rekonstrukce plynovodního 
rozvodu a stávající napojení objektu se stalo technicky nevyhovující. Elektropříprava pro 
fotovoltaiku je provedena s ohledem na v budoucnosti možnou instalaci fotovoltaických panelů 
na střeše objektu. S ohledem na to, že převážná část užitných prostor v objektu bude sloužit pro 
potřeby místní Základní umělecké školy, vychází potřeba zvýšené třídy protiskluznosti dlažby 
v místnostech toalet a umýváren z příslušných požadavků vyhlášek určených pro školská 
zařízení (jedná se o upřesňující požadavek neuvedený ve výkazu výměr). Invalidní WC bude 
dodáno dle výběru objednatele s ohledem na aktuální nabídku na trhu. 
 
Cenová rekapitulace změny 
Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 45.048,98 Kč. 
 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny 9.1 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet změny 9.2 
Příloha č. 3 – položkový rozpočet změny 9.3 
Příloha č. 4 – položkový rozpočet změny 9.4 
Příloha č. 5 – položkový rozpočet změny 9.5 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Ing. Karel Miča, TDS 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Dušan Šišpera, PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o. 
 
 
 
 
Odsouhlasil:  Ing. Marian Ležák  

starosta města Luhačovice 
 



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 52 346,89
Z1 380941112 Výztuž helikální 1x d 6 mm, drážka, cihelné zdivo výztuž 

HeliBar, pevnost v tahu 1212 MPa
m 8,00000 1 573,25 12 586,00

65 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 143,25000 221,00 31 658,25
24 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek 

pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného 
lešení

m2 11,02400 735,00 8 102,64

1.10.2b : 1,12*2,6 : 2,91200
1.10.2c : 1,12*2,6 : 2,91200
0.35.5 : 1*2,6 : 2,60000
0.33.2 : 1*2,6 : 2,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 12 479,62
Z2 622311132 Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.100 mm s 

omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact
m2 10,63000 1 174,00 12 479,62

Díl: 96 Bourání konstrukcí 10 056,15
Z3 978015291 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 143,25000 70,20 10 056,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 100,23
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 6,83371 600,00 4 100,23

Díl: 781 Obklady keramické 52 247,37
Z4 781485116 Obklad vnitřní mozaika keramická do 50x50mm, D+M 

včetně přípravy podkladu
m2 29,45000 895,90 26 384,26

Z5 PC Obklad - červená mozaika 30x30 31,80600 772,71 24 576,81
Foyer : 29,45*1,08 : 
31,806 31,81000

368 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 352,41050 3,65 1 286,30
(1,5*2)*2 6,00000

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 53 485,69
Z6 Z/55 Dodávka a montáž konstrukce z oceli včetně nátěru kg 407,51000 131,25 53 485,69

podpěrný sloup, jekl 7 ks 100x100x4 dl.2,8 : 279,51 279,51000
dodatečné kotvení Z profilů 16 ks : 128 128,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 213,15
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 8,45175 500,00 4 225,88

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,45175 185,00 1 563,57
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 118,32450 10,00 1 183,25

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 8,45175 300,00 2 535,53

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 42,25875 35,00 1 479,06

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 8,45175 500,00 4 225,88

celkem bez DPH 199 929,10

Změnový list č.9.1 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 748,63
Z1 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,43000 1 741,00 748,63

pro základ plošiny : 0,4*1,25*0,5 : 
0,3*1,2*0,5 : 
0,43 0,43000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 7 726,64
47 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 1,06250 3 235,00 3 437,19
48 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení
m2 2,70000 412,50 1 113,75

49 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 
odstranění

m2 2,70000 98,30 265,41

50 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 
505(R)

t 0,06845 42 517,00 2 910,29

Díl: 5 Komunikace 2 335,00
Z2 721223420 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300 kus 1,00000 2 335,00 2 335,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 199,95
163 962042321R00 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového m3 0,51280 2 340,00 1 199,95

úprava vstupu u plošiny : 1,3*0,85*0,16 : 
1,2*1,4*0,2 : 
0,5128 0,51000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 695,59
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 2,82599 600,00 1 695,59

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 466,61
381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,12816 185,00 208,71
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 15,79424 10,00 157,94

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,12816 300,00 338,45

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 5,64080 35,00 197,43

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 1,12816 500,00 564,08

celkem bez DPH 15 172,42

Změnový list č.9.2 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí 935,91
161 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 1,89000 145,35 274,71

bourání stáv. příčky : 0,9*2,1 : 1,89000
140 919735124R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, 

hloubky přes 150 do 200 mm, včetně spotřeby vody
m 2,40000 275,50 661,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18,06
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,03010 600,00 18,06

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 34 973,71
Z1 953981104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 10,00000 233,00 2 330,00
Z2 761161101R00 Sklobetonové stěny, tvárnice 19x19x8 cm čiré, tmel m2 5,28000 6 005,00 31 706,40

2,2*2,4 : 5,28000
Z3 998761201R00 Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 6 m % 234,32830 4,00 937,31

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 480,00
Z4 15425808R Profil nerez ukončovací mb 4,00000 870,00 3 480,00

2ks á 2m : 4,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 138,16
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 0,63231 500,00 316,16

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,63231 185,00 116,98
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 8,85234 10,00 88,52

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 0,63231 300,00 189,69

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 3,16155 35,00 110,65

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 0,63231 500,00 316,16

celkem bez DPH 40 545,84

Změnový list č.9.3 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 9 372,20
Z1 612473181 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 7,60000 326,00 2 477,60

0.28 + 0.32 : (1,5*1,5)+(0,7*0,5)+(1,5*1,8)+(1*0,8)+(1*1,5) 
: 

7,60000

Z2 612474410 Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk m2 30,91750 223,00 6 894,60
(2,15+2,55)*2*2,6 : 24,44000
(1,25+1)*2*2,6 : 11,70000
(2,55+1+1)*2*2,6 : 23,66000
OKNA, DVEŘE -0,75*1,5-0,75*0,75-0,6*2*6 : -8,88750
OBKLAD -19,995 -19,99500

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 589,76
167 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 7,59750 76,77 583,26

0,28 : 1,35*1,15 : 1,55250
0,29 : 2,15*1,2 : 2,58000
0,30 : 1,25*0,9 : 1,12500
0,31 : 1,25*0,9 : 1,12500
0,32 : 1,35*0,9 : 1,21500

198 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních 
z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

m2 19,99500 100,35 2 006,50

0.28 + 0.29 : (2,15+2,55+1,2+1+1,35+1,15)*1,5 : 14,10000
odpočet : -(0,6*1,5) : -0,90000
0.30 : ((1,25*0,9)*1,5)*2 : 3,37500
odpočet : -(0,6*1,5) : -0,90000
0.31 : ((1,25*0,9)*1,5)*2 : 3,37500
odpočet : -(0,6*1,5)*2 : -1,80000
0,32 : ((1,35*0,9)*1,5)*2 : 3,64500
odpočet : -(0,6*1,5) : -0,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 141,19
214 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 0,23531 600,00 141,19

Díl: 711 Izolace proti vodě 1 458,28
215 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 2,58000 531,00 1 369,98

0.29 : (2,15*1,2) : 2,58000
217 998711202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 21,80360 4,05 88,30

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 15 309,78
338 771575119R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických nad 600 x 

600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených 
do flexibilního tmele 

m2 7,59750 1 439,00 10 932,80

0.28 : 1,35*1,15 : 1,55250
0.29 : 2,15*1,2 : 2,58000
0.30 : 1,25*0,9 : 1,12500
0.31 : 0,9*1,25 : 1,12500
0.32 : 1,35*0,9 : 1,21500

342 597642070R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; 
povrch matný; pro interiér i exteriér 

m2 7,97738 420,00 3 350,50

pol.338*1,05 7,97738
346 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 155,52660 6,60 1 026,48

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 932,56
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Změnový list č.9.4 - Položkový rozpočet 
Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č.p. 228

SOP 01 - Objekt sokolovny

359 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 
pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah 
samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 7,59750 200,50 1 523,30

pol.338 7,59750
360 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce 

pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 
mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi 
cementu 

m2 7,59750 51,10 388,23

pol.338 7,59750
361 998777202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 19,11530 1,10 21,03

Díl: 781 Obklady keramické 22 897,81
363 781419707RT1 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových 

příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z 
obkladaček pórovinových příplatek za spárovací 
vodotěsnou hmotu - podélně 

m 19,99500 11,20 223,94

364 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených 
do tmele 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele

m2 19,99500 776,00 15 516,12

VIZ. POL. 198 : 19,99500
367 597813751R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; 

pro interiér; barva světle béžová; lesk 
m2 21,59460 250,00 5 398,65

19,995*1,08 : 21,59460
368 998781202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 481,94400 3,65 1 759,10

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 720,90
380 979011211 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé 

podlaží nad základním podlažím
t 1,51161 500,00 755,81

381 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,51161 185,00 279,65
382 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 21,16254 10,00 211,63

383 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 1,51161 300,00 453,48

384 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 7,55805 35,00 264,53

385 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 
17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů

t 1,51161 500,00 755,81

celkem bez DPH 56 422,48
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Díl: 725 Zařizovací předměty 3 256,00

2 PC4 Baterie umyv. nástěnná S-LINE, D+M včetně demontáže 
stávající baterie

ks 1,00000 1 151,00 1 151,00

Z1 PC - ZT pol.17 závěsný klozet s hlubokým splachováním pro 
imobilníinstalační modul  6l s ext.2pneutlačítkem, 
vestavěný předstěnný prvekduraplastové klozetové 
sedátko s automat.pozvolným sklápěním, instalační sada 
pro WC - příplatek za jiný typ

soubor 1,00000 2 105,00 2 105,00

Díl: 735 Otopná tělesa 10 179,00
6 PC1 Regulátor tlaku plynu 10m3/hod ks 1,00000 4 849,00 4 849,00
7 PC2 Přípojka plynoměru kompl 1,00000 1 235,00 1 235,00
8 PC3 Demontáž stáv. plynoměrů, reg. tlaku, rozvodů plynu v 

místnoti měření
hod 9,00000 455,00 4 095,00

Díl: M21 Elektromontáže 15 467,98
Z2 Pol__0080 HOP přípojnice EPS v inst. krabici KO125 ks 1,00000 577,99 577,99
Z3 4 PPV + podružný materiál ks 1,00000 1 481,67 1 481,67
Z4 5 Krabice KO125 ks 1,00000 330,62 330,62
Z5 6 Trubka FX40 m 20,00000 80,64 1 612,80
Z6 7 Trubka FXP40 m 10,00000 109,96 1 099,60
Z7 Pol__0092 CYA 16 mm2 m 15,00000 71,02 1 065,30
Z8 Pol__0007 Rozvaděč – rozšířený pro doplnění Fotovoltaiky ks 1,00000 7 800,00 7 800,00
Z9 Pol__0008 Demontáž původního rozvaděče, montáž nového ks 1,00000 1 500,00 1 500,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 16 146,00
Z10 597642070R pol.342 - dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 

9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér - příplatek za 
zvýšení třídy protiskluznosti z R9 na R10

m2 138,00000 117,00 16 146,00

dlažba pro toalety, umývárny : 138 m2 138,00000

celkem bez DPH 45 048,98
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